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ACTA DE AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSION No. 2

INFORMACION DEL CONTRATO

PROYECTO CUNDINAMARCA INCODER “CUN-VIC-01”
TIPO DE CONTRATO TRABAJO SOCIAL
N° DE CONTRATO 075 DE 2018

CONSORCIO EXITO

NIT. 901.201.498-5

CONSORCIADOS:

1.ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DE MUNICIPIOS DE
COLOMBIA- COLMUCCOP, NIT. 900.023.515-5

CONTRATISTA Representante Legal: Gustavo Mosquera Charry, C.C. 12.208.023Participacion:
40%

2. FUNDACION COLOMBIANA EN CONSTRUCCION, NIT. 900.417.589-1
Representante Legal: Olga Oxiris Rodriguez Borbdn, C.C. 55.115.325
Participacion: 60%

REPRESENTANTE LEGAL MARIA CECILIA HURTADO HEREERA C.C. 36.301.107

Desarrollar las actividades ambientales y sociales para laejecucién del
Proyecto CUN-VIC-01 realizando las intervenciones sociales del programa
integral de gestién social y ambiental (PIGSA) propiciando las condiciones
para que el proyecto VISR sea sostenible social, cultural, organizativa,
econdmica y ambientalmente y que desarrolle los componentes de
comunicacion, articulaciéon interinstitucional, formacion, participacion y
OBJETO apoyo a las familias. como a continuacion se indica Departamento: Meta,
Municipio: Puerto Concordia,

TOTAL 71 UNIDADES DE VIVIENDA.

FECHA DE SUSCRIPCION 29 de agosto de 2018

SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS DOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($75.485.602,50)

VALOR DEL CONTRATO MONEDA CORRIENTE incluye el valor del A.I.U, IVA sobre la utilidad y losdemas
impuestos a que haya lugar para la celebracién legalizacién, ejecucion y
liguidacion del contrato.

PLAZO DE EJECUCION | meses v 22 dias
(INICIAL) y

El plazo de ejecucién tendra una duraciéon de dieciséis (16) meses, esdecir
PLAZO DE EJECUCION hasta el hasta el 7 de Abril de 2020, o hasta el cumplimiento delobjeto del
(VIGENTE) contrato, los cuales se empezaran a contar a partir de la suscripcién del acta

de inicio y previa aprobacion de las garantias (...)
FECHA ACTA DE INICIO 07 de Diciembre de 2018

[FECHA TERMINACION 29 de agosto de 2022

SUPERVISOR CRISTINA ALEJANDRA RODRIGUEZ R.
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NOVEDADES DEL CONTRATO
SUSPENSIONES Y REINICIOS Desde Hasta Duracién
SUSPENSION No. 1 24/03/2020 27/04/2020 (-:riEI'E\II\-IréAPTIO CINCO  (35)
A th SoSpENSION o 1 01/072020 20072020 EVEE o 2 P
A LA SUSPENSION No. 21/07/200  yosp020) EUEE (B PIAS

REINICIO No. 1

13 de agosto de 2020

TOTAL TIEMPO SUSPENSION 1

CIENTO CUARENTA Y DOS DIAS CALENDARIO

SESENTA Y DOS DIAS

(62) CALENDARIO, O
HASTA ~ QUE LA
. 202 10/202 SITUACION  QUE

SUSPENSION No. 2 30/08/2020 30/10/2020 GENERO LA

SUSPENSION SEA

SUPERADA.
AMPLIACION No. 1 CIENTO VEINTE DIAS
A LA SUSPENSION No. 2 22/12/2021 22/04/2022

(120) CALENDARIO.

TIEMPO TOTAL SUSPENSION 2:

SEISCIENTOS SIETE (607) DIAS CALENDARIO

REINICIO No. 2

23 de abril de 2022

PRORROGAS TIEMPO DE PRORROGA
OTROSI No. 2 Modificacién de plazo de ejecucidn: 8 meses
OTROSI No. 3 Modificacién de plazo de ejecucién: 12 meses
OTROSI No. 4 Modificacién de plazo de ejecucidn: 15 meses
OTROSI No. 5 Modificacién de plazo de ejecucién: 22 meses

TIEMPO TOTAL DE LAS
PRORROGAS:

(22) MESES
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Los suscritos, mediante el presente documento acuerdan la SUSPENSION 2 a la ejecucion del
CONTRATO DE TRABAJO SOCIAL No. 075-2018, derivado del proyecto CUNDINAMARAC
INCODER “"CUN-VIC-01".

MOTIVOS DE LA AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION No 2

El contratante P.A. V.I.S.R de Fiduagraria S.A. y el contratista de interventoria Consorcio LUGAT
acuerdan AMPLIAR LA SUSPENSION No. 3 del CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 037-2018
derivado del proyecto CUNDINAMARCA INCODER CUN-INC-02 por un término de CUATRO (4)
MESES, O ANTES SI SE SUPERAN LOS MOTIVOS QUE ORIGINARON LA SUSPENSION, dado que a
la fecha el contratista de obra no ha entregado las garantias para firmar el acta de inicio del
acuerdo directo suscrito el 20/05/2021 y al tiempo reiniciar el contrato de interventoria.

Basado en lo anterior, la Supervision Social recomienda:

Teniendo en cuenta que el contrato de Trabajo Social, se desarrolla de maneraparalela a la
realizacién de las actividades del contratista de obra, y que el contrato de obra se encuentra
en un limbo contractual; debido al proceso quese adelanta de presunto incumplimiento;
esta supervision recomienda la suspension del contrato 075-2018 de trabajo social, del proyecto
CUN-VIC-01; porel término de CIENTO VEINTE (120) dias calendario.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantias deacuerdo con las
clausulas del contrato, a la CONTRATANTE Sociedad Fiduciariade Desarrollo Agropecuario S.A.
FIDUAGRARIA S.A. para su aprobacion,

En constancia, se firma la presente acta de ACTA DE AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION No. 2, en
original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los veintidds (22) dias del mes de diciembre de
2021.

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA
Moo (. lulalo

Firma Firma
JAIME ALBERTO AFANADOR PARRA MARIA CECILIA HURTADO HERRERA
APODERADO GENERAL P.A. - V.I.S.R. REPRESENTANTE LEGAL
FIDUAGRARA S.A. CONSORCIO EXITO

CAE e
Firma

CRISTINA A. RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUPERVISORA SOCIAL U.G. VISR
FIDUAGRARIA S.A.

Revisd: Paula Andrea Gallego Ramirez- jefe Trabajo Social
Aprobd: Natalia Alvarez Ledn. - Subgerente Técnico Vigencia 2015
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