RURAL A LA SUSPENSION No. 1 | 20/01/2020
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ACTA DE AMPLIACION No. 4 A LA SUSPENSION No. 1

INFORMACION DEL CONTRATO

PROYECTO CUNDINAMARCA VICTIMAS "CUN-VIC-01”
TIPO DE CONTRATO TRABAJO SOCIAL
N° DE CONTRATO 075 DE 2018

CONSORCIO EXITO
NIT. 901.201.498-5
CONSORCIADOS:
1. ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DE MUNICIPIOS DE
COLOMBIA- COLMUCCORP, NIT. 900.023.515-5
Representante Legal: Gustavo Mosquera Charry, C.C. 12.208.023
Participacion: 40%
2. FUNDACION COLOMBIANA EN CONSTRUCCI(')N, NIT. 900.417.589-1
Representante Legal: Olga Oxiris Rodriguez Borbon, C.C. 55.115.325
Participacion: 60%

CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL MARIA CECILIA HURTADO HEREERA C.C. 36.301.107

Desarrollar las actividades ambientales y sociales para la
ejecucion del Proyecto CUN-VIC-01 realizando las intervenciones
sociales del programa integral de gestién social y ambiental
(PIGSA) propiciando las condiciones para que el proyecto VISR
sea sostenible social, cultural, organizativa, econdémica y
OBJETO| ambientalmente y que desarrolle los componentes de
comunicacion, articulacion interinstitucional, formacién,
participacion y apoyo a las familias. como a continuacion:

PROYECTOS | DISPONIBILIDAD | DEPARTAMENTOS | MUNICIPIOS | BENEFICIARIOS
PRESUPUESTAL
CUN-VIC-01 GV-002144 | CUNDINAMARCA La Peiia 71
FECHA DE SUSCRIPCION 29 de agosto de 2018

Para todos los efectos legales y fiscales el valor del presente contrato
corresponde a la suma de SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS
OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOS CON CINCUENTA CENTAVOS
($75.485.602,50) MONEDA CORRIENTE incluye el valor del A.LU, IVA sobre
la utilidad y los demas impuestos a que haya lugar para la celebracién
legalizacidn, ejecucion y liquidacién del contrato.

VALOR DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion del contrato serad hasta el 29 de enero de 2019, el
cual empezara a contar a partir de la suscripcién del acta de inicio, que
incluye la duracion del contrato de obra y las labores de gestién para
obtener la firma, por cada beneficiario, de los certificados de recibo a
satisfaccidon de las soluciones de vivienda.

PLAZO DE EJECUCION
(INICIAL)

Pagina 1 de 7
Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. NIT 800 159 998-0, Calle 16 No. 6-66, pisos 26, 28 y 29,
Edificio Avianca, Bogota. PBX 5802080 Fax 5802080 opcidn 3. Lineas de atencidn al cliente: 01 8000 95 9000

y 560 9886 en Bogota. servicioalcliente@fiduagraria.gov.co, www.fiduagraria.gov.co, cddigo postal: 110321 Gobierna
, {5, @ E!futuro de Colombia
J Defensoria del Consumidor Financiero: Pefia Gonzalez & Asociados Abogados. Avenida 19 No. 114-08 L as de todos Mlnmuuum
SC 3546- Oficina 502, Bogota. Teléfono 213 1370, Fax 213 0495. defensorfiduagraria@pgabogados.com



mailto:servicioalcliente@fiduagraria.gov.co
http://www.fiduagraria.gov.co/
mailto:defensorfiduagraria@pgabogados.com

RURAL A LA SUSPENSION No. 1 | 20/01/2020

 Fiduagraria) (] o | ACTADE AMPLACION No. 4 yistcros

| El plazo de ejecucion tendra una duracién de dieciséis (16) meses, es
PLAZO DE EJECUCION | decir hasta el hasta el 7 de Abril de 2020, o hasta el cumplimiento del

(VIGENTE)| objeto del contrato, los cuales se empezaran a contar a partir de la
suscripcion del acta de inicio y previa aprobacion de las garantias (...)

FECHA ACTA DE INICIO 07 de diciembre de 2018
FECHA TERMINACION 23 DE AGOSTO 2020
SUPERVISOR MARIA CLARA MEJIA GRACIA

NOVEDADES DEL CONTRATO
SUSPENSIONES Y REINICIOS Desde Hasta Duracion
, TRENTA Y CINCO (35) DIAS

SUSPENSION No. 1 24/03/2020 27/04/2020 |~ ENDARIO
AMPLIACION No. 1 TREINTA Y UNO (31) DIAS

A LA SUSPENSION No. 1 28/04/2020 28/05/2020 | ~p| ENDARIO
AMPLIACION No. 2 TREINTA Y TRES (33) DIAS

A LA SUSPENSION No. 1 29/05/2020 31/06/2020 | )| ENDARIO
AMPLIACION No. 3 VEINTE (20) DIAS

A LA SUSPENSION No. 1 01/07/2020 20/07/2020 ' ~p| ENDARIO
AMPLIACION No. 4 VEINTE (23) DIAS

A LA SUSPENSION No. 1 21/07/2020 12/08/2020 | -5 eNDARIO

REINICIO No. 1 13 DE AGOSTO DE 2020

TIEMPO TOTAL DE LAS

SUSPENSIONES: CIENTO CUARENTA Y DOS (142) DIAS CALENDARIO
PRORROGAS TIEMPO DE PRORROGA
OTROSI No. 2 Modificacion de plazo de ejecucion: 8 meses
OTROSI No. 3 Modificacion de plazo de ejecucién: 12 meses
OTROSI No. 4 Modificacion de plazo de ejecucién: 16 meses

TIEMPO TOTAL DE LAS

PRORROGAS: (16) MESES

Los suscritos, mediante el presente documento acuerdan AMPLIAR LA SUSPENSION a la
ejecucion del CONTRATO DE TRABAJO SOCIAL No. 075-2018, derivado del proyecto
CUNDINAMARAC INCODER “"CUN-VIC-01".
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RURAL A LA SUSPENSION No. 1 | 20/01/2020

MOTIVOS DE LA AMPLIACION No 1 AL ACTA DE SUSPENSION No 1 Teniendo en cuenta
la informacidon entregada por el area técnica en el oficio CE — CONSVIC — 058 —
20 del 20 de abril del 2020; en donde los contratistas de obra ( CONSORCIO VIVA
COLOMBIA) manifiestan encontrarse en la realizacién de gestiones logisticas y
administrativas sobre el documento de protocolos de bioseguridad PAPSO; vy
ademas :”en la consecucién de los materiales de obra para 10 viviendas
teniendo en cuenta; que debido a la pandemia los proveedores no estan
haciendo los despachos correspondientes de materiales”; no han podido dar
inicio a sus actividades. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que las actividades
del Contratista de Trabajo Social se desarrollan a la par que las actividades de
obra, se debe ampliar la suspensidn del contrato de Trabajo Social.

MOTIVOS DE LA AMPLIACION No. 2 AL ACTA DE SUSPENSION No 1

Teniendo en cuenta la informacion entregada por el area técnica que hasta la
fecha el contratista de obra Consorcio Viva Colombia, no han podido dar inicio
a sus actividades, teniendo en cuenta el tema de la pandemia y los motivos
expresados en la Ampliacién 1 a la Suspension 1 persisten. Por lo tanto, y teniendo
en cuenta que las actividades del Contratista de Trabajo Social se desarrollan a
la par que las actividades de obra, se debe ampliar la suspensién del contrato d
Trabajo Social.

La presente ampliacidn a la suspension se suscribe entre las partes con un plazo
determinado, luego del cual se reiniciara automaticamente.

MOTIVOS DE LA AMPLIACION No. 3 AL ACTA DE SUSPENSION No 1
Teniendo en cuenta lo informado por el drea técnica; en donde manifiesta que:

“El contratista de obra Consocio Viva Colombia mediante oficio CE-CONSVIC-079-20 del
29 de junio de 2020, solicita la ampliacion a la suspension del contrato 174-2018, debido
a:

“() A la fecha el Municipio de Choconta no se ha estudiado y aprobado los protocolos
de bioseguridad presentados por el Consorcio. Inclusive de acuerdo a lo manifestado
por el Coordinador de Gestion de Riesgo del Municipio a través de conversacién
telefonica sostenida el pasado 18 de junio de 2020 y lo solicitado en email de esa misma
fecha, estan condicionando la revision y aprobaciéon del PAPSO a la entrega de toda la
informacién sobre el licenciamiento y certificados pertinentes para la construccion de
las viviendas que comprende el proyecto. En tal sentido y de acuerdo a la informacién
entregada por el Supervisor del Contrato mediante email del pasado 24 de junio de 2020,
se remitié el oficio CE - CONSVIC - 075 - 20 de fecha 26 de junio de 2020 respondiendo
el requerimiento hecho por el Municipio de Chocontd, sin que se tenga respuesta alguna
a la fecha.
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Aunado a lo anterior, no contamos aun con el certificado de circulacidon expedido por
la entidad contratante, el cual en este momento adquiere una total relevancia teniendo
en cuenta que las Entidades Territoriales estan endureciendo los controles de movilidad
dado al incremento vertiginoso en el nimero de contagios por COVID - 19 que se esta
presentando en el pais desde hace una semana, lo cual facilitaria nuestro
desplazamiento hasta el Municipio, obviamente condicionado a las exigencias y
restricciones que tenga la Entidad Territorial para el ingreso y movilidad del personal
foraneo.

De otra parte, y teniendo en cuenta el plazo de ejecucién que resta de este contrato,
se requiere de una prorroga en tiempo, la cual se solicité mediante oficio CE - CONSVIC
- 060 - 20 de fecha 8 de mayo de 2020, prdrroga que aun no ha sido concedida.

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos se amplie la actual suspension por el término
de veinte (20) dias calendario adicionales, es decir, hasta el préximo 20 de julio de 2020
0 antes si se han superado las circunstancias aca sefialadas. (...)".

Teniendo en cuenta lo anterior, la interventoria mediante oficio CDC-2018-274, del 30 de
junio de 2020, considera lo siguiente:

“(...) Teniendo en cuenta el oficio en referencia, en el cual se solicita por parte del
CONSORCIO VIVA COLOMBIA la ampliaciéon a la suspensién de todos los contratos de
obra suscritos con la entidad contratante por 20 dias calendario adicionales, es decir,
hasta el proximo 20 de julio de 2020 o antes si se han superado las circunstancias
sefialadas en el oficio de la referencia; la interventoria ve viable la solicitud de
ampliacidn de la suspension de los contratos relacionados hasta la fecha solicitada por
el contratista de obra con el Unico propdsito de dar inicio a las labores constructivas de
los proyectos con las normas de bioseguridad establecidas por el Gobierno
Nacional(...)".

De acuerdo con lo anterior esta supervision da su concepto de aprobacion a la solicitud
del contratista de obra, avalando la ampliacién a la suspension, solo si este tiempo es
utilizado para adelantar y presentar los protocolos de bioseguridad en beneficio y causa,
al reinicio de actividades de obra; esta ampliacién No. 4 a la suspension No. 2 se aprueba
hasta el dia 20 de julio de 2020.

Para la interventoria se considera el mismo tiempo de ampliacién a la suspensién, que
fue aprobado para el contratista de obra y la misma motivacion.

Basado en lo anterior, la Supervision Técnica recomienda:

En virtud de lo anterior y de acuerdo con el concepto dado por parte de la interventoria,
esta supervision en virtud de sus facultades aprueba la ampliacion a la suspensién del
contrato de obra por el término de veinte (20) dias, o antes, si se superan las causas que
la motivan, para tal fin se suscribira el acta de reinicio correspondiente.

Basado en lo anterior, la Supervision Social recomienda:
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Teniendo en cuenta que el contrato de Trabajo Social, se desarrolla de manera paralela
a la realizacién de las actividades del contratista de obra, esta supervisién amplia la
suspension 1 del contrato de Trabajo Social 074-2018 por un término de VEINTE (20 )DIAS
CALENDARIO, del 1/07/2020 al 20/07/2020, mientras el contratista de obra realiza los
tramites pertinentes de la aprobacién del PAPSO y pueda dar inicio a sus actividades,
para que de igual forma inicie el contratista de Trabajo Social.

MOTIVOS DE LA AMPLIACION No. 4 AL ACTA DE SUSPENSION No 1
Teniendo en cuenta lo informado por el area técnica; en donde manifiesta que:

“El contratista de obra Consocio Viva Colombia mediante oficio CE-CONSVIC-081-20 del
18 de julio de 2020, solicita la ampliacion a la suspension del contrato 174-2018, debido

a:

“(...)

Actualmente el Municipio de La Pefia ya dio respuesta a la validacion de los protocolos
de bioseguridad y adicionalmente manifestd que el personal que vaya a laborar si es de
otros municipios debe guardar la respectiva cuarentena. Asi mismo, ya FIDUAGRARIA
S.A. le expidié al Consorcio Viva Colombia el certificado de movilizacion correspondiente
a este contrato, con lo cual se dispuso el traslado de nuestro residente de obra para el
municipio para que cumpla con el asilamiento obligatorio exigido por la municipalidad
y asi cumplir con los demas requisitos para el reinicio de actividades, en cuanto a
implementacién de los protocolos.

Teniendo en cuenta lo anterior, respetuosamente solicitamos se amplie la actual
suspension por el término de ONCE (11) dias calendario adicionales, es decir, hasta el
proximo 31 de julio de 2020 o antes si se han superado las circunstancias aca sefialadas.
(..)"

Teniendo en cuenta lo anterior, la interventoria mediante oficio CDC-2018-278, del 18 de
julio de 2020, considera lo siguiente:

"(...) Teniendo en cuenta el oficio en referencia, en el cual se solicita por parte del
CONSORCIOVIVACOLOMBIAlaampliacionalasuspensindetodoslosc
ontratosdeobrasuscritosconlaen tidad contratante por 11 dias calendario
adicionales, es decir, hasta el préoximo 31 de julio de 2020 o antes si se han superado las
circunstancias sefaladas en el oficio de la referencia; la interventoria ve viable la
solicitud de ampliacion de la suspension de los contratos relacionados hasta la fecha
solicitada por el contratista de obra con el Unico propdsito de dar inicio a las labores
constructivas de los proyectos con las normas de bioseguridad establecidas por el
Gobierno Nacional. Adicionalmente solicitamos la expedicion de los certificados de
movilidad que se encuentran pendientes para asi continuar brindando el
acompafiamiento a la obra de los proyectos. (...)”

De acuerdo con lo anterior esta supervision da su concepto de aprobacion a la solicitud
del contratista de obra, razén por la cual, esta ampliacion No. 5 a la suspension No. 2 se
aprueba hasta el dia 31 de julio de 2020.
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Basado en lo anterior, la Supervision Técnica recomienda:
Para la interventoria se considera el mismo tiempo de ampliacion a la suspension, que
fue aprobado para el contratista de obra y la misma motivacion.

En virtud de lo anterior y de acuerdo con el concepto dado por parte de la interventoria,
esta supervision en virtud de sus facultades aprueba la ampliacion a la suspension del
contrato de obra por el término de once (11) dias, o antes, si se superan las causas que
la motivan, para tal fin se suscribird el acta de reinicio correspondiente.

Basado en lo anterior, la Supervision Social recomienda:

Teniendo en cuenta que el contrato de Trabajo Social, se desarrolla de manera paralela
a la realizacion de las actividades del contratista de obra, esta supervision amplia la
suspension 1 del contrato de Trabajo Social 074-2018 por un término de Veintitrés(23 )DIAS
CALENDARIO, del 21/07/2020 al 12/08/2020, mientras el contratista de obra realiza los
tramites pertinentes de la aprobacion del PAPSO y pueda dar inicio a sus actividades, y
dando un tiempo adicional para que el contratista de Trabajo Social pueda realizar
todas las gestiones logisticas y administrativas y ademas traslado de la persona a campo
,para que de igual forma inicie con sus actividades. Se realizara el reinicio automatico;
luego de superada esta situacién, sin necesidad de suscribir acta de reinicio.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantias de acuerdo con
las clausulas del contrato, a la CONTRATANTE Sociedad Fiduciaria de Desarrollo
Agropecuario S.A. - FIDUAGRARIA S.A. para su aprobacion.

En constancia, se firma la presente acta de AMPLIACION No. 4 ALA SUSPENSION No. 1,
en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron, el Veintiuno (21) del mes de
julio de 2020.

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA

Cirmas 7W r‘(m O u\l‘QAO

LILLLLRLLe] Fi rma

RODOLFO ORLANDO BELTRAN CUBILLOS MARiA CECILIA HURTADO HERRERA
APODERADO GENERAL P.A. - V.I.S.R. REPRESENTANTE LEGAL
FIDUAGRARA S.A. CONSORCIO EXITO

Firma

MARIA CLARA MEJIA G
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f Mas digna

PROFESIONAL SOCIAL

Revis6: Paula Andrea Gallego Ramirez- Jefe Area Trabajo Social
Aprobd: Leonardo Espinosa Florez. - Subgerente Administrativo y Financiero.

Pagina 7 de 7
= Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. NIT 800 159 998-0, Calle 16 No. 6-66, pisos 26, 28y 29,
(@) Edificio Avianca, Bogota. PBX 5802080 Fax 5802080 opcidn 3. Lineas de atencidn al cliente: 01 8000 95 9000
icontec y 560 9886 en Bogota. servicioalcliente@fiduagraria.gov.co, www.fiduagraria.gov.co, cddigo postal: 110321

El futuro do Colpmbia

150 9001

Defensoria del Consumidor Financiero: Pefia Gonzélez & Asociados Abogados. Avenida 19 No. 114-08
SC 3546-1 Oficina 502, Bogota. Teléfono 213 1370, Fax 213 0495. defensorfiduagraria@pgabogados.com

es de todos Minagricultura



mailto:servicioalcliente@fiduagraria.gov.co
http://www.fiduagraria.gov.co/
mailto:defensorfiduagraria@pgabogados.com

