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AMPLIACION No 2 AL ACTA DE SUSPENSION No1 CUN-VIC-01

Nombre de CONSORCIO EXITO NIT.901.201.498 -5
contratista y NIT.
Tipo de contrato Trabajo Social
Rep'es‘;"éqgfe legal MARIA CECILIA HURTADO HERRERA C.C 36.301.107
Numero de contrato 075 de 2018
Desarrollar las actividades ambientales y sociales para la ejecucion
del Proyecto CUN-VIC-01 readlizando las intervenciones sociales del
programa integral de gestion social y ambiental (PIGSA) propiciando
las condiciones para que el proyecto VISR sea sostenible social,
cultural, organizativa, econdmica y ambientalmente y que desarrolle
los componentes de comunicacion, articulacion interinstitucional,
formacion, participacion y apoyo a las familias, como a continuacién
se indican:
Objeto
NOMBRE DEL
AS
DEPARTAMENTO PROYECTO MUNICIPIO VIVIEND
CUNDINAMARCA| CUN-VIC-01 LA PENA 71
Fecha de 29 de agosto de 2018
suscripcion
SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS DOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($75.485.602,50)
Valor del contrato | MONEDA CORRIENTE incluye el valor del A.l.U, IVA sobre la utilidad y
los demds impuestos a que haya lugar para la celebracion
legalizacion, ejecucion y liquidacion del contrato.
Plazo de ejecucién 1 meses y 22 dias
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Fecha de inicio 7 de diciembre de 2018
Oftrosi
Modifica Garantias, Clausula de Salarios y Prestaciones Sociales.
No. 1
Ofrosi
Ampliacién de plazo de ejecuciéon: 8 meses total
No. 2
Oftrosi
Ampliacién de plazo de ejecucion: 12 meses total
No. 3
Oftrosi
Ampliacién de plazo de ejecuciéon: 16 meses total
No. 4
Suspension
Un mes y Tres Dias: desde el 24 de marzo al 27 de abril 2020
No. 1

Ampliacién 1 a la

+2 Un mes: desde el 28 de abril al 28 de mayo 2020
suspension 1

Ampliacién 2 a la

.z Un mes y Un Dia: desde el 29 de mayo al 30 de junio 2020
suspension 1

Nueva Fecha de

. ., 11 de julio 2020
Terminacion

Nombre del

. Maria Clara Mejia Gracia.
supervisor

Los suscritos, mediante el presente documento acuerdan AMPLIAR LA SUSPENSON del
contrato de frabajo social No.075-2018, CUNDINAMARCA VICTIMAS (CUN-VIC-01).

MOTIVOS DE LA AMPLIACION No 1 AL ACTA DE SUSPENSION No 1

Teniendo en cuenta la informacion entregada por el drea técnica en el oficio CE -
CONSVIC - 058 - 20 del 20 de abril del 2020; en donde los contratistas de obra
CONSORCIO VIVA COLOMBIA) manifiestan encontrarse en la realizacion de gestiones
logisticas y administrativas sobre el documento de protocolos de bioseguridad PAPSO;
y ademdas "en la consecucion de los materiales de obra para 12 viviendas teniendo
en cuenta; que debido a la pandemia los proveedores no estdn haciendo los
despachos correspondientes de materiales”; no han podido dar inicio a sus
actividades. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que las actividades del Contratista de

El futuro AL
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Trabajo Social se desarrollan a la par que las actividades de obra, se debe ampliar la
suspension del contrato d Trabajo Social.

MOTIVOS DE LA AMPLIACION No 2 AL ACTA DE SUSPENSION No 1

Teniendo en cuenta la informacion entregada por el drea técnica que hasta la fecha
el contratista de obra Consorcio Viva Colombia, no han podido iniciar sus actividades,
teniendo en cuenta el tema de la pandemia y los motivos expresados en la
Ampliacion 1 a la Suspension 1 persisten. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que las
actividades del Contratista de Trabajo Social se desarrollan a la par que las
actividades de obra, se debe ampliar la suspension del contrato d Trabajo Social.

El Confratista se compromete a ampliar la vigencia y cobertura de la(s) pdliza(s)
constituida(s) inicialmente y allegarlas al Contratante para su revision y aprobacion,
una vez se reinicie el plazo de ejecucion del contrato, para tal fin se suscribird el acta
de reinicio correspondiente.

Se firma en Bogotd D.C. el veintinueve (29) de mayo del ano 2020.

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA

Flana Nodde.

P =

Firma Firma
RODOLFO ORLANDO BELTRAN CUBILLOS MARIA CECILIA HURTADO HERRERA
REPRESENTANTE LEGAL NSORCIO EXIT
APODERADO GENERAL PATRIMONIO 3 GAL CONSORCIO ©
AUTONOMO VISR VIG 2015
SUPERVISOR
] L
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N i (flus W 000G
Firma

MARIA CLARA MEJIA GRACIA
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