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ACTA DE AMPLIACION No. 3 A LA SUSPENSION No. 1

INFORMACION DEL CONTRATO

PROYECTO CUNDINAMARCA VICTIMAS “CUN-VIC-01"
TIPO DE CONTRATO TRABAJO SOCIAL
N° DE CONTRATO 075 DE 2018

CONSORCIO EXITO

NIT. 201.201.498-5
CONSORCIADOS:
1.ADMINISTRACION  PUBLICA COOPERATIVA DE MUNICIPIOS DE
COLOMBIA- COLMUCCOP, NIT. 900.023.515-5

CONTRATISTA Representante Legal: Gustavo Mosquera Charry, C.C. 12.208.023
Participacion: 40%
2. FUNDACION COLOMBIANA EN CONSTRUCCION, NIT. 900.417.589-1
Representante Legal: Olga Oxiris Rodriguez Borbdn, C.C. 55.115.325
Participacion: 60%

REPRESENTANTE LEGAL MARIA CECILIA HURTADO HEREERA C.C. 36.301.107

Desarrollar las actividades ambientales y sociales para la
ejecucion del Proyecto CUN-VIC-01 realizando las intervenciones
sociales del programa integral de gestidon social y ambiental
(PIGSA) propiciando las condiciones para que el proyecto VISR
sea sostenible social, cultural, organizativa, econdmica vy
OBJETO ambientalmente y que desarrolle los componentes de
comunicacion,  articulacion  interinstitucional,  formacion,
participacion y apoyo a las familias. como a continuacion:

PROYECTOS DISPONIBILIDAD DEPARTAMENTOS MUNICIPIOS BENEFICIARIOS
PRESUPUESTAL
CUN-VIC-01 GV-002144 CUNDINAMARCA La Peia 71
FECHA DE SUSCRIPCION 29 de agosto de 2018

Para todos los efectos legales vy fiscales el valor del presente confrato
corresponde a la suma de SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS
OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOS CON CINCUENTA CENTAVOS
($75.485.602,50) MONEDA CORRIENTE incluye el valor del A.l.U, IVA sobre
la utilidad y los demds impuestos a que haya lugar para la celebracion
legalizacion, ejecucion vy liguidacion del contrato.

VALOR DEL CONTRATO

El plazo de ejecucidn del contrato serd hasta el 29 de enero de 2019, el
cual empezard a contar a partir de la suscripcion del acta de inicio, que

PLAZO DE EJECUCION incluye la duracién del contrato de obra vy las labores de gestién para

INICIAL . S o .
( ) obtener la firma, por cada beneficiario, de los certificados de recibo a
satisfaccion de las soluciones de vivienda.
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El plazo de ejecucién tendrd una duracion de dieciséis (16) meses, es
PLAZO DE EJECUCION decir hasta el hasta el 7 de Abril de 2020, o hasta el cumplimiento del
(VIGENTE) objeto del contrato, los cuales se empezardn a contar a partir de la
suscripcion del acta de inicio y previa aprobacién de las garantias |...)
FECHA ACTA DE INICIO 07 de diciembre de 2018
FECHA TERMINACION 04 de agosto de 2020
SUPERVISOR MARIA CLARA MEJIA GRACIA

NOVEDADES DEL CONTRATO

SUSPENSIONES Y REINICIOS Desde Hasta Duracién

SUSPENSION No. 1 24/03/2020 27/04/2020 | [RNTA Y CINCO DIAS (35)

A LA‘Z"S:;'E:E:g: :z : 28/04/2020 28/05/2020 | (N f MO (31) DIAS

A LA@“S:;'&E:g: :Z f 29/05/2020 30/06/2020 | S UL T RS (33) DIAS

AL A‘?S::'E‘:i:g: :2 ‘;’ 01/07/2020 20/07/2020 \éi"ngD ARIO(QO) DIAS
REINICIO No. 1 21 de Julio de 2020

TIEMPO TOTAL DE LAS

SUSPENSIONES: CIENTO DIECINUEVE (119) DIAS CALENDARIO

PRORROGAS TIEMPO DE PRORROGA

OTROSI No. 2 Modificacion plazo de ejecucidon: 8 meses
OTROSI No. 3 Modificacién plazo de ejecucién: 12 meses
OTROSI No. 4 Modificacién plazo de ejecucién: 16 meses

TIEMPO TOTAL DE LAS

PRORROGAS: (16) MESES

Los suscritos, mediante el presente documento acuerdan AMPLIAR LA SUSPENSION a Ila
ejecucion del CONTRATO DE TRABAJO SOCIAL No. 075-2018, derivado del proyecto
CUNDINAMARACA VICTIMAS “CUN-VIC-01".

MOTIVOS DE LA AMPLIACION No 1 AL ACTA DE SUSPENSION No 1 Teniendo en cuenta
la informacién entregada por el drea técnica en el oficio CE - CONSVIC - 058 -
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20 del 20 de abril del 2020; en donde los contratistas de obra (CONSORCIO VIVA
COLOMBIA) manifiestan encontrarse en la realizacion de gestiones logisticas y
administrativas sobre el documento de protocolos de bioseguridad PAPSO; vy
ademds :"en la consecucidon de los materiales de obra para 10 viviendas
teniendo en cuenta; que debido a la pandemia los proveedores no estdn
haciendo los despachos correspondientes de materiales”; no han podido dar
inicio a sus actividades. Por lo tanto, y feniendo en cuenta que las actividades
del Conftratista de Trabajo Social se desarrollan a la par que las actividades de
obra, se debe ampliar la suspension del contrato de Trabajo Social.

MOTIVOS DE LA AMPLIACION No 2 AL ACTA DE SUSPENSION No 1

Teniendo en cuenta la informacion entregada por el drea técnica que hasta la
fecha el contratista de obra Consorcio Viva Colombia, no han podido dar inicio
a sus actividades, teniendo en cuenta el tema de la pandemia y los motivos
expresados en la Ampliacion 1 ala Suspensidon 1 persisten. Por lo tanto, y teniendo
en cuenta que las actividades del Conftratista de Trabajo Social se desarrollan a
la par que las actividades de obra, se debe ampliar la suspension del contrato d
Trabajo Social.

La presente ampliacidon a la suspension se suscribe entre las partes con un plazo
determinado, luego del cual se reiniciard automdaticamente.

MOTIVOS DE LA AMPLIACION No 3 AL ACTA DE SUSPENSION No 1
Teniendo en cuenta lo informado por el drea técnica; en donde manifiesta que:

“El contratista de obra Consocio Viva Colombia mediante oficio CE-CONSVIC-079-20 del
29 de junio de 2020, solicita la ampliacion a la suspension del confrato 174-2018, debido
a:

“() A la fecha el Municipio de Chocontd no se ha estudiado y aprobado los protocolos
de bioseguridad presentados por el Consorcio. Inclusive de acuerdo a lo manifestado
por el Coordinador de Gestion de Riesgo del Municipio a través de conversacion
telefénica sostenida el pasado 18 de junio de 2020 vy lo solicitado en email de esa misma
fecha, estdn condicionando la revision y aprobacion del PAPSO a la entrega de toda la
informacion sobre el licenciamiento y certificados pertinentes para la construccién de
las viviendas que comprende el proyecto. En tal sentido y de acuerdo a la informacion
entregada por el Supervisor del Contrato mediante email del pasado 24 de junio de 2020,
se remitié el oficio CE - CONSVIC - 075 - 20 de fecha 26 de junio de 2020 respondiendo
el requerimiento hecho por el Municipio de Chocontd, sin que se tenga respuesta alguna
ala fecha.
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Aunado a lo anterior, no contamos aun con el certificado de circulacion expedido por
la entidad contratante, el cual en este momento adquiere una totalrelevancia teniendo
en cuenta que las Entidades Territoriales estdn endureciendo los confroles de movilidad
dado al incremento vertiginoso en el nUmero de contagios por COVID - 19 que se estd
presentando en el pais desde hace una semana, lo cual facilitaric nuestro
desplazamiento hasta el Municipio, obviamente condicionado a las exigencias y
restricciones que tenga la Entidad Territorial para el ingreso y movilidad del personal
fordneo.

De ofra parte, y teniendo en cuenta el plazo de ejecucion que resta de este contrato,
se requiere de una prérroga en tiempo, la cual se solicitd mediante oficio CE - CONSVIC
- 060 - 20 de fecha 8 de mayo de 2020, prérroga que aun no ha sido concedida.

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos se amplie la actual suspensidn por el término
de veinte (20) dias calendario adicionales, es decir, hasta el proximo 20 de julio de 2020
o antes si se han superado las circunstancias acd senaladas. (...)".

Teniendo en cuenta lo anterior, la interventoria mediante oficio CDC-2018-274 , del 30
de junio de 2020, considera lo siguiente:

“(...) Teniendo en cuenta el oficio en referencia, en el cual se solicita por parte del
CONSORCIO VIVA COLOMBIA la ampliacién a la suspensidon de todos los contratos de
obra suscritos con la entidad contratante por 20 dias calendario adicionales, es decir,
hasta el proximo 20 de julio de 2020 o antes si se han superado las circunstancias
senaladas en el oficio de la referencia; la interventoria ve viable la solicitud de
ampliaciéon de la suspension de los contratos relacionados hasta la fecha solicitada por
el contratista de obra con el Unico propdsito de dar inicio a las labores constructivas de
los proyectos con las normas de bioseguridad establecidas por el Gobierno
Nacional(...)".

De acuerdo con lo anterior esta supervision da su concepto de aprobaciéon ala solicitud
del contratista de obra, avalando la ampliacién a la suspensidn, solo si este tiempo es
utilizado para adelantar y presentar los protocolos de bioseguridad en beneficio y causa,
alreinicio de actividades de obra; esta ampliacion No. 4 ala suspension No. 2 se aprueba
hasta el dia 20 de julio de 2020.

Para la interventoria se considera el mismo tiempo de ampliacion a la suspensidn, que
fue aprobado para el contratista de obra y la misma motivacion.

Basado en lo anterior, la Supervision Técnica recomienda:

En virtud de lo anterior y de acuerdo con el concepto dado por parte de la interventoria,
esta supervision en virtud de sus facultades aprueba la ampliacion a la suspension del
contrato de obra por el término de veinte (20) dias, o antes, si se superan las causas que

la motivan, para tal fin se suscribird el acta de reinicio correspondiente.

Basado en lo anterior, la Supervision Social recomienda:

PAgina 4 de 5
— Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. NIT 800 159 998-0, Calle 16 No. 6-66, pisos 26, 28 y 29,
(@9 Edificio Avianca, Bogotd. PBX 5802080 Fax 5802080 opcion 3. Lineas de atencién al cliente: 01 8000 95 9000
icontec y 560 9886 en Bogota. servicioalcliente@fiduagraria.gov.co, www.fiduagraria.gov.co, cddigo postal: 110321
Defensoria del Consumidor Financiero: Pefia Gonzalez & Asociados Abogados. Avenida 19 No. 114-08 - es de todos Minagricultura

SC 3546-1 Oficina 502, Bogota. Teléfono 213 1370, Fax 213 0495. defensorfiduagraria@pgabogados.com



mailto:defensorfiduagraria@pgabogados.com

¢ .
’ 7 FI raria| vivienoa | ACTA DE AMPLIA?ION No. 3 VBR;!E?-FT-OS
4 duag arlg i RURAL | ALASUSPENSION No.1 | 20/01/2020

il
il [t ‘Sockéad i e Desar Kpspeeio S (1

Teniendo en cuenta que el contrato de Trabajo Social, se desarrolla de manera paralela
a la realizacién de las actividades del contratista de obra, esta supervision amplia la
suspension 1 del contrato de Trabajo Social 075-2018 por un término de VEINTE (20) DIAS
CALENDARIO, del 1/07/2020 al 20/07/2020, mientras el contratista de obra realiza los
trdmites pertinentes de la aprobacion del PAPSO y pueda dar inicio a sus actividades,
para que de igual forma inicie el contratista de Trabajo Social.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantias de acuerdo con
las cldusulas del contrato, a la CONTRATANTE Sociedad Fiduciaria de Desarrollo
Agropecuario S.A. — FIDUAGRARIA S.A. para su aprobacion.

En constancia, se firma la presente acta de AMPLIACION No. 3 A LA SUSPENSION No. 1,

en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron el primer (1) dia del mes de
julio de 2020.

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA

Fes S ¢ bk

Firma L__ Firmg
RODOLFO ORLANDO BELTRAN CUBILLOS MARIA CECILIA HURTADO HERRERA

APODERADO GENERAL P.A. - V.IS.R. REPRESENTANTE LEGAL
FIDUAGRARA S.A. CONSORCIO EXITO
Firmq

MARIA CLARA MEJIA G

PROFESIONAL SOCIAL

Revisé: Paula Andrea Gallego Ramirez— Jefe Area Trabajo Social
Aprobé: Leonardo Espinosa Flérez. — Subgerente Administrativo y Financiero.
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