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ACTA DE SUSPENSION No. 2

ACTA DE SUSPENSION No. 2

INFORMACION DEL CONTRATO

PROYECTO CUNDINAMARCA INCODER “CUN-VIC-01"
TIPO DE CONTRATO TRABAJO SOCIAL
N° DE CONTRATO 075 DE 2018

CONTRATISTA

CONSORCIO EXITO

NIT. 901.201.498-5

CONSORCIADOS:

1.ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DE MUNICIPIOS DE
COLOMBIA- COLMUCCORP, NIT. 900.023.515-5

Representante Legal: Gustavo Mosquera Charry, C.C. 12.208.023
Participacion: 40%

2. FUNDACION COLOMBIANA EN CONSTRUCCION, NIT. 900.417.589-1
Representante Legal: Olga Oxiris Rodriguez Borbdn, C.C. 55.115.325
Participacion: 60%

REPRESENTANTE LEGAL

MARIA CECILIA HURTADO HEREERA C.C. 36.301.107

OBJETO

Desarrollar las actividades ambientales y sociales para la
ejecucion del Proyecto CUN-VIC-01 realizando las intervenciones
sociales del programa integral de gestion social y ambiental
(PIGSA) propiciando las condiciones para que el proyecto VISR
sea sostenible social, cultural, organizativa, econdmica vy
ambientalmente y que desarrolle los componentes de
comunicaciéon,  articulacion interinstitucional,  formacion,
participacion y apoyo a las familias. como a continuacién se
indica Departamento: Meta, Municipio: Puerto Concordia,
Viviendas: 19

TOTAL 19 UNIDADES DE VIVIENDA.

FECHA DE SUSCRIPCION

29 de agosto de 2018

VALOR DEL CONTRATO

SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS DOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($75.485.602,50)
MONEDA CORRIENTE incluye el valor del A.LU, IVA sobre la utilidad y los
demds impuestos a que haya lugar para la celebraciéon legalizacion,
ejecucién vy liquidacion del contrato.

PLAZO DE EJECUCION
(INICIAL)

1 meses y 22 dias

PLAZO DE EJECUCION
(VIGENTE)

El plazo de ejecucion tendrd una duracién de dieciséis (16) meses, es
decir hasta el hasta el 7 de Abril de 2020, o hasta el cumplimiento del
objeto del contrato, los cuales se empezardn a contar a partir de la
suscripcion del acta de inicio y previa aprobacién de las garantias {(...)
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FECHA ACTA DE INICIO 07 de Diciembre de 2018
FECHA TERMINACION 29 de abril de 2021
SUPERVISOR MARIA CLARA MEJIA GRACIA
NOVEDADES DEL CONTRATO
SUSPENSIONES Y REINICIOS Desde Hasta Duracion
P TRENTA Y CINCO (35)

SUSPENSION No. 1 24/03/2020 27/04/2020 CALENDARIO
AMPLIACION No. 1 TREINTA Y UNO (31) DIAS
A LA SUSPENSION No. 1 28/04/2020 28/05/2020 CALENDARIO
AMPLIACION No. 2 TREINTA Y TRES (33) DIAS
A LA SUSPENSION No. 1 29/05/2020 31/06/2020 CALENDARIO
AMPLIACION No. 3 VEINTE (20) DIAS
A LA SUSPENSION No. 1 01/07/2020 20/07/2020 CALENDARIO
AMPLIACION No. 4 VEINTE (23) DIAS
A LA SUSPENSION No. 1 21/07/2020 12/08/2020 CALENDARIO
REINICIO No. 1 13 de agosto de 2020

TOTAL TIEMPO SUSPENSION 1

CIENTO CUARENTA Y DOS DiAS CALENDARIO

SUSPENSION No. 2

30/08/2020

SESENTA Y DOS DIAS
(62) CALENDARIO, O
HASTA  QUE LA
30/10/2020 SITUACION QUE
GENERO LA
SUSPENSION SEA
SUPERADA.

TIEMPO TOTAL SUSPENSION 2:

SESENTA Y DOS (62) DIAS CALENDARIO

PRORROGAS TIEMPO DE PRORROGA
OTROSI No. 2 Modificacién de plazo de ejecucién: 8 meses
OTROSI No. 3 Modificacién de plazo de ejecucién: 12 meses
OTROSI No. 4 Modificacién de plazo de ejecucién: 15 meses
OTROSI No. 5 Modificacién de plazo de ejecucién: 22 meses

y 560 9886 en Bogota. servicioalcliente@fiduagraria.gov.co, www.fiduagraria.gov.co, codigo postal: 110321

150 9001

SC 3546-1

Defensoria del Consumidor Financiero: Pefia Gonzélez & Asociados Abogados. Avenida 19 No. 114-08
Oficina 502, Bogota. Teléfono 213 1370, Fax 213 0495. defensorfiduagraria@pgabogados.com

P&gina2de 5
Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. NIT 800 159 998-0, Calle 16 No. 6-66, pisos 26, 28y 29,
Edificio Avianca, Bogota. PBX 5802080 Fax 5802080 opcidn 3. Lineas de atencidn al cliente: 01 8000 95 9000

== El futuro e ol
@ es de todos f.q?n'i'ér‘?e"Jﬂ;‘m



mailto:defensorfiduagraria@pgabogados.com

20/01/2020

Sl s s Socdad s e Dsamobo Ageper S (1

L] (] K CFT.
7 Fiduagraria) (0 suo0n | AcTA DE SUSPENSION No. 2 |vasen 1

TIEMPO TOTAL DE LAS

PRORROGAS: (22) MESES

Los suscritos, mediante el presente documento acuerdan la SUSPENSION 2 a la ejecucion
del CONTRATO DE TRABAJO SOCIAL No. 075-2018, derivado del proyecto
CUNDINAMARAC INCODER “CUN-VIC-01".

MOTIVOS DE LA SUSPENSION No 2

Para el contrato 075-2018 de trabajo social, del proyecto CUN-VIC-01 se suscribid
un reinicio el dia 13 de agosto del 2020, de acuerda a la informacidn suministrada
por el drea técnica; en donde manifestaba que se darian inicio a las actividades
del contratista de obra; posterior a esto; el dia 21 de agosto del 2020, se suscribe
el Oftrosi 5, teniendo en cuenta que el confrato de trabajo social estaba a punto
de vencer; y que de acuerdo a lo reiterado por la supervision técnica de la
confinuidad de las actividades de obra; pese a esto, y a readlizar las
modificaciones contractuales correspondientes; dicho reinicio de actividades
constructivas no se realizo realmente y desde entonces se desencadenaron una
serie de ellos , que detallare a continuacion:

Parte 1

Teniendo en cuenta lo informado por el Contratista de Trabajo Social Consorcio
Exito; en varios informes de actividades mensuales; desde el mes de septiembre
de 2020 y hasta la fecha, en donde manifiesta que el contratista de obra no ha
hecho presencia en zona y ha suspendido las actividades constructivas;
presuntamente por gestion de materiales; especifico lo informado por el
conftratista de trabajo social, para este proyecto:

e Suspension de las actividades de construccion, por parte del contratista de
obra por presunto inicio de gestion de materiales.
e Continua suspension por el No inicio de obra.

Los reportes de confratista de trabajo social persistieron durante los meses
restantes del ano 2020, con la misma informacion; que no se contaba con
presencia del contratista de obra en campo y que las actividades constructivas
estaban suspendidas. (Se anexan los reportes de actividades mensuales, emitidos
por el Consorcio Exito; en donde se evidencia, dicha situacion.)

Parte 2
Paralelamente a estos hechos, se le solicito en varias oportunidades (desde el 1
de septiembre del 2020) al supervisor técnico, informacién correspondiente a las
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modificaciones contractuales del confrato de obra, teniendo en cuenta que el
confrato de frabajo social se desarrolla de manera paralela; sin obtener
respuesta por parte del drea técnica, en el ano 2020. (Anexo resumen de correos,
en donde se soporta dicha situaciéon)

La respuesta a estas solicitudes, se dieron, en la reuniéon sostenida el dia 20 de
enero del 2021 desde las 9: 00 am, denominada : “Solicitud Comité Técnico de
Seguimiento de Obras Proyecto CUN-INC-02, CUN-VIC-01, BOY-INC-02, MET-VIC-
01, CAQ-VIC-01, NAR-VIC-02, CAU-INC-03, CALINC-01, VIVA-DNP-SAN JUAN DE
URABA-ARBOLETES"”; citada por el supervisor técnico John Bejarano; quien
actualmente es el supervisor técnico del proyecto CUN-VIC-01; y en el cual
participaron: contratfistas de obra, interventorias, los supervisores técnicos de los
otfros proyectos y yo; como supervisora social ,de los 9 proyectos, que para esa
ocasion nos competian. (Anexo registro fotogrdfico de la citacion de la reunidon
en mencion.

1\‘ i

martes misrcoles

orte de Condic () Realiza el Autoreporte de Condic () Realiza el Autoreporte de Condici Q

\ salicitud comité téenico de

Y sequimiento de obra proyectos
3 CUN-INC-02, CUN-VIC-01, BOY-INC-
Y John Bejarano Ramirez

3 Capacitacion solicitud gastas de
N

3 Milena Andrea Sanchez Tovar

N

En dicha reunion se informd, que se iniciaria un proceso de presunto
incumplimiento para el contratista de obra de los siguientes proyectos: CUN-INC-
02, CUN-VIC-01, MET-VIC-01, CAQ-VIC-01, NAR-VIC-02, CAU-INC-03.

Y que se informaria, posteriormente, las fechas de la realizacion de las audiencias
correspondientes, frente a estos presuntos incumplimientos.

Basado en lo anterior, la Supervision Social recomienda:

Teniendo en cuenta que el contrato de Trabajo Social, se desarrolla de manera
paralela a la realizacion de las actividades del contratista de obra, y que el
contrato de obra se encuentra en un limbo contractual; debido al proceso que
se adelanta de presunto incumplimiento; esta supervisibn recomienda la
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suspension del contrato 075-2018 de trabajo social, del proyecto CUN-VIC-01; por
el término de sesenta y dos (62) dias calendario o hasta que la situacion que
genero la suspension se resuelva; del 30/08/2020 al 30/10/2020, o hasta que la
sifuacion que generd la suspension se resuelva.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantias de
acuerdo con las cldusulas del contrato, a la CONTRATANTE Sociedad Fiduciaria
de Desarrollo Agropecuario S.A. — FIDUAGRARIA S.A. para su aprobacion.

En constancia, se firma la presente acta de SUSPENSION No. 2, en original y dos
(2) copias porlos que en ella intervinieron a los treinta (30) dias del mes de agosto
de 2020.

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA

RODOLFO ORLANDO BELTRAN CUBILLOS MARIA CECILIA HURTADO HERRERA
APODERADO GENERAL P.A. - V.L.S.R. REPRESENTANTE LEGAL
FIDUAGRARA S.A. CONSORCIO EXITO

ol awia Clesa WG 600G

Firmg
MARIA CLARA MEJIA G
PROFESIONAL SOCIAL

Revisé: Paula Andrea Gallego Ramirez— Jefe Area Trabajo Social @
Aprobéd: Leonardo Espinosa Flérez. — Subgerente Administrativo y Financiero.
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