I MPRESI ON DI G TAL mar |1 zape 2025/06/ 17 09:12 AM

ACTA DE SUSPENSION N°1 CONTRATO DE OBRA No. 327_040 DE 2023, CELEBRADO ENTRE
CONSORCIO SAN FRANCISCO E INGELAND SOLUCIONES S.A.S.

CONTRATANTE: CONSORCIO SAN FRANCISCO

NIT: 901.591.251-5

Representante legal: JULIO CESAR VILLOTA CABRERA
C.C. 98.391.550

Direccioén: CALLE 100 O A 45 OF 501 TO 2-Bogotd
Teléfono: (1) 6507777

CONTRATISTA: INGELAND SOLUCIONES S.A.S

NIT: 900.437.034-1

Representante Legal: PABLO EDUARDO NARVAEZ CAMPO
C.C. 14.635.589

Direccién: Cra 24B 1F 37 - Bogotd

Teléfono: 322897 73 62

Por una parte, JULIO CESAR VILLOTA CABRERA, ciudadano colombiano, mayor de edad, domiciliado
y residente en Medellin identificado con la cédula de ciudadania niumero 98.391.550 expedida en
Pasto-Narino, en su calidad de representante legal suplente del CONSORCIO SAN FRANCISCO,
constituido mediante Acuerdo consorcial del 18 de marzo del 2022 e identificada ante la Direccién
de Impuestos Nacionales (DIAN) con Registro Unico Tributario (RUT) - Nit. 901.591.251-5, y quien para
los efectos del presente contrato se denominar& EL CONTRATANTE.

Y por la otra PABLO EDUARDO NARVAEZ CAMPO, ciudadano colombiano, mayor de edad,
domiciliado y residente en Bogotd, e identificado con la cédula de ciudadania nimero 14.635.589
expedida en Cali- Valle del Cauca, actuando en nombre y representacion de la sociedad INGELAND
SOLUCIONES S.A.S, constituida mediante acta de asamblea de accionistas el 19 de mayo de 2011
con matricula mercantil No. 02099605 e identificada ante la Direccidn de Impuestos Nacionales
(DIAN) con Registro Unico Tributario (RUT) - Nit. 900.437.034 -1 y quien para los efectos del presente
contrato se denominard EL CONTRATISTA.

Han acordado suspender el CONTRATO DE OBRA No. 327_040 de 2023, previa las siguientes
consideraciones:
CONSIDERACIONES:

1. Que el dia NUEVE (9) de octubre de 2023, las Partes suscribieron el CONTRATO DE OBRA No.
327_040de 2023, cuyas principales estipulaciones se sefalan a continuacion:

OBJETO LA ESTABILIZACION DEL TALUD “CERO" UBICADO EN LAS ABSCISAS K7+000 -
K7+130 DEL SECTOR Il DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO - MOCOA.
PLAZO NOVENTA (90) DIAS
VALOR CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES NUEVE MIL CIEN PESOS M/CTE (COP
$ 467.009.100).
2. Que el dia PRIMERO (1) de noviembre de 2023, las Partes suscribieron el Acta de inicio del

CONTRATO DE OBRA No. 327_040 de 2023, conforme al inicio de vigencia de las garantias exigidas
en el contrato.

3. Que el confrato se encuentra amparado por la Garantia de cumplimiento No. 3767652-5 y la Pdliza
de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 0934938-1 expedidas por la Compania de Seguros
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A..

4. Que en el desarrollo del confrato por motivos de fin de ano 2023, surge la necesidad de
implementar vacaciones colectivas y cese a las actividades desde el dia 22 de diciembre de 2023;
lo que implica suspender la ejecucién del contrato.
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5. Que el presente documento y los aspectos en el incorporados fueron plenamente discutidos,
analizados y aceptados por las partes, sin ningun tipo de salvedades frente al mismo.

ACUERDAN:

PRIMERO: Las partes acuerdan suspender el Contrato, hasta que se reactiven nuevamente las
actividades en la obra.

Superadas las causas de la suspensidn del Contrato, las partes suscribirdn el acta de reinicio de las
actividades suspendidas, estableciendo para ello los requerimientos especificos a ese momento si a
ello hubiera lugar.

SEGUNDO: Las partes manifiestan de forma libre, expresa y voluntaria, que la suspensidon que acd se
pacta, asi como las causas que dan origen a la misma, no han sido generadoras de perjuicios
econdmicos, ni de ninguna ofra indole a ninguna de ellas, razén por la cual desisten de cualquier
reclamacion, accidn judicial, extrajudicial y/o administrativa relacionada con ella.

TERCERO. El CONTRATISTA, dentro de los tres (3) dias hdbiles siguientes a la suscripcion del presente
documento, deberd comunicar ala Aseguradora lo aqui pactado. Una vez se supere la situacion que
ha dado lugar a la suspensidn del Contrato y se suscriba el acta de reinicio, el CONTRATISTA se
compromete a modificar la vigencia de las garantias otorgadas con ocasién de la celebraciéon del
Conftrato, si a ello hubiere lugar.

CUARTA. La presente Acta de Suspensidon, no constituye novacion de las estipulaciones pactadas en
el mismo, en consecuencia, las Cldusulas del Confrato contfindan vigentes y con plenos efectos en lo
no expresamente modificado en este documento.

QUINTO. Las Partes convienen en dar a los acuerdos contenidos en el presente documento el alcance
de transaccién, conforme a las previsiones establecidas en la normatividad vigente, manteniéndose
con ello la equidad contfractual, econdmico y financiero del Contrato.

Para constancia y aceptacién de lo anterior, se firma la presente ACTA DE SUSPENSION por los
representantes legales de las Partes, quienes declaran que estdn suficientemente autorizados para
hacerlo, en dos (2) ejemplares del mismo tenor, en San Francisco — Putumayo a los VEINTIDOS (22) dias
del mes de diciembre de 2023.
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JULIO CESAK VJILQMTA JABRERA PABLO EDUARDO NARVAEZ CAMPO

9P C.c. No. 934 .50 defpgsto Cc. No 14.635.589 de Cali.
Represegfarfe Legal Representante Legal
CONSOJCIO SAN FRANCISO INGELAND SOLUCIONES S.A.S
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