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Bogota D. C., 25 de julio de 2024
YAM - INF - 086 - 2024

Sefiores:

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
Atn. Miguel Angel Suarez

Analista de Evaluacion y Atencion de Reclamos
Equipo de Atencion de Reclamaciones

Carrera 11 No. 93 - 46 Piso 6

Referencia:  Pdliza de Cumplimiento de Grandes Beneficiarios No. 3767652-5

Asegurado: Consorcio San Francisco

Tomador — Afianzado: Ingeland Soluciones SAS

Expediente No.: 9240001206502
Asunto:  Informe de cierre
Apreciado Miguel Angel Suarez
En cumplimiento de la labor solicitada por la comparia de Seguros Sura Colombia, con base en la
reclamacion realizada por la firma Consorcio San Francisco en el presente informe se presentan las
gestiones adelantadas con las partes, desde el dia de la adjudicacion a la fecha.

Cualquier aclaracion o ampliacién que se solicite al respecto estaré atento a solucionarla.

Sin otro particular, me suscribo cordialmente,

YAM INGENIERIA & CONSULTORIA S.A.S
ING. YURI ALBERTO MEZA LOPEZ
GERENTE

Avenida el Dorado No. 69C - 03 Oficina 905 - Bogota-Tel: 601 7562860 Cel: 3165223462 — Email: yamingconsul@gmail.com
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1. INFORMACION GENERAL
Fecha de Asignacion: 14 de junio de 2024

Objeto Asegurado y Contractual: Estabilizacion del Talud “Cero” Ubicado en las Abscisas K7 000-
K7+130 del Sector Il de la Variante San Francisco — Mocoa.

Péliza de Cumplimiento de Grandes Beneficiarios No 3767652-5

Expediente No.: 9240001206502

Asegurado: Consorcio San Francisco

Direccién: Calle 100 # 9 A-45 Ofi 501 Torre 2

Teléfono: (601) 6507777

Email : administracion@consorciosanfrancisco.co / contratos@consorciosanfrancisco.co

Tomador - Afianzado: Ingeland Soluciones SAS
Direccion: Carrera 24b # 1F-37 (Bogotd)
Teléfono : 322 897 73 62

Email : comercial@ingelandsoluciones.com

Intermediario: Akuo Agencia De Seguros Limitada

Fecha expedicion: 21 de marzo de 2024

Ciudad de Expedicion: Bogota

Cadigo oficina: 2649-Regional Centro-Promotora de la Sabana
Cadigo clausulado: F-01-12-087

2. COBERTURAS DE LA POLIZA:

Amparos Fecha Inicial |Fecha Final Vr. Asegurado
Buen Manejo y Correcta Inversién del Anticipo 01-Nov-23 | 29-Ago-24 | $139.653.000
Cumplimiento del Contrato 01-Nov-23 | 29-Ago-24 | $93.401.820
Estabilidad de Obra 28 -May-24 | 29-May-24 | $140.102.730
Eaaggrg; SSaIarlos, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones 01—Nov—23 | 29— Abr—27 | $140.102.730
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3. DATOS DEL CONTRATO

FECHA FIRMA DEL CONTRATO: 19 de octubre de 2023

CONTRATANTE: Consorcio San Francisco

CONTRATISTA: Ingeland Soluciones SAS

CONTRATO: 327-0404 de 2023

OBJETO: Estabilizacion del Talud “Cero” Ubicado en las

Abscisas K7 000—- K7+130 del Sector Il de la Variante
San Francisco — Mocoa.

VALOR DEL CONTRATO: $ 467.009.100

FECHA DE INICIO: 01 de noviembre de 2023
TIEMPO DE EJECUCION: 90 dias

TIEMPO DE EJECUCION OTRO SI No.1: 60 dias

FECHA DE TERMINACION FINAL : 29 de abril de 2024

4. GESTIONES REALIZADAS:

4.1. Gestiones Realizadas con el Asegurado

Una vez asignado el caso el 14 de junio de 2024, se inicid comunicacion con el asegurado via
telefénica sin tener éxito posteriormente se procedo a realizar el envio de correo electrénico la solicitud
de documentos y reunion con las partes, como se puede evidenciar en el siguiente correo:

IACTUALIZACION DEL CASO EXP. No. 9240001206502 POL. No. 3767652-5 - INGELAND SOLUCIONES SAS

YURI ALBERTO MEZA LOPEZ <yamingconsul@gmail.com> | 19 de junio de 2024, 8:00 a.m.
Para: administracion@consorciosanfranccisco.co, contratos@consorciosanfrancisco.co,
correspondencia@consorciosanfrancisico.co, Miguel Angel Suarez Cordoba <masuarez@sura.com.co>

Sefiores
CONSORCIO SAN FRANCISCO
Atn. Sr. Luis Eduardo Bencardino Calderén
Sr. Julio Cesar Villota.
Teléfono: 601 6507777
Correo: administracion@consorciosanfranccisco.co - contratos@consorciosanfrancisco.co - correspondencia@consorci
osanfrancisico.co
Direccion: Calle 100 No. 9 A — 45 ofc 501 torre 2
Bogota, D.C.

Referencia:  Pdliza de Cumplimiento a Favor de Particulares No. 3767652-5
Asegurado: CONSORCIO SAN FRANCISCO
Tomador - Afianzado: INGELAND SOLUCIONES SAS
Expediente No.: 9240001206502

Asunto: ACTUALIZACION DE CASO
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Respetados sefiores.

En calidad de ajustador designado por la compafia de seguros el 14 de junio de 2024 y con el &nimo de atender de manera eficaz el aviso y/o la
alerta de siniestro presentada por el posible incumplimiento en las labores objeto del contrato No. 327_040 DE 2023 cuyo objeto es “La
estabilizacion del Talud cero ubicado en las abscisas K7+000 — K7+130 del sector Il de la Variante San Francisco - Mocoa.” (en adelante el
“Contrato”).”.

Con el animo de darle continuidad a la revision delaviso presentado por el CONSORCIO SAN FRANCISCOy la
verificacion del estado del cumplimento de la obra, es importante que nos indique a que obedece el posible incumplimiento del objeto del contrato
y si finalmente se lleg6 a un acuerdo directo entre las partes, en la reunion que se tenia programada para el 17 de junio de 2024 a las 3:00 pm.

Por otro lado, en caso que se haya llegado a una conciliacion favor enviar el acta de la misma y el oficio de desistimiento del aviso presentado, en
caso contrario indicarnos las acciones a seguir.

Quedamos atentos a sus importantes comentarios

Cordial Saludo

Yuri Alberto Meza Lépez

Ingeniero Civil - Esp. Gerencia de proyectos
Gerente

YAM INGENIERIA & CONSULTORIA SAS.

4.2. Gestiones Realizadas con el Afianzado

Una vez asignado el caso el 14 de junio de 2024, se inicié comunicacion con el afianzado via telefonica
sin tener éxito posteriormente se procedo a realizar el envio de correo electronico la solicitud de
documentos y reunién con las partes, como se puede evidenciar en el siguiente correo:

IACTUALIZACION DEL CASO EXP. No. 9240001206502 POL. No. 3767652-5 - INGELAND SOLUCIONES SAS
YURI ALBERTO MEZA LOPEZ <yamingconsul@gmail.com> I 19 de junio de 2024, 8:00 a.m.
Para: comercial@ingelandsoluciones.com, Miguel Angel Suarez Cordoba <masuarez@sura.com.co>

Sefiores

INGELAND SOLUCIONES SAS

Atn. Sr. Pablo Eduardo Narvaez Campo

Teléfono: 322 897 73 62

Correo: comercial@ingelandsoluciones.com
Direccion: CR 24B 1F 37

Bogotd, D.C.

Referencia:  Pdliza de Cumplimiento a Favor de Particulares No. 3767652-5
Asegurado: CONSORCIO SAN FRANCISCO
Tomador — Afianzado: INGELAND SOLUCIONES SAS
Expediente No.: 9240001206502

Asunto: ACTUALIZACION DE CASO
Respetado Sr. Pablo Eduardo Narvaez Campo.

En calidad de ajustador designado por la compafiia de seguros el 14 de junio de 2024 y con el &nimo de atender de manera eficaz el aviso y/o la
alerta de siniestro presentada por el posible incumplimiento en las labores objeto del contrato No. 327_040 DE 2023 cuyo objeto es “La
estabilizacién del Talud cero ubicado en las abscisas K7+000 — K7+130 del sector Il de la Variante San Francisco - Mocoa.” (en adelante el
“Contrato”).”.

Con el é&nimo de darle continuidad a la revision del aviso presentado por el CONSORCIO SAN FRANCISCOy la
verificacion del estado del cumplimento de la obra, es importante que nos indique a que obedece el posible incumplimiento del objeto del contrato
y si finalmente se llegé a un acuerdo directo entre las partes, en la reunién que se tenia programada para el 17 de junio de 2024 a las 3:00 pm.
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Por otro lado, en caso que se haya llegado a una conciliacion favor enviar el acta de la misma, en caso contrario indicarnos las acciones a seguir
frente al aviso presentado, para definir si el posible incumplimiento es imputable al contratista o al contratante .

Quedamos atentos a sus importantes comentarios

Cordial Saludo

Yuri Alberto Meza Lépez

Ingeniero Civil - Esp. Gerencia de proyectos
Gerente

YAM INGENIERIA & CONSULTORIA SAS.

5. ANALISIS DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL ASEGURADO

A continuacidn, se analizan los documentos entregados por el asegurado:

<\

Contrato de Obra

Acta de Inicio

Acta de Suspension
Acta de Reinicio

Otro Si No.1

Pagos del Contrato
Oficios Entre las Partes

Cuadro se seguimiento de actividades

SR N N N N N VRN

Balance econdmico

o
-

. Contrato de Obra

En este contrato se encuentran las condiciones contractuales y dentro de las mas destacadas tenemos
las siguientes:

Objeto: Estabilizacion del Talud “Cero” Ubicado en las Abscisas K7 000- K7+130 del Sector Il de la
Variante San Francisco — Mocoa.

Valor: $ 467.009.100
Forma de pago:
v" Se cancelara un 30% del valor del contrato en forma de anticipo.

v EI 70% restante se cancelara conforme al desarrollo y avance de las obras , teniendo en
cuenta el porcentaje de avance
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Obligaciones del contratista:
A continuacidn, se presentan algunas obligaciones del contratista:

v' EL CONTRATISTA se obliga a obtener los permisos de trabajo y las visas necesarias para su
personal cuando este sea extranjero y vaya a trabajar en el pais, dando cumplimiento a las
leyes colombianas que regulan la materia, en especial las laborales y las de inmigracion.

v’ Entregar servicios requeridos contractualmente en los plazos y fechas, condiciones y
especificaciones sefialadas. Si ello no fuere posible por motivos imputables a él, pagara por
cada dia de mora, sin perjuicios de la obligacién principal y sin requerimiento previo, la
clausula penal que se establece para el efecto en el presente contrato, sin que esto afecte el
cobro de perjuicios que llegase a ocasionar.

v/ EI CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a todas las normas legales convencionales,
reglamentos y disposiciones nacionales, teniendo en cuenta que sus relaciones laborales se
rigen por lo dispuesto en el Cédigo Sustantivo del Trabajo y demas disposiciones
concordantes y complementarias, siendo a cargo exclusivo del CONTRATISTA todas las
acreencias laborales, costos, gastos, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones

v" Suministrar a su costo todos los consumibles necesarios para la ejecucién del contrato y
aceptara los descuentos més un DIEZ por ciento (10%) por administracién en el acta de
avance que por el suministro de los consumibles realice el CONTRATANTE para la ejecucion
del contrato. El valor de la factura corresponde al CIEN por ciento (100%) con el valor del acta
de avance y el CONTRATISTA debera presentar una nota a crédito por el valor del suministro.

Clausula penal :

En caso de incumplimiento total del contrato por parte del CONTRATISTA, este debera reconocer a
favor del CONTRATANTE, a titulo de pena, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor
de la totalidad de las 6rdenes de servicio emitidas.

El cobro de esta clausula no exonera a ninguna de las partes del cumplimiento del objeto de este
contrato, como tampoco excluye la posibilidad de que el CONTRATANTE demande por dafios y
perjuicios, los cuales no se entienden comprendidos por la pena a que hace referencia esta clausula.
En cualquier caso, de incumplimiento el CONTRATANTE podra descontar dicha clausula de cualquier
suma que le adeude al CONTRATISTA por concepto de la ejecucion del presente contrato, sin
perjuicio de las acciones legales pertinentes en contra de este ultimo.

5.2. Acta de Inicio
El dia 01 de noviembre de 2023 se reunen las partes con el fin de dar inicio al contrato No. 327-040

de 2023 y que tiene como objeto “Estabilizacién del Talud “Cero” Ubicado en las Abscisas K7 000-
K7+130 del Sector Il de la Variante San Francisco — Mocoa.”
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5.3. Acta de Reinicio

El dia 22 de diciembre de 2023 se reunen las partes con el fin realizar una suspension en el contrato
No. 327-040 de 2023 y que tiene como objeto “Estabilizacion del Talud “Cero” Ubicado en las Abscisas
K7 000- K7+130 del Sector Il de la Variante San Francisco — Mocoa.”, por el motivo de implementar
vacaciones colectivas en la obra desde el dia 22 de diciembre de 2023.

5.4. Informes

El dia 21 de enero de 2024 se relnen las partes con el fin realizar el reinicio en el contrato No. 327-
040 de 2023 y que tiene como objeto “Estabilizacion del Talud “Cero” Ubicado en las Abscisas K7
000- K7+130 del Sector Il de la Variante San Francisco — Mocoa.”, con un tiempo restante 39 dias.

5.5.0tro Si No.1

El dia 1 de marzo de 2024 se retnen las partes con el fin realizar el reinicio en el contrato No. 327-
040 de 2023 y que tiene como objeto “Estabilizacién del Talud “Cero” Ubicado en las Abscisas K7
000- K7+130 del Sector Il de la Variante San Francisco — Mocoa.”, donde se realiza una adicién de
tiempo donde se adiciona 60 dias dejando como fecha de final del contrato el dia 29 de abril de 2024.

5.6. Pagos Realizados

En la siguiente tabla se observan los pagos realizados a en el contrato No. 327-040 de 2023 y que
tiene como objeto “Estabilizacion del Talud “Cero” Ubicado en las Abscisas K7 000— K7+130 del Sector
Il de la Variante San Francisco - Mocoa.”:

PAGOS PRESENTADOS EN EL CONTRATO No. 327-040 de 2023
FECHA DESCRIPCION VALOR
2-nov-23 Pago de anticipo $ 139.653.000
Valor de cantidades ejecutadas -$ 29.299.050
Descuentos presentados $14.126.171
VALOR TOTAL $124.480.121

5.7. Oficios Entre las Partes

En la siguiente tabla se observan los oficios enviados entre las partes correspondientes al contrato
No. 327-040 de 2023 y que tiene como objeto “Estabilizacion del Talud “Cero” Ubicado en las Abscisas
K7 000- K7+130 del Sector Il de la Variante San Francisco — Mocoa.”
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FECHA DIRIGIDO A DIRIGIDO POR ASUNTO DESCRIPCION
Redireccionamiento CONTRATO DE | En este oficio se solicita realizar las actividades
. OBRA N0.327-040 de 2023 e atrasadas en la obra de acuerdo al cronograma
. Ingeland Consorcio San . - . o
11-Dic-23 ) ) incumplimiento al cronograma de e implementar personal y maquinaria de obra
Soluciones S.A.S Francisco o IR ) . .
estabilizacidn de talud “0”.variante San | con el fin de llegar a cumplir los tiempos dados
Francisco-Mocoa en el cronograma del proyecto .
En este oficio se notifica que debido a los
Respuesta oficio CONTRATO DE diferentes atrasos en el cronograma presentado
. OBRA N0.327-040 de 2023 e alaobray de no presentar adelanto en la obra o
Ingeland Consorcio San . - y .
25-Ene-24 . : incumplimiento al cronograma de planes de accién para realizar un adelanto en
Soluciones S.A.S Francisco o o i .
estabilizacién de talud “0”.variante San | estas se procedera a buscar soluciones con
Francisco-Mocoa otras empresas y se procedera a afectar la péliza
del contrato
Solicitud de trabajo de acuerdo de En este oficio se solicita realizar plan de trabajo
reinicio de actividades del CONTRATO | de acuerdo a el reinicio de actividades de trabajo
20-Ene-24 Ingeland Consorcio San DE OBRA N0.327-040 de 2023 e con el fin de tener en cuenta , por otro lado, el
Soluciones S.A.S Francisco incumplimiento al cronograma de consorcio san francisco se compromete a
estabilizacidn de talud “0”.variante San | suscribir el acta de reinicio del contrato
Francisco-Mocoa
o . En este oficio se notifica de la aceptacion de la
Ingeland Consorcio San Suscripcion de otro si No.1 del contrato ) del contrato No. 327-040 de 2023 |
27-Feb-24 Solucignes SAS i No.327-040 de 2023 para prorrogar el ?m(;roga |e tC°” "’l‘ O NO. o2l ) |e t t°°” €
A plazo de ejecucion in de replantear el cronograma del contrato
05-Abr-24 Ingeland Consorcio San Contrato de obra No. 327-040- En este oficio se solicita realizar el cronograma
Soluciones S.A.S Francisco seguimiento a la ejecucion del contrato 327-040
.. . En este oficio se ofici6 donde se expone el
. Aplicacién de Clausula Penal por i S o
Ingeland Consorcio San L N incumplimiento del contrato y asi mismo se
27-May-24 Soluciones SAS Francisco Incumplimiento de las Obligaciones del | . ; bre | licacion do | |
A Contrato de la Referencia. informa ss)' re la ap |<EaIC|on e causg a penal y
la afectacion de las pélizas de garantias
Consorcio San Ingeland En este ofici licita realizar la devolucion d
28-May-24 . Soluciones Derecho de Peticion  esfe ollclo s¢ solictia reaizaria devolucion ¢e
Francisco SAS los equipos a Ingeland puesto que eso ha
o generado afectaciones financieras.
En este oficio se le da respuesta al derecho de
peticion donde se asegura que los equipos y su
estado son responsabilidad de Ingeland
05-Jun-04 Ingeland Consorcio San | Respuesta al Derecho De Peticién Con SZ:C:;Z:OS&': d);nmzzzclzn:;)rzlrzsda;sf[janf;ictz
Soluciones S.A.S Francisco Registro No. 188849 ’ P P

respuesta para avanzar en el proceso de
conciliacion y resolver

de manera adecuada los asuntos pendientes
relacionados con el contrato en cuestion.

5.8. Cuadro de seguimiento de actividades

En el siguiente cuadro se presenta un cuadro de seguimiento de actividades relacionadas al contrato
No. 327-040 de 2023 y que tiene como objeto “Estabilizacion del Talud “Cero” Ubicado en las Abscisas
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K7 000- K7+130 del Sector Il de la Variante San Francisco — Mocoa.”, presentado en el oficio del 25

de enero
Referenciacion geogrdfica en campo profundidad 12m
No. . de e Inicio fecha Profundidad alcanzada
DRENAJE Elevacidn abscisa ordenadg | f2che de i finalizacicmn (m})
N E perforacion i
1 623040,03 1026318,83 2478,90 K 7+097 4/12/2023 4{12/2023
Referenciacién geografica en campo Fecha
Cantidades ejecutadas
A::a.je Coordenadas de campo fecha de fecha
Elevacion | abscisa | ordenada Inicio finalizacidn broca manguito barra Profundidad
M E perforacion | perforacion | autoperforante | autoperforante perforante alcanzada
R38 R38 (und) R38 (und) (m)
26 623040,03 | 1026318,83 | 2478,30 K 24,623 16/11/2023 | 18/11/2023 1 7 8 dle
3 3 3 7+107.07 3
25 523042,76 | 1026319,43 | 247440 K 21,838 18/11/2023 | 19/11/2023 ! ! 8 LA
* " " 7+106.83 "
24 523045,24 | 10263208 2459,90 K 18,108 20/11/2023 | 20/11/2023 1 7 8 L
’ " " 7+107.11 ’
K 1 7 8 12,00
23 623048,00 | 1026320,84 | 246540 |_ o | 16,415 [22/11/2023 | 22/11/2023
22 623050,195 | 1026321,97 | 2460,90 K 13,984 22/11/2023 | 24/11/2023 ! 7 8 1LY
* " " 7+107.05 "
13 623049,31 | 1026317,66 | 2465,75 K 16,108 30/11/2023 | 30/11/2023 1 7 8 LB
’ 3 " 7+103.20 ’
12 623050,76 | 1026318,64 | 2461,25 K 14,432 1/12/2023 1/12/2023 1 7 § Ly
! " " 7+103.70 "
47 523051,90 | 1026327.86 K 7+105 15/12/2023 | 18/12/2023 1 9 10 13,60
Usada para
probar 1
desgaste

5.9. Balance Econémico

En la siguiente tabla se observa el balance econoémico presentado por consorcio san francisco para el
contrato No. 327-040 de 2023 y que tiene como objeto “Estabilizacion del Talud “Cero” Ubicado en
las Abscisas K7 000 K7+130 del Sector Il de la Variante San Francisco — Mocoa.”

6. ANALISIS DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL AFIANZADO

VALOR CONTRATO S 467.009.100
VALOR EJECUTADO S 29.299.050
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR S 437.710.050
VALOR ANTICIPO ENTREGADO S 139.653.000
VALOR A DESCONTAR POR INSUMOS S 14.126.171
SALDO ADEUDADO POR EL CONTRATISTA |-$ 124.480.121

A continuacién, se analizan los documentos entregados por el afianzado:

v" Contrato de Obra

v" Acta de Inicio

v" Oficios entre las partes

Avenida el Dorado No. 69C - 03 Oficina 905 - Bogota-Tel: 601 7562860 Cel: 3165223462 — Email: yamingconsul@gmail.com
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v Seguimiento ejecucion anclajes talud

v Demostracion de gastos invertidos en obra

6.1. Contrato de Obra

En este contrato se encuentran las condiciones contractuales y dentro de las mas destacadas tenemos
las siguientes:

Objeto: Estabilizacion del Talud “Cero” Ubicado en las Abscisas K7 000— K7+130 del Sector Il de la
Variante San Francisco — Mocoa.

Valor: $ 467.009.100
Forma de pago:

v Se cancelara un 30% del valor del contrato en forma de anticipo
v El 70% restante se cancelara conforme al desarrollo y avance de las obras , teniendo en
cuenta el porcentaje de avance

Obligaciones del contratista:
A continuacidn, se presentan algunas obligaciones del contratista:

v' EL CONTRATISTA se obliga a obtener los permisos de trabajo y las visas necesarias para su
personal cuando este sea extranjero y vaya a trabajar en el pais, dando cumplimiento a las
leyes colombianas que regulan la materia, en especial las laborales y las de inmigracion.

v’ Entregar servicios requeridos contractualmente en los plazos y fechas, condiciones vy
especificaciones sefialadas. Si ello no fuere posible por motivos imputables a él, pagara por
cada dia de mora, sin perjuicios de la obligacion principal y sin requerimiento previo, la
clausula penal que se establece para el efecto en el presente contrato, sin que esto afecte el
cobro de perjuicios que llegase a ocasionar.

v EI CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a todas las normas legales convencionales,
reglamentos y disposiciones nacionales, teniendo en cuenta que sus relaciones laborales se
rigen por lo dispuesto en el Cédigo Sustantivo del Trabajo y demés disposiciones
concordantes y complementarias, siendo a cargo exclusivo del CONTRATISTA todas las
acreencias laborales, costos, gastos, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones

v Suministrar a su costo todos los consumibles necesarios para la ejecucién del contrato y
aceptara los descuentos més un DIEZ por ciento (10%) por administracion en el acta de
avance que por el suministro de los consumibles realice el CONTRATANTE para la ejecucién
del contrato. El valor de la factura corresponde al CIEN por ciento (100%) con el valor del acta
de avance y el CONTRATISTA debera presentar una nota a crédito por el valor del suministro.
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Clausula penal :

En caso de incumplimiento total del contrato por parte del CONTRATISTA, este debera reconocer a
favor del CONTRATANTE, a titulo de pena, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor
de la totalidad de las 6rdenes de servicio emitidas.

El cobro de esta clausula no exonera a ninguna de las partes del cumplimiento del objeto de este
contrato, como tampoco excluye la posibilidad de que el CONTRATANTE demande por dafios y
perjuicios, los cuales no se entienden comprendidos por la pena a que hace referencia esta clausula.
En cualquier caso, de incumplimiento el CONTRATANTE podra descontar dicha clausula de cualquier
suma que le adeude al CONTRATISTA por concepto de la ejecucion del presente contrato, sin
perjuicio de las acciones legales pertinentes en contra de este ultimo.

6.2. Acta de Inicio
El dia 01 de noviembre de 2023 se reunen las partes con el fin de dar inicio al contrato No. 327-040

de 2023 y que tiene como objeto “Estabilizacién del Talud “Cero” Ubicado en las Abscisas K7 000-
K7+130 del Sector Il de la Variante San Francisco — Mocoa.”

6.3. Oficios entre las partes

En la siguiente tabla se observan los oficios enviados entre las partes correspondientes al contrato
No. 327-040 de 2023 y que tiene como objeto “Estabilizacion del Talud “Cero” Ubicado en las Abscisas
K7 000- K7+130 del Sector Il de la Variante San Francisco — Mocoa.”

FECHA DIRIGIDO A DIRIGIDO POR ASUNTO DESCRIPCION
Redireccionamiento CONTRATO DE | En este oficio se solicita realizar las actividades
. OBRA N0.327-040 de 2023 e atrasadas en la obra de acuerdo al cronograma
. Ingeland Consorcio San . - . o
11-Dic-23 . : incumplimiento al cronograma de e implementar personal y maquinaria de obra
Soluciones S.A.S Francisco - . . . .
estabilizacidn de talud “0”.variante San | con el fin de llegar a cumplir los tiempos dados
Francisco-Mocoa en el cronograma del proyecto .

Inaeland En este oficio se da respuesta cada inquietud del
: Consorcio San g . Respuesta a oficio: registro 116768 del | proyecto y él porque del retraso de este proyecto

15-Dic-23 , Soluciones L i o !
Francisco SAS 11 de diciembre del 2023 asilas  especificaciones del equipo de

o construccion

Ingeland Consorcio San Aplicacion de Clausula Penal por ,En est? 9f'c't° Ze |Of'C'°t dtonde se' e>fpone ¢l
27-May-24 Solucignes SAS Francisco Incumplimiento de las Obligaciones del !n;:ump 'm'zn OI e IICOHI ’fa(:j y IaSI rlmsmo Ise
A Contrato de la Referencia. informa 39, re la ap |<EQC|on e causg a penal y

la afectacion de las polizas de garantias
Ingeland En este oficio se da respuesta cada inquietud del
14-Jun-24 COHSOI’CIIO San Soluciones prgyecto yel po.r.que.del retraso de este proyecto
Francisco SAS asilas  especificaciones del equipo de

o construccion
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) - Ingeland Contestacion a aviso presentado por . .
24-Jun-24 Eﬂ;ﬁ?gfjg Soluciones parte del consorcio san francisco En este oficio se r)abla sobre la trazab|l|d.a'd del
- SAS referente a contrato No.2740 de 2023 proy,e.c {0y por qué se presenta la afectacion de
la péliza
Ingeland Respuesta a oficio YAM-OF-022-2024 -
7-Jul-24 Yam ingenieria y Soluciones CONTRATO No. 327-040 de 2023 En este oficio se habla sobre la trazabilidad del
consultoria s.a.s SAS celebrado entre el consorcio san proyecto, asi como también se notifica sobre él
francisco e Ingeland soluciones s.a.s | envié de los documentos solicitados.

6.4. Seguimiento ejecucion anclajes talud

A continuacién, se presenta una tabla con el seguimiento de ejecucidn de anclajes de talud referentes
al correspondientes al contrato No. 327-040 de 2023 y que tiene como objeto “Estabilizacion del Talud
“Cero” Ubicado en las Abscisas K7 000— K7+130 del Sector Il de la Variante San Francisco — Mocoa.”

Referenciacion Geogrifica en Campo Profandidad 15im S
bt ] Coordenadas de Campo Fecha de Inicio Fecha finalizacion “];:“
Anclaje » E perforacion perforacion

5 G230:400,03 1026318.81 16/11/2023 18/11/2023 3.0
25 G23042.76 1026319.43 18'11/2023 19/11/2023 Z

24 623046, 24 10263208 211/ H)2E 20v11/2023 2y

23 623048 10263200, 84 21/11/2023 2141042023 2.0y
21 G23050,195 1026321.97 ZX1 12023 24/11/2023 Z

13 G23049.31 1026317.66 30/11/2023 A011/2023 1.0
12 G23050.76 10263 18.64 01/12/ 2023 0141242023 1.0

3/02/24

a/02/24

5/02/24 6,02/24 TALLDD | ANCLAJE 23 m 25m 28 mm
5/02/24 60224 TALLEZE | ANCLAJE 25m 23 m 38 mm
23/02/24 23/02/24 | TALUDO | AMCLAJE | 25m 25m 38 mm
1540224 15/02/24 TALLDO | ANCLAJE 25m 25m 38 mm
500324 50324 TALLDO | ANCLAJE Z5m 25m 38 mm
6/03/24 £/03/24 TALLIDO | AWCLAJE 25 m 25m 38 mm
7/03/24 7/03/24 TALLDO | ANCLAJE | 25m 25m 38 mm
10,0324 10j03/24 | TALLDO | ANCLAJE 25m 25m 38 mm
13/03,24 13,0324 TALLDE | ANCLAJE 25m 25m 38 mm
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6.5. Demostracion de gastos invertidos en obra

A continuacién, se presenta una tabla con el seguimiento de los gastos referentes al correspondientes
al contrato No. 327-040 de 2023 y que tiene como objeto “Estabilizacion del Talud “Cero” Ubicado en
las Abscisas K7 000- K7+130 del Sector Il de la Variante San Francisco — Mocoa.”

DESCRIPCION VALOR (PESOS)
Transportes y fletes $ 20.330.809
Gastos de personal S 56.650.000
Viaticos personal y arrendamientos $ 35.600.000
Mantenimiento de maquinaria 5 2.800.000
Gastos administrativos S 3.680.000
TOTAL $119.060.809

7. GESTIONES DE SEGUIMIENTO:

Se realizo seguimiento con las partes por via telefonica y via correo electrénico, como se puede
evidenciar en los siguientes coreos:

ACTUALIZACION DEL CASO EXP. No. 9240001206502 POL. No. 3767652-5 - INGELAND SOLUCIONES SAS
.narvaez ingelandsoluciones.com <p.narvaez@ingelandsoluciones.com> ||21 de junio de 2024, 2:52 p.m.
Para: yamingconsul@gmail.com, masuarez@sura.com.co, LUISA JARAMILLO <comercial@ingelandsoluciones.com>

Asunto: Contestacion a aviso presentado por parte del CONSORCIO SAN FRANCISCO referente a Contrato No._27040 de 2023.
Respetado Ingeniero Yuri Alberto Meza,

Dando respuesta al correo, en donde se solicita la informacion referente a la reunién sostenida el pasado dia 17 de junio entre Angelando
Soluciones SAS y el Consorcio San Francisco,

con referencia al FALSO incumplimiento de nuestra empresa como lo manifesté el Consorcio San Francisco, adjuntamos al presente correo
nuestro oficio de respuesta al CONSORCIO SAN FRANCISCO,

y a continuacién damos el resumen de nuestra posicion frente al objeto en asunto.

El claro incumplimiento del contrato por parte de Consorcio san Francisco se fundamenta principalmente en lo siguiente:

1. Por decisién unilateral del Consorcio San Francisco, se modificé los disefios de las obras contratadas, cambiando lo anterior el objeto
contractual y el alcance del contrato de Ingeland Soluciones SAS; afectando:

Clausulas - PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

“Lo anterior de conformidad con lo previsto en este contrato, las propuestas técnica y econdmica del CONTRATISTA presentada el dos
(02) de octubre de 2023.”

Tabla 1. Tabla de Propuesta técnica y econdmica de Ingeland Soluciones SAS

“En desarrollo de lo anterior el CONTRATISTA se obliga en particular a:

. Realizar las actividades indicadas en los planos para la estabilizacién del Talud Cero, mediante la instalaciéon de Anclajes
activos de 40 Toneladas en una longitud de 15mts y la instalacion de la Tuberia PVC Ranurada de 2” en longitud de 10 mts.
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. Para dichas actividades el CONTRATISTA debe ejecutar las perforaciones_en las profundidades indicadas haciendo uso del
equipo adecuado conforme_a la altura y condiciones del talud a estabilizar y siguiendo en un todo lo indicado en los disefios de las
obras de estabilizacion para el Talud “cero”.,

HECHOS:

5 de diciembre del 2023 el Consorcio cita una reunién via Zoom, donde nos manifiesta que existen cambios en los disefios, y mediante
comunicado No. 116768 via email, del 11 de diciembre se nos presenta los nuevos disefios de anclajes y drenes, durante este periodo de tiempo
no es posible ejecutar actividades debido a que desconocemos qué actividades ejecutar sin ningln tipo de disefio presentado.

Se nos presenta modificacion en las condiciones contractuales, donde se nos requiere anclajes a 25 metros y drenes a 16 metros, sin
embargo, nuestro contrato tiene claramente contratado anclajes a 15 metros y drenes a 10 metros.

2. Incumplimiento en entrega de materiales y calidad de los mismos para la correcta ejecucion de los trabajos contratados:

Clausulas - PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

“Lo anterior de conformidad con lo previsto en este contrato, las propuestas técnica y econdmica del CONTRATISTA presentada el dos
(02) de octubre de 2023.”

. EI CONTRATANTE se encargara de entregar los pernos autoperforantes de acuerdo al plano de disefio en cantidad suficiente
para la realizacion del trabajo, y los elementos necesarios para la instalacién del perno como son brocas de ataque, manquitos, platinas
o planchuelas, tuercas. Para la instalacion de los drenes el CONTRATANTE entregara la tuberia PVC ranurada y la capa envoltorio de
geotextil.

HECHOS:

En reunion via zoom del y mediante comunicado CNT-ING-23038-C01 se manifiesta: “En obra se contaba desde el inicio de nuestro contrato
con 100 uniones (mangos) R38, tal como se corroboré en almacén; Dichas unidades sirven para la ejecucidn de 9 anclajes autoperforantes de 15
metros. El consorcio manifiesta que llegara una nueva importacién para suplir esta necesidad.”, materiales que no llegaron en el afio 2023 para la
correcta ejecucion del contrato.

Mediante comunicado CNT-ING-23038-C01 evidencio que las brocas suministradas por el consorcio para los trabajos de perforacién de
pernos no presentan la calidad requerida para la perforacion de los geomateriales encontrados en el talud; esto se demostré bajo pruebas In-Situ
en supervision del personal calificado para dicha tarea que el consorcio destino para el proyecto. Para dicho requerimiento nunca se obtuvo una
respuesta por parte del Consorcio. Bajo estas condiciones, el suministro de materiales, especificamente las brocas no presentan las condiciones
adecuadas para que nuestra empresa ejecutara de manera adecuada los trabajos contratados.

En documentos adjuntos esta la respuesta por parte de nuestra empresa Ingeland Soluciones SAS al Consorcio San Francisco.

Cordialmente,

PABLO EDUARDO NARVAEZ CAMPO
Ingeniero Civil.

,MSc Ingenieria Geotecnia

Gerente INGELAND SOLUCIONES SAS
Miembro Sociedad Colombiana de Geotecni
a

PBX: (571) 6455706

Celular: 3006109818

Direccion: Carrera 24B #1F-37

archivos adjuntos

CNT-23038-T01-C05.pdf
948K

5. DP-ING-23038-001.pdf
178K

[SOLICITUD DE DOCUMENTOS EXP. No. 9240001206502 POL. No. 3767652-5 - INGELAND SOLUCIONES SAs
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YURI ALBERTO MEZA LOPEZ <yamingconsul@gmail.com> [27 de junio de 2024, 10:00 a.m.
Para: YICED KARINA GONZALEZ MOLINA <yicedgonzalez@akuo.com.co>, Administracion CSF <administracion@consorciosanfrancisco.co>, Gineth|
Quintero <contratos@consorciosanfrancisco.co>, Miguel Angel Suarez Cordoba <masuarez@sura.com.co>

Sefiores
CONSORCIO SAN FRANCISCO
Atn. Sr. Luis Eduardo Bencardino Calderén
Sr. Julio Cesar Villota.
Teléfono: 601 6507777
Correo: administracion@consorciosanfranccisco.co — contratos@consorciosanfrancisco.co — correspondencia@consorciosanfrancisico.co
Direccion: Calle 100 No. 9 A — 45 ofc 501 torre 2
Bogota, D.C.

Referencia:  Pdliza de Cumplimiento a Favor de Particulares No. 3767652-5
Asegurado: CONSORCIO SAN FRANCISCO

Tomador — Afianzado: INGELAND SOLUCIONES SAS

Expediente No.: 9240001206502

Asunto: SOLICITUD DE DOCUMENTOS
Respetados sefiores.

En calidad de ajustador designado por la compafiia de seguros el 14 de junio de 2024 y con el animo de atender de manera eficaz el aviso y/o la
alerta de siniestro presentada por el posible incumplimiento en las labores objeto del contrato No. 327_040 DE 2023 cuyo objeto es “La
estabilizacién del Talud cero ubicado en las abscisas K7+000 — K7+130 del sector Il de la Variante San Francisco - Mocoa.” (en adelante el
“Contrato”).”.

De acuerdo a la revision del aviso presentado por el CONSORCIO SAN FRANCISCO, la verificacion del estado del cumplimento de la obra y
teniendo en cuenta que en la reunion del 17 de junio no se llegd a ningun acuerdo directo entre las partes, con base en lo mencionado en el acta
enviada el 24 de junio, con el fin de &nimo de continuar con el proceso de la Atencion del aviso del siniestro de la péliza de la referencia para la
afectacion del amparo de anticipo, les solicitamos formalmente los documentos que se encuentran descritos en el oficio adjunto.

Documento adjunto: YAM — OF- 021 - 2024

Quedamos atentos a sus importantes comentarios y a la remision de la documentacion solicitada para proceder con la liquidacion del siniestro y
determinar el posible valor indemnizar en caso que aplique.

Cordial Saludo

Yuri Alberto Meza Lépez

Gerente
YAM INGENIERIA & CONSULTORIA SAS.

OFICIO-YAM - OF-021 - 2024 SOL. DOC. CONSORCIO SAN FRANCISCO.pdf
183K

SOLICITUD DE DOCUMENTOS EXP. No. 9240001206502 POL. No. 3767652-5 - INGELAND SOLUCIONES SAs

YURI ALBERTO MEZA LOPEZ <yamingconsul@gmail.com> [27 de junio de 2024, 10:00 a.m.

Para: "p.narvaez ingelandsoluciones.com” <p.narvaez@ingelandsoluciones.com>, LUISA JARAMILLO <comercial@ingelandsoluciones.com>, Miguel
IAngel Suarez Cordoba <masuarez@sura.com.co>

Sefiores

INGELAND SOLUCIONES SAS

Atn. Sr. Pablo Eduardo Narvaez Campo
Teléfono: 322 897 73 62

Correo: comercial@ingelandsoluciones.com
Direccion: CR 24B 1F 37

Bogota, D.C.

Referencia:  Pdliza de Cumplimiento a Favor de Particulares No. 3767652-5
Asegurado: CONSORCIO SAN FRANCISCO
Tomador — Afianzado: INGELAND SOLUCIONES SAS
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Expediente No.: 9240001206502
Asunto: SOLICITUD DE DOCUMENTOS
Respetado Sr. Pablo Eduardo Narvaez Campo.

En calidad de ajustador designado por la compariia de seguros el 14 de junio de 2024 y con el &nimo de atender de manera eficaz el aviso y/o la
alerta de siniestro presentada por el posible incumplimiento en las labores objeto del contrato No. 327_040 DE 2023 cuyo objeto es “La
estabilizacién del Talud cero ubicado en las abscisas K7+000 — K7+130 del sector Il de la Variante San Francisco - Mocoa.” (en adelante el
“Contrato”).”.

De acuerdo a la revision del aviso presentado por el CONSORCIO SAN FRANCISCO, la verificacién del estado del cumplimento de la obra y
teniendo en cuenta que en la reunion del 17 de junio no se llegd a ningun acuerdo directo entre las partes, con base en lo mencionado en el acta
enviada el 24 de junio, con el fin de &nimo de continuar con el proceso de la Atencion del aviso del siniestro de la péliza de la referencia para la
afectacion del amparo de anticipo, les solicitamos formalmente los documentos que se encuentran descritos en el oficio adjunto.

Documento adjunto: YAM — OF- 022 — 2024

Quedamos atentos a sus importantes comentarios y a la remision de la documentacion solicitada para proceder con la liquidacion del siniestro y
determinar el posible valor indemnizar en caso que aplique.

Cordial Saludo

Yuri Alberto Meza Lépez

Ingeniero Civil - Esp. Gerencia de proyectos
Gerente

YAM INGENIERIA & CONSULTORIA SAS.

OFICIO-YAM - OF-022 - 2024 SOL. DOC. INGELAND SOLUCIONES SAS.pdf
178K

SOLICITUD DE DOCUMENTOS EXP. No. 9240001206502 POL. No. 3767652-5 - INGELAND SOLUCIONES SAs

.narvaez ingelandsoluciones.com <p.narvaez@ingelandsoluciones.com> 18 de julio de 2024, 6:38 p.m.
Para: YURI ALBERTO MEZA LOPEZ <yamingconsul@gmail.com>
CC: LUISA JARAMILLO <comercial@ingelandsoluciones.com>, Miguel Angel Suarez Cordoba <masuarez@sura.com.co>

Cordial saludo,
Dando respuesta al comunicado en asunto, adjunto enviamos comunicado respuesta CNT-23038-T01-C08 y sus soportes (Anexos).
Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

PABLO EDUARDO NARVAEZ CAMPO
Ingeniero Civil.

,MSc Ingenieria Geotecnia

Gerente INGELAND SOLUCIONES SAS
Miembro Sociedad Colombiana de Geotecni

a
PBX: (571) 6455706
Celular: 3006109818

Direccion: Carrera 24B #1F-37

11 archivos adjuntos

ﬂ CNT-23038-T01-C08.pdf
1811K
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LIQUIDACION DEL SINIESTRO EXP N0.9240001206502 POL No.3767652—5 INGELAND SOLUCIONES SAS

YURI ALBERTO MEZA LOPEZ <yamingconsul@gmail.com> i?’ogi’“m"" de 2024,
Para: YICED KARINA GONZALEZ MOLINA <yicedgonzalez@akuo.com.co>, "p.narvaez ingelandsoluciones.com"
<p.narvaez@ingelandsoluciones.com>, LUISA JARAMILLO <comercial@ingelandsoluciones.com>

CC: Administracion CSF <administracion@consorciosanfrancisco.co>, Gineth Quintero
<contratos@consorciosanfrancisco.co>, Miguel Angel Suarez Cordoba <masuarez@sura.com.co>

Sefiores
CONSORCIO SAN FRANCISCO
Atn. Sr. Luis Eduardo Bencardino Calderén
Sr. Julio Cesar Villota.
Teléfono: 601 6507777
Correo: administracion@consorciosanfranccisco.co — contratos@consorciosanfrancisco.co — correspondencia@consor
ciosanfrancisico.co
Direccion: Calle 100 No. 9 A — 45 ofc 501 torre 2
Bogota, D.C

Sefiores

INGELAND SOLUCIONES SAS

Atn. Sr. Pablo Eduardo Narvaez Campo
Teléfono: 322 897 73 62

Correo: comercial@ingelandsoluciones.com
Direccion: CR 24B 1F 37

Bogota, D.C.

Referencia: Poliza de Cumplimiento de Grandes Beneficiarios No. 37676525
Asegurado: Consorcio San Francisco

Tomador — Afianzado: Ingeland Soluciones SAS

Expediente No.: 9240001206502

Asunto: LIQUIDACION DEL SINIESTRO - 9240001206502

Respetados Sefores
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Documento Adjunto:

Cordial Saludo

Yuri Alberto Meza Lopez

LIQUIDACION DEL SINIESTRO
- 9240001206502.pdf
207K

Por medio del presente documento, se tiene la liquidacion del siniestro, con base en los documentos entregados por el
Asegurado y el afianzado, como se muestra en el documento adjunto.

LIQUIDACION DEL SINIESTRO — 9240001206502

Quedamos atentos a sus importantes comentarios

YAM INGENIERIA & CONSULTORIA SAS

8. ANALISIS GENERAL

El asegurado solicita la afectacion del siguiente amparo

v" Buen Manejo y Correcta Inversion del Anticipo

De acuerdo a la solicitud realizada por el Asegurado a continuacion, se presenta el analisis general y

el andlisis de la cobertura:
DATOS DEL CONTRATO

FECHA FIRMA DEL CONTRATO:
CONTRATANTE:
CONTRATISTA:

CONTRATO:

OBJETO:

VALOR DEL CONTRATO:

FECHA DE INICIO:

TIEMPO DE EJECUCION:

FECHA DE TERMINACION INICIAL
FECHA DE SUSPENSION:

FECHA DE REINICIO:

19 de octubre de 2023
Consorcio San Francisco
Ingeland Soluciones SAS
327-0404 de 2023

Estabilizacion del Talud “Cero” Ubicado en las
Abscisas K7 000— K7+130 del Sector Il de la Variante
San Francisco — Mocoa.

$ 467.009.100

01 de noviembre de 2023
90 dias

30 de enero de 2024

22 de diciembre de 2023
21de enero de 2024
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FECHA DE TERMINACION: 29 de febrero de 2024
FECHA DE LA FIRMA DEL OTROSI: 1 de marzo de 2024.
TIEMPO DE EJECUCION OTRO SI No.1: 60 dias
FECHA DE TERMINACION FINAL : 29 de abril de 2024

8.1. Pagos Realizados

En la siguiente tabla se muestran los pagos realizados al contrato No. 327-040 de 2023 el cual tiene
como objeto “Estabilizacion del Talud “Cero” Ubicado en las Abscisas K7 000~ K7+130 del Sector Il
de la Variante San Francisco — Mocoa.”:

PAGOS PRESENTADOS EN EL CONTRATO No. 327-040 DE 2023

FECHA DESCRIPCION VALOR
2-nov-23 Pago de anticipo $ 139.653.000
VALOR TOTAL $144.604.129

8.2. Balance Economico del Contrato

En el siguiente cuadro se presente el balance econdémico de acuerdo a los documentos suministrados
por el asegurado el CONSORCIO SAN FRANCISCO y el afianzado INGELAND SOLUCIONES SAS.

BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO
CONCEPTO VALOR
Valor del contrato. $ 467.009.100,00
Valor final del contrato. $ 467.009.100,00
Anticipo del contrato $ 139.653.000,00
Valor actividades ejecutadas de acuerdo al acta de cantidades
ejecutadas presentadas por el asegurado, donde se ejecutaron 225 $29.299.050,00
ml de perforacion cifra que fue ratificada por el afianzado
Valor de actividades pendientes por ejecutar. $ 437.710.050,00
Porcentaje de obra ejecutada de acuerdo a los datos suministrados 6.27%
por el asegurado e
Porcentaje de obra por ejecutar 93,73%
En el siguiente cuadro se presenta el saldo del presente contrato
SALDO DEL CONTRATO
Valor del contrato $467.009.100
Valor de los dineros entregados (incluyendo anticipo) $ 139.653.000
SALDO TOTAL DEL CONTRATO $ 327.356.100
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9. ANALISIS DE LA COBERTURA

De acuerdo a la informacidn enviada por el asegurado, este solicita afectar el amparo de anticipo, toda
vez que no se termind la obra objeto del contrato 327-040 DE 2023, donde el asegurado el CONSORCIO
SAN FRANCISCO, presenta el correspondiente al perjuicio.

Con base en lo anterior se presenta el siguiente analisis de la cobertura de Buen Manejo y Correcta
Inversion del Anticipo

9.1.Perjuicio Solicitado por el Asegurado

En el siguiente cuadro se presenta el total del valor de los perjuicios presentados por el CONSORCIO
SAN FRANCISCO del presente contrato:

PAGOS PRESENTADOS EN EL CONTRATO No. 327-040 de 2023

FECHA DESCRIPCION VALOR
2-nov-23 | Pago de anticipo $ 139.653.000
Valor de cantidades ejecutadas -$29.299.050

Descuentos presentados - quedan pendientes los soportes y/o
recibos del valor y fecha de los combustibles con el fin de verificar si
estos corresponden a las fechas descritas en el cuadro de $14.126.171
descuentos - estos descuentos aplican con base en lo descrito en
la clausula séptima numeral 3 del contrato.

VALOR TOTAL $124.480.121

En el siguiente cuadro se tiene el valor a indemnizar

AMPARO BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO

Valor asegurado $ 139.653.000
Valor solicitado del perjuicio $ 124.480.121
VALOR A INDEMNIZAR $124.480.121,00

De acuerdo al correspondiente anélisis, se tiene que el valor a indemnizar por el amparo de “buen
manejo y correcta inversién del anticipo” es de Ciento Veinticuatro Millones Cuatrocientos
Ochenta Mil Ciento Veintitin Pesos ($124.480121.00) M/Cte.
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9.2. OBSERVACIONES:

Una vez realizada la revision y verificacion de la informacién entregada por el asegurado la firma
CONSORCIO SAN FRANCISCO vy del afianzado INGELAND SOLUCIONES SAS, se evidencia que
no se ejecutd en su totalidad la obra objeto del contrato No. 327-040 de 2023.

El contratista INGELAND SOLUCIONES SAS, envio la relacién de gastos de las actividades
necesarias para la ejecucion del contrato por $119.060.809.00, como se videncia a continuacion.

DESCRIPCION VALOR (PESOS)
Transportes y fletes $20.330.809
Gastos de personal $ 56.650.000
Viaticos personal y arrendamientos $35.600.000
Mantenimiento de maquinaria $2.800.000
Gastos administrativos $3.680.000
TOTAL $119.060.809

Notas:

1. Se presenta la relacidn de los gastos, pero no se tiene los correspondientes soportes de los
gastos.

2. Se aclara que, si bien es cierto, se presento la relacion de los gastos por parte del contratista,
es importante definir que estos valores no se tienen en cuenta, pues dichos valores deben
estar reflejados en las actividades ejecutadas, que para el caso especifico solo se ejecutaron
225 ml de 2700 ml. de perforacién

3. Laactualliquidacién se presenta al asegurado CONSORCIO SAN FRANCISCO y al afianzado
INGELAND SOLUCIONES SAS, para su revision y posterior aclaraciéon en caso que se
requiera, con el fin de determinar la indemnizacion a la que haya lugar.

10. DATOS PARA RECOBRO:

INGELAND SOLUCIONES SAS

Atn. Sr. Pablo Eduardo Narvaez Campo
Teléfono: 322 897 73 62

Correo: comercial@ingelandsoluciones.com
Direccion: CR 24B 1F 37

Bogota, D.C.
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11. CONCLUSIONES

v

El Asegurado presenta solicitud de reclamacion por el amparo de Cumplimiento del
Contrato, teniendo en cuenta que el Afianzado la firma Ingeland Soluciones SAS no atendi6
el requerimiento

Se envi6 correo de actualizacion del caso y solicitud de reunién, la cual nos encontramos a la
espera de la programacion de la misma.

Las partes asegurado y afianzado hace la entrega de los documentos solicitados el 4 y 9 de
julio.

v Se realizo el analisis de la documentacién y se determin6 que se afectara el amparo de
anticipo toda vez que este no se invirtié en la obra en su totalidad.

v’ Se aclara que, si bien es cierto, se presentt la relacién de los gastos por parte del contratista,
es importante definir que estos valores no se tienen en cuenta, pues dichos valores deben
estar reflejados en las actividades ejecutadas, que para el caso especifico solo se ejecutaron
225 ml de 2700 ml. de perforacion

v Se realizo la presentacion de las cifras del andlisis de la liquidacion a las partes via correo
electronico.

v Con base en lo anterior se concluye que se afectara el amparo de Buen manejo y correcta
inversion del anticipo de la Péliza de Cumplimiento de Grandes Beneficiarios No. 3767652-5,
por valor de Ciento Veinticuatro Millones Cuatrocientos Ochenta Mil Ciento Veintitin
Pesos ($124.480121.00) M/Cte. y se sugiere realizar el pago calculado y generar el cierre del
expediente.

12. ANEXOS
12.1. Documentos envidos por el asegurado

v" Contrato de Obra

v' Acta de Inicio

v" Acta de Suspension

v Acta de Reinicio

v" Otro SiNo.1

v' Pagos del Contrato

v" Oficios Entre las Partes

v Cuadro se seguimiento de actividades

v" Balance econdmico.

v" Certificacion bancaria

Avenida el Dorado No. 69C - 03 Oficina 905 - Bogota-Tel: 601 7562860 Cel: 3165223462 — Email: yamingconsul@gmail.com



v Pagina 24 de 24

INGENIERIA&
CONSULTORIA

12.2. Documentos envidos por el afianzado

Contrato de Obra

Acta de Inicio

Oficios entre las partes

Seguimiento ejecucion anclajes talud
Demostracién de gastos invertidos en obra

ANANENENEN

Avenida el Dorado No. 69C - 03 Oficina 905 - Bogota-Tel: 601 7562860 Cel: 3165223462 — Email: yamingconsul@gmail.com



