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Bogotá D. C., 25 de julio de 2024 
 

YAM – INF – 086 – 2024 
 
Señores: 
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. 
Atn. Miguel Angel Suarez 
Analista de Evaluación y Atención de Reclamos 
Equipo de Atención de Reclamaciones 
Carrera 11 No. 93 – 46 Piso 6 
 
Referencia: Póliza de Cumplimiento de Grandes Beneficiarios No. 3767652–5 

       Asegurado: Consorcio San Francisco 
Tomador – Afianzado: Ingeland Soluciones SAS 
 Expediente No.: 9240001206502  

 
Asunto:     Informe de cierre 
 
Apreciado Miguel Angel Suarez  
 
En cumplimiento de la labor solicitada por la compañía de Seguros Sura Colombia, con base en la 
reclamación realizada por la firma Consorcio San Francisco en el presente informe se presentan las 
gestiones adelantadas con las partes, desde el día de la adjudicación a la fecha.  
 
Cualquier aclaración o ampliación que se solicite al respecto estaré atento a solucionarla. 
 
Sin otro particular, me suscribo cordialmente,  
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1. INFORMACIÓN GENERAL  
 
Fecha de Asignación: 14 de junio de 2024 
 
Objeto Asegurado y Contractual: Estabilización del Talud “Cero” Ubicado en las Abscisas K7 000– 
K7+130 del Sector II de la Variante San Francisco – Mocoa. 
 
Póliza de Cumplimiento de Grandes Beneficiarios No 3767652–5 

Expediente No.: 9240001206502  

Asegurado: Consorcio San Francisco 

Dirección: Calle 100 # 9 A-45 Ofi 501 Torre 2 

Teléfono: (601) 6507777 

Email : administración@consorciosanfrancisco.co / contratos@consorciosanfrancisco.co     

 

 

Tomador - Afianzado: Ingeland Soluciones SAS 

Dirección: Carrera 24b # 1F-37 (Bogotá) 

Teléfono : 322 897 73 62 

Email : comercial@ingelandsoluciones.com  

 

 Intermediario: Akuo Agencia De Seguros Limitada 

Fecha expedición: 21 de marzo de 2024 

Ciudad de Expedición: Bogotá 

Código oficina: 2649-Regional Centro-Promotora de la Sabana 

Código clausulado: F–01–12–087 

2. COBERTURAS DE LA POLIZA: 
 

Amparos Fecha Inicial Fecha Final Vr. Asegurado 

Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo  01 – Nov – 23 29 – Ago – 24 $ 139.653.000 

Cumplimiento del Contrato   01 – Nov – 23 29 – Ago – 24 $ 93.401.820 

Estabilidad de Obra  28 – May – 24 29 – May – 24 $ 140.102.730 

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones 
Laborales  

01 – Nov – 23 29 – Abr – 27 $ 140.102.730 

mailto:administración@consorciosanfrancisco.co
mailto:contratos@consorciosanfrancisco.co
mailto:comercial@ingelandsoluciones.com
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3. DATOS DEL CONTRATO 
 

FECHA FIRMA DEL CONTRATO:  19 de octubre de 2023  

CONTRATANTE:  Consorcio San Francisco 

CONTRATISTA:  Ingeland Soluciones SAS 

CONTRATO: 327-0404 de 2023 

OBJETO:  Estabilización del Talud “Cero” Ubicado en las 
Abscisas K7 000– K7+130 del Sector II de la Variante 
San Francisco – Mocoa. 

 
VALOR DEL CONTRATO:  $ 467.009.100 

FECHA DE INICIO:  01 de noviembre de 2023  

TIEMPO DE EJECUCIÓN:    90 días      

TIEMPO DE EJECUCION OTRO SI No.1: 60 días  

FECHA DE TERMINACION FINAL :  29 de abril de 2024  

   

4. GESTIONES REALIZADAS: 
 

4.1. Gestiones Realizadas con el Asegurado  
 
Una vez asignado el caso el 14 de junio de 2024, se inició comunicación con el  asegurado vía 
telefónica sin tener éxito posteriormente se procedo a realizar el envío de correo electrónico la solicitud 
de documentos y reunión con las partes, como se puede evidenciar en el siguiente correo: 
 
ACTUALIZACIÓN DEL CASO EXP. No. 9240001206502 POL. No. 3767652-5 - INGELAND SOLUCIONES SAS 

YURI ALBERTO MEZA LÓPEZ <yamingconsul@gmail.com> 19 de junio de 2024, 8:00 a.m. 

Para: administracion@consorciosanfranccisco.co, contratos@consorciosanfrancisco.co, 
correspondencia@consorciosanfrancisico.co, Miguel Angel Suarez Cordoba <masuarez@sura.com.co> 

Señores 
CONSORCIO SAN FRANCISCO 
Atn. Sr. Luis Eduardo Bencardino Calderón 
       Sr. Julio Cesar Villota. 
Teléfono: 601 6507777 
Correo: administracion@consorciosanfranccisco.co – contratos@consorciosanfrancisco.co – correspondencia@consorci
osanfrancisico.co   
Dirección: Calle 100 No. 9 A – 45 ofc 501 torre 2 
Bogotá, D.C. 
  
Referencia:       Póliza de Cumplimiento a Favor de Particulares No. 3767652–5 

Asegurado: CONSORCIO SAN FRANCISCO 
Tomador – Afianzado: INGELAND SOLUCIONES SAS 
Expediente No.: 9240001206502 

  
Asunto: ACTUALIZACIÓN DE CASO 
  

mailto:administracion@consorciosanfranccisco.co
mailto:contratos@consorciosanfrancisco.co
mailto:correspondencia@consorciosanfrancisico.co
mailto:correspondencia@consorciosanfrancisico.co
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Respetados señores. 
  
En calidad de ajustador designado por la compañía de seguros el 14 de junio de 2024 y con el ánimo de atender de manera eficaz el aviso y/o la 
alerta de siniestro presentada por el posible incumplimiento en las labores objeto del contrato No.  327_040 DE 2023 cuyo objeto es “La 
estabilización del Talud cero ubicado en las abscisas K7+000 – K7+130 del sector II de la Variante San Francisco - Mocoa.” (en adelante el 
“Contrato”).”. 
  
Con el ánimo de darle continuidad a la revisión del aviso presentado por el CONSORCIO SAN FRANCISCO y la 
verificación del estado del cumplimento de la obra, es importante que nos indique a que obedece el posible incumplimiento del objeto del contrato 
y si finalmente se llegó a un acuerdo directo entre las partes, en la reunión que se tenía programada para el 17 de junio de 2024 a las 3:00 pm. 
  
Por otro lado, en caso que se haya llegado a una conciliación favor enviar el acta de la misma y el oficio de desistimiento del aviso presentado, en 
caso contrario indicarnos las acciones a seguir. 
  
Quedamos atentos a sus importantes comentarios 
 
-- 
Cordial Saludo 
 
Yuri Alberto Meza López 
Ingeniero Civil - Esp. Gerencia de proyectos 
Gerente 
YAM INGENIERIA & CONSULTORIA SAS. 

 

 

4.2. Gestiones Realizadas con el Afianzado  

 
Una vez asignado el caso el 14 de junio de 2024, se inició comunicación con el afianzado vía telefónica 
sin tener éxito posteriormente se procedo a realizar el envío de correo electrónico la solicitud de 
documentos y reunión con las partes, como se puede evidenciar en el siguiente correo: 
 
ACTUALIZACIÓN DEL CASO EXP. No. 9240001206502 POL. No. 3767652-5 - INGELAND SOLUCIONES SAS 

YURI ALBERTO MEZA LÓPEZ <yamingconsul@gmail.com> 19 de junio de 2024, 8:00 a.m. 

Para: comercial@ingelandsoluciones.com, Miguel Angel Suarez Cordoba <masuarez@sura.com.co> 

Señores 
INGELAND SOLUCIONES SAS 
Atn. Sr. Pablo Eduardo Narváez Campo 
Teléfono: 322 897 73 62 
Correo: comercial@ingelandsoluciones.com 
Dirección: CR 24B 1F 37 
Bogotá, D.C. 
  
Referencia:       Póliza de Cumplimiento a Favor de Particulares No. 3767652–5 

Asegurado: CONSORCIO SAN FRANCISCO 
Tomador – Afianzado: INGELAND SOLUCIONES SAS 
Expediente No.: 9240001206502 

  
Asunto: ACTUALIZACION DE CASO 
  
Respetado Sr. Pablo Eduardo Narváez Campo. 
  
En calidad de ajustador designado por la compañía de seguros el 14 de junio de 2024 y con el ánimo de atender de manera eficaz el aviso y/o la 
alerta de siniestro presentada por el posible incumplimiento en las labores objeto del contrato No.  327_040 DE 2023 cuyo objeto es “La 
estabilización del Talud cero ubicado en las abscisas K7+000 – K7+130 del sector II de la Variante San Francisco - Mocoa.” (en adelante el 
“Contrato”).”. 
  
Con el ánimo de darle continuidad a la revisión del aviso presentado por el CONSORCIO SAN FRANCISCO y la 
verificación del estado del cumplimento de la obra, es importante que nos indique a que obedece el posible incumplimiento del objeto del contrato 
y si finalmente se llegó a un acuerdo directo entre las partes, en la reunión que se tenía programada para el 17 de junio de 2024 a las 3:00 pm. 
  

mailto:comercial@ingelandsoluciones.com
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Por otro lado, en caso que se haya llegado a una conciliación favor enviar el acta de la misma, en caso contrario indicarnos las acciones a seguir 
frente al aviso presentado, para definir si el posible incumplimiento es imputable al contratista o al contratante . 
  
Quedamos atentos a sus importantes comentarios 
 
-- 
Cordial Saludo 
 
Yuri Alberto Meza López 
Ingeniero Civil - Esp. Gerencia de proyectos 
Gerente 
YAM INGENIERIA & CONSULTORIA SAS. 

 

5. ANÁLISIS DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL ASEGURADO  
 
A continuación, se analizan los documentos entregados por el asegurado: 
 
✓ Contrato de Obra 

✓ Acta de Inicio  

✓ Acta de Suspensión   

✓ Acta de Reinicio 

✓ Otro Si No.1 

✓ Pagos del Contrato  

✓ Oficios Entre las Partes  

✓ Cuadro se seguimiento de actividades  

✓ Balance económico  

5.1. Contrato de Obra  
 
En este contrato se encuentran las condiciones contractuales y dentro de las más destacadas tenemos 
las siguientes: 
 
Objeto: Estabilización del Talud “Cero” Ubicado en las Abscisas K7 000– K7+130 del Sector II de la 

Variante San Francisco – Mocoa. 
 
Valor: $ 467.009.100 
 
Forma de pago:  
 

✓ Se cancelará un  30% del valor del contrato en forma de anticipo. 
  

✓ El 70% restante se cancelará conforme al desarrollo y avance de las obras , teniendo en 
cuenta el porcentaje de avance 
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Obligaciones del contratista: 
 
A continuación, se presentan algunas obligaciones del contratista: 
 

✓ EL CONTRATISTA se obliga a obtener los permisos de trabajo y las visas necesarias para su 
personal cuando este sea extranjero y vaya a trabajar en el país, dando cumplimiento a las 
leyes colombianas que regulan la materia, en especial las laborales y las de inmigración. 
 

✓ Entregar servicios requeridos contractualmente en los plazos y fechas, condiciones y 
especificaciones señaladas. Si ello no fuere posible por motivos imputables a él, pagará por 
cada día de mora, sin perjuicios de la obligación principal y sin requerimiento previo, la 
cláusula penal que se establece para el efecto en el presente contrato, sin que esto afecte el 
cobro de perjuicios que llegase a ocasionar. 

 
✓ El CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a todas las normas legales convencionales, 

reglamentos y disposiciones nacionales, teniendo en cuenta que sus relaciones laborales se 
rigen por lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones 
concordantes y complementarias, siendo a cargo exclusivo del CONTRATISTA todas las 
acreencias laborales, costos, gastos, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones 
 

✓ Suministrar a su costo todos los consumibles necesarios para la ejecución del contrato y 
aceptará los descuentos más un DIEZ por ciento (10%) por administración en el acta de 
avance que por el suministro de los consumibles realice el CONTRATANTE para la ejecución 
del contrato. El valor de la factura corresponde al CIEN por ciento (100%) con el valor del acta 
de avance y el CONTRATISTA deberá presentar una nota a crédito por el valor del suministro. 

 
Clausula penal : 
 
En caso de incumplimiento total del contrato por parte del CONTRATISTA, este deberá reconocer a 
favor del CONTRATANTE, a título de pena, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor 
de la totalidad de las órdenes de servicio emitidas. 

 
El cobro de esta cláusula no exonera a ninguna de las partes del cumplimiento del objeto de este 
contrato, como tampoco excluye la posibilidad de que el CONTRATANTE demande por daños y 
perjuicios, los cuales no se entienden comprendidos por la pena a que hace referencia esta cláusula. 
En cualquier caso, de incumplimiento el CONTRATANTE podrá descontar dicha cláusula de cualquier 
suma que le adeude al CONTRATISTA por concepto de la ejecución del presente contrato, sin 
perjuicio de las acciones legales pertinentes en contra de este último. 
 

5.2. Acta de Inicio  
 
El día 01 de noviembre de 2023 se reúnen las partes con el fin de dar inicio al contrato No. 327-040 
de 2023 y que tiene como objeto “Estabilización del Talud “Cero” Ubicado en las Abscisas K7 000– 
K7+130 del Sector II de la Variante San Francisco – Mocoa.” 
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5.3. Acta de Reinicio  
 
El día 22 de diciembre de 2023 se reúnen las partes con el fin realizar una suspensión en el contrato 
No. 327-040 de 2023  y que tiene como objeto “Estabilización del Talud “Cero” Ubicado en las Abscisas 
K7 000– K7+130 del Sector II de la Variante San Francisco – Mocoa.”, por el motivo de implementar 
vacaciones colectivas en la obra desde el día 22 de diciembre de 2023. 
 

5.4. Informes  
 
El día 21 de enero de 2024 se reúnen las partes con el fin realizar el reinicio en el contrato No. 327-
040 de 2023  y que tiene como objeto “Estabilización del Talud “Cero” Ubicado en las Abscisas K7 
000– K7+130 del Sector II de la Variante San Francisco – Mocoa.”, con un tiempo restante 39 días.  
 

5.5. Otro Si No.1 
 
El día 1 de marzo de 2024 se reúnen las partes con el fin realizar el reinicio en el contrato No. 327-
040 de 2023  y que tiene como objeto “Estabilización del Talud “Cero” Ubicado en las Abscisas K7 
000– K7+130 del Sector II de la Variante San Francisco – Mocoa.”, donde se realiza una adición de 
tiempo donde se adiciona 60 días dejando como fecha de final del contrato el día 29 de abril de 2024. 
 

5.6. Pagos Realizados 
 
En la siguiente tabla se observan los pagos realizados a en el contrato No. 327-040 de 2023  y que 
tiene como objeto “Estabilización del Talud “Cero” Ubicado en las Abscisas K7 000– K7+130 del Sector 
II de la Variante San Francisco – Mocoa.”: 
 

PAGOS PRESENTADOS EN EL CONTRATO No. 327-040 de 2023   

FECHA  DESCRIPCION  VALOR  

2-nov-23 Pago de anticipo  $ 139.653.000 

  Valor de cantidades ejecutadas  -$ 29.299.050 

  Descuentos presentados  $ 14.126.171 

VALOR TOTAL  $ 124.480.121 

 

5.7. Oficios Entre las Partes  
 

En la siguiente tabla se observan los oficios enviados entre las partes correspondientes al contrato 
No. 327-040 de 2023  y que tiene como objeto “Estabilización del Talud “Cero” Ubicado en las Abscisas 
K7 000– K7+130 del Sector II de la Variante San Francisco – Mocoa.” 
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FECHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          DIRIGIDO A DIRIGIDO POR ASUNTO DESCRIPCIÓN 

11-Dic-23 
Ingeland 

Soluciones S.A.S 

Consorcio San 

Francisco 

Redireccionamiento CONTRATO DE 

OBRA No.327-040 de 2023 e 

incumplimiento al cronograma de 

estabilización de talud “0”.variante San 

Francisco-Mocoa  

En este oficio se solicita realizar las actividades 

atrasadas en  la obra de acuerdo al cronograma 

e implementar personal y maquinaria de obra 

con el fin de llegar a cumplir los tiempos dados 

en el cronograma del proyecto . 

25-Ene-24 
Ingeland 

Soluciones S.A.S 

Consorcio San 

Francisco 

 Respuesta oficio CONTRATO DE 

OBRA No.327-040 de 2023 e 

incumplimiento al cronograma de 

estabilización de talud “0”.variante San 

Francisco-Mocoa 

En este oficio se notifica que debido a los 

diferentes atrasos en el cronograma presentado 

a la obra y de no presentar adelanto en la obra o 

planes de acción para realizar un adelanto en 

estas se procederá a buscar soluciones con 

otras empresas y se procederá a afectar la póliza 

del contrato  

29-Ene-24 
Ingeland 

Soluciones S.A.S 

Consorcio San 

Francisco 

Solicitud de trabajo de acuerdo de 

reinicio de actividades del  CONTRATO 

DE OBRA No.327-040 de 2023 e 

incumplimiento al cronograma de 

estabilización de talud “0”.variante San 

Francisco-Mocoa 

En este oficio se solicita realizar plan de trabajo 

de acuerdo a el reinicio de actividades de trabajo 

con el fin de tener en cuenta , por otro lado, el 

consorcio san francisco se compromete a 

suscribir el acta de reinicio del contrato   

 

27-Feb-24 
Ingeland 

Soluciones S.A.S 

Consorcio San 

Francisco 

Suscripción de otro si No.1 del contrato 

No.327-040 de 2023 para prorrogar el 

plazo de ejecución   

En este oficio se notifica de la aceptación de la 

prórroga del contrato No. 327-040 de 2023con el 

fin de replantear el cronograma del contrato  

 

05-Abr-24 
Ingeland 

Soluciones S.A.S 

Consorcio San 

Francisco 

Contrato de obra No. 327-040-

seguimiento a la ejecución  

En este oficio se solicita realizar el cronograma 

del contrato  327-040   

 

27-May-24 
Ingeland 

Soluciones S.A.S 

Consorcio San 

Francisco 

Aplicación de Cláusula Penal por 

Incumplimiento de las Obligaciones del 

Contrato de la Referencia. 

En este oficio se ofició donde se expone el 

incumplimiento del contrato y así mismo se 

informa sobre la aplicación de clausula penal y 

la afectación de las pólizas de garantías   

28-May-24 
Consorcio San 

Francisco 

Ingeland 

Soluciones 

S.A.S 

Derecho de Petición   
En este oficio se solicita realizar la devolución de 

los equipos a Ingeland puesto que eso ha 

generado afectaciones financieras.   

05-Jun-24 
Ingeland 

Soluciones S.A.S 

Consorcio San 

Francisco 

Respuesta al Derecho De Petición Con 

Registro No. 188849 

En este oficio se le da respuesta al derecho de 

petición donde se asegura que los equipos y su 

estado son responsabilidad de Ingeland 

soluciones S.A.S y no de consorcio san francisco 

, así mismo Quedamos a la espera de su pronta 

respuesta para avanzar en el proceso de 

conciliación y resolver 

de manera adecuada los asuntos pendientes 

relacionados con el contrato en cuestión. 

  

5.8. Cuadro de seguimiento de actividades  
 

En el siguiente cuadro se presenta un cuadro de seguimiento de actividades relacionadas al contrato 
No. 327-040 de 2023  y que tiene como objeto “Estabilización del Talud “Cero” Ubicado en las Abscisas 
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K7 000– K7+130 del Sector II de la Variante San Francisco – Mocoa.”, presentado en el oficio del 25 
de enero  

 

 

5.9. Balance Económico  
 
En la siguiente tabla se observa el balance económico presentado por consorcio san francisco para el 
contrato No. 327-040 de 2023  y que tiene como objeto “Estabilización del Talud “Cero” Ubicado en 
las Abscisas K7 000– K7+130 del Sector II de la Variante San Francisco – Mocoa.” 

6. ANÁLISIS DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL AFIANZADO 
 

A continuación, se analizan los documentos entregados por el afianzado: 
 
✓ Contrato de Obra 

✓ Acta de Inicio  

✓ Oficios entre las partes  

VALOR CONTRATO 467.009.100$         

VALOR EJECUTADO 29.299.050$            

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR 437.710.050$         

VALOR ANTICIPO ENTREGADO 139.653.000$         

VALOR A DESCONTAR POR INSUMOS 14.126.171$            

SALDO ADEUDADO POR EL CONTRATISTA 124.480.121-$   
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✓ Seguimiento ejecución anclajes talud  

✓ Demostración de gastos invertidos en obra  

6.1. Contrato de Obra 
 
En este contrato se encuentran las condiciones contractuales y dentro de las más destacadas tenemos 
las siguientes: 
 
Objeto: Estabilización del Talud “Cero” Ubicado en las Abscisas K7 000– K7+130 del Sector II de la 

Variante San Francisco – Mocoa. 
 
Valor: $ 467.009.100 
 
Forma de pago:  
 

✓ Se cancelará un  30% del valor del contrato en forma de anticipo  
✓ El 70% restante se cancelará conforme al desarrollo y avance de las obras , teniendo en 

cuenta el porcentaje de avance 
 

Obligaciones del contratista: 
 
A continuación, se presentan algunas obligaciones del contratista: 
 

✓ EL CONTRATISTA se obliga a obtener los permisos de trabajo y las visas necesarias para su 
personal cuando este sea extranjero y vaya a trabajar en el país, dando cumplimiento a las 
leyes colombianas que regulan la materia, en especial las laborales y las de inmigración. 
 

✓ Entregar servicios requeridos contractualmente en los plazos y fechas, condiciones y 
especificaciones señaladas. Si ello no fuere posible por motivos imputables a él, pagará por 
cada día de mora, sin perjuicios de la obligación principal y sin requerimiento previo, la 
cláusula penal que se establece para el efecto en el presente contrato, sin que esto afecte el 
cobro de perjuicios que llegase a ocasionar. 

 
✓ El CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a todas las normas legales convencionales, 

reglamentos y disposiciones nacionales, teniendo en cuenta que sus relaciones laborales se 
rigen por lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones 
concordantes y complementarias, siendo a cargo exclusivo del CONTRATISTA todas las 
acreencias laborales, costos, gastos, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones 
 

✓ Suministrar a su costo todos los consumibles necesarios para la ejecución del contrato y 
aceptará los descuentos más un DIEZ por ciento (10%) por administración en el acta de 
avance que por el suministro de los consumibles realice el CONTRATANTE para la ejecución 
del contrato. El valor de la factura corresponde al CIEN por ciento (100%) con el valor del acta 
de avance y el CONTRATISTA deberá presentar una nota a crédito por el valor del suministro. 
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Clausula penal : 
 
En caso de incumplimiento total del contrato por parte del CONTRATISTA, este deberá reconocer a 
favor del CONTRATANTE, a título de pena, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor 
de la totalidad de las órdenes de servicio emitidas. 
 
El cobro de esta cláusula no exonera a ninguna de las partes del cumplimiento del objeto de este 
contrato, como tampoco excluye la posibilidad de que el CONTRATANTE demande por daños y 
perjuicios, los cuales no se entienden comprendidos por la pena a que hace referencia esta cláusula. 
En cualquier caso, de incumplimiento el CONTRATANTE podrá descontar dicha cláusula de cualquier 
suma que le adeude al CONTRATISTA por concepto de la ejecución del presente contrato, sin 
perjuicio de las acciones legales pertinentes en contra de este último. 
 

6.2. Acta de Inicio  
 
El día 01 de noviembre de 2023 se reúnen las partes con el fin de dar inicio al contrato No. 327-040 
de 2023 y que tiene como objeto “Estabilización del Talud “Cero” Ubicado en las Abscisas K7 000– 
K7+130 del Sector II de la Variante San Francisco – Mocoa.” 
 

6.3. Oficios entre las partes  
 

En la siguiente tabla se observan los oficios enviados entre las partes correspondientes al contrato 
No. 327-040 de 2023  y que tiene como objeto “Estabilización del Talud “Cero” Ubicado en las Abscisas 
K7 000– K7+130 del Sector II de la Variante San Francisco – Mocoa.” 
 

FECHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          DIRIGIDO A DIRIGIDO POR ASUNTO DESCRIPCIÓN 

11-Dic-23 
Ingeland 

Soluciones S.A.S 

Consorcio San 

Francisco 

Redireccionamiento CONTRATO DE 

OBRA No.327-040 de 2023 e 

incumplimiento al cronograma de 

estabilización de talud “0”.variante San 

Francisco-Mocoa  

En este oficio se solicita realizar las actividades 

atrasadas en  la obra de acuerdo al cronograma 

e implementar personal y maquinaria de obra 

con el fin de llegar a cumplir los tiempos dados 

en el cronograma del proyecto . 

15-Dic-23 
Consorcio San 

Francisco 

Ingeland 

Soluciones 

S.A.S 

Respuesta a oficio: registro 116768 del 

11 de diciembre del 2023  

En este oficio se da respuesta cada inquietud del 

proyecto y él porque del retraso de este proyecto 

asilas especificaciones del equipo de 

construcción 

27-May-24 
Ingeland 

Soluciones S.A.S 

Consorcio San 

Francisco 

Aplicación de Cláusula Penal por 

Incumplimiento de las Obligaciones del 

Contrato de la Referencia. 

En este oficio se ofició donde se expone el 

incumplimiento del contrato y así mismo se 

informa sobre la aplicación de clausula penal y 

la afectación de las pólizas de garantías   

14-Jun-24 
Consorcio San 

Francisco 

Ingeland 

Soluciones 

S.A.S 

 

En este oficio se da respuesta cada inquietud del 

proyecto y el porqué del retraso de este proyecto 

asilas especificaciones del equipo de 

construcción 
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24-Jun-24 
Yam ingeniería y 

consultoría s.a.s  

Ingeland 

Soluciones 

S.A.S 

Contestación a aviso presentado por 

parte del consorcio san francisco 

referente a contrato No.2740 de 2023  

En este oficio se habla sobre la trazabilidad del 

proyecto y por qué se presenta la afectación de 

la póliza  

7-Jul-24 
Yam ingeniería y 

consultoría s.a.s  

Ingeland 

Soluciones 

S.A.S 

Respuesta a oficio YAM-OF-022-2024 -

CONTRATO No. 327-040 de 2023 

celebrado entre el consorcio san 

francisco e Ingeland soluciones s.a.s  

En este oficio se habla sobre la trazabilidad del 

proyecto, así como también se notifica sobre él 

envió de los documentos solicitados. 

 

6.4. Seguimiento ejecución anclajes talud  
 
A continuación, se presenta una tabla con el seguimiento de ejecución de anclajes de talud referentes 
al correspondientes al contrato No. 327-040 de 2023  y que tiene como objeto “Estabilización del Talud 
“Cero” Ubicado en las Abscisas K7 000– K7+130 del Sector II de la Variante San Francisco – Mocoa.” 
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6.5. Demostración de gastos invertidos en obra  
 
A continuación, se presenta una tabla con el seguimiento de los gastos referentes al correspondientes 
al contrato No. 327-040 de 2023  y que tiene como objeto “Estabilización del Talud “Cero” Ubicado en 
las Abscisas K7 000– K7+130 del Sector II de la Variante San Francisco – Mocoa.” 

7. GESTIONES DE SEGUIMIENTO: 
 

Se realizo seguimiento con las partes por vía telefónica y vía correo electrónico, como se puede 
evidenciar en los siguientes coreos: 
 
ACTUALIZACIÓN DEL CASO EXP. No. 9240001206502 POL. No. 3767652-5 - INGELAND SOLUCIONES SAS 

p.narvaez ingelandsoluciones.com <p.narvaez@ingelandsoluciones.com> 21 de junio de 2024, 2:52 p.m. 

Para: yamingconsul@gmail.com, masuarez@sura.com.co, LUISA JARAMILLO <comercial@ingelandsoluciones.com> 

Asunto: Contestación a aviso presentado por parte del CONSORCIO SAN FRANCISCO referente a Contrato No._27040 de 2023. 
  
Respetado Ingeniero Yuri Alberto Meza, 
 
Dando respuesta al correo, en donde se solicita la información referente a la reunión sostenida el pasado día 17 de junio entre Angelando 
Soluciones SAS y el Consorcio San Francisco,  
con referencia al FALSO incumplimiento de nuestra empresa como lo manifestó el Consorcio San Francisco, adjuntamos al presente correo 
nuestro oficio de respuesta al CONSORCIO SAN FRANCISCO,  
y a continuación damos el resumen de nuestra posición frente al objeto en asunto. 
 
El claro incumplimiento del contrato por parte de Consorcio san Francisco se fundamenta principalmente en lo siguiente: 
 
1.       Por decisión unilateral del Consorcio San Francisco, se modificó los diseños de las obras contratadas, cambiando lo anterior el objeto 
contractual y el alcance del contrato de Ingeland Soluciones SAS; afectando: 
Clausulas – PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. 
“Lo anterior de conformidad con lo previsto en este contrato, las propuestas técnica y económica del CONTRATISTA presentada el dos 
(02) de octubre de 2023.” 
 
Tabla 1. Tabla de Propuesta técnica y económica de Ingeland Soluciones SAS 
  
“En desarrollo de lo anterior el CONTRATISTA se obliga en particular a: 
  
  
•              Realizar las actividades indicadas en los planos para la estabilización del Talud Cero, mediante la instalación de Anclajes 
activos de 40 Toneladas en una longitud de 15mts y la instalación de la Tubería PVC Ranurada de 2” en longitud de 10 mts. 
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•              Para dichas actividades el CONTRATISTA debe ejecutar las perforaciones en las profundidades indicadas haciendo uso del 
equipo adecuado conforme a la altura y condiciones del talud a estabilizar y siguiendo en un todo lo indicado en los diseños de las 
obras de estabilización para el Talud “cero”. 
  
  
HECHOS: 
-          5 de diciembre del 2023 el Consorcio cita una reunión vía Zoom, donde nos manifiesta que existen cambios en los diseños, y mediante 
comunicado No. 116768 vía email, del 11 de diciembre se nos presenta los nuevos diseños de anclajes y drenes, durante este periodo de tiempo 
no es posible ejecutar actividades debido a que desconocemos qué actividades ejecutar sin ningún tipo de diseño presentado. 
-          Se nos presenta modificación en las condiciones contractuales, donde se nos requiere anclajes a 25 metros y drenes a 16 metros, sin 
embargo, nuestro contrato tiene claramente contratado anclajes a 15 metros y drenes a 10 metros. 
  
  
  
2.       Incumplimiento en entrega de materiales y calidad de los mismos para la correcta ejecución de los trabajos contratados: 
Cláusulas – PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. 
“Lo anterior de conformidad con lo previsto en este contrato, las propuestas técnica y económica del CONTRATISTA presentada el dos 
(02) de octubre de 2023.” 
  
•              El CONTRATANTE se encargará de entregar los pernos autoperforantes de acuerdo al plano de diseño en cantidad suficiente 
para la realización del trabajo, y los elementos necesarios para la instalación del perno como son brocas de ataque, manguitos, platinas 
o planchuelas, tuercas. Para la instalación de los drenes el CONTRATANTE entregará la tubería PVC ranurada y la capa envoltorio de 
geotextil. “ 
  
  
HECHOS: 
  
-          En reunión vía zoom del y mediante comunicado CNT-ING-23038-C01 se manifiesta: “En obra se contaba desde el inicio de nuestro contrato 
con 100 uniones (mangos) R38, tal como se corroboró en almacén; Dichas unidades sirven para la ejecución de 9 anclajes autoperforantes de 15 
metros. El consorcio manifiesta que llegará una nueva importación para suplir esta necesidad.”, materiales que no llegaron en el año 2023 para la 
correcta ejecución del contrato. 
-          Mediante comunicado CNT-ING-23038-C01 evidencio que las brocas suministradas por el consorcio para los trabajos de perforación de 
pernos no presentan la calidad requerida para la perforación de los geomateriales encontrados en el talud; esto se demostró bajo pruebas In-Situ 
en supervisión del personal calificado para dicha tarea que el consorcio destino para el proyecto. Para dicho requerimiento nunca se obtuvo una 
respuesta por parte del Consorcio. Bajo estas condiciones, el suministro de materiales, específicamente las brocas no presentan las condiciones 
adecuadas para que nuestra empresa ejecutara de manera adecuada los trabajos contratados. 
 
En documentos adjuntos está la respuesta por parte de nuestra empresa Ingeland Soluciones SAS al Consorcio San Francisco. 
 
 
Cordialmente, 
 
--------------------------------------------------------------- 
PABLO EDUARDO NARVÁEZ CAMPO 
Ingeniero Civil. 
,MSc Ingeniería Geotecnia 
Gerente INGELAND SOLUCIONES SAS 
Miembro Sociedad Colombiana de Geotecni 
a 
PBX:  (571) 6455706 
 
Celular: 3006109818  
 
Dirección: Carrera 24B #1F-37 

 
archivos adjuntos 

 

 CNT-23038-T01-C05.pdf 
948K 

 

 

 

 5. DP-ING-23038-001.pdf 
178K 

 

 

 

 

 
SOLICITUD DE DOCUMENTOS EXP. No. 9240001206502 POL. No. 3767652-5 - INGELAND SOLUCIONES SAs 

https://www.google.com/maps/search/Carrera+24B+%231F-37+%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A+Bogot%C3%A1+D.C,+Colombia?entry=gmail&source=g
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=ce1c02bdda&view=att&th=1903c5bae33e0f05&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_lxp3qhsd0&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=ce1c02bdda&view=att&th=1903c5bae33e0f05&attid=0.2&disp=attd&realattid=f_lxp3sfbi1&safe=1&zw
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YURI ALBERTO MEZA LÓPEZ <yamingconsul@gmail.com> 27 de junio de 2024, 10:00 a.m. 

Para: YICED KARINA GONZALEZ MOLINA <yicedgonzalez@akuo.com.co>, Administracion CSF <administracion@consorciosanfrancisco.co>, Gineth 
Quintero <contratos@consorciosanfrancisco.co>, Miguel Angel Suarez Cordoba <masuarez@sura.com.co> 

Señores 
CONSORCIO SAN FRANCISCO 
Atn. Sr. Luis Eduardo Bencardino Calderón 
       Sr. Julio Cesar Villota. 
Teléfono: 601 6507777 
Correo: administracion@consorciosanfranccisco.co – contratos@consorciosanfrancisco.co – correspondencia@consorciosanfrancisico.co   
Dirección: Calle 100 No. 9 A – 45 ofc 501 torre 2 
Bogotá, D.C. 
  
Referencia:       Póliza de Cumplimiento a Favor de Particulares No. 3767652–5 
Asegurado: CONSORCIO SAN FRANCISCO 
Tomador – Afianzado: INGELAND SOLUCIONES SAS 
Expediente No.: 9240001206502 
  
Asunto: SOLICITUD DE DOCUMENTOS  
  
Respetados señores. 
  
En calidad de ajustador designado por la compañía de seguros el 14 de junio de 2024 y con el ánimo de atender de manera eficaz el aviso y/o la 
alerta de siniestro presentada por el posible incumplimiento en las labores objeto del contrato No.  327_040 DE 2023 cuyo objeto es “La 
estabilización del Talud cero ubicado en las abscisas K7+000 – K7+130 del sector II de la Variante San Francisco - Mocoa.” (en adelante el 
“Contrato”).”. 
  
De acuerdo a la revisión del aviso presentado por el CONSORCIO SAN FRANCISCO, la verificación del estado del cumplimento de la obra y 
teniendo en cuenta que en la reunión del 17 de junio no se llegó a ningún acuerdo directo entre las partes, con base en lo mencionado en el acta 
enviada el 24 de junio, con el fin de ánimo de continuar con el proceso de la Atención del aviso del siniestro de la póliza de la referencia para la 
afectación del amparo de anticipo, les solicitamos formalmente los documentos que se encuentran descritos en el oficio adjunto. 
  
Documento adjunto: YAM – OF- 021 – 2024 
  
Quedamos atentos a sus importantes comentarios y a la remisión de la documentación solicitada para proceder con la liquidación del siniestro y 
determinar el posible valor indemnizar en caso que aplique. 
 
-- 
Cordial Saludo 
 
Yuri Alberto Meza López 
Gerente 
YAM INGENIERIA & CONSULTORIA SAS. 
 

 

 OFICIO-YAM - OF-021 - 2024 SOL. DOC. CONSORCIO SAN FRANCISCO.pdf 
183K 

 

 

 

 
SOLICITUD DE DOCUMENTOS EXP. No. 9240001206502 POL. No. 3767652-5 - INGELAND SOLUCIONES SAs 

YURI ALBERTO MEZA LÓPEZ <yamingconsul@gmail.com> 27 de junio de 2024, 10:00 a.m. 

Para: "p.narvaez ingelandsoluciones.com" <p.narvaez@ingelandsoluciones.com>, LUISA JARAMILLO <comercial@ingelandsoluciones.com>, Miguel 
Angel Suarez Cordoba <masuarez@sura.com.co> 

Señores 
INGELAND SOLUCIONES SAS 
Atn. Sr. Pablo Eduardo Narváez Campo 
Teléfono: 322 897 73 62 
Correo: comercial@ingelandsoluciones.com 
Dirección: CR 24B 1F 37 
Bogotá, D.C. 
  
Referencia:       Póliza de Cumplimiento a Favor de Particulares No. 3767652–5 
Asegurado: CONSORCIO SAN FRANCISCO 
Tomador – Afianzado: INGELAND SOLUCIONES SAS 

mailto:administracion@consorciosanfranccisco.co
mailto:contratos@consorciosanfrancisco.co
mailto:correspondencia@consorciosanfrancisico.co
mailto:comercial@ingelandsoluciones.com
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=ce1c02bdda&view=att&th=1905a35e4cebce01&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_lxxdq79q0&safe=1&zw
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Expediente No.: 9240001206502 
  
Asunto: SOLICITUD DE DOCUMENTOS  
  
Respetado Sr. Pablo Eduardo Narváez Campo. 
  
En calidad de ajustador designado por la compañía de seguros el 14 de junio de 2024 y con el ánimo de atender de manera eficaz el aviso y/o la 
alerta de siniestro presentada por el posible incumplimiento en las labores objeto del contrato No.  327_040 DE 2023 cuyo objeto es “La 
estabilización del Talud cero ubicado en las abscisas K7+000 – K7+130 del sector II de la Variante San Francisco - Mocoa.” (en adelante el 
“Contrato”).”. 
  
De acuerdo a la revisión del aviso presentado por el CONSORCIO SAN FRANCISCO, la verificación del estado del cumplimento de la obra y 
teniendo en cuenta que en la reunión del 17 de junio no se llegó a ningún acuerdo directo entre las partes, con base en lo mencionado en el acta 
enviada el 24 de junio, con el fin de ánimo de continuar con el proceso de la Atención del aviso del siniestro de la póliza de la referencia para la 
afectación del amparo de anticipo, les solicitamos formalmente los documentos que se encuentran descritos en el oficio adjunto. 
  
Documento adjunto: YAM – OF- 022 – 2024 
  
Quedamos atentos a sus importantes comentarios y a la remisión de la documentación solicitada para proceder con la liquidación del siniestro y 
determinar el posible valor indemnizar en caso que aplique. 
 
-- 
Cordial Saludo 
 
Yuri Alberto Meza López 
Ingeniero Civil - Esp. Gerencia de proyectos 
Gerente 
YAM INGENIERIA & CONSULTORIA SAS. 

 

 OFICIO-YAM - OF-022 - 2024 SOL. DOC. INGELAND SOLUCIONES SAS.pdf 
178K 

 

 

 

 
SOLICITUD DE DOCUMENTOS EXP. No. 9240001206502 POL. No. 3767652-5 - INGELAND SOLUCIONES SAs 

p.narvaez ingelandsoluciones.com <p.narvaez@ingelandsoluciones.com> 8 de julio de 2024, 6:38 p.m. 

Para: YURI ALBERTO MEZA LÓPEZ <yamingconsul@gmail.com> 
CC: LUISA JARAMILLO <comercial@ingelandsoluciones.com>, Miguel Angel Suarez Cordoba <masuarez@sura.com.co> 

Cordial saludo, 
 
Dando respuesta al comunicado en asunto, adjunto enviamos comunicado respuesta CNT-23038-T01-C08 y sus soportes (Anexos). 
 
Quedamos atentos a sus comentarios. 
 
Cordialmente, 
--------------------------------------------------------------- 
PABLO EDUARDO NARVÁEZ CAMPO 
Ingeniero Civil. 
,MSc Ingeniería Geotecnia 
Gerente INGELAND SOLUCIONES SAS 
Miembro Sociedad Colombiana de Geotecni 
a 
PBX:  (571) 6455706 
 
Celular: 3006109818  
 
Dirección: Carrera 24B #1F-37 
 
 

11 archivos adjuntos 

 

 CNT-23038-T01-C08.pdf 
1811K 

 

 

https://www.google.com/maps/search/Carrera+24B+%231F-37+%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A+Bogot%C3%A1+D.C,+Colombia?entry=gmail&source=g
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=ce1c02bdda&view=att&th=1905a35e543d51e1&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_lxxdqjha0&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=ce1c02bdda&view=att&th=19094b700a237023&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_lydmg1sh0&safe=1&zw
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 5. EMAIL 11 DE DICIEMBRE CAMBIO DE DISEÑOS.pdf 
79K 

 

 

 

 4. Registro 116197.pdf 
158K 

 

 

 

 1. Registro 116768.pdf 
313K 

 

 

 

 2. Contrato 327_040  de 2023_INGELAND-4 (FIRMADO).pdf 
555K 

 

 

 

 3. COT-IG-2310172.pdf 
2823K 

 

 

 

 8. CNT-23038-T01-C07.pdf 
345K 

 

 

 

 9. Acta_Inicio_INGELAND.pdf 
95K 

 

 

 

 6. CNT-23038-T01-C05.pdf 
948K 

 

 

 

 7. Registro 118216.pdf 
302K 

 

 

 

 9. CNT-23038-T01-C01.pdf 
6765K 

 

 

 

 

 
LIQUIDACIÓN DEL SINIESTRO EXP No.9240001206502 POL No.3767652–5 INGELAND SOLUCIONES SAS 

YURI ALBERTO MEZA LÓPEZ <yamingconsul@gmail.com> 
25 de julio de 2024, 
4:00 p.m. 

Para: YICED KARINA GONZALEZ MOLINA <yicedgonzalez@akuo.com.co>, "p.narvaez ingelandsoluciones.com" 
<p.narvaez@ingelandsoluciones.com>, LUISA JARAMILLO <comercial@ingelandsoluciones.com> 
CC: Administracion CSF <administracion@consorciosanfrancisco.co>, Gineth Quintero 
<contratos@consorciosanfrancisco.co>, Miguel Angel Suarez Cordoba <masuarez@sura.com.co> 

Señores 
CONSORCIO SAN FRANCISCO 
Atn. Sr. Luis Eduardo Bencardino Calderón 
       Sr. Julio Cesar Villota. 
Teléfono: 601 6507777 
Correo: administracion@consorciosanfranccisco.co – contratos@consorciosanfrancisco.co – correspondencia@consor
ciosanfrancisico.co   
Dirección: Calle 100 No. 9 A – 45 ofc 501 torre 2 
Bogotá, D.C 
  
Señores 
INGELAND SOLUCIONES SAS 
Atn. Sr. Pablo Eduardo Narváez Campo 
Teléfono: 322 897 73 62 
Correo: comercial@ingelandsoluciones.com 
Dirección: CR 24B 1F 37 
Bogotá, D.C. 
  
Referencia:       Póliza de Cumplimiento de Grandes Beneficiarios No. 3767652–5 
Asegurado: Consorcio San Francisco 
Tomador – Afianzado: Ingeland Soluciones SAS 
 Expediente No.: 9240001206502  
  
Asunto: LIQUIDACIÓN DEL SINIESTRO - 9240001206502 
  
Respetados Señores 

mailto:administracion@consorciosanfranccisco.co
mailto:contratos@consorciosanfrancisco.co
mailto:correspondencia@consorciosanfrancisico.co
mailto:correspondencia@consorciosanfrancisico.co
mailto:comercial@ingelandsoluciones.com
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=ce1c02bdda&view=att&th=19094b700a237023&attid=0.2&disp=attd&realattid=f_lydmg6dq5&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=ce1c02bdda&view=att&th=19094b700a237023&attid=0.3&disp=attd&realattid=f_lydmg6dn4&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=ce1c02bdda&view=att&th=19094b700a237023&attid=0.4&disp=attd&realattid=f_lydmg6dc1&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=ce1c02bdda&view=att&th=19094b700a237023&attid=0.5&disp=attd&realattid=f_lydmg6dg2&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=ce1c02bdda&view=att&th=19094b700a237023&attid=0.6&disp=attd&realattid=f_lydmg6dj3&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=ce1c02bdda&view=att&th=19094b700a237023&attid=0.7&disp=attd&realattid=f_lydmg6e38&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=ce1c02bdda&view=att&th=19094b700a237023&attid=0.8&disp=attd&realattid=f_lydmg6e79&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=ce1c02bdda&view=att&th=19094b700a237023&attid=0.9&disp=attd&realattid=f_lydmg6du6&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=ce1c02bdda&view=att&th=19094b700a237023&attid=0.10&disp=attd&realattid=f_lydmg6e07&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=ce1c02bdda&view=att&th=19094b700a237023&attid=0.11&disp=attd&realattid=f_lydmg6eb10&safe=1&zw
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Por medio del presente documento, se tiene la liquidación del siniestro, con base en los documentos entregados por el 
Asegurado y el afianzado, como se muestra en el documento adjunto. 
  
Documento Adjunto: 
                                                                                                          
LIQUIDACIÓN DEL SINIESTRO – 9240001206502 
  
Quedamos atentos a sus importantes comentarios  
 
-- 
Cordial Saludo 
 
Yuri Alberto Meza López 
YAM INGENIERIA & CONSULTORIA SAS  
 
 

 

 
LIQUIDACIÓN DEL SINIESTRO 
-  9240001206502.pdf 
207K 

 

 

 

8. ANÁLISIS GENERAL  
 
El asegurado solicita la afectación del siguiente amparo  
 

✓ Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo 
 
De acuerdo a la solicitud realizada por el Asegurado a continuación, se presenta el análisis general y 
el análisis de la cobertura: 
 
DATOS DEL CONTRATO 
 
FECHA FIRMA DEL CONTRATO:  19 de octubre de 2023  

CONTRATANTE:  Consorcio San Francisco 

CONTRATISTA:  Ingeland Soluciones SAS 

CONTRATO: 327-0404 de 2023 

OBJETO:  Estabilización del Talud “Cero” Ubicado en las 
Abscisas K7 000– K7+130 del Sector II de la Variante 
San Francisco – Mocoa. 

VALOR DEL CONTRATO:  $ 467.009.100 

FECHA DE INICIO:  01 de noviembre de 2023  

TIEMPO DE EJECUCIÓN:    90 días      

FECHA  DE TERMINACIÓN INICIAL   30 de enero de 2024 

FECHA DE SUSPENSIÓN:   22 de diciembre de 2023 

FECHA DE REINICIO:    21de enero de 2024 

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=ce1c02bdda&view=att&th=190ebb18cd40b389&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_lz1o47b00&safe=1&zw
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FECHA DE TERMINACIÓN:   29 de febrero de 2024 

FECHA DE LA FIRMA DEL OTROSÍ:  1 de marzo de 2024. 

TIEMPO DE EJECUCION OTRO SI No.1: 60 días  

FECHA DE TERMINACION FINAL :  29 de abril de 2024  

 

8.1. Pagos Realizados  
 
En la siguiente tabla se muestran los pagos realizados al contrato No. 327-040 de 2023  el cual tiene 
como objeto “Estabilización del Talud “Cero” Ubicado en las Abscisas K7 000– K7+130 del Sector II 
de la Variante San Francisco – Mocoa.”: 
 

PAGOS PRESENTADOS EN EL CONTRATO No. 327-040 DE 2023   

FECHA  DESCRIPCION  VALOR  

2-nov-23 Pago de anticipo  $ 139.653.000 

VALOR TOTAL  $ 144.604.129 

 

8.2. Balance Económico del Contrato 
 
En el siguiente cuadro se presente el balance económico de acuerdo a los documentos suministrados 
por el asegurado el CONSORCIO SAN FRANCISCO y el afianzado INGELAND SOLUCIONES SAS. 
 

BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO  

CONCEPTO  VALOR  

Valor del contrato. $ 467.009.100,00 

Valor final del contrato.  $ 467.009.100,00 

Anticipo del contrato  $ 139.653.000,00 

Valor actividades ejecutadas de acuerdo al acta de cantidades 
ejecutadas presentadas por el asegurado, donde se ejecutaron 225 
ml  de perforación cifra que fue ratificada por el afianzado  

$ 29.299.050,00 

Valor de actividades pendientes por ejecutar. $ 437.710.050,00 

Porcentaje de obra ejecutada de acuerdo a los datos suministrados 
por el asegurado 

6,27% 

Porcentaje de obra por ejecutar 93,73% 

 
En el siguiente cuadro se presenta el saldo del presente contrato 
 

SALDO DEL CONTRATO 

Valor del contrato $ 467.009.100 

Valor de los dineros entregados (incluyendo anticipo) $ 139.653.000 

SALDO TOTAL DEL CONTRATO $ 327.356.100 
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9. ANALISIS DE LA COBERTURA  
 
De acuerdo a la información enviada por el asegurado, este solicita afectar el amparo de anticipo, toda 
vez que no se terminó la obra objeto del contrato 327-040 DE 2023, donde el asegurado el CONSORCIO 
SAN FRANCISCO, presenta el correspondiente al perjuicio. 
 
Con base en lo anterior se presenta el siguiente análisis de la cobertura de Buen Manejo y Correcta 
Inversión del Anticipo 
 

9.1. Perjuicio Solicitado por el Asegurado 
 
En el siguiente cuadro se presenta el total del valor de los perjuicios presentados por el CONSORCIO 
SAN FRANCISCO del presente contrato:  
 

PAGOS PRESENTADOS EN EL CONTRATO No. 327-040 de 2023   

FECHA  DESCRIPCION  VALOR  

2-nov-23 Pago de anticipo  $ 139.653.000 

  Valor de cantidades ejecutadas  -$ 29.299.050 

  

Descuentos presentados - quedan pendientes los soportes y/o 
recibos del valor y fecha de los combustibles con el fin de verificar si 
estos corresponden a las fechas descritas en el cuadro de 
descuentos  - estos descuentos aplican con base en lo descrito en 
la cláusula séptima numeral 3 del contrato.  

$ 14.126.171 

VALOR TOTAL  $ 124.480.121 

 
En el siguiente cuadro se tiene el valor a indemnizar  
 

AMPARO BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO  

Valor asegurado $ 139.653.000 

Valor solicitado del perjuicio  $ 124.480.121 

VALOR A INDEMNIZAR $ 124.480.121,00 

 
De acuerdo al correspondiente análisis, se tiene que el valor a indemnizar por el amparo de “buen 
manejo y correcta inversión del anticipo” es de Ciento Veinticuatro Millones Cuatrocientos 
Ochenta Mil Ciento Veintiún Pesos ($124.480121.oo) M/Cte.  
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9.2. OBSERVACIONES: 
 
Una vez realizada la revisión y verificación de la información entregada por el asegurado la firma 
CONSORCIO SAN FRANCISCO y del afianzado INGELAND SOLUCIONES SAS, se evidencia que 
no se ejecutó en su totalidad la obra objeto del contrato No. 327-040 de 2023. 
 
El contratista INGELAND SOLUCIONES SAS, envío la relación de gastos de las actividades 
necesarias para la ejecución del contrato por  $119.060.809.oo, como se videncia a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas:  
 

1. Se presenta la relación de los gastos, pero no se tiene los correspondientes soportes de los 
gastos. 
 

2. Se aclara que, si bien es cierto, se presentó la relación de los gastos por parte del contratista, 
es importante definir que estos valores no se tienen en cuenta, pues dichos valores deben 
estar reflejados en las actividades ejecutadas, que para el caso específico solo se ejecutaron 
225 ml de 2700 ml. de perforación 

  
3. La actual liquidación se presenta al asegurado CONSORCIO SAN FRANCISCO y al afianzado 

INGELAND SOLUCIONES SAS, para su revisión y posterior aclaración en caso que se 
requiera, con el fin de determinar la indemnización a la que haya lugar.  

 

10. DATOS PARA RECOBRO: 
 

INGELAND SOLUCIONES SAS 

Atn. Sr. Pablo Eduardo Narváez Campo 

Teléfono: 322 897 73 62 

Correo: comercial@ingelandsoluciones.com 

Dirección: CR 24B 1F 37 

Bogotá, D.C. 

mailto:comercial@ingelandsoluciones.com
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11. CONCLUSIONES  
 

✓ El Asegurado presenta solicitud de reclamación por el amparo de Cumplimiento del 
Contrato, teniendo en cuenta que el Afianzado la firma Ingeland Soluciones SAS no atendió 
el requerimiento 

 
✓ Se envió correo de actualización del caso y solicitud de reunión, la cual nos encontramos a la 

espera de la programación de la misma. 
 

✓ Las partes asegurado y afianzado hace la entrega de los documentos solicitados el 4 y 9 de 
julio. 

 
✓ Se realizo el análisis de la documentación y se determinó que se afectará el amparo de 

anticipo toda vez que este no se invirtió en la obra en su totalidad. 
 

✓ Se aclara que, si bien es cierto, se presentó la relación de los gastos por parte del contratista, 
es importante definir que estos valores no se tienen en cuenta, pues dichos valores deben 
estar reflejados en las actividades ejecutadas, que para el caso específico solo se ejecutaron 
225 ml de 2700 ml. de perforación 
 

✓ Se realizo la presentación de las cifras del análisis de la liquidación a las partes vía correo 
electrónico.  
 

✓ Con base en lo anterior se concluye que se afectará el amparo de Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo de la Póliza de Cumplimiento de Grandes Beneficiarios No. 3767652–5, 
por valor de Ciento Veinticuatro Millones Cuatrocientos Ochenta Mil Ciento Veintiún 
Pesos ($124.480121.oo) M/Cte. y se sugiere realizar el pago calculado y generar el cierre del 
expediente. 

12. ANEXOS  
 

12.1. Documentos envidos por el asegurado 
 

✓ Contrato de Obra 
✓ Acta de Inicio  
✓ Acta de Suspensión   
✓ Acta de Reinicio 
✓ Otro Si No.1 
✓ Pagos del Contrato  
✓ Oficios Entre las Partes  
✓ Cuadro se seguimiento de actividades  
✓ Balance económico. 
✓ Certificación bancaria   
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12.2. Documentos envidos por el afianzado 
 

✓ Contrato de Obra 
✓ Acta de Inicio  
✓ Oficios entre las partes  
✓ Seguimiento ejecución anclajes talud  
✓ Demostración de gastos invertidos en obra  

 


