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Bogota D. C., 20 de junio de 2024
YAM - INF - 067 - 2024

Sefiores:

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
Atn. Miguel Angel Suarez

Analista de Evaluacion y Atencion de Reclamos
Equipo de Atencion de Reclamaciones

Carrera 11 No. 93 - 46 Piso 6

Referencia:  Pdliza de Cumplimiento de Grandes Beneficiarios No. 3767652-5

Asegurado: Consorcio San Francisco

Tomador — Afianzado: Ingeland Soluciones SAS

Expediente No.: 9240001206502
Asunto:  Informe -Preliminar
Apreciado Miguel Angel Suarez
En cumplimiento de la labor solicitada por la comparia de Seguros Sura Colombia, con base en la
reclamacion realizada por la firma Consorcio San Francisco en el presente informe se presentan las
gestiones adelantadas con las partes, desde el dia de la adjudicacion a la fecha.

Cualquier aclaracion o ampliacién que se solicite al respecto estaré atento a solucionarla.

Sin otro particular, me suscribo cordialmente,

&

YAM INGENIERIA & CONSULTORIA S.A.S
ING. YURI ALBERTO MEZA LOPEZ
GERENTE
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1. INFORMACION GENERAL
Fecha de Asignacion: 14 de junio de 2024

Objeto Asegurado y Contractual: Estabilizacion del Talud “Cero” Ubicado en las Abscisas K7 000-
K7+130 del Sector Il de la Variante San Francisco — Mocoa.

Péliza de Cumplimiento de Grandes Beneficiarios No 3767652-5

Expediente No.: 9240001206502

Asegurado: Consorcio San Francisco

Direccién: Calle 100 # 9 A-45 Ofi 501 Torre 2

Teléfono: (601) 6507777

Email : administracion@consorciosanfrancisco.co / contratos@consorciosanfrancisco.co

Tomador - Afianzado: Ingeland Soluciones SAS
Direccion: Carrera 24b # 1F-37 (Bogotd)
Teléfono : 322 897 73 62

Email : comercial@ingelandsoluciones.com

Intermediario: Akuo Agencia De Seguros Limitada

Fecha expedicion: 21 de marzo de 2024

Ciudad de Expedicion: Bogota

Cadigo oficina: 2649-Regional Centro-Promotora de la Sabana
Cadigo clausulado: F-01-12-087

2. COBERTURAS DE LA POLIZA:

Amparos Fecha Inicial |Fecha Final Vr. Asegurado
Buen Manejo y Correcta Inversién del Anticipo 01-Nov-23 | 29-Ago-24 | $139.653.000
Cumplimiento del Contrato 01-Nov-23 | 29-Ago-24 | $93.401.820
Estabilidad de Obra 28 -May-24 | 29-May-24 | $140.102.730
Eaaggrg; SSaIarlos, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones 01—Nov—23 | 29— Abr—27 | $140.102.730
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3. DATOS DEL CONTRATO

FECHA FIRMA DEL CONTRATO: 19 de octubre de 2023

CONTRATANTE: Consorcio San Francisco

CONTRATISTA: Ingeland Soluciones SAS

CONTRATO: 327-0404 de 2023

OBJETO: Estabilizacion del Talud “Cero” Ubicado en las

Abscisas K7 000—- K7+130 del Sector Il de la Variante
San Francisco — Mocoa.

VALOR DEL CONTRATO: $ 467.009.100

FECHA DE INICIO: 01 de noviembre de 2023
TIEMPO DE EJECUCION: 90 dias

TIEMPO DE EJECUCION OTRO SI No.1: 60 dias

FECHA DE TERMINACION FINAL : 29 de abril de 2024

4. GESTIONES REALIZADAS:

4.1. Gestiones Realizadas con el Asegurado

Una vez asignado el caso el 14 de junio de 2024, se inicid comunicacion con el asegurado via
telefonica sin tener éxito posteriormente se procedo a realizar el envio de correo electronico la solicitud
de documentos y reunion con las partes, como se puede evidenciar en el siguiente correo:

IACTUALIZACION DEL CASO EXP. No. 9240001206502 POL. No. 3767652-5 - INGELAND SOLUCIONES SAS

YURI ALBERTO MEZA LOPEZ <yamingconsul@gmail.com> | 19 de junio de 2024, 8:00 a.m.
Para: administracion@consorciosanfranccisco.co, contratos@consorciosanfrancisco.co,
correspondencia@consorciosanfrancisico.co, Miguel Angel Suarez Cordoba <masuarez@sura.com.co>

Sefiores
CONSORCIO SAN FRANCISCO
Atn. Sr. Luis Eduardo Bencardino Calderén
Sr. Julio Cesar Villota.
Teléfono: 601 6507777
Correo: administracion@consorciosanfranccisco.co - contratos@consorciosanfrancisco.co - correspondencia@consorci
osanfrancisico.co
Direccion: Calle 100 No. 9 A - 45 ofc 501 torre 2
Bogota, D.C.

Referencia:  Pdliza de Cumplimiento a Favor de Particulares No. 3767652-5
Asegurado: CONSORCIO SAN FRANCISCO
Tomador - Afianzado: INGELAND SOLUCIONES SAS
Expediente No.: 9240001206502

Asunto: ACTUALIZACION DE CASO
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Respetados sefiores.

En calidad de ajustador designado por la compafia de seguros el 14 de junio de 2024 y con el &nimo de atender de manera eficaz el aviso y/o la
alerta de siniestro presentada por el posible incumplimiento en las labores objeto del contrato No. 327_040 DE 2023 cuyo objeto es “La
estabilizacion del Talud cero ubicado en las abscisas K7+000 — K7+130 del sector Il de la Variante San Francisco - Mocoa.” (en adelante el
“Contrato”).”.

Con el animo de darle continuidad a la revision delaviso presentado por el CONSORCIO SAN FRANCISCOy la
verificacion del estado del cumplimento de la obra, es importante que nos indique a que obedece el posible incumplimiento del objeto del contrato
y si finalmente se lleg6 a un acuerdo directo entre las partes, en la reunion que se tenia programada para el 17 de junio de 2024 a las 3:00 pm.

Por otro lado, en caso que se haya llegado a una conciliacion favor enviar el acta de la misma y el oficio de desistimiento del aviso presentado, en
caso contrario indicarnos las acciones a seguir.

Quedamos atentos a sus importantes comentarios

Cordial Saludo

Yuri Alberto Meza Lopez

Ingeniero Civil - Esp. Gerencia de proyectos
Gerente

YAM INGENIERIA & CONSULTORIA SAS.

4.2. Gestiones Realizadas con el Afianzado

Una vez asignado el caso el 14 de junio de 2024, se inicié comunicacion con el afianzado via telefonica
sin tener éxito posteriormente se procedo a realizar el envio de correo electronico la solicitud de
documentos y reunion con las partes, como se puede evidenciar en el siguiente correo:

IACTUALIZACION DEL CASO EXP. No. 9240001206502 POL. No. 3767652-5 - INGELAND SOLUCIONES SAS
YURI ALBERTO MEZA LOPEZ <yamingconsul@gmail.com> I 19 de junio de 2024, 8:00 a.m.
Para: comercial@ingelandsoluciones.com, Miguel Angel Suarez Cordoba <masuarez@sura.com.co>

Sefiores

INGELAND SOLUCIONES SAS

Atn. Sr. Pablo Eduardo Narvaez Campo

Teléfono: 322 897 73 62

Correo: comercial@ingelandsoluciones.com
Direccion: CR 24B 1F 37

Bogotd, D.C.

Referencia:  Pdliza de Cumplimiento a Favor de Particulares No. 3767652-5
Asegurado: CONSORCIO SAN FRANCISCO
Tomador — Afianzado: INGELAND SOLUCIONES SAS
Expediente No.: 9240001206502

Asunto: ACTUALIZACION DE CASO
Respetado Sr. Pablo Eduardo Narvaez Campo.

En calidad de ajustador designado por la compafiia de seguros el 14 de junio de 2024 y con el &nimo de atender de manera eficaz el aviso y/o la
alerta de siniestro presentada por el posible incumplimiento en las labores objeto del contrato No. 327_040 DE 2023 cuyo objeto es “La
estabilizacién del Talud cero ubicado en las abscisas K7+000 — K7+130 del sector Il de la Variante San Francisco - Mocoa.” (en adelante el
“Contrato”).”.

Con el é&nimo de darle continuidad a la revision del aviso presentado por el CONSORCIO SAN FRANCISCOy la
verificacion del estado del cumplimento de la obra, es importante que nos indique a que obedece el posible incumplimiento del objeto del contrato
y si finalmente se llegé a un acuerdo directo entre las partes, en la reunién que se tenia programada para el 17 de junio de 2024 a las 3:00 pm.
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Por otro lado, en caso que se haya llegado a una conciliacion favor enviar el acta de la misma, en caso contrario indicarnos las acciones a seguir
frente al aviso presentado, para definir si el posible incumplimiento es imputable al contratista o al contratante .

Quedamos atentos a sus importantes comentarios

Cordial Saludo

Yuri Alberto Meza Lopez

Ingeniero Civil - Esp. Gerencia de proyectos
Gerente

YAM INGENIERIA & CONSULTORIA SAS.

5. ANALISIS DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL ASEGURADO
A continuacién, se analizan los documentos entregados por el asegurado:

v" Contrato de obra
Acta de inicio

Acta de suspension
Acta de reinicio
Otro si No.1

Oficios entre las partes

5.1. Contrato de Obra

RN

En este contrato se encuentran las condiciones contractuales y dentro de las mas destacadas tenemos
las siguientes:

Objeto: Estabilizacion del Talud “Cero” Ubicado en las Abscisas K7 000- K7+130 del Sector Il de la
Variante San Francisco — Mocoa.

Valor: $ 467.009.100
Forma de pago:
v Se cancelara un 30% del valor del contrato en forma de anticipo.

v El 70% restante se cancelara conforme al desarrollo y avance de las obras , teniendo en
cuenta el porcentaje de avance

Obligaciones del contratista:

A continuacidn, se presentan algunas obligaciones del contratista:
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v EL CONTRATISTA se obliga a obtener los permisos de trabajo y las visas necesarias para su
personal cuando este sea extranjero y vaya a trabajar en el pais, dando cumplimiento a las
leyes colombianas que regulan la materia, en especial las laborales y las de inmigracion.

v Entregar servicios requeridos contractualmente en los plazos y fechas, condiciones y
especificaciones sefialadas. Si ello no fuere posible por motivos imputables a él, pagara por
cada dia de mora, sin perjuicios de la obligacion principal y sin requerimiento previo, la
clausula penal que se establece para el efecto en el presente contrato, sin que esto afecte el
cobro de perjuicios que llegase a ocasionar.

v EI CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a todas las normas legales convencionales,
reglamentos y disposiciones nacionales, teniendo en cuenta que sus relaciones laborales se
rigen por lo dispuesto en el Cédigo Sustantivo del Trabajo y demés disposiciones
concordantes y complementarias, siendo a cargo exclusivo del CONTRATISTA todas las
acreencias laborales, costos, gastos, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones

v Suministrar a su costo todos los consumibles necesarios para la ejecucion del contrato y
aceptara los descuentos méas un DIEZ por ciento (10%) por administracién en el acta de
avance que por el suministro de los consumibles realice el CONTRATANTE para la ejecucion
del contrato. El valor de la factura corresponde al CIEN por ciento (100%) con el valor del acta
de avance y el CONTRATISTA debera presentar una nota a crédito por el valor del suministro.

Clausula penal :

En caso de incumplimiento total del contrato por parte del CONTRATISTA, este debera reconocer a
favor del CONTRATANTE, a titulo de pena, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor
de la totalidad de las 6rdenes de servicio emitidas.

El cobro de esta clausula no exonera a ninguna de las partes del cumplimiento del objeto de este
contrato, como tampoco excluye la posibilidad de que el CONTRATANTE demande por dafios y
perjuicios, los cuales no se entienden comprendidos por la pena a que hace referencia esta clausula.
En cualquier caso, de incumplimiento el CONTRATANTE podréa descontar dicha clausula de cualquier
suma que le adeude al CONTRATISTA por concepto de la ejecucion del presente contrato, sin
perjuicio de las acciones legales pertinentes en contra de este ultimo.

5.2. Acta de Inicio

El dia 01 de noviembre de 2023 se reunen las partes con el fin de dar inicio al contrato No. 327-040
de 2023 y que tiene como objeto “Estabilizacién del Talud “Cero” Ubicado en las Abscisas K7 000-
K7+130 del Sector Il de la Variante San Francisco — Mocoa.”

5.3. Acta de Suspension
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El dia 22 de diciembre de 2023 se reunen las partes con el fin realizar una suspension en el contrato
No. 327-040 de 2023 y que tiene como objeto “Estabilizacion del Talud “Cero” Ubicado en las Abscisas
K7 000- K7+130 del Sector Il de la Variante San Francisco — Mocoa.”, por el motivo de implementar
vacaciones colectivas en la obra desde el dia 22 de diciembre de 2023

5.4. Acta de Reinicio

El dia 21 de enero de 2024 se relnen las partes con el fin realizar el reinicio en el contrato No. 327-
040 de 2023 y que tiene como objeto “Estabilizacién del Talud “Cero” Ubicado en las Abscisas K7
000~ K7+130 del Sector Il de la Variante San Francisco — Mocoa.”, con un tiempo restante de 39 dias

5.5. Otrosi No.1

El dia 1 de marzo de 2024 se retnen las partes con el fin realizar el reinicio en el contrato No. 327-
040 de 2023 y que tiene como objeto “Estabilizacién del Talud “Cero” Ubicado en las Abscisas K7
000- K7+130 del Sector Il de la Variante San Francisco — Mocoa.”, donde se realiza una adicién de
tiempo donde se adiciona 60 dias dejando como fecha de final del contrato el dia 29 de abril de 2024

5.6. Oficios entre las Partes

En la siguiente tabla se observan los oficios enviados entre las partes correspondientes al contrato
No. 327-040 de 2023 y que tiene como objeto “Estabilizacion del Talud “Cero” Ubicado en las Abscisas
K7 000- K7+130 del Sector Il de la Variante San Francisco - Mocoa.”

FECHA DIRIGIDO A DIRIGIDO POR ASUNTO DESCRIPCION
Aplicacion de Clausula | En este documento se expone el incumplimiento del
27-May-24 Ingeland Consorcio San | Penal por Incumplimiento | contrato y asi mismo se informa sobre la aplicacion

Soluciones S.A.S Francisco de las Obligaciones del | de clausula penal y la afectacién de las pélizas de

Contrato de la Referencia. | garantias

Consorcio San Ingeland L En este oficio se solicita realizar la devolucién de
28-May-24 Francisco Soluciones S.A.S Derecho de Peticion los equipos a Ingeland puesto que eso ha generado

afectaciones financieras.
En este oficio se le da respuesta al derecho de
peticion donde se asegura que los equipos y su
estado son responsabilidad de Ingeland soluciones
Ingeland Consorcio San Res.pltfesta al Dergcho De s.a.s y no de consorcio san francisco , asi mismo

05-Jun-24 . . Peticion Con Registro No.

Soluciones S.A.S Francisco 188849 Quedamos a la espera de su pronta respuesta para
avanzar en el proceso de conciliacién y resolver
de manera adecuada los asuntos pendientes
relacionados con el contrato en cuestion.
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6. RESERVA SUGERIDA:

Teniendo en cuenta que no se dispone con la documentacion necesaria para determinar el posible
perjuicio, se propone dejar la cifra sugerida con fundamento a las politicas de la aseguradora para el
manejo de reservar, la cual se tomd de la siguiente manera.

Amparos Vr. Asegurado en % Sobre el Valor Valor de la Reserva en
P Pesos Asegurado de la Péliza pesos
Cumplimiento del Contrato $ 93.401.820 20% $ 18.680.364
TOTAL $18.680.364

7. CONCLUSIONES

v El Asegurado presenta solicitud de reclamacién por el amparo de Cumplimiento del
Contrato, teniendo en cuenta que el Afianzado la firma Ingeland Soluciones SAS no atendid
el requerimiento

v" Se envi6 correo de actualizacion del caso y solicitud de reunién, la cual nos encontramos a la
espera de la programacion de la misma.

v Con base en lo anterior se sugiere dejar reserva por valor de de $ 18.680.364.00 equivalente
al porcentaje del 20% del valor asegurado del amparo de “Cumplimiento del Contrato”
con fundamento a las politicas de la aseguradora para el manejo de reserva, siempre y cuando
el Asegurado presente el perjuicio debidamente soportado, el cual puede variar de acuerdo a
las gestiones realizadas con las partes.

v’ La firma YAM Ingenieria & consultoria S.A.S, realizara el seguimiento del caso hasta su
terminacion

8. ANEXOS
v" Contrato de obra
v' Acta de inicio
v Acta de suspension
v" Acta de reinicio
v Otro si No.1
v' Oficios entre las partes

Sin otro particular, me suscribo cordialmente,

&

YAM INGENFERIA & CONSULTORIA S.A.S
ING. YURI ALBERTO MEZA LOPEZ

GERENTE
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