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transcurrido (80.67%) y el valor ejecutado (6.27%), en este sentido y para dar cumplimiento al objeto

del contrato en los 30 dias restantes (1 mes) se debe realizar ejecuciones mensuales de COP 438
millones.

. _Conhratolniciai _ " 77 T T T it | . Seguimiento al 31 de maro 2024 (%)}
tem Descripcion Unidad Cantidad V. Unitario V. Tota Canfidad  V.Total % Hecucién

ey

Anclajes activos de 40 Ton con barras
autoperforantes R38. Longitud: 15 mts

1 {Incluye, tensionamiento y mano de mts 2700 $ 110000 $ 297.000.000 225 $ 24.750.000 8,33%
obra para ejecucién de la actividad;
equipo tipo Canasta)

Drenes horizontales{Tuberia PVC

2 ranurada de 2 incluye excavacion e mis 1300 $ 75.000 $ 97.500.000 0% - . 0.00%
instalacion). Longitud 10 mis

Costo Directo  $ 394.500.000 $ 24.750.000 6,27%
Adm 10% $ 39.450.000 $ 2.475.000
Imprevisto 6% $ 23.670.000 $ 1.485.000
Utilidad 2% $ 7.890.000 $ 495.000
Subtotal $ 465.510.000 $ 29.205.000
VA sobre U 19% $  1.499.100 $ 94.050
Total $ 467.009.100 $ 29.299.050 6,27%

* Pemos de morzo de 2024 no inyectados
Imagen 1. Seguimiento a la ejecucién del contrato 327-040 (31 de marzo 2024)

Durante la ejecucion del contrato se ha venido presentando en una serie de novedades desde el inicio
de las actividades contractuales, que han generado al interior del CSF incertidumbre en cuanto al
cumplimiento del contrato pactado en el plazo establecido, por lo cual se solicita revisar si los equipos
que hoy estan destinados en el proyecto son los adecuados para llevar a cabo la perforacién e
instalacion de pernos autoperforantes R38 como actividad principal del presente contrato. Preocupa
que a solo 30 dias de finalizar el plazo contractual INGELAND SOLUCIONES S.A.S no ha demostrado
interés, ni ha implementado acciones para el cumplimiento del contrato.

Con base en lo anterior, y de acuerdo a observaciones de personal adscrito al CSF, con amplia
experiencia en tratamiento de taludes y conocimiento de equipos de perforacién, se recomienda
mejorar la capacidad del equipos utilizados e incorporacién de mds recursos para la instalacion de
pernos autoperforantes R38 de 25 ml.

Es importante resaltar que cualquier desviacién en la programacidn afecta no solo fa buena marcha
del contrato 327-040 de 2023, sino que afecta las metas establecidas por el Consorcio San Francisco
ante nuestro cliente INVIAS.
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cronograma de trabajo desglosado en el plazo contractual y detallado semana a semana, para su
respectivo seguimiento y el plan de accién necesario para el cumplimiento del alcance convenido
entre las partes.

Sin mas comentarios y en espera de su respuesta ante el requerimiento solicitado,

Atentamente,

SOy )
NESTOR AUGUSTO CORREALRODRIGUEZ
Director de Obra .

Consorcio San Francisco

ANEXO: 1 folio (Seguimiento al contrato con corte al 31 de marzo de 2024)

Efabord: G.Q/N.C
Reviso: N.A.C.R
Aprobé: J.CV.C
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Registro:117489

Para responder este comunicado citar
numero de registro

San Francisco Putumayo, 27 de febrero de 2024

Sefores:

INGELAND SOLUCIONES S.A.S

Atn. PABLO EDUARDO NARVAEZ CAMPO
Representante Legal

Carrera 24B N° 1F -37 - Bogoté D.C.

Centro de Negocios Cristo Rey — Oficina 503

Referencia:

Asunto:

CONTRATO DE OBRA No. 327_040 de 2023 cuyo objeto es “La Estabilizacion
del Talud “Cero” ubicado en las abscisas K7+000 - K7+130 del Sector Il de la
Variante San Francisco — Mocoa”.

Respuesta a la solicitud de radicado no. 183158 “suscripcidn de otro si no. 1
del contrato 327_040 de 2023 para prorrogar el plazo de ejecucién”.

Respetado sefior Narvaez Campo:

El Consorcio San Francisco, en su calidad de Contratante, luego de realizar el andlisis correspondiente
sobre el tiempo de ejecucién de la actividad contemplada en el Contrato en asunto, considerando los
argumentos presentados por INGELAND SOLUCIONES S.A.S, y en atencidn a los siguientes:

3.

HECHOS

Que el dia veinticinco (25) de enero de 2024, mediante el comunicado 117200 emitido
por el Contratante; se notifico al Contratista el incumplimiento a la ejecucién del
Contrato de Obra No 327_040 de 2023; lo cual causo un atraso en las metas definidas
del programa de obra y las expectativas de facturacion.

Que el dia veintinueve (29) de enero de 2024, el Contratante mediante el Comunicado
117226, solicito al Contratista presentar un Plan de Trabajo que implementaria a partir
de la fechay que le permita la puesta a punto de los trabajos ejecutados y que a la fecha
no han sido recibidos a satisfaccidn por parte del Contratante y su cliente.

Que el dia dos (02) de febrero de 2024, mediante el Comunicado 182437; el Contratista
notifico un plan de accién que le permitiria cumplir con el cronograma de obra
presentado ante el Contratante y cumplir con el objeto Contractual.

Municipio de San Francisco Putumayo Calle 4 N° 6 -36 Barrio Galan
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4. Que el dia dieciséis (16) de febrero de 2024; mediante el Comunicado 183159; el
+ Contratista solicito al Contratante prorrogar el plazo de ejecucién del Contrato de obra
328_040 de 2023; argumentando que el tipo de terreno encontrado en el Talud “Cero”

no le ha permitido obtener el rendimiento esperado en la ejecucién de la actividad.

De conformidad con lo anterior, el CONSORCIO SAN FRANCISCO en cumplimiento de lo establecido
en la Cldusula Tercera del Contrato No. 327_040 de 2023:

“Plazo y Vigencia: Pardgrafo Primero — Prorroga del Plazo; El plazo de
ejecucion del presente contrato podrd prorrogarse mediante la
suscripcion del documento modificatorio correspondiente. En todo caso
la prérroga serd acordada de comun acuerdo por las partes”.

Convocd a una reunién entre las partes el dia quince (15) de febrero de 2024, donde se acordé
aceptar la prérroga del contrato, asf como los planes de accién propuestos en el comunicado
presentado por INGELAND SOLUCIONES S.A.S el dia dos (02) de febrero de 2024, con el fin que pueda
cumplir con la ejecucién de la obra y garantice al CONSORCIO SAN FRANCISCO la amortizacion del
anticipo entregado.

De acuerdo con lo anterior, el CONSORCIO SAN FRANCISCO acepta la solicitud de INGELAND
SOLUCIONES S.A.S de extender el plazo de ejecucidn contractual mediante la suscripcién del Otrosf
No. 1 del Contrato 327_040 de 2023, adicionando un periodo de 60 dias calendario. El objeto de esta
modificacién es la “Estabilizacion del Talud Cero ubicado en las abscisas K7+000 — K7+130 del sector
Il de la Variante San Francisco — Mocoa”.

La fecha de suscripcion del Otrosi No. 1 sera el dia primero (1) de marzo de 2024, fecha en que
termina el plazo inicial del contrato; en consecuencia, la nueva fecha de terminacién seré el dia
veintinueve (29) de abril de 2024. :

Es fundamental destacar que, hasta la fecha, el Contratista INGELAND SOLUCIONES $.A.S NO ha
cumplido con el programa de obra pactado entre las partes, asi como tampoco con los planes de
accién propuestos en el comunicado presentado el dia dos (02) de febrero de 2024, con el nimero
de Radicado interno 182437. Este comunicado fue solicitado por el Contratante el dia veinticinco (25)
de enero de 2024 a través del oficio registrado con el No. 117200.

El Contratista manifiesta de forma libre, expresa y voluntaria que las causas que dan origen a la
presente modificacion no son generadoras de perjuicios; razén por la cual desisten de cualquier
reclamacidn, accidn judicial y/o administrativa relacionada con ella.

Adicional, es importante destacar que la prérroga del Caontrato No. 327_040 de 2023 no generara
costos adicionales para el Consorcio San Francisco por conceptos de mayor permanencia del
contratista en la obra.
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La suscripcién del otrosi no implica novacién de la oblgacién de ejecutar el contrato conforme al
programa de obra vigente y a las especificaciones técnicas contratadas, y continua sujeto el
contratista a las medidas de apremio y sancionatorias pactadas en el contrato por los hechos
constitutivos de incumplimiento antes de la firma del prasente otrosi y los que se originen a futuro.

Por otra parte, el Contratista, en este caso INGELAND S$.A.S, se compromete a expedir y presentar
ante el Contratante los certificados de modificacién de las pélizas inicialmente constituidas, las cuales
deberan ajustarse epgu totalidad de conformidad con los términos del otrosi correspondiente.

JULIO ¥ CABRERA
Gere ante Legal (S)
Consgr

anefbs: NA

Municipio de San Franéisco Putumayo Calle 4 N° 6 -36 Barrio Galdn
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Registro: 117226

Para responder este comunicado citar
ndmero de registro

San Francisco Putumayo, 29 de enero de 2024

Sefores:

PABLO EDUARDO NARVAEZ CAMPO
Representante Legal

INGZLAND SOLUCIONES S.A.S

Carrera 24B N° 1F -37 - Bogot3 D.C.

Centro de Negocios Cristo Rey — Oficina 503
Pasto — Narifio

Referenciaz:  CONTRATO No. 1111 de 2021 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO, GESTION, PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA
VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO),
DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y
REACTIVACION VISION 2030”. MODULO 1.

Asunto: Solicitud de Plan de Trabajo de acuerdo con el Reinicio de Actividades del CONTRATO
DE OBRA No. 327_040 DE 2023, estabilizacion Talud “0”. Variante San Francisco -
Mocoa.

Cordial saludo.

Teniendo en cuenta la solicitud de suscripcién del Acta de Reinicio realizada por el Contratista
INGELAND S.A.S.

EL Consorcio San Francisco en calidad de Contratante solicita; en honor a la cldusula sexta del

Contrato 327_040 de 2023: “Obligaciones del Contratista” y en virtud del cumplimiento del objeto
contractual que INGELAND S.A.S se obligue en particular a:

1. El Contratista entregara al Contratante, el plan de trabajo que implementara a partir del
reinicio de actividades en el Talud “cero”.

2. El Contratista entregara al Contratante, el Plan de Reparacién y/o puesta a punto de los

trabajos ejecutados y que a la fecha no han sido recibidos a satisfaccidn por parte del
Contratante y su cliente.

3. ElContratista entregara al Contratante, la relacién de los Equipos a usar para la ejecucién del
objeto contractual; ya que los equipos usados a la fecha no han cumplido con la adecuada
instalacion de las Barras Autoperforantes R32 — R38 y Drenes.

Municipio de San Francisco Putumayo Calle 4 N° 6 -36 Barrio Galdn
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4. El Contratista entregara al Contratante, el listado del Personal idéneo y capacitado para la
correcta ejecucion de la actividad.

Los requisitos anteriores deben ser entregados por parte de INGELAND S.AS, el lunes veintinueve
(29) de enero de 2024.

Posteriormente, el Consorcio San Francisco se compromete a suscribir el Acta de Reinicio del
Contrato en asunto con fecha del nueve (09) de enero de 2024; lo cual de acuerdo con la informacién
antecedente del plazo contractual arroja una nueva fecha de terminacidn del diecisiete (17) de
febrero de 2024; siendo este el plazo ultimo para que INGELAND S.A.S cumpla al 100% zon el objeto
del Contrato 327_040 de 2023. '

Cordialmente,

NES OFLEGQNQ%Q@\

Director de Obra
Consorcio San Francisco

ANEXCS: N/A

Elaboré: G.Q.R
Revisé N.AA.CR
Aprobd: J.CV
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Registro: 117200

Para responder este comunicado citar
nimero de registro

San Francisco Putumayo, 25 de enero de 2024

Sefiores:

PABLO EDUARDO NARVAEZ CAMPO
Representante Legal

INGELAND SOLUCIONES S.A.S

Carrera 24B N° 1F -37 - Bogota D.C.

Centro de Negocios Cristo Rey — Oficina 503
Pasto — Narifio

Referencia:  CONTRATO No. 1111 de 2021 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO, GESTION, PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA
VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO),
DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y
REACTIVACION VISION 2030”. MODULO 1.

Asunto: Respuesta oficio CNT-23038-T01-C01 INGELAND S.AS. Incumplimiento CONTRATO
DE OBRA No. 327_040 DE 2023, estabilizacién Talud “0”. Variante San Francisco -
Mocoa.

Cordial saludo

De acuerdo con lo manifestado por el representante legal de la empresa INGELAND SAS, el Ingeniero
Pablo Eduardo Narvdez Campo, mediante comunicado CNT-23038-T01-C01, del pasado 15 de
diciembre del afio 2023, referente a la solicitud de medidas de accién referente a los avances tenidos
sobre la ejecucién del talud “0” comprendido entre las abscisas K7+003 al K7+156, a continuacion, el
Consorcio San Francisco define su posicion.

Inicialmente es fundamental dejar en claridad, que el Consorcio San Francisco a través de diferentes
medios de comunicacion, tales como reuniones, mensajes en plataformas de comunicacién, correos
electrénicos y oficio, ha requerido a la empresa INGELAND S.A.S para dar cumplimiento al contrato
del asunto, referenciado en tales misivas, la necesidad de dar prioridad y agilidad a la ejecucidn de
los trabajos para la estabilizacion del Talud “0” que hace parte del contrato que nos ocupa, sin
evidenciar a la fecha de parte del contratista una respuesta positiva a tales solicitudes, evidenciando
a la fecha y durante todo el contrato, un atraso importante de la ejecucidn de las obras contratadas
que esta ocasionando graves perjuicios en el cumplimiento del Programa de Inversiones que el
Consorcio San Francisco tiene en responsabilidad con el Instituto Nacional de Vias. .

Ala fecha el contratista no cumplido con las metas definidas en programa de obra para la instalacién
total de pernos autoperforantes y drenajes, incumpliendo con lo pactado en el contrato que relaciona
a las partes, resaltando que durante el afio 2023 las expectativas de cumplimiento del programa de
obra no fueron logradas y durante el afio 2024 el contratista no ha hecho presencia efectiva en obra
para reanudar las labores, dejando el frente de trabajo en total abandono. Con el objeto de mostrar

[}
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la trazabilidad del proceso y los preocupantes resultados logrados a la fecha, a continuacién, se
relaciona cuadro de seguimiento de las actividades desarrolladas por la em presa y un breve recuento
del cia a dia durante el desarrollo de las diferentes actividades.

Referenciacién geogréfica en campo Focha
) Cantidades ejecutadas
Coordenadas de cam,
A:‘l’. ampe fecha de fecha )
claje Elevacién | abscisa | ordenada Inicio | finalizacién | broca manguito barra Profundidad
N 2 ‘ ‘ : | perforacién | perforacién | autoperforante | autoperforante | perforante alcanzada
R38 R38 {und) R38 (und) {m)

" K ‘ 1 7 8 12,00

26 623040,03 | 1026318,83 | 2478,90 7+4107.07 24,623 |16/11/2023 | 18/11/2023
K 1 7 8 12.00

25 623042,76 | 1026319,43 | 2474,40 7+4106.83 21,838 |18/11/2023 | 19/11/2023
24 623046,24 | 1026320,8 | 2469,30 741 g_’ 11 18,108 | 20/11/2023 | 20/11/2023 = 7 8 ) 12,00
23 623048,00 | 1026320,84 | 2465,40 K 16,415 |22/11/2023 § 22/11/2023 1 7 ' 8 12.00

7+106.62 >

22 623050,195 | 1026321,97 | 2460,90 7+1(')(7 05 13,984 {22/11/2023 | 24/11/2023 1 7 8 1200
K 1 7 8 12,00

13 623049,31 | 1026317,66 | 2465,75 74103.20 16,108 |} 30/11/2023 | 30/11/2023
12 623050,7€ | 1026318,64 | 2461,25 741 (I)<3 70 14,432 | 1/12/2023 | 1/12/2023 ! 7 8 12,00
47 623051,9C | 1026327,86 K7+105 |~ 15/12/2023 | 18/12/2023 1 , 9 10 13,60

Usada para

probar 1
desgaste
Referenclacién geogrdfica en campo profundidad 12m
" No. y Profundidad alcanzada
Coordenadas de campo : fecha
DRENAIJE Elevacion abscisa ordenada Jecha de inicio finalizacion {m)
) N E perforacién perforacidn
1 623040,03 1026318,83 2478,50 K 7+097 4/12/2023 4/12/2023 8

e Eldia 3 denoviembre del presente afio, se posiciona equipo de perforacién {(martillo de fondo
doble motor BR3- rotaria 250) a obra y se mantiene sin funcionamiento por requerimiento
de equipos de alturas de personal, ya que la empresa INGELAND S.A.S no contaba con dichos
equipos para su funcionamiento en obra.

o Para las actividades y desarrollo de dicho contrato, la empresa INGELAND S.A.S, cuenta con:
un encargado de obra, dos ayudantes y un inspector Seguridad y salud en el trabajo,
destacando que este personal no es el suficiente y necesario para lograr el cumplimiento del
rendimiento que logre el alcance de lo contratado en el plazo pactado.
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EL dia 16 de noviembre del 2023, inicia la actividad de perforacién, posterior a que por fin
INGELAND S.AS logra entregar la dotacién de equipo de trabajo en altura para sus
empleados. Se destaca que para el primer anclaje en el K7+108 se usa martillo de fondo doble
motor BR3- rotaria 250 y barras autoperforantes R38, uniones manguito autoperforantes

R38y brocas de botén autoperforantes R38, para lo cual se logra una profundidad de seis (6)
metros.

En los dos dfas siguientes 17 y 18 de noviembre 2023, el encargado de obra afirma encontrar
roca de gran resistencia por lo cual solo logran bajar tres (3) metros por dia, logrando una
profundidad de 12 metros de los 25 metros requeridos sin posibilidad de generar mayor
avance. Por tal motivo se decide iniciar con la segunda perforacion de anclaje llegando hasta
elfinal de la jornada de tres (3) metros de profundidad.

El dia 19 de noviembre 2023 logran perforar una profundidad de nueve (9) metros, para un
total de 12 metros en el segundo anclaje, resaltando que INGELAND S.A.S tiene problemas
con el equipo de perforacién, al cual se le estalla una manguera hidraulica impidiendo
aumentar profundidad.

El dia 20 de noviembre 2023, sobre el medio dia se repara la manguera hidraulica y el
personal del contratista concluye no poder perforar més profundo, iniciando asi, la tercera
perforacion para un nuevo anclaje, el cual logra un avance hasta el final de la jornada de 12
metros, sin posibilidad de aumento en su avance.

El dia 21 de noviembre 2023 se detiene la perforacién por cambio de personal por cuestiones
de alcoholemia.

El dia 22 noviembre, se inicia la cuarta (4) perforacién para anclajes, destacando que en toda
la jornada laboral excavan un total de 12 metros sin posibilidad de aumentar profundidad,
asegurando que el problema de perforacidn existe respecto a la broca suministrada por el
consorcio San Francisco, y se inicia una quinta perforacién para anclaje.

En los dias 23 y 24 de noviembre 2023 se contintia perforacién de quinto anclaje obteniendo
un rendimiento de solo 12 metros de perforacidn en tres (3) dias.

El dia 30 de noviembre 2023 se realiza sexta perforaaon de 12 metros, sin posibilidad de
aumentar profundidad.

El dia 1 de diciembre 2023 se realiza séptima perforacién de 12 metros sin posibilidad de
aumentar profundidad por lo cual se decide iniciar perforacidn de drenes mientras se busca
solucidn respecto a equipo o broca.

El dia cuatro 4 de diciembre 2023 se realiza perforacion de primer dren utilizando equipo
martillo de fondo de doble motor BR3 rotaria 250 con broca de botdn 3.5” y tuberia IP, con

Municipio de San Francisco Putumayo Calle 4 N° 6 -36 Barrio Galén

Email: correspondencia@consorciosanfrancisco.co
Cel. 3106953070




Consorcio

el cual se logra solo una profundidad de 8 metros de 16 requeridos, por problema en equipo
(manguera hidraulica estallada).

o Eldia5 de diciembre 2023 se desanclo equipo de perforacién de talud y no se pudo generar
ningtin avance.

o Eldia 6 de diciembre 2023 se realizd prueba de desgaste de broca.

o Los dias comprendidos entre el 7 y 13 de diciembre 2023, no se realiza labores por espera
de maquinaria necesaria para continuar perforacion.

o Eldia 14 de diciembre 2023, se ingresa a obra maquinaria de perforacién KLEEM KR 806 con
problemas de mantenimiento de soldadura en el martnllo

o El dia 16 de diciembre 2023 se continua con octava perforacion logrando tan solo tres (3)
metros hasta el mediodia.

e Eldia 18 de diciembre 2023, se continua con octava perforacion logrando 7.5 metros de 25
de profundidad, teniendo problemas con la insercion de la barra autoperforante la cual tiene
una deflexiéon considerable. El operador asegura que “el problema viene de la cantidad de
torque que ejerce la maquina la cual no puede resistir la barra” con esto dando pausa al
trabajo de perforacién.

Todo lo anteriormente relacionado, evidencia un déficit importante en la planeacién y los recursos
dispuestos para la ejecucion tanto de maquinaria ‘como de personal, los que a la fecha no han
garantizado la debida ejecucién de las diferentes actividades programadas, la amortizacién del
anticipo otorgado vy la estabilidad de las obras contratadas.

Con todo lo anterior y considerando que a la fecha la empresa INGELAND S.A.S continua sin atender
las obligaciones del contrato que nos ocupa, procedemos a revisar la posibilidad de dar copia de este
documento y las pruebas que se requieran para hacer uso efectivo de las pdlizas que amparan al
contratante en la presente relacién comercial. Por tal razén el consorcio San Francisco, informa que,
ante los incumplimientos del caso, revisara la posibilidad de aplicar las disposiciones que en caso de
incumplimiento establece el contrato tales como:

1. Clausula Sexta: Obligaciones del Contratista:

“En virtud, del Contrato 327 040 de 2023, el Contratista se obliga a:
Punto N°1: Ejecutar el contrato en las condiciones y términos establecidos, disponiendo del personal

profesional y técnico de probada experiencia, con conocimiento del Proyecto y alta calificacion,
dotados de medios técnicos suficientes, y usando los materiales v las cantidades pactadas.

Municipio de San Francisco Putumayo Calle 4 N° 6 -36 Barrio Galan
Email: correspondencia@®consorciosanfrancisco.co
Cel. 3106953070

- e m e eme e el gk




Consorcio

Punto N°5: Cumplir con el plazo de ejecucién de las actividades objeto del presente contrato,
estando obligado a realizar las mismas en su totalidad y en las condiciones y especificaciones
sefialadas por el CONTRATANTE. Por consiguiente, de quedar alguna correccién o modificacion
pendiente, el CONTRATISTA se hard acreedor a las multas aqui_fijadas deduciéndoles o
descontandolos de cualquier suma que se le adeude al CONTRATISTA, o se aplicard la retencién que
a bien disponga el CONTRATANTE por los temas de calidad de las obras contratadas, situacion que
acepta EL CONTRATISTA en forma expresa con la suscripcion del presente contrato.

Puntc N°7: Asumir cualguier multa o suma gue deba cancelar el CONTRATANTE por incumplimiento
del objeto de este contrato, imputable al CONTRATISTA”.

2. Cladusula Novena: Garantias.
“Garantia de Cumplimiento: El CONTRANTE requirié v el CONTRATISTA expidié a través de la
compaiiia SURAMERICA DE SEGUROS la péliza N° 3767652-5 cuya cobertura incluye el cumplimiento
del contrato asegurado en un 20% de su valor total y garantiza al CONTRATANTE los perjuicios
ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato N° 327 040 de
2023 con fecha del 09 de Octubre de 2023 y cuyo objeto es la estabilizacidn del talud cero ubicado
en las abscisas K7+000 — K+130 del Sector |l de |a Variante San Francisco — Mocoa”.

3. Clausula Decima Quinta: Multas.

“En caso de incumplimiento parcial por parte del CONTRATISTA de alguna de las obligaciones
contenidas en el presente documento, aplicables a este, deberd pagar al CONTRATANTE el valor

equivalente al 0.5% del valor del Contrato incumplida por cada dia de retraso en atender la solicitud
presentada por el CONTRATANTE hasta un limite del 10% del valor del contrato.

Cumplido el anterior limite, el CONTRATANTE podra declarar el incumplimiento del contrato, v
proceder a la terminacién unilateral, sin perjuicio del cobro de la cldusula penal. Fl pago o la
deduccién de dichas multas no exonerardn al CONTRATISTA de su obligacién de terminar las

actividades a su cargo, ni las demds obligaciones que emanen del presente contrato.

En cualquier caso, de incumplimiento el CONTRATANTE podra descontar dicha multa de cualquier
suma gue le adeude al CONTRATISTA por concepto de la ejecucidn del presente contrato, sin

perjuicio de las acciones legales pertinentes en contra de este Gltimo”.

4. Clausula Sexta: Clausula Penal Pecuniaria:

“En caso de incumplimiento total del contrato por parte del CONTRATISTA, este deberd reconocer
a favor del CONTRATANTE, a titulo de pena, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del
-valor de la totalidad del Contrato. El cobro de esta cldusula no exonera a ninguna de las partes del
cumplimiento _del objeto de este contrato, como tampoco excluye la posibilidad de que el
CONTRATANTE demande por dafios y perjuicios, los cuales no se entienden comprendidos por la
pena a que hace referencia esta clausula. En cualquier caso, de incumplimiento el CONTRATANTE

Municipio de San Francisco Putumayo Calle 4 N° 6 -36 Barrio Galan
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podra descontar dicha cldusula de cualquier suma que le adeude al CONTRATISTA por concepto de

la ejecucién del presente contrato, sin perjuicio de las acciones legales pertinentes en contra de este
dltimo”.

5. Terminacién Unilateral por Incumplimiento:

“PARAGRAFO PRIMERO. - TERMINACION UNILATERAL POR INCUMPLIMIENTO: No obstante que el
plazo de ejecucidn del presente contrato es el establecido en la cldusula tercera, el CONTRATANTE
podré dar por terminado el presente contrato en cualquier tiempo, de existir un incumplimiento
por parte del CONTRATISTA en sus obligaciones, lo cual deber3 certificar el CONTRATANTE, dando
un aviso de antelacion de cinco (5} dias calendario, en cuyo caso el CONTRATISTA renuncia
expresamente a reclamar perjuicios o indemnizaciones por tal causa, pero tendrs derecho a que se
le liquide vy pague lo correspondiente a los servicios prestados hasta la fecha en que efectivamente
termine el contrato.”

De acuerdo a lo expresado anteriormente, se aclara que el contratante de acuerdo con lo
contemplado en el contrato procederd con diferentes acciones tales como reporte del
incumplimiento a la aseguradora, busqueda de alternativas para ejecucién de las obras no

construidas, acciones legales para reparacion de las pérdidas asumidas por el Consorcio San Francisco
ala fecha.

Atentamente,

Agrobé: J.CV

Municipio de San Francisco Putumayo Calle 4 N° 6 -36 Barrio Galan

Email: correspondencia@cgnsorciosanfrancisco.co
Cel. 3106953070
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Consorcio

Registro: 116768

Para responder este comunicado citar
nimero de registro

Fronci

San Francisco Putumayo, 11 de diciembre del 2023

Sefores:

PABLO EDUARDO NARVAEZ CAMPO
Representante Legal

INGELAND SOLUCIONES S.A.S

Car-era 24B N° 1F -37 - Bogot4 D.C.

Centro de Negocios Cristo Rey ~ Oficina 503
Pasto - Narifio

Referencia: CONTRATO No. 1111 de 2021 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,
GESTION, PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO
MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO
DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA
LA LEGALIDAD Y REACTIVACION VISION 2030”. MODULO 1.

Asunto: Redireccionamiento CONTRATO DE OBRA No. 327_040 DE 2023, e incumplimiento
al cronograma de estabilizacién Talud “0”. Variante San Francisco - Mocoa.

Cordial saludo

En concordancia con la reunién realizada el pasado 05 de diciembre del presente afio en conjunto
con el representante legal de la empresa INGELAND SOLUCIONES S.A.S y las directivas del Consorcio
San Francisco, donde se manifesté por parte del CSF la inconformidad respecto a los rendimientos
obtenidos, la falta de equipo y personal en obra para el desarrollo de las actividades de perforacién,
inyeccién y tensionamiento de anclajes activos para el talud comprendido entre las abscisas K7+003
al K7+156, al igual que la instalacién de su respetivo sistema de drenaje.

Como se ha podido evidenciar durante la ejecucién de perforacién e instalacién para el sistema de
barras autoperforantes R38, la empresa INGELAND S.A.S, hasta la fecha no cuenta con los recursos
suficiantes para el desarrollo y finalizacion de las actividades de obra contratadas, puesto que, dentro
del personal operativo, se encuentran activos solo cuatro (4) personas vinculadas a la actividad (Ver
tabla 1) y un solo equipo de perforacién (Martillo de Fondo BR3 — rotacién 250 doble motor).

NOMBRE CARGO ‘ CEDULA DE CIUDADANIA
MANUEL FERNANDO GOMEZ REVELO | AUXILIAR DE PERFORACION 1.120,216,368
ALEJANDRO LONDONO ENCARGTADO DE OBRA 4,949,863
HEBER GUERRERO BENAVIDES INSPECTOR SST 1,124,314,046
CARLOS ANDRES TIMANA NANDAR | OPERADOR DE PERFORACION 1.130,950.157

Tabla 1. Listado personal activo INGELAND S.A.S. puesto en obra.
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De acuerdo con lo anteriormente manifestado, para el Consorcio San Francisco, resulta preocupante
el incumplimiento al plan de trabajo y cronograma presentado tanto por la empresa ejecutora
(INGELAND) y posteriormente radicado a la Interventorfa. Pues los bajos rendimientos, el poco
personal y la necesidad de mas equipo de perforacion, no permitiria, llegar a la meta contratada, por
el contrario, se genera un atraso importante referente a la prioridad de estabilizacion del talud del
asunto. El cual hasta la fecha se han ejecutado solo 105 metros lineales de perforacién (7 anclajes a
15,00 metros de profundidad) de los 2.700 metros de Anclajes activos y 1.300 metros de drenes
horizontales pactados en el contrato de obra No. 327_040 DE 2023.

Referenciacién Geografica en Campo Profundidad 15m Duracis
No Coordenadas de Campo Fecha de Inicio Fecha finalizaciéon u]t;ia:;on
Anclaje N . F perforacion | perforacion

26 623040,03 102631883 16/11/2023 18/11/2023 3.00
25 623042,76 - 1026319,43 18/11/2023 19/11/2023 2,00
24 623046,24 1026320,8 20/11/2023 20/11/2023 2,00
23 623048 1026320,84 21/11/2023 21/11/2023 2,00
22 623050,195 1026321,97 22/1172023 24/1172023 2.00
13 623049,31 1026317,66 30/11/2023 30/11/2023 1,00
12 623050,76 1026318,64 01/12/2023 01/12/2023 1,00

Tabla 2. Seguimiento ejecucién anclajes talud “0”.

Municipio de San Francisco Putuhayo Calle 4 N° 6 -36 Barrio Galdn
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CRONOGRAMA CONTRATO DE OBRA No. 327_040 DE 2023

ESTABILZACION DE TALUD 0 MEDIANTE ANCLAJES ACTIVOS Y PASIVOS

nov-23 &ie-23 ene-24 .
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

item \ Quracion (meses y
1,1 [Llocatizacion y replanteo

|- pocakIacion y replanted

1,2 iAnclajes activos R38 - 15 metros

1,3 :Anclajes Pasivos R32

1,4 :Orenes

e L
1,5 jinyeccion de anclajes

1,6 ITensimamiznlo de andlajes activos
Imagen 2. Cronograma ejecucidn anclajes y drenes INGELAND.

Tal como se puede evidenciar, segin el cronograma de ejecucion desde el pasado primero de
diciembre, el contratista deberia de haber iniciado tanto las perforaciones del sistema de drenaje,
como la inyeccion de los anclajes para su posterior tensionamiento, pero hasta la fecha esto no ha
sidc posible su ejecucién, puesto que sus rendimientos aproximados, son de 7.5 metros lineales/dia,
siendo asi necesario 360 dias para terminar la longitud de anclajes contratada, esto sin tener en
_cuenta la perforacion e instalacién de tuberfa de drenaje, la cual esta contratada por una longitud
total de 1.300 metros lineales. Lo cual resulta preocupante y poco coherente respecto a lo acortado

entre las partes, al igual que los tiempos de ejecucidn pactado tanto con la Interventoria, como con
el Instituto INVIAS.

En relacion con lo manifestado en lineas anteriores, EI Consorcio San Francisco, solicita a la empresa
INGELAND SOLUCIONES S.A.S, remitir para tal efecto, un plan de choque a el atraso presentado en la
ejecucién de la estabilizacién def Talud “0”, donde se especifique con un mayor detalle las medidas
a tomar y la implementacion e incorporacién del equipo y personal sufriente a las necesidades del
contrato, en un plazo no mayor a 3 dias habiles a partir de la recepcién de dicho comunicado. En tal
caso, de que el contratista no cumpla con la debida diligencia de a la entrega y ejecucion del
respectivo plan de accién, el Consorcio San Francisco procederd a dar conocimiento de dicha
situacidn, a la aseguradora que ampara el contrato que nos ocupa.

Aligual que la ratificacién y solicitud, de acuerdo con lo manifestado por la interventoria, en el marco
de actualizacién del disefio para el Talud en mencidn, poder profundizar los anclajes con barras
autoperforantes, a una longitud de 25 metros. Esto con el fin de poder garantizar el empotramiento
adecuado del elemento sobre los horizontes de meteorizacién de la roca alli expuestos. Para lo cual
se hace necesario, la evaluacién por parte del contratista de revisar dicha profundidad, una nueva
metodologia y el equipo necesario para poder alcanzar dicha profundidad.

ordialmente,

SN/ ~
Ing. Néstor 53&?6 rreal R.
Director de Obra
Consarcio San Francisco

ANEXOS- Ajuste de disefio Talud “0” K7+03 — K7+156, Variante San Francisco — Mocoa.
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Registro: 116197

Para responder este comunicado citar
numero de registro

Sefiores:

INGELAND SOLUCIONES SAS

PABLO EDUARDO NARVAEZ CAMPO
Representante Legal

Cra 24B 1F 37

Bogota

Referencia: CONTRATO No. 1111 de 2021 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO, GESTION, PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA
VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA. TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO),
DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y
REACTIVACION VISION 2030”. MODULO 1.

Asunto: Aprobacidn Propuesta técnica y econdmica Ref. COT-1G-2310172

Cordial saludo

El Consorcio San Francisco comunica a INGELAND SOLUCIONES SAS que conoce y aprueba la
propuesta técnica y econdmica de referencia COT-IG-2310172 presentada a los dos (02) dias del mes
octubre de 2023, la cual tiene como objeto la Estabilizacion del Talud “Cero” ubicado entre las
abscisas K7+000 — K7+130 del Sector Il de la Variante San Francisco — Mocoa.

Adicionalmente indicamos que, segun programacién interna, el inicio de esta actividad se tiene
proyectada para el veinticuatro (24) de octubre de 2023; por lo tanto, a partir de la fecha el drea de
Contratos del Consorcio San Francisco se comunicard con INGELAND SOLUCIONES SAS para adelantar
los respectivos trdmites administrativos y establecer el vinculo comercial a través de un subcontrato.

Atentamente,

Municipio de San Francisco Putumayo Calle 4 N° 6 -36 Barrio Galan
Email: correspondencia@consorciosanfrancisco.co
Cel. 3106953070
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Bogota D.C., 7 de julio de 2024
CNT-23038-T01-C08

Sefiores:

YAM INGENIERIA & CONSULTORIA SAS.
Ain. Yuri Alberto Meza L6pez

Ingeniero Civil - Esp. Gerencia de proyectos
Gerente

Asunto: Respuesta a oficio YAM-OF-022-2024 - Contrato No._327_040 de 2023 celebrado
entre el CONSORCIO SAN FRANCISCO E INGELAND SOLUCIONES SA.S

Respetado Ingeniero:

Dando respuesta al oficio en referencia, a continuacién, se presenta los documentos e
informacién solicitada:

INTRODUCCION:

Se hace CLARIDAD y ENFASIS a la ASEGURADORA que la péliza No. 3767652-5 de la cual el
Consorcio San Francisco pretende obtener indemnizaciones, no corresponde ni ampara las
condiciones actuales del contrato, contrato que fue modificado Unilateralmente por el
MISMO Consorcio. En efecto, las condiciones del contrato que ahora el Consorcio San
Francisco alega como incumplidas, NO FUERON las mismas bajo las cuales se firmé el
contrato y se expidieron las pélizas.

Las modificaciones enunciadas anteriormente se realizaron de manera Unilateral por'e|
MISMO Consorcio mediante comunicado Ref. 116768 (Adjunto), especificamente se
modificaron las siguientes clausulas del contrato 327_040 del 2023 (Adjunto):



e Clausulg Primera — Objeto del contrato:

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO: EI CONTRATISTA se obliga para con EL CONTRATANTE
a prestar por sus propios medios y con su propio personal y equipos, en forma independiente
y con plena autonomia técnica, administrativa y directiva, en los términos y condiciones aqui
establecidos, asi: La Estabilizacion del Talud “Cero” ubicado en las abscisas K7+000 - K7+130
del Sector Il de la Variante San Francisco — Mocoa.

Lo anterior de conformidad con lo previsto en este contrato, las propuestas técnica y
economica del CONTRATISTA presentada el dos (02) de octubre de 2023.

o Lla propuesta técnica y econdmica presentada por Ingeland Soluciones y objeto del
contrato, se presentd bajo referencia COT-1G-2310172 (Adjunta) y aceptada por el
Consorcio bajo registro 116197 (adjunto); donde el objeto del contrato es Ia
ejecucion de perforaciones de anclajes a 15 metros de profundidad y drenes
horizontales a 10 metros de profundidad (Tabla 1); y que mediante comunicado del
Consorcio Ref. 116768 se modificé las condiciones contractuales unilateralmente
(tabla 2), donde se modifica los disefios y se establece condiciones diferentes a las
pactadas, MODIFICANDO las profundidad de los anclajes de 15 metros a 25 metros
y la profundidad de los drenes de 10 metros a 16 metros.

{ Confrato Iniclal : 1
item Descripcibén Unidad Canfidad V. Unitario V. Total

Anclajes aclivos de 40 Ton con barras quioperforantes R38.

1 fLtongitud: 15 mis Incluye, tensionamiento y mano de obrapara mits 2700 $ 110000 3 297.000.000
ejecucion de la actividad: equipo fipo Canasta)

izont ria PV " incl
Drenes hc')r 0 .ales(Tul.be a P C.rcnurodcx de 2 incluye s 1300 s 75000 §  97.500.000
escavacion e instalociong Longitud 10 mis

Costo Directo § 394.500.000

Adm 10% $ 39.450.000
imprevisto &% 3 23.670.000
utilidad 2% $  7.890.000
“Subtolal $ 445,510,000

IV A sobre v 19% $ 1.499.100
Total $ 447.009.100

Tabla 1. Propuesta técnica y econémica — Objeto del contrato 327_040 del 2023



Aligual que la ratificacion y solicitud, de acuerdo con o manifestado por fa interventorfa, en el marco
de actualizacién del disefio para el Talud en mencidn, poder profundizar los anclajes con barras
autoperforantes, a una longitud de 25 metros. Esto con el fin de poder garantizar € empotramiento
adecuado del elemento sobre los horizontes de meteorizacién de la roca alli expuestos. Para o cual
se hace necesario, la evaluacion por parte del contratista de revisar dicha profundidad, una nueva
metodologia y el equipo necesario para poder alcanzar dicha profundidad.

Cordiaimente,

el
Ing. NestorAbg o\ Correat R,

Director de Obra
Consorcio San Francisco

ANEXOS: Ajuste de disedio Talud “0* K7+03 — K7+156, Variante San Francisco — Mocos..

Municipio de San Francisca Putumayo Calle 4 N* 6 -36 Barrio Galdn
Email: correspondencia@cansorcinsanfrancisco.co /
Cel. 3106953070

Tabla 2. Cambios contractuales de forma Unilateral por el MISMO Consorcio

e Clausula Primerg — Pardqrafo Primero — ALCANCE DEL CONTRATISTA:

PARAGRAFO PRIMERO. ~ALCANCE DEL CONTRATISTA: en desarrollo del anterior objeto, el
alcance del contrato comprende todas las actividades, obras y trabajos establecidos en el
Contrato, sus anexos y las especificaciones técnicas. El CONTRATISTA ejecutard las obras a
entera satisfaccion del CONTRATANTE y asegurard, entre otras, la correcta prestacion,
desarrollo y/o ejecucién de las labores inherentes a ellas.

En desarrollo de lo anterior el CONTRATISTA se obliga en particular a:

- Redlizar las actividades indicadas en los planos para la estabilizacién del Talud Cero,
mediarite la instalacién de Anclajes activos dé 40 Toneladas en una longitud de
15mts y la instalacion de la Tuberia PVC Ranurada de 2” en longitud de 10 mts.

o Esta clausula fue modificada unilateralmente por el MISMO Consorcio
mediante comunicado Ref. 116768 y correo del 11 de diciembre del 2023
(Adjunto) — Tabla 3.

- Para dichas actividades el CONTRATISTA debe ejecutar las_perforaciones en lgs
profundidades indicadas haciendo uso del equipo adecuado conforme a la altura y
condiciones del talud a estabilizar y siguiendo en un todo lo indicado en los disefios
de las obras de estabilizacién para el Talud “cero”.

o Esta clausula fue modificada unilateralmente por el MISMO Consorcio
mediante comunicado Ref. 116768 y correo del 11 de diciembre del 2023



{(Adjunto) — Tabla 3; Donde se modificaron los disefios de cbra y las
profundidades de perforacion.
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Tabla 3. Email del Consorcio — envid de nuevos disefios FUERA del alcance contractual y alcance de pélizas
de amparo del contrato firmado entre las partes

Cerrando la anterior y MUY IMPORTANTE ACLARACION, Todo lo anterior se expuso
claramente en el comunicado CNT-23038-T01-005 (Adjunto) que se presenta como
respuesta al Consorcio San Francisco mediante su comunicado referencia 118216 (Adjunto),
Yy se expuso mediante comunicado CNT-23038-T01-007 (Adjunto) como respuesta.a correo
ce YAM INGENIERIA & CONSULTORIA SAS.

A continuacion, se da alcance a lo solicitado por YAM INGENIERIA 8& CONSULTORIA SAS,
mediante oficio YAM-OF-022-2024.



1.

2.

Acta de inicio. '

RTA/. Se anexa al presente oficio. /
Soporte de los dineros recibidos: /

RTA/. El anico valor recibido por Ingeland Soluciones SAS, corresponde a los valores de
anticipo del contrato.

3.

Balance econdmico del contrato detallado donde se evidencien los dineros
cancelados y pendientes por cancelar de acuerdo a las cantidades avaladas y
ejecutadas.

RTA/. En respuesta al oficio del Consorcio San Francisco en registro 118216, mediante
oficio de Ingeland Soluciones CNT-23038-T01-C05 del 14 de Julio del 2024, se present6 el
balance econémico ejecutado y adeudado A Ingeland Soluciones SAS.

Documento o actas donde se describan las cantidades contratadas, las cantidades
ejecutadas y Cantidades pendientes por entregar.

Se adjunta contrato 327_040 de 2023,
Se adjunta Propuesta técnica y econdmica de Ingeland Soluciones SAS — COT-IG-
2310172.
Se adjunta comunicado CNT-23038-T01-C05, donde se discrimina punto a punto los
valores ejecutados, gastos que incurrio Ingeland Soluciones y valores por cobrar a
favor de Ingeland Soluciones SAS.
Acta de cierre parcial o final no se ejecutaron dentro del contrato debido al cambio
de las condiciones contractuales Unilaterales por el MISMO Consorcio.
Como se expuso en el comunicado CNT-23038-T01-C05, se tiene:
Nuestra empresa (Ingeland Soluciones SAS) tiene un valor total de ejecucion y costos
incurridos durante la ejecucidon del proyecto, .de CIENTO SESENTA Y CINCO
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS
COLOMBIANOS M/CTE ($165.288.199=), desglosados asi:
o Balance de ejecucion por valgr de CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS
VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS COLOMBIANOS M/CTE
($46.227.390=). /



Expuesto en comunicado ref. 116768 (adjunto).

Referenciacion Geogrifica en Campo Profundidad 15 o

- - — pog —— Duracién

No Coordenadas de Campo Fechin de Tnicio Fecha finalizacién Dias

Antlnje ~ E perforacion perforacion j

26 623040.03 1026318.83 16/11/2023 18111/2023 3.00

25 623042.76 1026319.43 1841142023 1971172023 .00

24 623046.24 1026320.8 201112023 2071122023 2.00

23 623048 1026320,84 2141172023 21/11/2023 2.00

22 . 623050.195 1026321.97 22/14/2023 24112023 2.00

13 623049,31 1026317.66 3071142023 3071142023 1,00

12 623050.76 1026318.64 . 01/12/2023 . 01/12/2023 1.00

Tabla 2. Seguimiento ejecucion anclajes talud “0”.
Municipio de San Francisco Putumayo Calle 4 N° 6 -36.Barrio Galan
Email: correspondencia@consorciosanfrancisco.co
Cel. 3106953070
% &
= g z = é\‘ )
CHEQUEO PERFORACION
. ., {petfora

Fechade | Fechade Longitud | Longited Z‘; § Rovestini

fila No | miciode | finalizacién | TALUD | TIPO |Perforacion| anchgo | .. . Diametroj  Subcontratista
k e o . e adkion| ento g
i perforacion | perfotacion mi deety aol al
T ] -1 - 1= -1 7 ] = -

0 1 3/02/24 4/02/24 TALDO | ANCLARE 25m 25m - - 38 mm
o 2 5/02/24 6/02/24 TALUDO | ANCLAXE 25m 25m - - 38 mm
O 3 5/02/24 6/02/24 TAWDG | ANCLAKE | 25 25m - - 38 mm”
O 4 23/02/24 23/02/24 | TALUDO | ANCLAE 25m 25m - - 38 mm
[o] 5 15/02/24 15/02/24 TALEO | ANAE | 25m 25m - - 38 mm
P -3 5/03/24 5/03/24 | TALDO | ANCLAJE 25m 25m - - 38 mm
[ 4 6/03/24 6/03/24 1AL0o | ancae | 25m 25m - - 138mm
P ] 7/03/24 7/03/2¢° | TALUDO { ANGLAKE 25'm 25m » - 38mm {
P [ 10/03/24 10/03/24 TALUDO | ANCLAE 25m 25m - - 38 mm
Ll 7 | 13/03/24 13/03/24 | TALUDO | ANCLAE | 25m 25m - - 38 mm

o Costos incurridos por Ingeland Soluciones SAS durante la ejecucién del

proyecto. '
DESCRIPCION VALOR (PESOS)
Transportes y fletes $20.330.809
Gastos de personal $ 56.650.000

Vidticos personal y arrendamientos

$ 35.600.000




Mantenimiento de maquinaria $ 2.800.000
Gastos administrativos $ 3.680.000

TOTAL . -+ $119.060.809

Expuesto en comunicado CNT-23038-T01-C05 (adjunto).

5. Informe técnico detallado de las actividades ejecutadas dentro del alcance de las
obligaciones propias del contrato y Ias causas del posible incumplimiento.

RTA/.

Como respuesta a este numeral se adjunta el informe mediante oficio CNT-23038-T01-C05
(adjunto), y nuevamente se hace claridad a que la péliza No. 3767652-5 de la cual el
Consorcio San Francisco pretende obtener indemnizaciones, no corresponde ni ampara las
condiciones actuales del contrato, contrato que fue modificado Unilateralmente por el
MISMO Consorcio. En efecto, las condiciones del contrato que ahora el Consorcio San
Francisco alega como incumplidas, NO FUERON las mismas bajo las cuales se firmé el
contrato y se expidieron las pélizas.

Las modificaciones enunciadas anteriormente se realizaron de manera Unilateral por el
MISMO Consorcio mediante comunicado Ref. 116768 (Adjunto). (Ver Introduccién del
presente documento).

6. Respuestas a los requerimientos realizados por el efectuados CONSORCIO SAN
FRANCISCO.

- Respuesta a Registro 116768, (Adjunto) donde el Consorcio San Francisco pretende
obtener indemnizacién de pélizas que no corresponden a las condiciones actuales
del contrato, el cual fue modificado unilateraimente por el MISMO Consorcio, se dio
respuesta por medio de comunicado CNT-23038-T01-CO5 (Adjunto).

- Comunicado CNT-23038-T01-C01 (Adjunto), donde Ingeland Soluciones SAS expuso
el cambio Unilateral del contrato por el MISMO Consorcio San Francisco y €l
incumplimiento del mismo por parte del Consorcio - Tabla 4.



Posterior a esto, se nos cancela las perforaciones a 15 metros y solicitan perforaciones a
25 metros, no obstante, en ese momento es desconocido por nuestra empresa, teniendo
en cuenta que las condiciones contractuales no especifican estas condiciones, tal coma se
presenta en la siguiente tabla:

- R - - - e

ekl . Conbalicisl T T
ttem Descripcién Unidad Canlidad
Anclojes oclives o2 40 Tan con banras ouopedorcaies 238,
1 tengitud: #§ 0vs fincluye. tersionamianio y rranc e obes pore mis 2700

ejecucién de b acividad: ecuios tipo Cenesta)

Oranes norzoralesiluberia PYC ranuredo g 2 inchye s 130
escovacidn e involocidn). Longiud 10 nvs )

Tabla 1. Especificaciones contractuales

El dia 11 de diciembre, -mediante comunicado en referencia, se nos adjunta planos con
anclajes autoperforantes con profundidades a 25 metros y tensionamientos a 30 ton,
adicionalmente drenes con profundidades a 16 metros; planos y especificaciones que
desconociamos hasta la fecha y que no concuerdan con las obligaciones contractuales
firmadas entre las partes.

Dando respuesta a la solitud del comunicado en referencia, especificamente a la solicitud
de evaluacion de parte de nuestra empresa, de revision, metodologias y equipos necesarios
para alcanzar profundidades de 25 metros, nos permitimos realizar las siguientes
aclaraciones:

- Las profundidades de pernos autoperforantes de 25 metros y tensionamientos de
30 ton, no estan dentro de nuestras obligaciones contractuales firmadas entre las
partes.

- Se evidencia claramente en apartes anteriores, que el material perforado es
altamente abrasivo y con resistencias muy altas, donde se refleja en el estado de la
broca con un desgaste del 100% en 9,0 metros de perforacion en este tipo de
material, y no es posible hacer cambio de broca con el tipo de metodologia usada.

- Los equipos de altura en canasta, no podrén tener pesos mayores a 1 tonelada, por
condiciones de maniobrabilidad y anclaje de los mismos en terreno; los equipos tipo
micropiloteadora/anclajes a gran magnitud, dotados con cabeza de rotacion con

Tabla 4. Aparte del comunicado CNT-23038-T01-C01 .

7. Notificacion al CONSORCIO SAN FRANCISCO de los motivos de la no continuidad de
la obra.

RTA/. Ingeland Soluciones no paro actividades de ejecucién del contrato, como se
manifesto en los oficios anexos al presente documento y en respuestas y solicitudes
realizadas al Consorcio San Francisco, el contrato se modificé unilateralmente por el MISMO
Consorcio San Francisco, y las pélizas que el Consorcio pretende obtener a su favor no
corresponden al contrato que ahora alega como incumplidas, teniendo en cuenta que la




condiciones del contrato inicial que estd amparado bajos las pdlizas vigentes no
corresponde a las condiciones actuales con modificaciones unilaterales.

8. Acta de liquidacion bilateral o unilateral detallada, donde se evidencie las cantidades
contratadas, las ejecutadas y las pendientes por ejecutar para determinar el
porcentaje de obra ejecutada.

Rta/. El contrato a la fecha no cuenta con liquidacién bilateral o unilateral, como se
presento en el oficio entregado al Consorcio (CNT-23038-T01-C05), las descripciones de
gastos correspondientes a ejecucién del contrato de las actividades realmente contratadas
se presentaron en el numeral 4 del presente documento.

9. Demas documentos pertinentes para esclarecer la posible reclamacion.

. Registro 116768.

. Contrato 327_040 de 2023.

. COT-1G-2310172

. Registro 116197

. Email 11 de diciembre — Cambio de disefios.
. CNT-23038-T01-C05.

. Registro 118216.

. CNT-23038-T01-C07

. CNT-23038-T01-C01

'
W00 ~NOoO Ul WN

CONCLUSION.

Teniendo en cuenta los anteriores HECHOS OBJETIVOS y facilmente verificables, NO ES
ACEPTABLE que, por los incumplimientos del propio Consorcio San Francisco, se pretenda
via pdliza obtener indemnizaciones en claro perjuicio de INGELAND.

En efecto, las condiciones del contrato que ahora alega como incumplidas el Consorcio, NO
FUERON las mismas bajo las cuales se firmé el contrato y se expidieron las pdlizas. La péliza
No. 3767652-5, no ampara el contrato asunto de reclamacién que pretende ejecutar el
Consorcio San Francisco, como se expuso claramente en la Introduccién del presente
comunicado.



PABLO é{)UKRDO NARVAEZ CAMPO
REP. LEGAL INGELAND SOLUCIONES SAS

€c. masuarez@sura.com.co; yamingconsul@gmail.com



/A
INGELAND

SOLUCIONES

Bogota D.C., 24 de junio de 2024
CNT-23038-T01-C07

Sefiores:

YAM INGENIERIA & CONSULTORIA SAS.
Atn. Yuri Alberto Meza Lépez

Ingeniero Civil - Esp. Gerencia de proyectos
Gerente

Asunto: Contestacion a aviso presentado por parte del CONSORCIO SAN FRANCISCO
referente g Contrato No._27040 de 2023,

CONTRATO No. 1111 de 2021 CONSTRUGCCION, MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO, GESTION, PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA
VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO),
DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y
REACTIVACION VISION 2030°. MODULO 1.

Respetado Ingeniero:

Dando respuesta al correo, en donde se solicita la informacién referente a la reunién
sostenida el pasado dia 17 de junio entre Angelando Soluciones SAS y el Consorcio San
Francisco, con referencia al FALSO incumplimiento de nuestra empresa como lo manifestd
el Consorcio San Francisco, adjuntamos al presente correo nuestro oficio de respuesta al
CONSORCIO SAN FRANCISCO, y a continuacion damos el resumen de nuestra posicion
frente al objeto en asunto.

En resumen, debemos manifestarle que FUE EL CONSORCIO SAN ERANCISCO QUIEN
INCUMPLIO EL CONTRATO, al modificar de manera unilateral el alcance del objeto del
contrato que suscribimos y sobre el cual se expidieron las pélizas del contrato, puesto que
modificé los disefios de las obras contratadas. Veamos:




PRIMER INCUMPLIMIENTO GRAVE DEL CONSORCIO SAN FRANCISCO.

“Clausulas — PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

“Lo anterior de conformidad con lo previsto en este contrato, las propuestas
técnica y econémica del CONTRATISTA presentada el dos (02) de octubre de
2023.”

[

Confralo Inicial 1

iHem Descripcién Unidad Canfidad V. Unitario V. Tota!
Anclajes activos de 40 Ton con barras autoperforantes R38.
t | Longitud: 15 mis kncluye, tensionamienio y mano de obrapara mis 2700 $ 110000 § Z97.000.000
ejecucion de la actividad: equipo tipo Canastay)
Drenes horizontales(iberia PVC ranurada de 2 incluye
2 escavacion e instalacion] Longitud 10 mis s 1300 $ 76000 3 97.500000
Costo Directo $ 394.500.000
Adm 10% $  39.450.000
imprevista 6% $  23.670.000
Utilidad 2% $  7.890.000

-Subtotal ‘$ 465,510,000 -
VA sobre U 19% $ 1499100
Total $ 467.009.100

*

Tabla 1, Tabla de Propuesta técnica y econémica de Ingeland Soluciones SAS

“En desarrollo de lo anterior el CONTRATISTA se obliga en particular a:

Realizar las actividades indicadas en los planos para la estabilizacién del Talud

Cero, mediante la instalacion de Anclajes activos de 40 Toneladas en una longitud de
15mts y la instalacion de la Tuberia PVC Ranurada de 2” en longitud de 10 mts.

Para dichas actividades el CONTRATISTA debe ejecutar las perforaciones_en las

profundidades indicadas haciendo uso del equipo adecuado conforme_a la_altura y
condiciones del talud a estabilizar y s:gu:endo en un todo lo indicado en los disefios de las
obras de estabilizacién para el Talud “cero”.

A PESAR DE ESTE ALCANCE CONTRACTUAL, RESPECTO DE LAS PERFORACIONES A UNA

LONGITUD DE 15 MTS, Y QUE ES EL ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO, el Consorcio

hizo las siguientes actuaciones para modificar estas condiciones contractuales contratadas:

5 de diciembre del 2023 el Consarcio cita una reunidn via Zoom, donde manifesté
que existlan unos cambios en los disefios, y mediante comunicado No. 116768 via
email, del 11 de diciembre se nos presenta los nuevos disefios de anclajes y drenes,
durante este periodo de tiempo no es posible ejecutar actividades debido a que
desconocemos que actividades ejecutar sin ningun tipo de disefio presentado, pues
adicionalmente el objeto y alcance sobre el que se nos contratd y solicité pélizas

habia cambiado de manera unilateral y abusiva.




»

1

En ese escenario se nos presenta modificacion en las condiciones contractuales,
donde se nos requiere anclajes a 25 metros y drenes a 16 metros, sin embargc,
nuestro contrato SUSCRITO y APROBADOQ por las partes y entidades aseguradoras
tiene claramente contratado anclajes a 15 metros y drenes a 10 metros.

SEGUNDO INCUMPLIMIENTO GRAVE DEL CONSORCIO SAN FRANCISCO.
Incumplimiento en entrega de materiales y calidad de los mismos para la correcta
ejecucion de los trabajos contratados:

Clausulas — PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

“"y

Lo anterior de conformidad con lo previsto en este contrato, las propuestas técnica y

economica del CONTRATISTA presentada el dos (02} de octubre de 2023.”

EI CONTRATANTE se encargard de entregar los pernos autoperforantes de

acuerdo al plano de disefio en cantidad suficiente para la realizacién del trabajo, y los
elementos necesarios para la instalacién del perno como son brocas de ataque,_
manaquitos, platinas o planchuelas, tuercas. Para la instalacién de los drenes el
CONTRATANTE entregara la tuberia PVC ranurada y la capa envoltorio de geotextil. “

HECHOS:

En reunién via zoom del y mediante comunicado CNT-ING-23038-C01 se manifiesta:
“En obra se contaba desde el inicio de nuestro contrato con 100 uniones (mangos)
R38, tal como se corrobord en aimacén; Dichas unidades sirven para la ejecucion de
9 anclajes autoperforantes de 15 metros. El consorcio manifiesta que llegara una
nueva importacion para suplir esta necesidad.”, materiales que no llegaron en el afio
2023 para la correcta ejecucion del contrato.

Mediante comunicado CNT-ING-23038-C01 evidencio que las brocas suministradas
por el consorcio para los trabajos de perforacion de pernos no presentan la calidad
requerida para la perforacion de los geomateriales encontrados en el talud; esto se
demostrd bajo pruebas In-Situ en supervisién del personal calificado para dicha
tarea que el consorcio destino para el proyecto. Para dicho requerimiento nunca se
obtuvo una respuesta por parte del Consorcio. Bajo estas condiciones, el suministro
de materiales, especificamente las brocas no presentan las condiciones adecuadas
para que nuestra empresa ejecutara de manera adecuada los trabajos contratados.
Mediante comunicado 116768 y correo del 11 de diciembre del 2023, se nos notifica
cambios en los disefios de la obra contratada, cambiando de forma unilateral las
condiciones contractuales, donde se nos notifica lo siguiente: “Al iqual que la
ratificacion y solicitud; de acuerdo con lo_manifestado por la_interventoria, en el
marco de actualizacion del disefio para el Talud en mencién, poder profundizar los

anclajes con barras gutoperforantes, a und longitud de 25 metros. Esto con el fin de

poder garantizar el empotramiento adecuado del elemento sobre los horizontes de




A

meteorizacidn de la roca alli expuestos. Para lo cual se hace necesario, la evaluacion
r parte del contratista de revisar dicha profundidad, una nueva metodologia y el
equ:po necesario para poder alcanzar dicha profundidad.”

CONCLUSION.

Teniendo en cuenta los anteriores HECHOS OBIETIVOS y facilmente verificables, NO ES
ACEPTABLE que, por los incumplimientos del propio Consorcio San Francisco, se pretenda
via poliza obtener indemnizaciones en claro perjuicio de INGELAND.

En efecto, las condiciones del contrato que ahora alega como incumplidas, NO FUERON I3;
mismas bajo las cuales se firmo el contrato y se expidieron las pdlizas.

PABLO E%A O NARVAEZ CAMPO
REP. LEGAL INGELAND SOLUCIONES SAS

ce. masuarez@sura.com.co; yamingconsul@gmail.com



INGELAND

SOLUCICNES

Bogota D.C., 14 de junio de 2024
CNT-23038-T01-C05

Sefiores:
Consorcio San Francisco

Referencia:
Respuesta Registro 118216

CONTRATO No. 1111 de 2021 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO, GESTION, PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA
VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO),
DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y
REACTIVACION VISION 2030”. MODULO 1.

Cordial saludo,

v

Por medio del presente comunicado damos respuesta el Registro 118216 enviado por
medio de correo electronico el dia 27 de mayo del 2024, dando precision a las opiniones
manifestadas por ustedes, las cuales por supuesto contradicen la realidad contractual.

HECHOS.
1. Eldia nueve (09) de octubre de 2023, se suscribi6 entre el Consorcio San Francisco e

INGELAND SOLUCIONES S.A.S el contrato de Obra 327_040 de 2023, por un plazo
de NOVENTA (90) dias. '

2. El dia primero (01) de noviembre de 2023, se suscribi6 el Acta de inicio del contrato
cuya fecha de terminacion seria el treinta (30) de enero de 2024.

Rta. Como se expuso en el comunicado CNT-23038-T01-C01:



“El dia 10 de noviembre, se realizé6 una reunién en la oficina de interventoria en el
Municipio de San Francisco, en presencia del representante legal de Ingeland
Soluciones SAS, el Ingeniero German Guerreo en representacién del Consorcio San
Francisco y especialistas de geotecnia y geologia por parte del Interventoria; reunién
donde se explicé la metodologia de trabajo y procedimientos constructivos, sin
embargo, en esta reunién, se manifesté por parte de interventoria, que los disefios de
la obra contratada con la empresa Ingeland Soluciones SAS, no han sido presentados
a Interventoria hasta esa fecha, expresando un desconocimiento de los trabajos que
ejecutari Ingeland Soluciones en obra, especificamente en el Talud 0”

3. Elcontrato se encuentra amparado por la Garantia de cumplimiento No. 3767652-5y la
Poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 0934938-1 expedidas por la
Compaiiia de Seguros SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. ES CIERTO.
Sin embargo, dicho cubrimiento no se puede afectar por 16s INCUMPLIMIENTOS del
consorcio san franciso, por lo que esta comunicaciéon se copia a la compafiia
aseguradora y DESDE YA nos oponemos a cualquier afectacion de las pélizas.

>

INGELAND S.A.S presentd al Consorcio San Francisco, el cronograma de ejecucion de

actividades y cuyo plazo se ajusta al plazo de terminacion del contrato; es decir, (30) de
enero de 2024. NO ES CIERTO COMO SE PRESENTA por los siguientes hechos:

ta.

El cronograma presentado hace referencia las obras contratadas bajo el
contrato de obra No.327_040. '

5 de diciembre el consorcio cita una reunién via Zoom, donde nos manifiesta
que existen cambios en los disefios, y mediante comunicado No. 116768 via

- email, del 11 de diciembre se nos presenta los nuevos disefios de anclajes y

drenes, durante este periodo de tiempo no es posible ejecutar actividades
debido a que desconocemos que actividades ejecutar sin ningun tipo de
disefio presentado.

Se nos presenta modificacion en las condiciones contractuales, donde se nos
requiere anclajes a 25 metros y drenés a 16 metros, sin eitibargo, nuestro
contrato tiene claramente contratado anclajes a 15 metros y drenes a 10
metros.

En reunién via zoom del y mediante comunicado CNT-ING-23038-C01 se
manifiesta: “En obra se contaba desde el inicio de nuestro contrato con 100
uniones (mangos) R38, tal como se corroboré en almacén; Dichas unidades
sirven para la ejecucion de 9 anclajes autoperforantes de 15 metros. El
consorcio manifiesta que llegara una nueva importacién para suplir esta



necesidad.”, materiales que no llegaron en el afio 2023 para la correcta
ejecucién del contrato.

En la medida de lo anterior fueron las decisiones unilaterales del CONSORCIO SAN
FRANCISO, que determinaron los cambios de disefio y del alcance contractual con
INGELAND lo que determina un INCUMPLIMIENTO del consorcio contratante.

5. El dia veintidés (22) de diciembre de 2023, por motivos de fin de afio y cese de
actividades se suspendié la ejecucion por acuerdo entre las partes por un periodo de
treinta (30) dias.

Rta. ES CIERTO.

- ACTA DE SUSPENSION N°1 CONTRATO DE OBRA No. 327_040 DE 2023,
CELEBRADO ENTRE CONSORCIO SAN FRANCISCO E INGELAND
SOLUCIONES S.A.S.

= Numeral 4: Que en el desarrollo del contrato por motivos de fin de afo 2023,
surge la necesidad de implementar vacaciones colectivas y cese a las
actividades desde el dia 22 de diciembre de 2023; lo que implica suspender la
ejecucién del ¢ontrato.

= ACUERDAN: PRIMERO: Las partes acuerdan suspender el Contrato, hasta que
se reactiven nuevamente las actividades en la obra. Superadas las causas de
la suspensién del Contrato, las partes suscribiran el acta de reinicio de las
actividades suspendidas, estableciendo para ello los requerimientos
especificos a ese momento si a ello hubiera lugar.

6. Eldia veintiuno (21) de enero de 2024, se reinicia la ejecucion de! Contrato 327_040
de 2023, quedando asi una nueva fecha de terminacién del veintinueve (29) de febrero
de 2024,

Rta. NO ES CIERTO COMO SE PRESENTA. El dia (29) de enero bajo comunicado
117226 el Consorcio nos solicita requerimientos de personal y maquinaria, para dar

aval al inicio del contrato entre las partes donde se enfatiza en lo siguiente “* Los
requisitos anteriores deben ser entregados por parte de INGELAND S.A.S, el lunes
veintinueve (29) de enero de 2024.

Posteriormente, el Consorcio San Francisco se compromete a suscribir el Acta de Reinicio
del Contrato en asunto con fecha del nueve (09) de enero de 2024; lo cual de acuerdo con la
informacién antecedente del plazo contractual arroja una nueva fecha de terminacién del
diecisiete (17) de febrero de 2024; siendo este el plazo ultimo para que INGELAND S.A.S
cumpla al 100% con el objeto del Contrato 327_040 de 2023.”

Estas fechas son impuestas por el Consorcio unilateralmente a nuestra empresa, las
Cuales se remueven posteriormente lo que determina UN ABUSO DE SU POSICION
CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONSORCIO SAN FRANCISCO.



7. Durante la ejecucién del Contrato, el Consorcio San Francisco en calidad de
contratante evidencio una serie de incumplimientos al cronograma de ejecucion que
aportd INGELAND SOLUCIONES S.A. S, estos incumiplimientos a la ejecuicion del
contrato fueron notificados al contratista en donde se evidencié la falta de equipos
dptimos y personal necesario para la ejecucion de la actividad.

Lo anterior se notificé de manera formal a través de las comunicaciones relacionadas
a continuacion:

. Registro N° 117200 con fecha del veinticinco (25) de enero de 2024,

Asunto: “Incumplimiento al Contrato de Obra N° 327_040 de 2023, estabilizacién del Talud
Cero, ubicado en la Variante San Francisco — Mocoa”.

Rta. NO ES CIERTO, NINGUN INCUMPLIMIENTO incurrié INGELAND, por
cuanto:

- El presente comunicado corresponde a un oficio radicado antes de la fecha
pactada entre las partes para el reinicio de actividades, mediante acta de
suspension NO.1, fecha hasta la cual el consorcio no dio respuesta clara y
precisa a los puntos solicitados mediante comunicado CNT-ING-23038-C01 del
(15) de diciembre, donde se solicité dar claridad a los siguientes puntos:

o Las brocas suministradas por el consorcio para los trabajos de
perforacion de pernos no presentan la calidad requerida para la
perforacion de los geomateriales encontrados en el talud; esto se
demostré bajo pruebas In-Situ en supervision del personal calificado
para dicha tarea que el consorcio destino para el proyecto,

Como se expone en la Clausula Primera del contrato: “El CONTRATANTE
se encargara de entregar los pernos autoperforantes de acuerdo al plano de disefio en
cantidad suficiente para la realizacién del trabajo, y los elementos necesarios para la
instalacién del perno como son brocas de atague, manguitos, platinas o planchuelas,
tuercas. Para la instalacién de los drenes el CONTRATANTE entregara la tuberia PVC
ranurada y la capa envoltorio de geotextil,”

Bajo estas condiciones, el suministro de materiales, especificamente
las brocas no presentan las condiciones adecuadas para que nuestra
empresa ejecutara de manera adecuada los trabajos contratados.

o Los materiales que cuenta el consorcio a fecha de cierre del afio 2023
no era los suficientes para ejecutar mas de 9 pernos a 15 metros; en
almacén se contaba con unicamente un total de 100 uniones: El
consorcié manifesté en reunion del zoom del 5 de diciembie qué Hegara



una nueva importacion para suplir esta necesidad, sin embargo, esta
nunca llego para el afio 2023.

Como se expone en la Clausula Primera del contrato: “El CONTRATANTE
§e eficargara de entrégar los pernos aiitoperforantes deé acuerdo al planio de disefio én .
cantidad suficiente para la realizacién del trabajo, y los elementos necesarios para la

instalacién del perno como son brocas de ataque, manguitos, platinas o planchuelas,
tuercas. Para la instalacién de los drenes el CONTRATANTE entregara la tuberia PVC
ranurada y la capa envoltorio de geotextil.”

Bajo estas condiciones, el suministro de materiales fue insuficiente
para la correcta ejecucion de nuestro contrato.

o Elincumplimiento se enfoca en la ejecucién de pernos a 25 metros, sin
eibargo, nuestro objeto contractual no tiene contemplado los equipos
y demas condiciones para dicha ejecucion, como se expone claramente
en el contrato ~ Clausula Primera — Paragrafo Primero — Alcance del
contratista: “ Realizar las actividades indicadas en los planos para la estabilizacién

del Talud Cero, mediante la instalacién de Anclajes activos de 40 Toneladas en una
longitud de 15mts y la instalacién de la Tuberia PVC Ranurada de 2” en longitud de 10
mts.

* Para dichas actividades el CONTRATISTA debe ejecutar las perforaciones en las
profundidades indicadas haciendo uso del equipo adecuado conforme a la altura y
condiciones del talud a estabilizar y siguiendo en un todo lo indicado en los disefios
de las obras de estabilizaci6n para el Talud “cero”.

En conclusion, FUERON LOS INCUMPLIMIENTOS DEL CONSORCIO, los que
determinaron los hechos que ahora se tergiversan por parte del CONSORCIO SAN
FRANCISCO.

J Registro N° 117226 con fecha del veintinueve (29) de enero de 2024.

Asunto: “Solicitud de plan de trabajo de acuerdo con el reinicio de actividades del Contrato
de Obra N° 327_040 de 2023, estabilizacion del Talud Cero, ubicado en la Variante San
Francisco — Mocoa”.

8. El dia dieciséis (16) de febrero de 2024 INGELAND SOLUCIONES S.A.S, solicito
formalmente a través de la comunicacién con No. de registro 183158 al Consorcio San
Francisco, prorrogar el plazo del Contrato argumentando que durante la ejecucién de
actividades se presentaron unas condiciones asociadas a las caracteristicas del
terreno que no le permiten cumplir el objeto del contrato en el plazo inicialmente
establecido.

El Consorcio San Francisco, a través del comunicado con N° de registro 117489, responde
la solicitud citada en el parrafo anterior de conformidad a lo establecido en la Clausula
Tercera del Contrato No. 327_040 de 2023:



‘Plazo y Vigencia: Paragrafo Primero — Prérroga del Plazo; El plazo de ejecucion del
presente contrato podra prorrogarse mediante la suscripcién del documento modificatorio
correspondiente. En todo caso la prorroga sera acordada de comun acuerdo por las partes”.

De acuerdo con lo anterior, el Consorcio San Francisco acepta la solicitud de INGELAND
SOLUCIONES S.A.S de extender el plazo de ejecucion contractual mediante la suscripcion
del Otrosi No. 1 del Contrato 327_040 de 2023, adicionando un periodo de 60 dias
calendario. El objeto de esta modificacion es la “Estabilizacion del Talud Cero ubicado en
las abscisas K7+000 — K7+130 del sector Il de la Variante San Francisco — Mocoa *.

La fecha de suscripcion del Otrosi No. 1 fue el dia primero (1) de marzo de 2024, fecha en
que termina el plazo inicial del contrato; en consecuencia, la nueva fecha de terminacién
fue el dia veintinueve (29) de abril de 2024.

En el comunicado en mencién se reitera a INGELAND SOLUCIONES S.A.S gue NO ha
cumplido con el programa de obra pactado entre las partes, asi como tampoco con los
planes de accién propuestos en el comunicado presentado el dia dos (02) de febrero de
2024, con el numero de Radicado interno 182437. Este comunicado fue solicitado por el
Contratante el dia veinticinco (25) de enero de 2024 a través del oficio registrado con el No.
117200.

Rta. NO ES CIERTO, NINGUN INCUMPLIMIENTO incurrié INGELAND:

= El cronograma presentado hace referencia las obras contratadas bajo el
contrato de obra No.327_040.

- Dentro de lo que manifiesta el consorcio, no se tiene en cuenta el cambio
unilateral de las condiciones del contrato en cuento al cambio imprevisto de
los disefos que fue dado a conocer a INGELAND el 11 de diciembre del 2023;
no se tiene en cuenta la falta de suministros por parte de CONSORCIO durante
el afio 2023; no se tiene en cuenta la calidad de los suministro de materiales,
especificamente las brocas que no presentan las condiciones adecuadas para
que nuestra empresa ejecutara de manera adecuada los trabajos contratados.

9. El dia cinco (05) de abril de 2024, a través de la comunicacion con N° de registro
117861 el Consorcio San Francisco, le notifica a INGELAND SOLUCIONES S.A.S el
balance del seguimiento dé ejecucion a la fecha y solicita se présente un nuevo plan
de accion y cronograma desglosado que permita cumplir con el objeto contractual a
veinticuatro dias de terminar el plazo acordado. Solicitud que no fue atendida por el

- contratista.

10. El dia veintinueve (29) de abril de 2024, se termind el plazo de ejecucion.

A continuacién, se presenta el balance econdomico del contrato.



VALOR CONTRATO S 467 009 100
VALOR EJECUTADO $ 29.299.050
{VALOR ANTICIPO ENTREGADO $ __ 139.653.000
VALOR A DESCONTAR POR INSUMOS $ 14,126.171
SALDO ABEUDADC POR EL CONTRATISTA |-$ 124.480.121 |

Tabla No 1. Balance econdmico del Contrate de Obra No. 32 7_040 de 2023

Rta. NO ES CIERTO QUE HAYA INCUMPLIMIENTOS DE INGELAND, por lo que se

presenta las cantidades ejecutadas por INGELAND SOLUCIONES con corte al 29 de
abril del 2024:

= A 11 de diciembre de 2023 se ejecutaron un total de 105 metros lineales de
perforacion correspondientes a 7 anclajes de 15 metros; tal como se puede
constatar en el oficio del CONSORCIO - Registro 116768 del 11 de diciembre

del 2023.
Refevencincién Geogrifica en Campo Profundidad 15 Duracis
uracién
No Coordenndas de Cnmpo Fechia de Intcio Fecha finalizactén Dias
Anciaje - N E E i ] perforacién peiforacion
26 623040.03 1026318.83 16/11/2023 18/11/2023 3.00
215 623042.76 1026319.43 18/11/2023 19/11/2023 2.00
24 623046.24 1026320.8 201172023 2041142023 1 200
23 623048 10263.20.84 2141142023 /1172023 2.00
22 623050.195 1026321.97 22'11/2023 24/1112023 2.00
13 162304931 | 02631766 | 3071172023 i 30/1122033 - 1.00
12 623050.76 1026318.64 01;’12/20_2’37 01/12/2023 1.00

Tabla 2. Seguimiento ejecucién anclajes talud “0”.

Municipio de San francisco Putumayo Calle 4 N* 6 -35 Barrio Galén

Email: correspondencia@cgnsorciosanfrancisco.co
Cel. 3106953070

zr—En el=anof2024 'se’EJECUTO 225 metros lineales de“ﬁ'erforaclén.

A |
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- Presentando un balance de

4
== s =
CHEQUEO PERFORACION
Fechade | Fechade Longiud | Lougiud | 7r2 .
fin No | iicode | finalizacin | TALUD | TIPO [Perforacion| anchje o oon Revestimi Diametro|  Subcontratita
. . adicion| ento
perforacion | perforacion |- ml dren ml al
= - M L L [\ =l = |54 D [

0 11 3024 4/02/24 | TALUDO | ANGAE | 25m | 25m - |38mm
o 2 5/02/24 6/02/24 | TALUDO | ANCLAE | 25m 25 m 38 mm
[o] 3 5/02/24 6/02/24 TALDO | AaNcLAK 25m 25m 38 mm
o] 4 23/02/24 23/02/24 | TAtDO | Anclak | 25'm- 25y 38 i
Q 5 15/02/24 15/02/24 TALUDO | ANCLAE 25m 25m 38 mm
[ 3 5/03/24 5/03/24 TALUDO | ANCLAE 25m 25m 38 mm
P 4 6/03/24 6/03/24 TALUDO | ANCLAJE 25m 25m 38 mm
P 5 7/03/24 7/03/24 TALUDO | ANCLAE 25m 25m 38 mm
P 6 10/03/24 10/03/24 TADO | ANCLASG 25m a8Bm 38 mm
P 7 13/03/24 13/03/24 | TALUDO | ANCLAE 25m 25m 38 mm

ejecucion por valor de CUARENTA Y SEIS
MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS
COLOMBIANOS M/CTE ($46.227.390=),

= Durante la ejecuci6n del contrato nuestra empresa incurrié en gastos totales
por un valor de CIENTO DIECINUEVE MILLONES SESENTA MIL
OCHOCIENTOS NUEVE PESOS COLOMBIANOS M/CTE ($119.060.809=).

11. Segun lo anterior, INGELAND SOLUCIONES S.A.S presenta una deuda con el
Consorcio San Francisco por el monto de CIENTO VEINTICUATRO MILLONES
CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO VEINTIUN PESOS COLOMBIANOS
M/CTE (COP $124.480.121), cuya deuda obedece al saldo del anticipo entregado no
amortizado y a los insumos entregados durante la ejecucion dei contrato y que son

" objeto de descuentos.

Rta. NO ES CIERTO. Nuestra empresa tiene un valor total de ejecucién y costos
incurridos durante la ejecucién del proyecto, de CIENTO SESENTA Y CINCO
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE
PESOS COLOMBIANOS M/CTE ($165.288.199=) que, por el contrario, es INGELAND
SOLUCIONES la que ha sufrido perjuicios por el incumplimiento y decisiones
unilaterales del CONSORCIO SAN FRANCISCO.



OBLIGACIONES Y/Q CLAUSULAS INCUMPLIDAS

Con base en los hechos expuestos, es evidente que, a pesar de efectuar, advertencias,
apremios y solicitud de un plan de contingericia al contratista INGELAND SOLUCIONES
S.A.S para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, adn persiste el
incumplimiento de dichas obligaciones.

Por lo anterior, de acuerdo con las clausulas del contrato, el contratista ha incumplido las
siguientes obligaciones:

INCUMPLIMIENTO No. 1

“CLAUSULA PRIMERA - OBJETO DEL CONTRATO: El CONTRATISTA se obliga para
con EL CONTRATANTE a prestar por sus propios medios y con su propio personal y
equipos, en forma independiente y con plena autonomia técnica, administrativa y directiva,
en los términos y condiciones aqui establecidos, asi: La Estabilizacion del Talud “Cero”
ubicado en las abscisas K7+000 - K7+130 del Sector Il de la Variante San Francisco —
Mocoa.

Lo anterior de conformidad con lo previsto en este coritrato, las propuestas técnica y
economica del CONTRATISTA presentada el dos (02) de octubre de 2023.

PARAGRAFO PRIMERO. —ALCANCE DEL CONTRATISTA: en desarrollo del anterior
objeto, el alcance del contrato comprende todas las actividades, obras y trabajos
establecidos en el Contrato, sus anexos y las especificaciones técnicas. El CONTRATISTA
ejecutara las obras a entera satisfaccion del CONTRATANTE y asegurara, entre otras, la
correcta prestacion, desarrollo y/o ejecucion de las labores inherentes a ellas. En desarrollo
de lo anterior el CONTRATISTA se obliga en particular a:

. Realizar las actividades indicadas en los planos para la estabilizacion del Talud
Cero, mediante la instalacién de Anclajes activos de 40 Toneladas en una longitud de 15mts
y la instalacion de la Tuberia PVC Ranurada de 2” en longitud de 10 mts.

. Para dichas actividades el CONTRATISTA debe ejecutar las perforaciones en las
profundidades indicadas haciendo uso del equipo adecuado conforme a la altura y
condiciones del talud a estabilizar y siguiendo en un todo lo indicado en los disefios de las
obras de estabilizacion para el Talud “cero”. El denominado Talud “Cero” se encuentra
ubicado entre las abscisas K7+000 y K7+130.

. EL CONTRATISTA debe contar con equipo de inyeccién adecuado que permita el
éptimo mezclado de la lechada.



. Para la recepcion del trabajo se hafén pruebas de carga y pruebas de falla de
acuerdo con las especificaciones técnicas del Contrato Principal No. 1111 de 2021 o
normas vigentes a la firma del contrato principal.

. El CONTRATANTE se encargard de entregar los pernos autoperforantes de
acuerdo con el plano de disefio en cantidad suficiente para la realizacién del trabajo, y los
elementos necesarios para la instalacion del perno como son brocas de ataque, manguitos,
platinas o planchuelas, tuercas. Para la instalacion de los drenes el CONTRATANTE
entregara la tuberia PVC ranurada y la capa envoltorio de geotextil.

PARAGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA declara que conoce y ha revisado
cuidadosamente todos los documentos e informaciones relacionadas con la celebracién y
ejecucion del presente contrato, y la posibilidad real de ejecutar todas las obligaciones del
contrato con cargo a los montos pactados, asi como los lugares donde se gjecutara,
incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo, obtencién, manejo y
.almacenamiento de materiales, disponibilidad de materiales, mano de obra, condiciones del
suelo, condiciones climaticas, de pluviosidad y topograficas, caracteristicas de los equipos
requeridos para su ejecucion, el régimen tributario a que estara sometido el presente
contrato, normatividad juridica aplicable y en general, todos los demas aspectos que
puedan afectar el cumplimiento del presente contrato”.

Incumplimiento de la Clausula Primera — Objeto:

El contratista ha incurrido en un incumplimiento sustancial de la clausula primera del
contrato, la cual aborda el objeto y compromisos fundamentales. Concretamente, se ha
constatado que el contratista no ha logrado realizar, La Estabilizacién del Talud “Cero”
ubicado en las abscisas K7+000 - K7+130 del Sector Il de la Variante San Francisco —
Mocoa, dentro del plazo acordado de ciento (150) dias habiles. Ademas, se ha evidenciado
que no se ha dado cumplimiento a las obligaciones particulares objeto del contrato. Es
pertinente sefialar que el contratista tampoco ha cumplido con la obligacién del alcance del
contrato, como claramente se dispone en los términos contractuales. Estos incumplimientos
colectivos afectan la ejecucion integral del contrato y generan un detrimento en la
realizacion de los compromisos pactados entre las partes.

Rta. NO ES CIERTO. Como es claro los términos contractuales expuestos én él
contrato “CLAUSULA PRIMERA - OBJETO DEL CONTRATO - PARAGRAFO
PRIMERO. ALCANCE DEL CONTRATISTA, estos fueron modificados unilateralmente
por el MISMO Consorcio, como procedemos a describirlo a continuacién con las
pruebas que es de conocimiento mutuo de las partes.

- El 5 de diciembre del afio 2023, el Consorcio San Francisco cita una reunién
via Zoom, donde se nos manifiesta que existen cambios en los disefios
inicialmente planteados por el MISMO Consorcio y que estin plasmados en el
Contrato suscrito.



: Mediante comunicado 116768 del (11) de diciembre del 2023 efectivamente se
nos envian nuevos disefios de anclajes y drenes, es decir una modificacién
unilateral de las condiciones contractuales.

- Es claro que mientras el Consorcio enviaba los nuevos disefios, como
contratistas no nos fue posible ejecutar actividades debido a que
desconociamos actividades ejecutar, pues los disefios sobre los cuales
habiamos pactado ejecutar nuestro contrato, fueron modificados
unilateralmente por el Consorcio San Francisco

En efecto, se nos inform6 una modificacién en las condiciones contractuales,
donde se nos requiere anclajes a 25 metros y drenes a 16 metros mediante
comunicado Registro 116768:

“Al igual que la ratificacién y solicitud, de acuerdo con lo manifestado porla
interventoria, en el marco de actualizacién del disefio para el Talud en
mencion, poder profundizar los anclajes con barras autoperforantes, a una
longitud de 25 metros.”

Sin embargo, nuestro contrato tiene claramente contratado anclajes a 16 metros y
drenes a 10 metros:

PARAGRAFO PRIMERO. -ALCANCE DEL CONTRATISTA ‘“Realizar las
actividades indicadas en los planos para la estabilizacion del Talud Cero, mediante
la instalacién de Anclajes activos de 40 Toneladas en una longitud de 15mts y
la instalacion de la Tuberia PVC Ranurada de 2” en longitud de 10 mts.

Para dichas actividades el CONTRATISTA debe ejecutar las perforaciones en las
profundidades indicadas haciendo uso del equipo adecuado conforme a la
altura y condiciones del talud a estabilizar y siguiendo en un todo lo indicado en
los disefios de las obras de estabilizacion para el Talud “cero”.

COMO SE OBSERVA, FUE EL CONSORCIO SAN FRANCISCO QUIEN MODIFICO LAS
CONDICONES CONTRATADAS DE MANERA UNILATERAL, constituyendo perjuicios
para INGELAND SOLUCIONES, sumados a la retencion ilegal de los equipos sobre
los cuales nos referimos en él derecho de peticién.

INCUMPLIMIENTO No. 2

‘CLAUSULA TERCERA. PLAZO: El contrato tendra una duracién de noventa (150) dias
calendarios, los cuales comenzaran a regir a partir del acta de Inicio.

Para el inicio del presente contrato, se requerira la suscripcidn del acta de inicio de labores.
Sera requisito indispensable para suscribir esta acta que se hayan aprobado las garantias
exigidas en este contrato, de tal forma que no podra realizarse actividad alguna sin que se
haya dado cumplimiento a la obligacién de constituir las garantias mencionadas, y se haya
suscrito el acta de iniciacién respectiva. El incumplimiento a lo aqui mencionado tendra



como consecuencia que el CONTRATISTA asuma a su propia cuenta todos los riesgos
derivados de dicha ejecucion.

El CONTRATANTE declara que el cumplimiento de los plazos es esencial en este Contrato
y el CONTRATISTA recorioce y aceptar lo anterior, por lo que se obliga irrevocabléemente a
cumplir con los plazos de ejecucién y fechas de entrega de las obras, productos,

documentos, informes y demas pactados, so pena de hacerse acreedor a las sanciones por
retardo e incumplimiento.

La VIGENCIA comprendera desde la fecha de suscripcidn del Acta de Inicio, incluyendo el
plazo para la ejecucién de las actividades hasta que se efectué la verificacién final de
cuentas de este; esta dltima actividad se realizara en un plazo no mayor a QUINCE (15)
dias calendario contados a partir de la finalizacion del plazo de ejecucion, salvo que las
partes mediante documento escrito modifiquen el plazo. De tal forma que este contrato se
extendera vigente hasta tanto se efectué la verificacion final de las cuentas, lapso en el cual
el CONTRATISTA se obliga a mantener vigentes las garantias y seguros establecidos en
el presente contrato.

PARAGRAFO PRIMERO. - PRORROGA DEL PLAZO: El plazo de ejecucién del presente
contrato podréa prorrogarse mediante la suscripcién del documento modificatorio
correspondiente. En todo ¢aso uria prorrogd acordada de comin acuerdo por las partes
solo surtira efectos siempre y cuando se cumpla el siguiente requisito:

(i) Que dentro de los TRES (3) dias habiles siguientes a la fecha en la cual las partes
acuerdan la prérroga del plazo del presente contrato, el CONTRATISTA haya presentado
al CONTRATANTE los certificados de modificacion de las pélizas inicialmente constituidas,

las cuales deberan ajustarse en un todo de conformidad con los términos del otrosi
correspondiente”.

Incumplimiento de la Clausula Tercera - Plazo:

El contratista ha incurrido en una falta sustancial en relacién con la clausula tercera del
contrato, la cual versa sobre los plazos y tiempos esenciales para la ejecucion del proyecto.
En este sentido, se ha evidenciado que el contratista no ha logrado cumplir con el plazo

total de ejecucion estipulado, que comprende un lapso de CIENTO CINCUENTA (150) dias
habiles.

Rta. NO ES CIERTO. Los retrasos, rendimientos, falta de ejecucién, cambio en
disefios contractuales, fueron presentados al Consorcio bajo comunicado CNT-ING-
23038-C01, donde no obtuvimos una claridad, directriz o solucién alguna, siendo
incumplimientos propios del CONSORCIO SAN FRANCISCO:

o Las brocas suministradas por el consorcio para los trabajos de
perforacién de pernos no presentan la calidad requerida para la
perforacion de los geomateriales encontrados en el talud; esto se



demostré bajo pruebas In-Situ en supervision del personal calificado
para dicha tarea que el consorcio destino para el proyecto.

Como se expone en la Clausula Primera del contrato: “El
CONTRATANTE se encargara dé entregar los pernos autoperforarites
de acuerdo al plano de disefio en cantidad suficiente para la realizacién
del trabajo, y los elementos necesarios para la instalacion del perno
como son brocas de atague, manguitos, platinas o planchuelas,
tuercas. Para la instalacion de los drenes el CONTRATANTE entregara
la tuberia PVC ranurada y la capa envoltorio de geotextil.”

Bajo estas condiciones, el suministro de materiales, especificamente
las brocas no presentan las condiciones adecuadas para que nuestra
empresa ejecutara de manera adecuada los trabajos contratados.

Los materiales que cuenta el consorcio a fecha de cierre del afio 2023
no era los suficientes para ejecutar mas de 9 pernos a 15 metros; en
almacén se contaba con tnicamente un total de 100 uniones; El
consorcio manifesté en reunién del zoom del 5 de diciembre que llegara
una nueva importacion para suplir esta necesidad, sin embargo, esta
nurica llego para el ano 2023.

Como se expone en la Cldusula Primera del contrato: “El
CONTRATANTE se encargara de entregar los pernos autoperforantes
de acuerdo al plano de disefio en cantidad suficlente para la realizacién
del trabajo, y los elemer : S

como son brocas de ggggug, mangultos, platlnas o planchuelas,
tuercas. Para la instalacion de los drenes el CONTRATANTE entregara
la tuberia PVC ranurada y la capa envoltorio de geotextil.”

Bajo estas condiciones, el suministro de materiales fue insuficiente
para la correcta ejecucion de nuestro contrato.

Cambio Unilateral de las condiciones contractuales para la ejecucion
de anclajes y drenes bajo otros disefios desconocidos a los
contratados; Clausula Primera — Paragrafo Primero - Alcance del
contratista: “Realizar las actividades indicadas en los planos para la
estabilizacion del Talud Cero, mediante la_instalacién de Anclajes
activos de 40 Toneladas en una longitud de 15mts vy la instalacién de la
Tuberia PVC Ranurada de 2” en longitud de 10 mts.

* Para dichas actividades el CONTRATISTA debe ejecutar las
perforaciones en las profundidades indicadas haciendo uso del equipo
adecuado conforme a la altura y condiciones del talud a estabilizar y
siguiendo en un todo lo indicado en los disefios de las obras de
estabilizacion para el Talud “cero”.




INCUMPLIMIENTO No. 3

‘CLAUSULA QUINTA. -FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA
él valor del presente confrato, dé la siguiente manera:

EL CONTRATANTE concedera al CONTRATISTA una contragarantia para el cumplimiento
del objeto del contrato detaliado a continuacién: a. Un pago a titulo de anticipo del TREINTA
por ciento (30%) antes de IVA, por la suma de $139.653.000 M/CTE (COP CIENTO
TREINTA'Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS).

El valor del presente contrato de la siguiente manera:

Mediante pagos parciales con una periodicidad, proporcionales a la cantidad de obra
ejecutada y entregada a satisfaccion al CONTRATANTE, la que se realizara cada 25 del
mes previa conciliacion de cantidades entre CONTRATANTE Y CONTRATISTA. Para el
pago de la factura, el CONTRATISTA debera de presentar el Acta de Avance de Obra
debidamente firmada por el CONTRATANTE, la Seguridad Social de los Colaboradores, el

Soporte de pago de némina firmado por las partes y el pago del SENA FIC correspondiente
al periodo del Acta de Avance.

Para la realizacion del Gltimo pags, el CONTRATISTA deberd presentar Acta de
Terminacion y Recibo a Satisfaccion de actividades, suscrita por parte del CONTRATANTE
y el representante legal del CONTRATISTA.

PARAGRAFOQ PRIMERO: Para el pago de la factura correspondiente, es necesario que el
CONTRATISTA acredite el pago de los aportes a la seguridad social, del personal que se
utilice para la ejecucioén del presente contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO. = FACTURACION ELECTRONICA: Las partes aceptan y
autorizan que el Unico medio para facturar en virtud del presente contrato sera por factura
electronica y cuya recepcibn sera Unicamente en el comreo electrénico
facturas@estyma.com - proveedores@estyma.com En cualquier caso, de presentarse el
envio de una factura y/o notas crédito a un correo electrénico diferente o que no esté
destinado a la recepcién de las facturas, se entendera como no presentada o no recibido,
sin necesidad de que medie rechazo expreso del CONTRATANTE. Enrelacion a la efectiva
recepcion del mensaje de datos que contiene la factura, el CONTRATISTA conoce
expresamente que la recepcion esta sujeta las jornadas laborales y habiles de lunes a
viernes, comprendida en los horarios de 7:30 AM a 6:00 PM, por lo tanto, el CONTRATISTA
asume que de efectuarse el envio fuera de las jornadas laborales del equipo del
CONTRATANTE o de enviarse en dias inhabiles, expresamente aceptan que se tome como
fecha de entrega de la factura y/o notas crédito la primera hora de la jornada laboral del dia
habil siguiente, para efectuar su respectiva revisién y aceptacion o rechazo de la misma.
Una vez aceptada la factura electronica por el CONTRATANTE, esta se pagara en un plazo
de los TREINTA (30) dias calendario siguientes.

PARAGRAFO TERCERO: EI CONTRATISTA por medio del presente contrato, autoriza al
CONTRATANTE para debitar de las cuentas de cobro y/o cualquier suma adeudada, por



todo concepto relacionado con la ejecucion del presente contrato incluidas muitas y clausuia
penal.

PARAGRAFO CUARTO: En el evento en que los servicios objeto del presente contrato, no
hayan sido ejecutados a plena satisfaccion del CONTRATANTE, fio habra lugar a realizar
ningun tipo de pago, hasta tanto se realicen las correcciones o ajustes que garanticen el
adecuado cumplimiento de las obligaciones por parte del CONTRATISTA”.

Incumplimiento de la Clausula Quinta -Forma de pago:

El contratista ha cometido una serie de incumplimientos con respecto a la clausula quinta
del contrato, la cual estipula que el Contratante pagara un anticipo del 30% det valor total
del contrato. Este anticipo debe ser amortizado en cada una de las actas de avance
parciales hasta alcanzar el reembolso total del monto entregado.

Durante el desarrollo del contrato, se han detectado deficiencias en su ejecucion, asi como
incumplimientos con respecto a los planes de trabajo y las alternativas que garantizarian el
cumplimiento del objeto contractual.

Rta. Ya como lo hemos evidenciado, INGELAND agot6 y usé los recursos del anticipo
. en la ejecucion contractual, tal como lo presentamos en el siguiente CUADRO.

DESCRIPCION VALOR {PESOS)
Transportes y fletes 7 $ 20.330.809
Gastos de personal $ 56.650.000
Viaticos personal y arrendamientos $ 35.600.000
Mantenimiento de maquinaria $ 2.800.000
Gastos administrativos X $3.680.000
TOTAL $119.060.809

Lo que si se evidenci6 fue el incumplimiento del CONSORCIO SAN FRANCISCO, por
el cambio de manera unilteral y FUERA DEL contrato suscrito con INGELAND, lo que
ha'ocasionado perjuicios a nosotros como contratista, sumados a la retencion ilegal
del equipo a la que nos referimos.

INCUMPLIMIENTO No. 4

“CLAUSULA SEXTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1. Ejecutar el contrato en
las condiciones y términos establecidos, disponiendo del personal profesional y técnico de
probada experiencia, con conocimiento del Proyecto y alta calificacion, dotados de medios
técnicos suficientes, y usando los materiales y las cantidades pactadas.



2.Realizar las actividades indicadas en los planos para la estabilizacién del Talud Cero,
mediante la instalacion de Anclajes activos de 40 Toneladas en una longitud de 15mts yla
instalacion de la Tuberia PVC Ranurada de 2” en longitud de 10 mts.

3.Para dichas actividades el CONTRATISTA debe ejecutar las perforaciones en las
profundidades indicadas haciendo uso del equipo adecuado conforme a la altura y
condiciones del talud a estabilizar y siguiendo en un todo lo indicado en los disefios de las
obras de estabilizacién para el Talud “cero’. El denominado Talud “Cero” se encuentra
ubicado entre las abscisas K7+000 y K7+130.

4 .EL CONTRATISTA debe contar con equipo de inyeccién adecuado que permita el optimo
mezclado de la lechada.

5.Para la recepcién del trabajo se haran pruebas de carga y pruebas de falla de acuerdo
con las especificaciones técnicas del Contrato Principal No. 1111 de 2021 o normas
vigentes a la firma del contrato principal.

6.EI CONTRATANTE se encargaré de entregar los pernos autoperforantes de acuerdo con
el plano de disefio en cantidad suficiente para la realizacion del trabajo, y los elementos
NECEsarios para 1a instalacion del pefio como son brocas de ataque, manguites, platinags o
planchuelas, tuercas. Para la instalacion de los drenes el CONTRATANTE entregara la
tuberia PVC ranurada y la capa envoltorio de geotextil.

6. Contratar los trabajadores necesarios para la ejecucion normal del objeto del contrato.
Los salarios, prestaciones sociales, pagos de los parafiscales e indemnizaciones del
personal que el CONTRATISTA ocupe seran de su cargo exclusivo, Siendo asi, no existira
ningun tipo de relacién entre el CONTRATANTE y los trabajadores empleados por el
CONTRATISTA para la realizacion de las actividades objeto de este contrato. El
incumplimiento de las obligaciones laborales a cargo del CONTRATISTA relacionadas con
el personal por el contratado, sera causal justa y suficiente para que el CONTRATANTE de
por terminado el presente contrato, pudiendo incluso proceder a realizar los pagos que se
adeuden o deban a los mencionados trabajadores, incluyendo pagos de parafiscales,
deduciéndoles o descontandolos de cualquier suma que se le adeude al CONTRATISTA,
situacion que éste acepta en forma expresa con la suscripcién del presente contrato.

7. EL CONTRATISTA se obliga a obtener los permisos de trabajo y las visas necesarias
para su personal cuando este sea extranjero y vaya a trabajar en el pais, dando
cumplimiento a las leyes colombianas que regulan la materia, en especial las laborales y
las de inmigracion.

8. Suministrar los elementos y equipos necesarios para la ejecucion de las actividades
objeto de este contrato, con la calidad, oportunidad, especificaciones, alcance y en las
cantidades indicadas en el presente contrato, y de acuerdo con Ia necesidad de la obra y/o
servicio. El CONTRATISTA garantiza la buena calidad de los equipos y materiales y se .
obliga a prestar el servicio de manera 6ptima. Por consiguiente, en caso de no cumplir
detalladamente esta obligacién, el CONTRATISTA se hard acreedor a las multas y
sanciones aqui fijadas, deduciéndoles o desconté.ndolos de cualquier suma que se le



adeude al CONTRATISTA, situacion que éste acepta en forma expresa con la suscripcion
del presente contrato.

9. Cumplir con el plazo de ejecucién de las actividades objeto del presente contrato, estando
obligado a realizar las misrias en su totalidad y en las condiciones y especificaciones
senaladas por el CONTRATANTE. Por consiguiente, de quedar alguna correccién o
modificacion pendiente, el CONTRATISTA se hara acreedor a las multas aqui fijadas
deduciéndoles o descontandolos de cualquier suma que se le adeude al CONTRATISTA,
o se aplicaré la retencién que a bien disponga el CONTRATANTE por los temas de calidad
de las obras contratadas, situacién que acepta EL. CONTRATISTA en forma expresa con la
suscripcién del presente contrato.

10. Responder ante el CONTRATANTE y ante terceros por todos los dafios y perjuicios que
causen a personas o propiedades, en especial cuando estos obedezcan a su culpa,
negligencia, descuido o su falta a las normas de seguridad, ocasionado por personas que
tenga bajo su dependencia y cuidado.

11. Asumir cualquier multa o suma que deba cancelar el CONTRATANTE por
Incumplimiento del objeto de este contrato, imputable al CONTRATISTA.

12. Atender las instrucciones que le imparta el CONTRATANTE sobre la ejecucion del
presente contrato.

13. Responder por la vinculacidon del personal, la celebracion de subcontratos, las
relaciones comerciales con sus proveedores, la puesta en sitio de los elementos
indispensables para ejecutar las actividades y la adquisicion de materiales, incluyendo su
transporte y custodia, todo lo cual realiza en su propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin
que el CONTRATANTE adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. El
CONTRATISTA es el Unico y exclusivo responsable por el cumplimiento de todas las
normas sobre seguridad industrial que apliquen para la ejecucion de las actividades objeto
del presente contrato, asi como de las normas y demas reglamentacion de las autoridades
de cualquier orden, incluyendo las de transito.

14. Entregar servicios requeridos contractualmente en los plazos y fechas, condiciones y
especificaciones sefialadas. Si ello no fuere posible por motivos imputables a él, pagara por
cada dia de mora, sin perjuicios de la obligacion principal y sin requerimiento previo, la
clausula penal que se establece para el efecto en el presente contrato, sin que esto afecte
el cobro de perjuicios que llegase a ocasionar.

15. Suministrar al CONTRATANTE cuando éste lo solicite, los informes sobre cualquier
aspecto de las actividades a su cargo.

16. Asumir en su totalidad los costos, gastos y demas erogaciones que se causen con
ocasion de cualquier dccidente que le sea imputable, ocurrido durarite 1a ejecucion del
objeto contratado. EI CONTRATISTA esta obligado a tomar todas las medidas requeridas
para atender cualquier accidente ocurrido y prevenir {a ocurrencia de nuevos accidentes.
Adicionalmente se obliga a adoptar las medidas preventivas y correctivas que correspondan
para que la situacion no se repita o evitar que el dafio que se presentd se propague o
empeore la situacion.

17. EI CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a todas las normas legales y
convencionales, reglamentos y disposiciones nacionales, teniendo en cuenta que sus
relaciones laborales se rigen por lo dispuesto en el Cédigo Sustantivo del Trabajo y demas



disposiciones concordantes y complementarias, siendo a cargo exclusivo del
CONTRATISTA todas las acreencias laborales, costos, gastos, salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones derivados de la contratacion de personal.

18. Suscribir y mantener vigentes las polizas descritas en este documerito, asumiendo a su
propia costa los valores por concepto de prima y de deducibles, sin que por tal motivo pueda
formular algun tipo de reclamacién o compensacion econémica por tal razén. De igual
forma, en el evento en que las pdlizas constituidas en desarrollo de este contrato resulten
insuficientes para reparar cualquier dafio o la ocurrencia de cualquier siniestro, debera
asumir ese mayor valor si se llegare a presentar.

19. Cumplir con la normatividad ambiental aplicable a los lugares donde ejecutara las
actividades.

20. Cumplir con la normatividad SST aplicable a los lugares donde ejecutara las actividades,
incluyendo por su cuenta y riesgo ei cumplimiento del protocolo de ejecucién de obras de
infraestructura por Covid-19 aprobado por la Autoridad Gubernamental, durante todo el
periodo de ejecucion del Contrato o hasta que la Autoridad Gubernamental lo considere
necesario. Asi también debe instruir y velar porque sus subcontratistas y/o proveedores
adopten medidas iguales para el cumplimiento del protocolo aprobado por la Autoridad
Gubernamental con referencia al Covid-19.

21. En el evento en que ocurra una falla o un accidente, de cualquier tipo, debera entregar
un informe dentro de 1as 24 horas siguientes de ocurtido él suceso que deberé cumplir con
los siguientes requisitos:

a. Informe con precision el tipo de obra y/o servicio que se estaba prestando en la fecha y
lugar de ocurrencia de la falla o la ocurrencia del accidente.

b. Datos identificacion y ubicacién domicilio y teléfono, etc. de las personas que estuvieron
presentes o tuvieron conocimiento directo de la ocurrencia de la-falla o de! accidente con el
objeto de obtener sus testimonios en el evento de requerirse.

c. Copia del informe reportando el accidente taboral, remitido a la ARL respectiva.

d. Sefialar las acciones correctivas tomadas para evitar la ocurrencia de fallas o accidentes
laborales en desarrollo de las actividades objeto del contrato.

e. Presentar una evaluacion de la falla o del accidente laboral ocurrido y de las causas que
pudieron causar

f. Fotos y registro filmico de la zona de ocurrencia de los hechos, tomados inmediatamente
ocurrio. .

g. Si se trata de un accidente de transito, debe presentarse el informe a la autoridad de
transito. h. Un reporte con sustento fotografico de la sefializacion preventiva que tenia EL
CONTRATISTA en el lugar de los hechos.

En los casos en que no se cuente con alguno de los documentos que hacen parte del
informe antes requerido, debera informarse de tal situacién en forma escrita, justificando
debidamente dicha situacion, la cual sera valorada por el CONTRATANTE con el objeto de
definir si hay lugar o no a la aplicacién de la multa por incumplimiento de esta obligacion.
22, Asistir a los comités, reuniones y presentaciones solicitadas por el CONTRATANTE.
23. Rendir los informes de avance de actividades, segin los requerimientos del
CONTRATANTE.



24. Efectuar el acompanamiento técnico, financiero y/o juridico, para los eventos en los que
se requiera su intervencion en todas las instancias.

25. Suministrar los elementos de proteccién personal necesarios (EPP) para que las
personas que presten el serviCio puedan ingresar a los sitios de trabajo del
CONTRATANTE. En caso de que el CONTRATANTE suministre los EPP, cobrara un valor
adicional del 20% sobre el valor comercial de cada prenda suministrada.

26. Suministrar a su costo todos ios consumibles necesarios para la ejecucién del contrato
y aceptaréa los descuentos mas un DIEZ por ciento (10%) por administracion en el acta de
avance que por el suministro de los consumibles realice el CONTRATANTE para la
ejecucion del contrato. El valor de la factura corresponde al CIEN por ciento (100%) con el
valor del acta de avance y el CONTRATISTA debera presentar una nota a crédito por el
valor del suministro.

27. Los equipos utilizados para la ejecucion de las actividades deben contar con péliza Todo
Riesgo.

28. Todas las obligaciones previstas en el Cédigo Civil, Codigo de Comercio, y en general
en el ordenamiento juridico colombiano para aquellos que tienen la obligacién de prestar
servicios o realizar obras como los que son objeto del presente contrato.

29. Cumplir con lo estipulado en las demas clausulas y condiciones previstas en este
documento”.

Incumplimiento de la Clausula Sexta - Obligaciones del Contratista:

El contratista ha incurrido en una serie de incumplimientos significativos con respecto a la
clausula séptima del contrato, que establece sus obligaciones fundamentales. En primer
lugar, la actividad no fue ejecutada a cabalidad conforme a los términos, plazos y niveles
de calidad pactados, tal y como se establece de manera explicita en dicha clausula.

El contratista también ha incumplido en la ejecucion total de la estabilizacién del Talud cero
ubicado en las abscisas K7+000 — K7+130 del sector |l de la Variante San Francisco -
Mocoa. Acordado, ya que este proceso no ha sido llevado a cabo en el plazo estipulado y
de acuerdo con las especificaciones detalladas en el ANEXO CRONOGRAMA DE
EJECUCION. Esta falta de cumplimiento compromete la ejecucion coherente y oportuna
del proyecto.

Rta. NO ES CIERTO. Como es claro los términos contractuales expuestos en el
contrato “CLAUSULA PRIMERA - OBJETO DEL CONTRATO - PARAGRAFO
PRIMERO. ALCANCE DEL CONTRATISTA, estos fueron modificados unilateralmente
por el MISMO Consorcio.

- El 5 de diciembre del afio 2023, el Consorcio San Francisco cita una reunién
via Zoom, donde se nos manifiesta que existen cambios en los disefios
inicialmente planteados por el MISMO Consorcio y que estan plasmados en el
Contrato suscrito.



- Mediante comunicado 116768 del (11) de diciembre del 2023 efectivamente se
nos envian nuevos disefios de anclajes y drenes, es decir una modificacién
unilateral de las condiciones contractuales.

= Es claro que mientras el Consorcio enviaba los nuevos disefios, como
contratistas no nos fue posible ejecutar actividades debido a que
desconociamos actividades ejecutar, pues los disefios sobre los cuales
habiamos pactado ejecutar nuestro contrato, fueron modificados
unilateraimente por el Consorcio San Francisco

En efecto, se nos informé6 una modificacion en las condiciones contractuales,
donde se nos requiere anclajes a 25 metros y drenes a 16 metros mediante
comunicado Registro 116768:

“Al igual que la ratificacion y solicitud, de acuerdo con lo manifestado por la
interventoria, en el marco de actualizacion del disefio para el Talud en
mencion, poder profundizar los anclajes con barras autoperforantes, a una
longitud de 25 metros.”

Sin embargo, nuestro contrato tiene claramente contratado anclajes a 15
metros y drenes a 10 metros:

PARAGRAFO PRIMERO. -ALCANCE DEL CONTRATISTA “Realizar las
actividades indicadas en los planos para la estabilizacion del Talud Cero,
mediante la instalacién de Anclajes activos de 40 Toneladas en una longitud
de 15mts y la instalacion de la Tuberia PVC Ranurada de 2” en longitud de 10
mts,

Para dichas actividades el CONTRATISTA debe ejecutar ias perforaciones en
las profundidades indicadas haciendo uso del equipo adecuado conforme a la
altura y condiciones del talud a estabilizar y siguiendo en un todo lo indicado
en los disefios de las obras de estabilizacion para el Talud “cero”.

INCUMPLIMIENTO No. 5§

“NOVENA. GARANTIAS. EL CONTRATISTA se obliga a presentar ail CONTRATANTE
dentro de los dos (2) dias siguientes a su suscripcién, las garantias que se detallan a
eontinuacion, las cuales deberan reunir las condiciones exigidas y previamente aprobadas
por EL CONTRATANTE en cuanto a: Aseguradora, condiciones establecidas en los
formatos de poélizas y clausulados generales y particulares, alcance de los amparos y
exclusiones, vigencia y valores asegurados de cada uno de los amparos.

Las garantias y pélizas de seguros que EL CONTRATISTA debe contratar son las
siguientes:

1. Garantias

(1) Amparo Buen manejo, correcta inversion, amortizacion y devolucién del Anticipo. EL
valor asegurado corresponde al CIEN por ciento (100%) del valor del anticipo y su vigencia
sera desde la fecha suscripcion del contrato, durante el término de duracion y TRES (3)
meses mas.



(2) Cumplimiento. El valor asegurado corresponde al VEINTE por ciento (20%) del valor
total de la orden de servicio y su vigencia es desde la fecha de su suscripcién del contrato,
durante el término de duracion y TRES (3) meses mas.

(3) Garantia de pago de salarios, prestaciones socialés e indemnizaciones. El valor
asegurado corresponde al TREINTA por ciento (30%) del valor de la orden de servicio y su
vigencia es desde la fecha de su suscripcién durante su término de duracion y TRES (3)
anos mas. ,

(4) Estabilidad de la obra. El valor asegurado corresponde al VEINTE por ciento (20%) del
valor final liquidado para cada una de las obras ejecutadas y su vigencia es desde la fecha
de suscripcion del acta de recibo a satisfaccion y de liquidacion definitiva y DOS (2) afios
mas. ’

2. Pélizas de seguros :

(1) Responsabilidad civil extracontractual. El valor asegurado corresponde al TREINTA por
ciento (30%) del valor total de la orden de servicio, pero sin ser inferior a DOSCIENTOS
(200) SMMLV y su vigencia es desde la fecha de su suscripcién y durante el tdrmino de
duracion de esta y TRES (3) meses mas.

Incumplimiento de la Clausula Novena - Garantias

El contratista ha infringido las disposiciones establecidas en la clausula novena del contrato,
especificamente en el Amparo Buen manejo, correcta inversion, amortizacién y cevolucién
dél Anticipo ¥ en el ampars por cumplimiento.

El contratista presento una serie de deficiencias en la ejecucion que ocasionaran que el
Contratante no cumpliera con el cliente al no realizar la estabilizacién del Talud cera ubicado
en las abscisas K7+000 — K7+130 del sector Il de la Variante San Francisco — Mocoa, y
tampoco ha cumplido con la amortizacién del anticipo entregado,

Lo anterior, afecta la capacidad de resguardo del proyecto frente a situaciones cambiantes
y expone al contratante a posibles riesgos financieros y operativos.

Rta. Ya como lo hemos evidenciado, INGELAND agoté y usé los recursos del anticipo
en la ejecucioén contractual, tal como lo presentamos en el siguiente CUADRO.

DESCRIPCION VALOR (PESOS)
Transportes y fletes $ 20.330.809
Gastos de personal $ 56.650.000
Viaticos personal y arrendamientos $ 35.600.000
Mantenimiento de maquinaria : $ 2.800.000
Gastos administrativos $3.680.000
TOTAL _ $119.060.809

Lo que si se evidencié6 fue el incumplimiento det CONSORCIO SAN FRANCISCO, por
el cambio de manera unilateral y FUERA DEL contrato suscrito con INGELAND, lo



que ha ocasionado perjuicios a nosotros como contratista, sumados a la retencion
ilegal del equipo a la que nos referimos.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Frente a los fundamentos juridicos que nos informan, debemos decir que es el
CONSORCIO SAN FRANCISCO quien ha incurrido en GRAVES incumplimientos del
contrato, lo cual es fuente y la base para el reclamo de perjuicios, pues si bien no hay
clausula expresa que castigue el incumplimiento del contratante, el contrato se integra
con otros elementos que emanan de la naturaleza del contrato y del principio de la
buena fe, los cuales generan obligaciones, para ambas partes, que no se puederi
desconocer bajo el pretexto de que tales obligaciones no se pactaron expresamente en el
contrato. :

En ese sentido, no se puede omitir lo dispuesto en el articulo 871 del Cédigo de
Comercio que hace alusion al principio de la buena fe sefialando que “Los
- contratos deberan  celebrarse 'y ejecutarse de buena fe 'y, en
consecuencia, obligaran no solo a lo pactado expresamente en ellos, sino a
todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, segun la ley, la
costumbre o la equidad natural”. (Negrilla por fuera del texto original).

CONSECUENCIAS JURIDICAS

Frente a las consecuencias juridicas, debemos reiterar que las clausulas naturales
del contrato y de buena fe que se encuentran inherentes a todos los contratos,
determinan la obligacion del CONSORCIO SAN FRANCISCO, de resarcir los
perjuicios que por su incumplimiento ha ocasionado a INGELAND SOLUCIONES
SAS.

En virtud de lo anterior, el mismo porcentaje establecido como clausula penal por
incumplimientos del contratista, se deben aplicar a los incumplimientos del
contratante, por lo que INGELAND acepta la reunion por ustedes programadas

sobre la cual presentaremos y ratificaremos nuestra posicién respecto de
COBRAR LA CLAUSULA PENAL asi como la_utilidad gue esperabamos

percibir_del contrato modificado unilateralmente por el Consorcio San
Francisco.




Asi mismo los perjuicios constituidos por la retencion ilegal de los equipos realizados
por ustedes.

Atentamente,

Pablo, mea‘rvaez Cani;‘)‘o‘ )
C.C. 14,635.589

Representante Legal Ingeland Soluciones SA
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Bogotd D.C., mayo 28 de 2024

Senores:

CONSORCIO SAN FRANCISCO
Atn. Ing. Julio César Villota Cabrera.
Representante Legal

L.

C.

Referencia: CONTRATO No. 1111 de 2021 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO, GESTION, PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA
VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO),
DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y REACTIVACION VISION 2030". MODULO 1.

Asunto: Derecho de Peticién.

Respetados senores,

A frcvés del presente comunicado y en mi calidad de representante legal de
INGELAND SOLUCIONES S.A.S., contratista del contrato de la referencia, por medio
del presente DERECHO DE PETICION para Resolver una Situacién Juridica y de
Informacion en los términos de la Ley 1755 de 2015, teniendo en cuenta los
siguientes antecedentes:

L ANTECEDENTES.

1. Que el dia NUEVE (9) de octubre de 2023, las Partes suscribieron el CONTRATO

DE OBRA No. 327_040de 2023.

. Que el PRIMERO (1) de noviembre de 2023, las Partes suscribieron el Acta de

inicio del CONTRATO DE OBRA No. 327_040 de 2023.

. El5de diciembre del ano 2023, el Consorcio San Francisco cita una reuniéon

via Zoom, donde se nos manifiesta que -existen cambios en los disefios
inicialmente planteados por el MISMO Consorcio y que estan plasmados en
el Contrato suscrito.



4. Posteriormente, mediante comunicado via email, del 11 de diciembre de

2023 efectivamente se nos envian nuevos disefios de anclajes y drenes, es
decir una modificacién unilateral de las condiciones contractuales.

. Es claro que mientras el Consorcio enviaba los nuevos disefios, como

coniratistas no nos fue posible ejecutar actividades debido a que
desconociamos actividades ejecutar pues los disefios sobre los cuales
habiamos pactado ejecutar nuestro contfrato, fueron modificados
uniloteralmente por el Consorcio San Francisco:

En efecto, se nos informd una modificacidn en las condiciones contractuales,

donde se nos requiere anclajes a 25 metros y drenes a 16 metros mediante
comunicado Registro 116768:

“Al igual que la ratificacion y solicitud, de acuerdo con lo manifestado por la
interventoria, en el marco de actualizacién del disefio para el Talud en mencidn,

poder profundizar los anclajes con barras autoperforantes, a una longitud de 25
meiros.” ‘

Sin embargo, nuestro contrato tiene claramente contratado anclajes a 15
metros y drenes a 10 metros:

PARAGRAFO PRIMERO. -ALCANCE DEL CONTRATISTA “Reqlizar las
actividades indicadas en los planos para la estabilizacion del Talud Cero,
mediante la_instalacién de Anclajes activos de 40 Toneladas en ung

longitud de 15mts y la instalacion de la Tuberia PVC Ranurada de 2” en
longitud de 10 mis.

Para dichas actividades el CONTRATISTA debe ejecutar las perforaciones
en las profundidades indicadas haciendo uso del equipo adecuado
conforme a la altura y condiciones del talud a estabilizar y siguiendo en
un todo lo indicado en los disefios de las obras de estabilizacidn para el
Talud “cero”.

. Teniendo en cuenta esos nuevas condiciones contractuales modificadas

unilateralmente por el Consorcio, el 15 de diciembre notificamos mediante
comunicado CNT-23038-T01-C01, las dificultados que presentamos debido al
desgaste total que sufren las brocas que nos estdn suministrando, de acuerdo
a lo expuesto en el PARAGRAFO PRIMERO:

\._:—/N':——_::-::.



ALCANCE DEL CONTRATISTA: “El CONTRATANTE se encargard de
entregar los pernos auto perforantes de acuerdo al plano de disefio en
cantidad suficiente para la realizacion del trabajo, y los elementos
necesarios para la instalacion del perno como son brocas de ataque,
manguitos, platinas o planchuelas, tuercas. Para la instalacion de los
drenes el CONTRATANTE entregara la tuberia PVC ranurada y la capa
envoltorio de geotextil.”

7. Posteriormente en reunidén del 5 de diciembre de 2023 realizada via zoom
nuestra empresa manifiesta que en obra el consorcio no cuenta con el
material suficiente para la ejecucidon de anclajes, que era obligacién del
Consorcio San Francisco:

“En obra se contfaba desde el inicio de nuestro contrato con 100
uniones (mangos) R38, tal como se comobord en almacén; Dichas
unidades sirven para la ejecucion de 9 anclajes autoperforantes de 15

metros. El consorcio manifiesta que llegard una nueva importacién para
suplir esta necesidad.”

Lo anterior, evidencia que no se contaba con el material suficiente para dar
la correcta ejecucion del contrato, y lo dejamos en evidencia en
comunicado CNT-23038-T01-CO01.

8. Posteriormente, mediante Acta de suspension de obra No. 327 _040 de 2023,
se suspende el contrato desde el dia 22 de diciembre del 2023, por solicitud
del Consorcio teniendo en cuenta las vacaciones de sus funcionarios.

9. El29 de enero del 2024 mediante comunicado del Consorcio Registro: 117226,
se nos expone que por solicitud nuestra se hard el acta de inicio del contrato,
pero se nos obliga de una forma poco usual a que el acta de inicio quede
firmada con fecha del 9 de enero del aio 2024, es decir 20 dias antes del
comunicado en referencia, se copia textualmente lo solicitado:

i

‘Los requisitos anteriores deben ser entregados por parte de INGELAND
S.A.S, el lunes veintinueve (29) de enero de 2024.

Posteriormente, el Consorcio San Francisco se compromete a suscribir

el Acta de Reinicio del Contrato en asunto con fecha del nueve (09) de




enero de 2024, o cual de acuerdo con la informacién antecedente del

plazo contractual arroja una nuevda fecha de terminacion del diecisiete

(17) de febrero de 2024; siendo este el plazo ultimo para que INGELAND
S.A.S cumpla al 100% con el objeto del Contrato 327_040 de 2023.

16. Posteriormente, sin ningln soporte confractual, el dia 30 de abril de 2024 el
Consorcio San Francisco de manera unilateral retuvo ilegalmente los
siguientes equipos:

1.Compresor de aire marca Ingersoll-Rand, Serial 4005580DSB12.
2.Unidad hidraulica referencia 1104D-44T
3.Bomba de Inyeccién JMC

El 30 de diciembre los equipos de nuestra empresa fueron cargados del frente de
obra sin ningun permiso por parte nuestra, de una forma poco convencional para
realizar el cargue de los mismos, donde se nos comunica que fueron llevados al
campamento del consorcio por orden delingeniero lvan Salinas, por lo cual nuestro
personal Senor Alejandro Pernalete y Juan David Narvdez se dirigen de forma
inmediata a las instalaciones del consorcio, debido que a la gria doble troque ya
contratada por nuestra empresa desde la ciudad de Bogotd se encontraba en San
Francisco para ejecutar el transporte de los mismos; nuestro personal se dirige a
hablar personalmente con el Ingeniero lvan Salinas, quien nos comunica que os
equicos no se pueden retirar del campamento hasta que el representante legal de
Ingeland Soluciones no se presente en sus oficinas para solucionar la “Situacién”.

Il PETICIONES.

Teniendo en cuenta lo anterior solicitamos se nos Resuelva la anterior situacion
juridica descrita, asi como las siguientes solicitudes: '

a. 3Bajo qué cldusula contractual el Consorcio tomé la decisién/de realizar la
retencion ilegal de los equipos del contratista INGELAND? /

b. 3En qué fecha se entregardn los equipos retenidos?

c. 3En qué estado se encuentran los equipos? /



£y

d. 3Cudlserd la forma de co;np’ensocién del Consorcio frente a los danos que
presenten dichos equipose

e. 3kl Consorcio estd realizando algin tipo de mantenimiento a dichos equipos,
tal como lo exigen los' manuales de uso. cuando un equipo se encuentra sin
funcionamiento?

f. Teniendo en cuenta que INGELAND ha necesitado dichos €quipos, sCOmMo
se compensoréél contratista por los costos que haya tenido que acudir para
remplazarlos?

. NOTIFICACIONES.

Recibiré notificaciones en p.narvaez@ingelandsoluciones.com:
comercial@ingelandsoluciones.com

Atentamente,

il A .

/

PABLO EDUARDO NARVAEZ
Representante Legal - Ingeland Soluciones SAS

/

c.c. cumalimientogb@akuo.com.co; yicedgonzalez@akuo.com.co



NGELAND

SOLUCIONES

Bogota D.C., 15 de diciembre de 2023
CNT-23038-T01-C01

Sefiores:
Consorcio San Francisco

Referencia:

CONTRATO No. 1111 de 2021 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION, PREDIAL,
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTEN!BLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN
FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACION VISION 2030”. MODULO 1.

Asunto: Respuesta a Oficio: Registro 116768 del 11 de diciembre del 2023

El dia 10 de noviembre, seé realizé una reunion én la oficina de interventoria en el Municipio
de San Francisco, en presencia del representante legal de Ingeland Soluciones SAS, el
Ingeniero German Guerreo en representacion del Consorcio San Francisco y especialistas
de geotecnia y geologia por parte del Interventoria; reunion donde se explicé la metodologia
de trabajo y procedimientos constructivos, sin embargo, en esta reunion, se manifesté por
parte de interventoria, que los disefios de la obra contratada con la empresa Ingeland
Soluciones SAS, no han sido presentados a Interventoria hasta esa fecha, expresando un
" desconocimiento de los trabajos que ejecutara Ingeland Soluciones en obra,
especificamente en el Talud 0.

Las perforaciones dan inicio el dia 11 de noviembre, con la ejecucién de anclajes
autoperforantes con barra R38 hasta una profundidad de 15 metros, segtn los términos
contractuales.

Durante las perforaciones, se evidencia que a una profundidad variable entre 0,0 y (2,5 =
4,5) metros, se atraviesa un material de depésito coluvial, desde esta profundidad se inicia
la perforacién en un material de roca c¢on una baja meteorizacién, conformada por
granodioritas segun planos geoldgicos de la zona de estudio, dicho material se presenta
hasta el final de la perforacién (15 metros). Como se ha evidenciado en campo, durante las
primeras perforaciones, se observa un bajo rendimiento que inicia desde los 7 metros,



tornandose a un nulo rendimiento, donde se establece desde esta profundidad un avance
promedio de 40 cm en 4 horas, esto hasta llegar hasta la profundidad de 15 metros.

Este rendimiento, que no es normal en una perforacion, la cual tiene un desahogue de aire
visible y de gran magnitud, por 16 que seé évidencia un efecto rebate eni el material perforado.

Teniendo en cuenta estos rendimientos, nuestra empresa realiza pruebas de avance y
rendimientos sobre los materiales que nos son suministrados, y se inicia a ejecutar un
procedimiento de perforacién en roca desde el inicio de la perforacién, donde se logré
avanzar hasta una profundidad de 9,0 metros en 2,5 dias. Desde una profundidad de 4
metros se comienza a evidenciar el efecto rebote, y a una profundidad de 9,0 metros, donde
ya no es posible el avance, se procede a extraer la broca, procedimiento que si es posible
debido a que se inicia la perforacion desde el inicio en un material rocoso (Ver fotografia 1).

Fotografia 1. Perforacién en roca

Finaimente, se ejecuta la actividad con la presencia del personal asignado por el Consorcio,
y se observa que la broca esta totalmente plana, no tiene Tungtenos (Ver fotografia 2),
dejando asi en evidencia el efecto rebote y el nulo rendimiento demostrado en todas las
perforaciones.



£n las condiciones que se observa la broca, no seria posible perforar en ningun tipo de
material, debido al desgaste del 100% en sus Turigtenos., ‘

Fotografia 3. Broca suministrada



Como solicitudes del consorcio realizadas a nuestro personal en obra, destacamos que nos
fue solicitado extraer la broca en una perforacion que llevaba una profundidad de 10 metros,
perforacion donde se evidencié un material coluvial desde 0,0 metros hasta 4,8 metros; se
aclara en ese momento en obra, que las barras autoperforantes una vez paseri por
materiales sueltos (en este caso el coluvial), no es posible su extraccién, debido a que la
tuberia se aprieta con la friccion del coluvial, sin embargo, se solicita dicha accion, la cual
duro 2 dias, sin éxito alguno, tal cual como se manifesto inicialmente.

Posterior a esto, se nos cancela las perforaciones a 15 metros y solicitan perforaciones a
25 metros, no obstante, en ese momento es desconocido por nuestra empresa, teniendo
en cuenta que las condiciones contractuales no especifican estas condiciones, tal como se
presenta en la siguiente tabla:

P et e et e

U Y. B
item Descripeién Unidad Canfidad
Anclajes actives de 49 Ton con barras autoperforantes R38.
i Longitud: g5 (Incluye, tensionamienio ymanc de obra pare mis 2700

gjecucion de la actividad; equigo fipo Condsio)
Drenes horzontales(Tuberia PVC ronureda de 27 incluye
escavocion einsialocion). Longiiud 10 mis

Tabla 1. Especificaciones contractuales

El dia 11 de diciembre, mediante comunicado en referencia, se nos adjunta planos con
anclajes autoperforantes con profundidades a 25 metros y tensionamientos a 30 ton,
adicionalmente drenes con profundidades a 16 metros; planos y especificaciones que
desconociamos hasta la fecha y que no concuerdan con las obligaciones contractuales
firmadas entre {as partes.

Dando respuesta a la solitud del comunicado en referencia, especificamente a la solicitud
de evaluacion de parte de nuestra empresa, de revision, metodologias y equipos necesarios
para alcanzar profundidades de 25 metros, hos permitimos realizar las siguientes
aclaraciones:

- Las profundidades de pemos autoperforantes de 25 metros y tensionamientos de
30 ton, no estan dentro de nuestras obligaciones contractuales firmadas entre las
partes.

- Se evidencia claramente en apartes anteriores, que el material perforado es
altamente abrasivo y con resistencias muy altas, donde se refleja en el estado de Ia
broca con un desgaste del 100% en 9,0 metros de perforacién en este tipo de
material, y no es posible hacer cambio de broca con el tipo de metodologia usada.

- Los equipos de altura en canasta, no podran tener pesos mayores a 1 tonelada, por
condiciones de maniobrabilidad y anclaje de los mismos en terreno; los equipos tipo
micropiloteadora/anclajes a gran magnitud, dotados con cabeza de rotacion con



peso cerca de 6,0 toneladas, requiere una mesa de perforacion que resista su peso,
esta mesa podria estar pesando alrededor de 4 toneladas adicionales, por lo cual
este tipo de equipos deben ir apoyados con un sistema de chasis que soporte estas
vibraciones y pésos, los cuales noé son posibles sostener en canastas.

- Desde el punto de vista técnico, se evidencia que la roca Granodiorita se esta
reportando a una profundidad de (2,5 - 4,5) metros, por lo cual los anclajes tendrian
un empotramiento mayor a 10 metros.

- La ejecucion de drenes se da inicio con una broca de 3" con impacto directo,
evidenciando en campo que nuevamente la roca se reporta a 3,5 metros de
profundidad, y con rendimientos en este tipo de material de 0,48 metros/hr, a una
profundidad de 9 metros ya no es posible ejecutar mas su avance.

Atendiendo a fa preocupacién del consorcio y nuestra en gran parte, por las condiciones
Jue se han presentado ajenas a nuestro desempefio en obra, se procede a trasladar a obra
un equipo de alta potencia, equipo que se descargd en obra el dia 14 de diciembre, que
tiene como fin, ejecutar los anclajes con barra autoperforante en las dos primeras filas del
talud 0, donde se realizara nuevamente el procedimiento de evaluacién de la perforacion,
paso a paso, que tendré los siguientes analisis:

- Refidimientos de perforacion (mt/ht),

- Desgaste de broca.

- Identificacién de la profundidad del macizo rocoso y su continuidad a profundidad.
- Alcance de profundidad maxima.

- Registro de inconvenientes durante el procedimiento.

- Registro fotografico.

- Hoja de vida del anclaje. -

Adjunto al presente comunicado, presentamos la ficha técnica del equipo de perforacién
Klemm KR-806, que esta dotado de un mastil de perforacién de doble cabeza de
perforacion.

Este equipo de perforacion tiene un torque maximo de 12.200 (Nm), tal como se presenta
en la figura 1, que comparado a las resistencias maximas de las barras autoperforantes
R38 (ver figura 2), presentan un torque maximo con impacto de 1.000 (Nm), que
corresponde a una capacidad de 1220% mayor a la misma resistencia de dichas barras, en
conclusion, antes fallaria la barras R38, a que el equipo frene su rotacion e impacto.

shasac Tppe{ o7
Gome ' | 2
Torque KNm 9.6 48
Rotation miny a8 96

p=200bar & Q=

Figura 1. Especificaciones de torque — Equipo de perforacién Klemm KR-806
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Figura 2. Resistencias maximas de barras autoperforantes (R38 - verde)

Finalmente, referente a la reunién det 5 de diciembre realizada via zoom, ingeland
Soluciones, manifestd los siguientes puntos:

En obra se contaba desde el inicio de nuestro contrato con 100 uniones (mangos)
R38, tal como se corrobord en almacén; Dichas unidades sirven para la ejecucion
de 9 anclajes autoperforantes de 15 metros. El consorcio manifiesta que llegara una
nueva importacion para supllr esta necesidad.

Se solicita por parte del consorcio la ejecucion de drenes, en el que hacemos
claridad que, al momento de inyeccidn de pernos, estos drenes podrian presentar
tapotiariierits, sin embargo, el consercio manifiesta que procedamos —on estas
actividades.

Manifestamos, nuestro compromiso total con el proyecto, y esperamos encontrar una
solucidn en los proximos 3 dias, para establecer con esta nueva verificacion, los pasos a
seguir para la correcta ejecucion del contrato, bajo los términos contractuales firmzdos entre
las partes.

Cordialmente,

Pablo Eduafdo Narvaez Campo
Representante Legal = Ingeland Soluciones SAS
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POWLER OF KLEMM

KR 806-2
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Equipo de perforacion
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La perforadora sobre orugas KR 806-2 es el modelo mas
grande de la serie KR 806. Esta dotada de un motor Diesel
con una potencia de 180 kW y un sistema principal de
bombas hidraulicas de circuito doble y con sensor de
carga (Sistema Load Sensing). Por esto, la KR 806-2 no solo
estd disefiada para hacer funcionar de manera dptima
sistemas de perforacién con doble cabeza de rotacion
con martillo que requiéran mucha potencia, sino ‘que
también dispone de reservas de potencia para el uso
simultaneo de otros comsumidores, como p. ej. bombas
de inyeccion de agua.

La perforadora estd equipada con un dispositivo de
cinematica optimizada con un gran rango de posibilidades
de basculacién y posicionamiento.

La cinemética e permite adoptar las posiciones siguientes:

* Perforar en perpendicular al mecanismo de traslacion,
hacia la izquierda y la derecha hasta alcanzar un angulo
de 45°

¢ Perforar en paralelo al mecanismo de traslacién.

* Perforaciones verticales con funcion de basculacién
hacia ambos lados.

* Perforaciones horizontales en sentido de ta marcha y
perpendiculares al mecanismo de traslacion hacia ambos
lados.

Una de las caracteristicas de la cinemaética optimizada
es la elévada capacidad de carga. Esta es el requisito
fundamental para poder montar mastiles de perforacién con
sistemas de perforacién pesados.

La perforadora cumple con la actual normativa europea
sobre emisiones.

© KLEMM Bohrtechnik GrbH J/ 04/2017 /] KR 806-2
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The drilling rig KR 806-2 is the largest unit within the

KR 806-series. This rig is equipped with a Diesel engins
rated at 180 kW power output and a tandem load-sensing

main hydraulic pump system. Therefore, the KR 806-2

is not only designed for high performance double head

systems with hydraulic drifter but alsc has power reserves

for the simultaneous use of other consurners such as flushing

pumps.

The rig is equipped with an optimised kinematic masi-to-
boom fink which offers a large range of slewing and mast
positioning possibilities.

The kinematics enables you to reach the following positions:

¢ Drilling perpendicular leff and right iy front of the tracks
with inclinations of up to 45°.

» Drilling parallef to the tracks.
* Vertical drilling with lilting functions to both sides .

® Horizontal drilling in direction of travel and across the
{racks to both sides.

One characteristic of the optimised kinematics is the greater
load carrying capability. This increased carrying capability
is the basis on which heavy drill masts and drilling systems
can be mounted.

The drifling rig fulfills the latest exhaust emission legislations.



KR 806-2

-4
e
..

{ L
‘{' ‘»\‘?\ AJ
=2

01 KR 806-2
02 KR 806-2 con sistema de manipulacion /f KR 806-2 with rod handiing system 03
Puesto de control /f control panet

04 KR 806-2

05 KR 806-2 parte delantera // KR 806-2 boom

06 Diverter y retenedor / desenroscador // diverter and clamping and breaking device

© KLEMM Bohrtechnik GmbH /f 04/2017 {/ KR 806-2 3



]

POWER OF KLEMM

KR 805-2
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Posiciones de perforacion

Posiole moviemientos de la cinematica del mastil. Posibles
disciepancias en caso de equipamiento especial o
opcional.

6°

1248

357

Drilling Positions

Kinematically possible mast movements. Depending on
different configuration deviations are possible.

357

d
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Dimensiones de transporte
Tipo
KR 806-2
Type
Longitud
Totaf Length 9300 mm
Anchura
Total Width 2700 mm
Altura
Total Height 3000 mm
Peso
Total Weight 9.7t
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Datos técnicos Technical Data
Motor © EngineWpe ' DEUTZTCD 6.1 L6 4V
certificado de acuerdo certified : EEC 97/68 EC Stage 4, USA EPA/CARB TIER 4f
Potencia Rated Quiput kW 180
Tratamiento posterior de! escape Exhaust After Treatment. SCR-only
Capacidad depbsito DEF DEF ﬁnk Capacity t 32
Capacidad depésito diesel Fuel Tank Capacity | 380
Nivel de potencia acustica Sound Power Level tWA,  dB (A) . 110 ot
- . - SO, s g I
Sistema hidréulico Hydraulic System (A powet
1er circuito v st Circuit - Ymin 270 icad-sensing
2do circuiyi:o 2nd Cirouit imin 270 load-sensing
3er circuito 3rd Circuit Ymin 35 konstant
4to circuito 4th Circuit Ymin 20 konstant
5to circuito 5th Circuit l/min 35 konstant
6to circuito (opcion) 6th Circuit (optional} {fmin ‘ 120 foad-sensing
Presion sistema max. . Operating Pressure max. bar 350
Capacidad depésito hidrautico Hydr. Oif Tank Capac{ty | 630
Tren de traslacién sobre orugas - Crawler Base ' ' ' B2
Fuerza de traccién max. Tractive Force max. kN 188
Velocidad Crawler Speed km/h 20
Placa de 3 bases 3-rib Grouser Plates mm 500
Presion sobre el suelo - Ground Pressuré N/em? 6.8 ‘
Rango de oscitacion , Oscilfating Range +-14°
Méstil de perforacién . DrillMast : 202
Longitud Frame Length mm 7400
Fuerza de avance / de retroceso Feed / Retraction Force kN 100/ 100
Velocidad de avance / de retroceso Feed / Retraction Rate m/min 12/24
Avance / retroceso rapido Fast Feed Rate -m/min 28/56
Unidades de perforacién Dﬁli Heads : |
Martillos perforadores Rotary Heads KH 32*
Cabezas de rotacion Hydraulic Drifters KD 2728R (HP)*, KD 3128*
g:é‘;i‘;ejedil‘;‘zgzadén dedoble 1 bre Head Driling Units KH 32 /KD 1215R (HP)* ; KH 32 / KH 22+

*maximas unidades de perforacion, dependiendo de la configuracion del equipa // max. possible drill heads, depending on drill rig corfiguration

Vibrations

The weighted value of the vibrations of the bodly (feet, seat face) of 0,5m/s?, which can shake the operator during the drilling work, is not
exceeded. The value of the hand / the arm vibrations, which shake the operator during the drilling work, is under 2,5m/s?.
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Nos reservamos el derechs a realizar cambios
técnicos sin previo aviso y cue afectaran a la
responsabilidad frente a dispositivos entregados
con anterioridad Los dispcsitivos representados
pueden llevar ecuipamiznios espaciales. Pueden
haber errores y fallos de imprasian.

KLEMM Bohrtechnik GmbH
Wintersohler Str. 5

57489 Drolshagen Germany
Phone: +49 2761 705-0
Fax: +48 2761 705-50
E-Mail: info@klemm-mail.de

www.KLEMM-BOHRTECHNIK.de

KLEMM

Bohrtechrik

Technical specifications are subject to modifications
without prior notice and incurring responsibility
for machines previously delivered. The shown
machines may have optional equipment. Errors and

misprints reserved.
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1. OBJETIVO

Estabilizacion de taludes por medio de anclajes pasivos, drenes.

2. METODOLOGIA

Las actividades a realizar son:

- Anclajes activos de 40 Ton con barras autoperforantes R38; Longitud: 15
mts (Incluye tensionamiento y mano de obra para la ejecucién de la
actividad; equipo tipo Canasta).

- Drenes horizontales (Tuberia PVC ranurada de 2"), incluye excavacién e
instalacion) Longitud: 10 mts.

Descripcién de actividades:

- Perforacion con varilla Autoperforante.

- Proceso de inyeccion.

- Proceso de Reinyeccion.

- Instalacién de Platinas y tuercas.

- Tensionamiento de anclajes activos por medio de gato unitoron, incluye
reporte de tensionamiento e historial del anclaje.

3. EQUIPOS

Se hara uso de equipos de altura en los taludes que actualmente se encuentran
con cortes previos, y se usara equipos de orugas en los casos donde se cuente

con taraced y se preste las condiciones para su desarrollo.

INGELAND Soluciones S.A.S — Carrera 24B #1F-37 PBX: 6455706. Movil ~ 3228977362
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Equipos en Piso

Equipos en Altura
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4. PROPUESTA ECONOMICA

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO VR TITAL
Anclajes activos de 40
Ton con barras ,
autoperforantes R38;
Longitud: 15 mts (
Incluye mi 2700 |$  110.000,00] $ 297.000.000,00
tensionamientoy
mano de obra parala
ejecucion dela
actividad; equipo tipo \
Canasta).
Drenes horizontales (
Tuberia PVC ranurada
de 2!, incluye mi 1300 |$  75.000,00{ $ 97.500.000,00
excavacidn e
instalacién) Longitud:
10 mts
SUBTOTAL S 394.500.000,00
A | 1000% |$ 39.450.000,00
| 6,00% | S 23.670.000,00
U 2,00% S 7.890.000,00
IVA | 19,00% | $ 1.499.100,00
TOTAL S 467.009.100,00

5. CONDICIONES DE PAGO

30% anticipo antes de inicio de trabajos y actas mensuales de corte de obra.

Quedo atenta a responder cualquier inquietud.

Atentamente,

LUISA FERNANDA JARAMILLO MEJIA
COORDINADORA COMERCIAL
CEL: 3228977362

PBX: 5455706
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