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Bogota D. C., 25 de julio de 2024

YAM — INF - 086 - 2024

Sefiores:
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
Atn. Miguel Angel Suarez
Analista de Evaluacion y Atencion de Reclamos
Equipo de Atencién de Reclamaciones
Carrera 11 No. 93 - 46 Piso 6
Referencia:  Pdliza de Cumplimiento de Grandes Beneficiarios No. 3767652-5
Asegurado: Consorcio San Francisco
Tormader - Afianzadoe: Ingeland Soluciones SAS
Expediente No.: 9240001206502
Asunte:  Informe de cierre
Apreciado Miguet Angel Suarez
En cumplimiento de la labor solicitada por la compaiiia de Seguros Sura Colombia, con base en la
reclamacion realizada por la firma Consorcio San Francisco en el presente informe se presentan las
gestiones adelantadas con las partes, desde el dia de la adjudicacion a la fecha.

Cualquier aclaracion o ampliacion que se solicite al respecto estaré atento a solucionarla.

Sin otro particular, me suscribo cordiaimente,

ING. YURI ALBERTO MEZA LOPEZ
GERENTE

Avenida el Dorade No. 83C — 03 Oficina 905 - Bogota~Tel: 601 7562860 Cel: 3165223462 - Email: yamingoonsul@gmail.com
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1. INFORMACION GENERAL

Fecha de Asignacion: 14 de junio de 2024

Objeto Asegurado y Contractual: Estabilizacion def Talud “Cero” Ubicado en las Abscisas K7 000~
K7+130 del Sector Il de la Variante San Francisco — Mocoa.

Poliza de Cumplimiento de Grandes Beneficiarios No 3767652-5

Expediente No.: 9240001206502
Asegurado: Consorcio San Francisco
Direccion: Calle 100 # 9 A-45 Ofi 501 Torre 2
Teléfono: (601) 6507777

Email : administracion@consorciosanfrancisco.co / contratos@consorciosanfrancisco.co

Temador - AfianZade’ ingeiand Soluciones SAS
Direccion: Carrera 24b # 1F=37 (Bogota)
Teléfono ; 322 897 73 62

Email : comercial@ingelandsoluciones.com

Intermediario: Akuo Agencia De Seguros Limitada
Fecha expedicion: 21 de marzo de 2024
Ciudad de Expedicion: Bogota

Cadigo oficina: 2643-Regional Centro-Promotora de la Sabana

Cadigo clausulado: F-01-12-087

2, COBERTURAS DE LA POLIZA:

Amparos Fecha Inicial |FechaFinal | Vr. Asegurado
Buen Manejo y Correcta Inversion del Anticipo 01-Nov-23 | 29-Ago-24 | $139.653.000
Cumplimiento del Contrato 01-Nov-23 | 29-Ago-24 | $93.401.820
Estabilidad de Obra 28-May-24 | 29-May-24 | $140.102.730
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones 01-Nov-23 | 29— Ab r'_ 27 | $140.102.730

Laborales

Avenida el Dorado No. 69C - 03 Oficina 905 - Bogota~Tel: 601 7562860 Cel: 3165223462 — Email: yamingcorisul@gmail.com
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3. DATOS DEL CONTRATO

FECHA FIRMA DEL CONTRATO: 19 de octubre de 2023

CONTRATANTE: Consorcio San Francisco

CONTRATISTA: Ingeland Soluciones SAS

CONTRATO: 327-0404 de 2023

OBJETO: Estabilizacion del Talud “Cero” Ubicado en las

San Francisco - Mocoa.

VALOR DEL CONTRATO: $ 467.009.100

FECHA DE INICIO: 01 de noviembre de 2023
TIEMPO DE EJECUCION: 90 dias

TIEMPO DE EJECUCION OTRO SINo.1: 60 dias

FECHA DE TERMINACION FINAL : 29 de abril de 2024

4. GESTIONES REALIZADAS:
4.1. Gestiones Realizadas con el Asegurado
Una vez asignado el caso el 14 de junio de 2024, se inicid comunicacion con el asegurado via

teiefonica sin tener éxito posteriormente se procedo a realizar el envio de correo electronico ia solicitud
de documentos y reunion con las partes, como se puede evidenciar en el siguiente correo:

'YURI ALBERTO MEZA LOPEZ <yamingconsul@gmail.com> | 19 de junic de 2024, 8:00 a.m.
[Para: administracion@consorciosanfranccisco.co, contratos@consorciosanfrancisco.co,
correspondencia@consorciosanfrancisico.co, Miguel Angel Suarez Cordoba <masuarez@sura.com.co>

Sefiores
CONSORCIO SAN FRANCISCQ
Atn. Sr. Luis Eduardo Bencardino Calderon
Sr. Julio Cesar Villota.
Teléfono: 601 6507777
Correo: administracion@consorciosanfranccisco.co ~ contratos@consorciosanfrancisco.co - correspondencia@consorci
osanfrancisico.co
Direccion: Calle 100 No. 9 A - 45 ofc 501 torre 2
Bogota, D.C.

Referencia:  Poliza de Cumplimiento a Favor de Particulares No. 3767652-5
Asegurade: GONSOREIO SAN FRANGISGO
Tomador ~ Afianzado: INGELAND SOLUCIONES SAS
Expedients No.: 9240001206502

Asunto: ACTUALIZAGION DE CASO

Avenida el Dorado No. 69C - 03 Oficina 905 - Bogota-Tel: 601 7562860 Cel: 3165223462 — Email: yamingconsul@gmail.com
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Respetados sefiores.

En calidad de ajustador designado por la compafiia de seguros el 14 de junio de 2024 y con el animo de étender de manera eficaz el aviso y/o la
alerta de siniestro presentada por el posible incumplimiento en las labores objeto del contrato No. 327_040 DE 2023 cuyo objeto es “La
estabilizacion del Talud cero ubicado en las abscisas K7+000 - K7+130 del sector Il de la Variante San Francisco - Mosoa.” (en adelante el
“Contrafo”).” )

Con ¢ anmo de dare continuided & la revisiondelaviso presentado por el CONSORCIO SAN FRANCISCO y la
verificacin del estado del cumplimento de la obra, es importante que nos indique a que obedece el posible incumplimiento de! objeto del contrato
y si finalmente se llegd a un acuerdo directo entre las partes, en la reunion que se tenia programada para el 17 de junio de 2024 a las 3:00 pm.

Por otro lado, en caso que se haya llsgado a una conciliacion favor envier el acta de ta misma y el oficio de desistimiento del aviso presentado, en
gasp contrerie indicamos las Beciones 8 segulr:

Quedamos atentos a sus importantes comentarios

Cordial Saludo

Yuri Alberto Meza Lépez

Ingeniero €ivil - Esp. Gerencia de proyecios
Gerente

YAM INGENIERIA & CONSULTORIA SAS.

4.2. Gestiones Realizadas con el Afianzado

Una vez asignado el caso el 14 de junio de 2024, se inicio comunicacion con el afianzado via telefonica
sin tener éxito posteriormente se procedo a realizar el envio de correo electronico la solicitud de
documentos y reunion con las partes, como se puede evidenciar en el siguiente correo:

ACTUALIZAGION DEL CASC EXP. No. 9240001206502 POL. No. 3767652-5 - INGELAND SOLUGIONES SAS
YURI ALBERTO MEZA LOPEZ <yamingconsul@gmail.com> | 19 de junio de 2024, 8:00 a.m.
Para: comercial@ingelandsoluciones.com, Migue! Ange! Suarez Cordoba smasuarez@sura.com.co>

Sefieres

INGELAND SOLUCIONES SAS

Atn. Sr. Pablo Eduardo Narvaez Campo

Teféfono: 372 897 75 62

Correo: comercial@ingelandsoluciones.com
Direccion: CR 24B 1F 37

Bogota, D.C.

Referencia:  Péliza de Cumplimiento a Favor de Particulares No. 3767652-5
Asegurado: CONSORCIO SAN FRANCISCO
Tomador - Afianzado: INGELAND SOLUCIONES SAS
Expediente No.: 9240001206502

Asunto: ACTUALIZACION DE CASO
Respetado Sr. Pablo Eduardo Narvaez Campo.

En calidad de ajustador designado por la compaiiia de seguros el 14 de junio de 2024 y con el animo de atender de manera eficaz el aviso ylola
alerta de siniastro presentada por el posibie incumplimiento en las labores objeto del contrato No. 327_040 DE 2023 cuyo objefo es “La
estabilizacion del Talud cero ubicado en las abscisas K7+000 - K7+130 del sector f de la Variante San Francisco - Mocoa.” {en adelante ¢l
“Centrao™).”.

Con el animo de darle continuided & la revisibndelaviso presentado por e CONSORCIO SAN FRANCISCO y la
verificacion del estado del cumplimento de la cbra, es importante que nos indique a que obedece el posible incurmplimiento del objeto del contrato
y si finalmente se llegd a un acuerdo directo entre las partes, en la reunion que se tenia programada para el 17 de junio de 2024 a las 3:00 pm.

Avenida el Dorado No. 69C - 03 Oficina 905 - Bogota-Tel: 601 7562860 Cel: 3165223462 — Email; yamingconsul@gmail.com
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Por otro lado, en caso que se haya llegado a una congiliacion favor enviar el acta de la misma, en caso contrario indicamos las acciones a sequir
frente al aviso presentado, para definir si el posible incumplimiento es imputable al contratista o al contratante .

Quedamos atentos a sus importantes comentarios

Cordial Saludo

Yuri Alberto Meza Lépez

Ingeniero Civil - Esp. Gerencia de proyectos
Gerente

YAM INGENIERIA & CONSULTORIA SAS.

5. ANALISIS DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL ASEGURADO

A continuacion, se analizan los documentos entregados por el asegurado:

«

Contrato de Obra

Acta de Inicio

Acta de Suspensién

Acta de Reinicio

Otro Si No.1

Pagos del Contrato

Oficios Entre las Partes

Cuadro se seguimiento de actividades

AN N N N N N

Balance econémico

. Contrato de Obra

o
-

En este contrato se encuentran las condiciones contractuales y dentro de las mas destacadas tenemos
las siguientes:

Objeto: Estabilizacion del Talud “Cero” Ubicado en las Abscisas K7 000~ K7+130 del Sector Il de la
Variante San Francisco - Mocoa.

Valor: § 467.009.100
Forma de pago:

v' El 70% restante se cancelara conforme al desarrollo y avance de las obras , teniendo en
cuenta el porcentaje de avance

Avenida el Dorado No. 63C — 03 Oficina 905 - Bogota—Tel: 601 7562860 Cel: 3165223462 — Email: yamingcensul@gmail.com
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Obligaciones del contratista:
A continuacion, se presentan algunas obligaciones del contratista;

v' EL CONTRATISTA se obliga a obtener los permisos de trabajo y las visas necesarias para su
personal cuando este sea extranjero y vaya a trabajar en el pais, dando cumplimiento a las
leyes colombianas que regulan la materia, en especial las laborales y las de inmigracion.

v' Entregar servicios requeridos contractualmente en los plazos y fechas, condiciones y
especificaciones sefiaiadas. Si eflo no fuere posible por motivos imputables a éi, pagara por
cada dia de mora, sin perjuicios de la obligacion principal y sin requerimiento previo, la
clausula penal que se establece para el efecto en el presente contrato, sin que esto afecte el
cobro de perjuicios que llegase a ocasionar.

v EI CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a todas las normas legales convencionales,
reglamentos y disposiciones nacionales, teniendo en cuenta que sus relaciones laborales se
rigen por lo dispuesto en el Cddigo Sustantivo del Trabajo y demas disposiciones
concordantes y complementarias, siendo a cargo exclusivo del CONTRATISTA todas las
acreencias laborales, costos, gastos, salarios, prestaciones sociales e indemrizaciones

v' Suministrar a su costo todos los consumibles necesarios para la ejecucion del contrato y
aceptara los descuentos mas un DIEZ por ciento (10%) por administracion en el acta de
avance que por el suministro de los consumibles realice el CONTRATANTE para la ejecucion
del contrato. El valor de la factura corresponde al CIEN por ciento (100%) con el valor del acta
de avance y et CONTRATISTA debers presentar tina ficta a crédite poF el valer del suministrs.

Clausula pena! :

En caso de incumplimiento total del contrato por parte del CONTRATISTA, este debera reconocer a
favor del CONTRATANTE, a titulo de pena, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor
de la totalidad de las 6rdenes de servicio emitidas.

El cobro de esta clausula no exonera a ninguna de las partes del cumplimiento del objeto de este
contrato, como tampoco excluye la posibilidad de que el CONTRATANTE demande por dafios y
perjuicios, ios cuales no se entienden comprendidos por la pena a que hace referencia esta clausula.
En cualquier caso, de incumplimiento el CONTRATANTE podra descontar dicha clausula de cualguier
suma que le adeude al CONTRATISTA por concepto de Ia ejecucion del presente contrato, sin
perjuicio de las acciones legales pertinentes en contra de este ultimo.

5.2. Acta de inicio
El dia 01 de noviembre de 2023 se retinen las partes con el fin de dar inicio al contrato No. 327-040

de 2023 y que tiene como objeto “Estabilizacion del Talud “Cero’ Ubicado en las Abscisas K7 000-
K7+130 del Sector Il de la Variante San Francisco - Mocoa.”

~ Avenida el Dorado No. 69C - 03 Oficina 905 - Bogota-Tel: 601 7562860 Cel: 3165223462 — Email: yamingconsul@gmail.com
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5.3. Acta de Reinicio

El dia 22 de diciembre de 2023 se retnen las partes con el fin realizar una suspension en el contrato
No. 327-040 de 2023 y que tiene como objeto “Estabilizacion del Talud “Cero” Ubicado en las Abscisas
K7 000~ K7+130 del Sector |l de la Variante San Francisco - Mocoa.”, por el motivo de implementar
vacaciones colectivas en la obra desde el dia 22 de diciembre de 2023.

5.4. Informes

El dia 21 de enero de 2024 se reinen las partes con el fin realizar el reinicio en el contrato No. 327-
040 de 2023 y que tiene como objeto “Estabilizacion del Talud “Cero” Ubicado en las Abscisas K7
000~ K7+130 del Sector Il de la Variante San Francisco — Mocoa.”, con un tiempo restante 39 dias.

5.5. Otro Si No.1

El dia 1 de marzo de 2024 se relinen las partes con el fin realizar el reinicio en el contrato No. 327-
040 de 2023 y que tiene como objeto “Estabilizacion del Talud “Cero” Ubicado en las Abscisas K7
(000- K7+130 del Sector it de 1a Variante San Franciseo — Mocoa.*, donde seé realiza una adicion dée
tiempo donde se adiciona 60 dias dejando como fecha de final del contrato el dia 29 de abril de 2024.

5.6. Pagos Realizados
En fz siguiente tabla se observan los pagos reafizados a en ef contrato No. 327-046 de 2023 y que

tiene como objeto “Estabilizacion del Talud “Cero” Ubicado en las Abscisas K7 000- K7+130 del Sector
Il de la Variante San Francisco - Mocoa.”:

PAGOS PRESENTADOS EN EL CONTRATO No. 327-040 de 2023 | | |
| F ECHA | DESCRIPCION | | VALOR
2-nov-23 Pago de anticipo $ 139.653.000
Valor de cantidades ejecutadas -$ 29.299.050
Descuentos presentados $14.126.171
VALOR TOTAL - $ 124.480.121

5.7. Oficios Entre las Partes

En la siguiente tabla se observan los oficios enviados entre las partes correspondientes al contrato
No. 327-040 de 2023 y que tiene come objeto “Estabilizacion del Talud “Cero” Ubicado en las Abscisas
K7 000~ K7+130 del Sector I de la Variante San Francisco - Mocoa.”

Avenida el Dorado No. 69C - 03 Oficina 905 - Bogota-Tel: 601 7562860 Cel: 3165223462 — Email: yamingconsul@gmail.com
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FECHA DIRIGIDOA | DIRIGIDO POR ASUNTO DESCRIPCION
Redireccionamiento CONTRATO DE | En este oficio se solicita realizar las actividades
. OBRA N0.327-040 de 2023 e atrasadas en la obra de acuerdo al cronograma
. Ingetand Consorcio San , - . -
11-Dic-23 . . incumplimiento al cronograma de e implementar personal y maquinaria de obra
Soluciones S.A.S Francisco e . . . . .
estabilizacion de talud “0".variante San | con el fin de llegar a cumplir los tiempos dados
Francisco-Mocoa en el cronograma dei proyecto .
En este oficio se nolifica que debido a Jos
Respuesta oficio CONTRATO DE diferentes atrasos en el cronograma presentado
) OBRA N0.327-040de 2023 ¢ alaobray de no presentar adelanto en la obra o
Ingefand Consorcio San , - . .
25-Ene-24 . . incumplimiento al cronograma de planes de accidn para realizar un adelanto en
Soluciones S.A.S Francisco - P . .
estabilizacion de talud “0".variante San | estas se procedera a buscar soluciones con
Francisco-Mocoa otras empresas y se procedera a afectar la poliza
del contrate
Solicitud de trabajo de acuerdo de En este oficio se solicita realizar plan de trabajo
reinicio de actividades del CONTRATO | de acuerdo a &l reinicio de actividades de trabajo
- Ingeland Consorcio San DE OBRA No.327-040 de 2023 e con el fin de tener en cuenta , por otro lado, el
29-Ene-24 ; . ) . . . :
Soluciones S.A.S Francisco incumplimiento al cronograma de consorcio san francisco se compromete a
estabilizacion de talud “0”.variante San | suscribir el acta de reinicio del contrato
Francisco-Mocoa
, Suscripcion de otro si No.1 del contrato En' este oficlo se noffica de la aceptacion de Ia
Ingeland Consorcio San prérroga del contrato No. 327-040 de 2023con el
27-Feb-24 . . No.327-040 de 2023 para prorrogar el
Soluciones 8.A.S Francisco S fin de replantear f cronograma dst contrato
plazo de ejecucion
Ingeland Consorcio San Contrato de obra No. 327-040- En este oficio se solicita realizar el cronograma
05-Abr24 | . ., = . i Co AP
Soluciones SAS | Francisco seguimiento a fa ejecucion dei contrato 327-040
Ingeland Consorcio San Aplicacién de Cléusula Penal por E" EStT' QﬂCItO 5:je|0ﬁm0t dtonde 56‘ e)fpone seeI
My | sAS | Fra inouripiisnts de fas Obligaciones def | P B0 2 N ‘; Y 'as' gl
oluciones S.A. rancisco Contrato de la Referencia. informa S(‘)’ re la ap lcfa.caon ] causij a penal y
|a afectacion de las pélizas de garantias
Consorcio San Ingeland En este oficio se solicita realizar la devolucion de
28-May-24 1 L Soluciones Derecho de Peticién ne e', 1010 & soliciia realizar a devolucion:
Francisco SAS los equipos a Ingeland puesto que eso ha
o generado afectaciones financieras.
En este oficio se le da respuesta al derecho de
peticién donde se asegura que los equipos y su
estado son responsabilidad de Ingeland
" i A.Synod i franci
05-Jun-24 Ingeland Consorcio San | Respuesta al Derecho De Peticion Con §220f§2:1s08£ o dﬁnmzseaj:n::rzg:agsfn:;z
R Soluciones SA.S Francisco Registro No. 188849 @1 MISMQ MUSCAMOS 213 £pera ae Su pronta

respuesta para avanzar en el proceso de
conciliacion y resolver

de manera adecuada los asuntos pendientes
relacionados con el contrato en cuestion.

5.8. Cuadro de seguimiento de actividades

En el siguiente cuadro se presenta un cuadro de seguimiento de actividades relacionadas al contrato
No. 327-040 de 2023 y que tiene como objeto “Estabilizacion del Talud “Cero” Ubicado en las Abscisas

Avenida el Dorado No. 69C - 03 Oficina 905 - Bogota-Tel: 601 7562860 Cel: 3165223462 ~ Email: yamingconsul@gmail.com
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K7 000~ K7+130 del Sector Il de la Variante San Francisco — Mocoa.”, presentado en el oficio del 25

de enero
Referenciocion geogrifico en compo pofndidad 12m
Ho. - P
" Coordenadas de campo . ) ‘ fecho de tniclo fecha vofundidad ajcenzada
DREMASE : Elsicion Sbgclsa SRIESSG ” FRERORéE fm)
L4 £ perforodon perforacicn
1 623040,03 | 1026318,83 2478,90 K 7+097 4/12/2023 4/12/2023 8
Rederenciscion geogréifice en esmpo Fecha ]
No. | Coordenadass de campo fechade | fecha
Andaje Elevacion | ebsciss |orgenade]| tnicio | finatizacion broca manguio barrs Profundided
] £ pertoracion | perforacion pert perforan perforante sicanzads
R38 R38 {und}) R338 {und) {m)
K 1 7 8 1200
> 3 Y v
26 | 623050,03 } 102631883} 247890 7e20707] 25623 |16/11/2023 1 18/13/2023
) X 1 ] g 1300
25 | 623042,76 11026315,43| 247460 |, . o 1 21838 |1811/2023 | 1912372023
24 | 623046,24 | 10263208 | 246990 K 18,108 { 20/11/2023 | 20/11/2023 ! ? 8 1200
’ 4 7+107.311 T il /11/202
N - "
23 | 62304800 1102632084 | 296540 | X | 315 | 2273312028 | 22232023 ! ! s 1200
irl k]
22 | 623050,195 § 1026321,97 | 2460,90 7‘157 os| 13984 |22/11/2023 | 2471172023 1 ! 8 1100
13 | 52304931 11026317651 246575 K 16,108 |30/11/2023 | 20/11/2023 1 7 8 1200
- . 7+103.20 .
12 | 623050,76 } 1026318,64 ] 246125 X 14,432 | 1/12/2023 | 171272023 ! ? 8 12.00
. ; 125 l7e10870) 1%
47 | 623051,90 | 102632726 K 7+105 15/12/2023 | 18/12/2023 1 9 10 13.60
Usada para
probar 1

5.9. Balance Economico

En la siguiente tabla se observa el balance econdmico presentado por consorcio san francisco para el
contrato No. 327-040 de 2023 y que tiene como objeto “Estabiiizacion del Talud “Cero” Ubicado en
tas Abscisas K7 000- K7+130 del Sector Il de la Variante San Francisco — Mocoa.”

VALOR CONTRATO $  467.009.100
VALOR EJECUTADO S 29.299.050
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR S 437.710.050
VALOR ANTICIPO ENTREGADO $  139.653.000
VALOR A DESCON AR POR INSUMOS S 14.126.1/1
SALDO ADEUDADO POR EL CONTRATISTA |-$ 124.480.121

6. ANALISIS DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL AFIANZADO

A continuacion, se analizan los documentos entregados por el afianzado:

v Contrato de Obra
v" Acta de Inicio

v" Oficios entre las partes

Avenida el Dorade No: 869G - 03 Oficina 905 - Bogoté-Tel: 601 7562860 Cel: 3165223462 — Email: yamingeonsul@gmail.oom
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v’ Seguimiento ejecucién anclajes talud
v" Demostracion de gastos invertidos en obra
6.1. Contrato de Obra

En este contrato se encuentran las condiciones contractuales y dentro de las mas destacadas tenemos
las siguientes:

Objeto: Estabilizacion del Talud “Cero” Ubicado en las Abscisas K7 000~ K7+130 del Sector Il de la
- Variante San Francisco - Mocoa.

Valor: § 467.009.100
Forma de pago:

v" Secancelara un 30% del valor del contrato en forma de anticipo
v El 70% restante se cancelara conforme al desarrollo y avance de las obras , teniendo en
cuenta el porcentaje de avance

Obiigaciones del contratista:
A continuacion, se presentan aigunas obligaciones dei contratista:

v EL CONTRATISTA se obliga a obtener los permisos de trabajo y las visas necesarias para su
personal cuando este sea extranjero y vaya a frabajar en ef pafs, dando cumplimiento a las
leyes colombianas que regulan la materia, en especial las laborales y las de inmigracion.

¥ Entregar servicios requeridos contractualmente en los plazos y fechas, condiciones y
especificaciones sefialadas. Si ello no fuere posible por motivos imputables a él, pagara por
cada dia de mora, sin perjuicios de fa obligacion principal y sin requerimiento previo, 1a
clausula penal que se establece para el efecto en el presente contrato, sin que esto afecte el
cobro de perjuicios que llegase a ocasionar.

v" EI CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a todas las normas legales convencionales,
reglamentos y disposiciones nacionales, teniendo en cuenta que sus relaciones laborales se
rigen por lo dispussto en el Codigo Sustantivo del Trabajo y demas disposiciones
concordantes y complementarias, siendo a cargo exclusivo del CONTRATISTA todas las
acreencias laborales, costos, gastos, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones

v" Suministrar a su costo todos los consumibles necesarios para la ejecucion del contrato y
aceptara los descuentos méas un DIEZ por ciento (10%) per administracion en el acta de
avance que por el suministro de los consumibles realice el CONTRATANTE para la ejecucion
del contrato. El valor de la factura corresponde al CIEN por ciento (100%) con el valor de! acta
de avance y el CONTRATISTA debera presentar una nota a crédito por el valor del suministro.

Avenida el Dorado No. 69C - 03 Oficina 905 - Bogota-Tel: 601 7562860 Cel: 3165223462 ~ Email: yamingconsul@gmail.com
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Clausula penal :

En caso de incumplimiento total del contrato por parte del CONTRATISTA, este debera reconocer a
favor del CONTRATANTE, a titulo de pena, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor
de la totalidad de las 6rdenes de servicio emitidas.

El cobro de esta clausula no exonera a ninguna de las partes del cumplimiento del objeto de este
contrato, como tampoco excluye la posibilidad de que el CONTRATANTE demande por dafios y
perjuicios, los cuales no se entienden comprendidos porla pena a que hace referencia esta clausula.
En cualquier caso, de incumpiimiento ef CONTRATANTE podra descontar dicha cidusuia de cualquier
suma que le adeude al CONTRATISTA por concepto de la ejecucion del presente contrato, sin
perjuicio de las acciones legales pertinentes en contra de este (Gltimo.

6.2. Acta de Inicio

El dia 01 de noviembre de 2023 se relinen las partes con el fin de dar inicio al contrato No. 327-040
de 2023 y que tiene como objeto “Estabilizacion del Talud “Cero’ Ubicado en las Abscisas K7 000-
K7+130 del Sector Il de la Variante San Francisco - Mocoa.”

6.3. Oficios entre las partes

En la siguiente tabla se observan los oficios enviados entre las partes correspondientes al contrato

Ne. 327-040 de 2023 y qie tiene como objets “Estabilizacion del Talud “Cers” Ubicado en las ABSeisas
K7 000- K7+130 del Sector Il de la Variante San Francisco — Mocoa.”

FECHA DIRIGIDOA | DIRIGIDO POR ASUNTO DESCRIPCION
Redireccionamiento CONTRATO DE | En este oficio se solicita realizar las actividades
. OBRA N6.327-040 88 2023 atrasadas & 16 obra de a6Uefd6 &l Sronsgrama
. Ingeland Consorcio San ) . . .
11-Dic-23 Soluciones SAS Francisco incumplimiento al cronograma de e implementar personal y maquinaria de obra
o estaniizacion de falud 0" variante San | 6o &l fifi dé fiégar & cURpTiF 168 fiempos dades
Francisco-Mocoa en el cronograma del proyecto .

ingeland En este oficio se da respuesta cada inquietud de!
, Consorcio San g Respuesta a oficio: registro 116768 del | proyecto y &l porque del retraso de este proyecto

15-Dic-23 . Soluciones . . . \
Francisco SAS 11 de diciembre del 2023 asitas  especificaciones del equipo de

o construccion
. Aplicacion de Cléusla Penal por fEn este‘ 9ﬁ0|o se .oﬂcuo donde se' e)fpone el
ingeland Consorcio San . . incumplimiento dei confrato y asi mismo se
27-May-24 . . Incumplimiento de las Obligaciones del | L
Soluciones S.A.S Francisco . informa sobre la aplicacion de clausula penal y
Contrato de la Referencia, o " )

la afectacion de las polizas de garantias

En este oficio se da respuesta cada inquietud del
Consorcio San Ingeland oyecto y el & del refraso de est t
14-Jun-24 : Soluciones p:c?yec oye po'rque. el retraso de este proyec )
Francisco SAS asilas  especificaciones del equipo de
o construccion

Avenida el Dorado No. 69C - 03 Oficina 905 - Bogota-Tel: 601 7562860 Cel: 3165223462 ~ Email: yamingconsul@gmail.com
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Yamingznieriz y Inge’and Gonlestazion a aviso prese atado por En este ofico s& Fabla sobte la trazabilidad del
" 24-Jun-24 oon=rflt;ﬁa cas Soluciones: parie del consonsio san francisco R L,
zultcriasas SAS referente a cont-ato No.2740 de 2023 pm)l’efzto ¥ por qué se presen‘a la afectacion de
la poliza
Ingeland Respussie a oficc YAM-GF322-2024 -
7-Jul24 Yamringznieriz y Soluciones CONTRATO No. 327040462023 | En este o'icio se Fabla sobre Ia trazabilidad del
conzultzriasas SAS celebrado entre 3l consocic san proyecto, asi como también se notifica sobre él
o franc'sco & Ingelard soluciznes s.a.s | envid de los documentos soici:acos,

6:4. Seguimiento ejecucion anclajes talud

A continuagitn, se presenta una tabla con el seguimiento de eiecucion de anciajes de talud referentes
al coresponid-entes at contrato No. 327-04C de 2022 y que siene como objeto “Estzbilizacion 2! Talud
“Caro” Ubizaco er les Abscisas K7 000- K7+ 30 dz! Sector Il de la Variante San Francisca - Mocoa.” -

Referenciaclén Grogrifica en Campo - 'Profundidad 151 _—
S : rve—— T smememerear e uracidn
So . Coordenadas de Camipo Fecha dr Jnicio Fecha finslizacidn Dias
Ancisje - 1 x N perforncidn peiforaciip '
6 8230:10.03 318,53 18112023 181172023 3.00
28 £23042.7 1026319.41 180102023 1941172023 2,
a4 £230:46,24 (0263208 <A11.2023 SHWHL023 I 200
23 623045 1006320.84 244112023 244172023 1 200
a2 233050, 195 LM EM R PRI A a4i1172023 pX
13 S230:49.31 0317266 | L2023 INLI202Y 1.00
k2 E23000.06 193564 I _ DIEE023 B ZE023 E | 1.00
- a ®
CHEQUEQ PERFORACION
" . ] o ., {Perfora
Fecha de Fecha & Lingiud | Lengeud cin |Revesting
fib Rol bxbde § fmabecim (TALUD] TWC  |Perdwachal aschiro | Damemo]  Subsostrania
. . . {adikxa] et
gesforachbn § perforscin ml den ml ol
1R )3 2 IS DN T A 2 AN £ 5 DO 2 S - N &
0 1 362026 4226 a0 | aclag | 25m 25m %mm] DD
O 121 3eyw sHu2a I TRLDG ] ACLRE | 25m Bm - L 2Bmm
] 31 g 624 TR0 ] AKLAK | 25m | 35n . Bmm] THARD
O 4 nius | npad | Bubo | AOAE | 25w | 2B B
0 § | s 150224 LLob] ACAE | 25m | 28, IBmn EHRD
P 3 siespe | spame IBLO0 ) k| 25m | I5n - _i%mn]| AN
P 4§ goans 632 weoo f actE | 25m 250 - Umn| SHIRD
P S| e | 7/o34 § VLDO | AAE | 25m | 25nm T
P8 wwnns 100324 L0 | avsE | 25m 235m . 38 mmy, FEIE
P L7 [ hs2s | 1034 T | ask | 25m Bn - ¥ mm W
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6.5. Demostracion de gastos invertidos en obra

A continuacion, se presenta una tabla con el seguimiento de los gastos referentes al correspondientes
al contrato No. 327-040 de 2023 y que tiene como objeto “Estabilizacion del Talud “Cero” Ubicado en
las Abscisas K7 000- K7+130 del Sector !l de la Variante San Francisco - Mocoa.”

DESCRIPCION VALOR {PESOS)
Transportes y fletes . $ 20.330.809
Gastos de personal $ 56.650.000
Viaticos personal y arrendamientos $ 35.600.000
Mantenimiento de maquinaria $ 2.800.000
Gastos administrativos $ 3.680.000
| ~ TOTAL $ 119.060.809

7. GESTIONES DE SEGUIMIENTO:

Se realizo seguimiento con las partes por via telefonica y via correo electronico, como'se puede
evidenciar en los siguientes coreos:

‘ACTUALiZACiON DEL CASO EXP. No. 5240061266502 POL. No. 3767652-5 - INGELAND SOLUCIONES SAS
p.narvaez ingelandsoluciones.com <p.narvaez@ingelandsoluciones.com> P1 de junio de 2024, 252 p.m.

Para; yamingconsul@gmail.com, masuarez@sura.com.co, LUISA JARAMILLO <comercial@ingelandsoluciones.com>

Asunto: Contestacién a aviso presentado por parte del CONSORCIG SAN FRANCISES referente a Contrato No._37040 de 5033,
Respetedo Ingeniero Yuri Alberto Meza;

Dando respuesta al correo, en donde se solicita la informacion referents a la reunion sostenida el pasado dia 17 de junio enfre Angslando
Sofuciones SAS y ef Consorcio San Francisco, .

con referencia al FALSO incumplimiento de nuestra empresa como lo manifesto el Consorcic San Francisco, adjuntamos al presente correo
nuesfo oficio de respuesta al CONSORCIO SAN FRANCISCO,

y a continuacién damos el resumen de nuestra posicion frente al objeto en asunto.

El claro incumplimiento del contrato por parte de Consorcio san Francisco se fundamenta principalmente en Io siguiente:

1. Por decision unilateral del Consorcio San Francisco, se modificé fos disefios de les obras contratadas, cambiando lo anterior 6l objeto
contractual y el alcance del contrato de Ingeland Soluciones SAS; afectando:
Clausulas - PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO,

“Lo anterior de conformidad con lo previsfo en este contrafo, las propuestas técnica y econdmica del CONTRATISTA presentada el dos
(02) de octubre de 2023.”

Tabla 1. Tabla de Propuesta técnica y economica de Ingeland Soluciones SAS

“En desarrollo de lo anterior el CONTRATISTA se obliga en particular a:

. Realizar las actividades indicadas en los planos para la estabilizacion del Talud Cero, mediante la instalacion de Anclajes
activos de 40 Toneladas en una longitud de 15mts y la instalacion de la Tuberia PVC Ranurada de 2” en longitud de 10 mts.

Avenida el Dorado No. 63C - 03 Oficina 905 - Bogota-Tel: 601 7562860 Cel: 3165223462 — Email: yamingconsul@gmail.com
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. Para dichas actividades el CONTRATISTA debe ejecutar las perforaciones en las profundidades indicadas haciendo uso del

equipo adecuado conforme a la altura y condiciones def talud a estabilizar y siguiendo en un todo Io indicado en los diseios de fas
obras de estabilizacion para el Talud “cero”.

HECHOS:
- 5 de diciembre del 2023 el Consorcio cita una feunion via Zoom, donde nos manifiesta que existen cambios en los disefios, y mediante
comunicado No. 116768 via email, del 11 de diciembre se nos presenta los nuevos disefios de anclajes y drenes, durante este pericdo de tiempo
no es posible ejecutar actividades debido a que desconocemos qué actividades ejecutar sin ningin tipo de disefio presentado.

- Se nos presenta modificacion en las condiciones contractuales, donde se nos requiere andlajes a 25 metros y drenes a 16 melros, sin
embargo, nuestro contrato tiene claramente contratedo anclajes a 15 metros y drenes a 10 metros.

2. Incumplimiento en entrega de materiales y calidad de los mismos para la corracta ejecucion de los trabajos contratados:

Clausulas - PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

“Lo anterior de conformitlad con lo previsto en este contrato, las propuestas técnica y econémica del CONTRATISTA presentada ef dos
(02} de octubre de 2023.”

. EI CONTRATANIE se encargari de entregar los pernos autoperforantes de acuerdo al plano de disefio en cantidad suficiente
para ld realizacion del trabajs, i 168 élementas Recesarias para 14 Instalacion del peric coive Soi Brogas de atagus, Manguirss, platngs
o planchuelas, tuercas. Para la instalacion de los drenes el CONTRATANTE entregaré la tuberia PVC ranurada y la capa envoltorio de
geotextil. *

HECHOS:

- En reunién via zoom del y mediante comunicado CNT-ING-23038-C01 se manifiesta: “En cbra se contaba desdz el inigio de nuestro contrato
con 100 uniones (mangos) R38, tal como se corrobord en almacén; Dichas unidades sirven para la ejecucion de 9 anclajes autoperforantes de 15
metros. El consorclo manifiesta que llegara una nueva importacion para suplir esta necesidad.”, materiales que no llegaron en el afio 2023 para la
correcta giecucion del contrato.

- Mediante comunicado CNT-ING-23038-C01 evidencio que las brocas suministradas por el consorcio para los trabajos de perforacion de
pemnos no presentan la calidad requerida para la perforacion de los geomateriales encontrados en el talud; esto se demostrd bajo pruebas in-Situ
en supervision del personal calificado para dicha tarea que el consorcio destino pare el proyecto. Para dicho requerimiento nunca se obfuvo una
respuesta por parte del Consorcio. Bajo estas condiciones, el suministro de materiales, especificamente las brocas no presentan las condiciones
adecuadas para que nusstra empresa sjecutara de mansra adecuada los trabajos contratados.

En documentos adjuntos esta la respuesta por parte de nuestra empresa Ingeland Soluciones SAS al Consorcio San Francisco.

Cordigimente,

PABLO EDUARDO NARVAEZ CAMPO
Ingeniero Civil.

.MSc Ingenieria Geotecnia

Gerente INGELAND SOLUCIONES SAS
Miembro Sociedad Colombiana de Geotachi
a

PBX: (571) 6455706

Celular: 3006109818

Direccion: Carrera 24B #1F-37

archivos adjuntos

CNT-23038-T01-C05.pdf
948K

§. DP-ING-23038-001.pdf
CAT8K

{SOLICITUD DE DOCUMENTOS EXP. No. 9240001206502 POL. No. 3767652-5 - INGELAND SOLUCIONES SAs |
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I%URI ALBERTO MEZA LOPEZ <yamingconsul@gmail.com> I27 de junio de 2024, 10:00 a.m.
ara: YICED KARINA GONZALEZ MOLINA <yicedgonzalez@akuo.com.co>, Administracion CSF <administracion@consarciosanfranciseo.co>, Gineth

Quintero <contratos@ccnsorciosanfranciseo.co>, Miguel Ange! Suarez Cordoba <masuarez@sura.com.co>

Sefiores
CONSORCIO SAN FRANCISCO
Afn. Sr. Luis Eduardo Bencardino Calderon
Sr. Julio Cesar Villota.
Teléfono: 601 6507777
Correo: administracion@consorciosanfranccisco.co - contratos@consorciosanfrancisco.co — correspondencia@consorciosanfrancisico.co
Direccion: Calle 100 No. 9 A - 45 ofc 501 torre 2
Bogota, D.C.

Referencia:  Pdliza de Cumplimiento a Favor de Particulares No. 3767652-5
Asegurado: CONSORCIO SAN FRANCISCO

Tomader - Afianzado; INGELAND SOLUCIONES SAS

Expediente No.: 9240001206502

Asunto: SOLICITUD DE DOCUMENTOS
Respetados sefiores.

En calidad de ajustador designado por la compafiia de seguros el 14 de junio de 2024 y con el animo de atender de manera eficaz el aviso ylola
alerta de sinfestr presentada por &l posible incumplimiento & las labores objsto def contrato No. 327_040 DE 2023 ouyo objeto &5 "La
estabilizacion del Talud cero ubicado en las abscisas K7+000 — K7+130 del sector Il de la Variante San Francisco - Mocoa.” {en adelante el
“Contrato”).”.

De acuerdo a |2 revision del aviso presentado por el CONSORCIO SAN FRANCISCO, la verificacién del estado del cumplimento de la obra y
teniendo en.cuenta que en la reunion del 17 ds junio no se llegd a ningiin acuerdo directo entre las partos, con bass en lo mencionado en et acta
enviada el 24 de junio, con el fin de animo de continuar con el proceso de la Atencitn del aviso de! siniestro de la poliza de Ia referencia para la
afectacion del amparo de anticipo, les soficitamos formalmente los documentos que se encuentran descritos en el oficio adjunto.

Documento adjunto: YAM - OF- 021 - 2024

Quedamos atentos a sus importantes comentarics y a la remision de la documentacion solicitada para proceder con la fiquidacion del siniestro y
determinar ef posible valor indemnizar en caso que aplique.

Gordial Salude

Yuri Alberto Meza Lépez
Gerente

YAM INGENIERIA & CONSULTORIA SAS.

@ OFICIO-YAM - OF-021 - 2024 SOL. DOC. CONSORCIO SAN FRANCISCO.pdf
183K

{SOLICITUD DE DOCUMENTOS EXP. No. 9240001206502 POL. No. 3767652-5 - INGELAND SOLUCIONES SAs
YURI ALBERTO MEZA LOPEZ <yamingconsul@gmail.com> [o7 de junio de 2024, 10:00 a.m.

Para: "p.narvaez ingelandsoluciones.com* <p.narvaez@ingelandsoluciones.com>, LUISA JARAMILLO <comercial@ingetandsoluciones.com>, Miguel
Angel Suarez Cordoba <masuarez@sura.com.co>

Sefiores

INGELAND SOLUCIONES SAS

Atn. Sr. Pablo Eduardo Narvaez Campo
Teléfono: 322 897 73 62

Correo: comercial@ingelandsoluciones.com
Direccion: CR 24B 1F 37

Bogota, D.C.

Referencia:  Pdliza de Cumplimiento a Favor de Particulares No. 37676525
Asegurado: CONSORCIO SAN FRANCISCO
Tomador -~ Afianzado: INGELAND SOLUCIONES SAS

Avenida el Dorado No. 69C —03 Oficina 905 - Bogota-Tel: 601 7562860 Cel: 3165223462 ~ Email: yamingconsul@gmail.com
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Expediente No.: 9240001206502
Asunto: SOLICITUD DE DOCUMENTOS

Respetado Sr. Pablo Eduardo Narvéez Campo.

En calidad de ajustador designado por la compafiia de seguros ef 14 de junio de 2024 y con el animo de atender de manera eficaz el aviso ylola
alerta de siniestro presentada por el posible incumplimiento en las labores objeto del contrato No. 327_040 DE 2023 cuyo objeto es “La
estabilizacion del Talud cero ubicado en las abscisas K7+000 — K7+130 del sector Il de la Variante San Francisco - Mocoa.” {en adelante el
“Contrato”).”, .

De acuerdo a la revision del aviso presentado por el CONSORCIO SAN FRANCISCO, la verificacion del estado del cumplimento de la obra y
teniende en cusnia que en |a reunién del 17 de junio no se llegé & ningiin acuerdo directo entre las partes eon bese en o mensionado en el acta
enviada el 24 de junio, con el fin de animo de continuar con el proceso de la Atencion de! aviso del siniestro de la poliza de la referencia para la
afectacion del amparo de anticipo, les solicitamos formalmente los documentos que se encuentran descritos en el oficio adjunto.

Documento adjunto: YAM ~ OF- 022 - 2024

Quedamos atentos a sus importantes comentarios y a la remisién de la documentacion solicitada para proceder con fa liquidacion del siniestro y
determinar el posible valor indemnizar en caso que aplique.

Cordial Saludo

Yuri Alberto Meza LGpez

Ingeniero Civil - Esp. Gerencia de proyectos
Gerente

YAM INGENIERIA & CONSULTORIA SAS.

@ OFICIO-YAM - OF-022 - 2024 SOL. DOC. INGELAND SOLUCIONES SAS.pdf
178K

{BOLICITUD DE DOCUMENTOS EXP. No. 9240001206502 POL. No. 37676525 - INGELAND SOLUCIONES SAs

p.narvaez ingelandsoluciones.com <p.narvaez@ingelandsoluciones.com> I8 de julio de 2024, 6:38 p.m.
Para. YURT ALBERTO WMEZA LOPEZ <yamingconsul@grmai.com>

(CC: LUISA JARAMILLO <comercial@ingelandsoluciones.com>, Miguel Angel Suarez Cordoba <masuarez@sura.com.co>

Cordial saludo,
Dendo respuesta al comunicado en asunto, adjunto enviamos comunicado respuests CNT-23038-T01-C08 y sus soportes (Anexos).
Quedamos atentos a sus comantarios.

Cordialmente,

PABLO EDUARDO NARVAEZ CAMPO
ingeniero Civil.

,MSc Ingenieria Geotecnia

Gerente INGELAND SOLUCIONES SAS
Miembro Sociedad Colombiana de Geotecni

a
PBX: (571) 6455706
Celular: 3006109818

Direccion: Carrera 24B #1F-37

11 archivos adjuntos

CNT-23038-T01-C08.pdf
1811K
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@ 5. EMAIL 11 DE DICIEMBRE CAMBIO DE DISENOS pdf
79K

a4 Registro 116197 pdf
158K

%) 1 Registro 116768 pa
313K

@ 2. Contrato 327_040 de 2023 INGELAND-4 (FIRMADO).pdf

) 3 COTG-2310172pd
2823K

8. CNT-23038-T01-C07.pdf
345K
@ 9. Acta_Inicio_INGELAND pdf

vul

@ 6. ONT-23038:T01:C05.pdf
948K

@ 7. Registro 118246.pdf
302K

@ 8. CNT-23038-T01-C01 pdf
6765K

LIGUIDACION DEL SINIESTRO EXP No.9240001206502 POL No.3767652-5 INGELAND SOLUCIONES SAS

YURI ALBERTO MEZA LOPEZ <yamingconsul@gmail.com> sogij‘;l:o de 2024,
Para: YICED KARINA GONZALEZ MOLINA <yicedgonzalez@akuo.com.co>, "p.narvaez ingelandsoluciones. com"
<p.narvaez@ingelandsoluciones.com>, LUISA JARAMILLO <comercial@ingelandsoluciones.com>

CC: Administracion CSF <administracion@consorciosanfrancisco.co>, Gineth Quintero
<contratos@consorciosanfrancisco.co>, Miguel Angel Suarez Cordoba <masuarez@sura.com.co>

Sefiores
CONSORCIO SAN FRANEISCO
Ain. Sr. Luis Eduardo Bencardino Cailderén
Sr. Julio Cesar Villota.
Feléfono: 601 6567777 v A
Correo: administracion@consorciosanfranccisco.co — contratos@consorciosanfrancisco.co — cofrespondencia@consor
ciosanfrancisico.co
Direccion: Calle 100 No. 9 A — 45 ofc 501 torre 2
Bogota, D.C

Sefiores

INGELAND SOLUGIONES SAS

Ain. Sr. Pablo Eduardo Narvaez Campo
Teléfono: 322 897 73 62

Correo: comercial@ingelandsoluciones.com
Direccion: CR 24B 1F 37

Bogota, D.C.

Referencia: Péliza de Cumplimiento de Grandes Beneficiarios No. 3767652-5
Asegurado: Consorcio San Francisco
Tomador — Afianzado: Ingeland Soluciones SAS
Expediente No.: 9240001206502
Asunto: LIQUIDACION DEL SINIESTRO - 9240001206502

Respetados Sefiores

Avenida ef Dorado No. 69C — 03 Oficina 905 - Bogota-Tel: 601 7562860 Cel: 3165223462 — Email: yamingconsul@gmail.com
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Documento Ad_junto:

Cordial Saludo

Yuri Alberto Meza Lépez

LIQUIDACION DEL SINIESTRO
- 9240001206502.pdf
207K

Por medio del presente documento, se tiene la liquidacién de! siniestro, con base en los documentos entregados por el
Asegurado y el afianzado, como se muestra en el documento adjunto.

LIQUIDACION DEL SINIESTRO — 9240001206502

Quedamos atentos a sus importantes comentarios

YAM INGENIERIA & CONSULTORIA SAS

8. ANALISIS GENERAL

El asegurado solicita la afectacion del siguiente amparo

v' Buen Manejo y Correcta Inversion del Anticipo

De acuerdo a la solicitud realizada por el Asegurado a continuacion, se presenta el andlisis general y

el andlisis de la cobertura:
DATOS DEL CONTRATO

FECHA FIRMA DEL CONTRATO:
CONTRATISTA:

CONTRATO:

OBJETO:

VALOR DEL CONTRATO:

FECHA DE INICIO:

TIEMPO DE EJECUCION:

FECHA DE TERMINACION INICIAL
FECHA DE SUSPENSION:

FECHA DE REINICIO:

19 de octubre de 2023
Consorcio San Francisco
Ingeland Soluciones SAS
327-0404 de 2023

Estabilizacion del Talud “Cero” Ubicado en las
Abscisas K7 000- K7+130 del Sector il de la Variante
San Francisco - Mocoa.

$ 467.009.100

01 de noviembre de 2023
90 dias

30 de enere de 2024

22 de diciembre de 2023
21de enero de 2024
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FECHA DE TERMINACION: 29 de febrero de 2024
FECHA DE LA FIRMA DEL OTROSI: 1 de marzo de 2024.
TIEMPO DE EJECUCION OTRO SI No.1: 60 dias

FECHA DE TERMINACION FINAL : 29 de abril de 2024

8.1. Pagos Realizados

En ia siguiente tabla se muestran los pages realizados al contrato No. 327-040 de 2023 ¢l cual tiere
como objeto “Estabilizacion del Talud “Cero” Ubicado en las Abscisas K7 000~ K7+130 del Sector /i

de la Variante San Francisco - Mocoa.™

PAGOS PRESENTADOS EN EL CONTRATO No. 327-040 DE 2023
FECHA -~ DESCRIPCION VALOR
2-riov-23 Pago de anticipo $ 139.653.000
| VALOR TOTAL © $144.604.129

8.2, Balance Econémico def Contrato

En el siguiente cuadro se presente el balance economico de acuerdo a los documentos suministrados
por el asegurado el CONSORCIO SAN FRANCISCO y el afianzado INGELAND SOLUCIONES SAS.

BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO -
- CONCEPTO o ~ VALOR
Valor del contrato. $ 467.009.100,00
Valor final def contrato. $ 467.008.100,00
Anticipo del contrato $ 139.653.000,00
Valor actividades ejecutadas de acuerdo al acta de cantidades
ejecutadas presentadas por el asegurado, donde se ejecutaron 225 $ 29.299.050,00
ml de perforacion cifra que fue ratificada por el afianzado
Valor de actividades pendientes por ejecutar. $ 437.710.050,00
Porcentaje de obra ejecutada de acuerdo a los datos suministrados 6.27%
or el asegurado e
Porcentaje de obra por ejecutar 93,73%
En el siguiente cuadro se presenta el saldo de! presente contrato
SALDQ DEL CONTRATO
Valor del contrato $ 467.009.100
Valor de los dineros entregados (incluyendo anticipo) $ 139.653.000
SALDO TOTAL DEL CONTRATO $ 327.356.100
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9. ANALISIS DE LA COBERTURA

De acuerdo a la informacion enviada por el asegurado, este solicita afectar el amparo de anticipo, toda
vez que no se terminG la obra objeto def contrato 327-040 DE 2023, donde el asegurado el CONSORCIO
SAN FRANCISCO, presenta el correspondiente al perjuicio.

Con base en lo anterior se presenta el siguiente analisis de la cobertura de Buen Manejo y Correcta
Inversién del Anticipo

9.1. Perjuicio Solicitado por el Aseguradd

En el siguiente cuadro se presenta el total del valor de los perjuicios presentados por el CONSORCIO
SAN FRANCISCO del presente contrato:

- PAGOS PRESENTADOS EN EL CONTRATO No. 327-040 de 2023

FECHA DESCRIPCION VALOR

2-nov-23 | Pago de anticipo $ 139.653.000
Valor de cantidades ejecutadas - -$ 29.299.050

Descuentos presentados - quedan pendientes los soportes y/o
recibos del valor y fecha de los combustibles con el fin de verificar si _
estos corresponden a las fechas descritas en el cuadro de $ 14.126.171
descuentos - estos descuentos aplican con base en lo descrito en
la clausula séptima numeral 3 del contrato.

VALOR TOTAL $124.480.121

En él siguiente cuadro se tiene él valor a indemnizar

AMPARO BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERS!ON DEL ANTICIPO

Valor asegurado | $ 139.653.000
Valor solicitado del perjuicio $ 124.480.121
VALOR A INDEMNIZAR - | $ 124.480.121,00

De acuerdo al correspondiente andlisis, se tiene que el valor a indemnizar por el amparo de “buen
manejo y correcta inversion del anticipo” es de Ciento Veinticuatro Millones Cuatrocientos
Ochenta Mil Ciento Veintiin Pesos ($124.480121.00) M/Cte.
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9.2. OBSERVACIONES:

Una vez realizada la revision y verificacion de la informacion entregada por el asegurado la firma
CONSORCIO SAN FRANCISCO y del afianzado INGELAND SOLUCIONES SAS, se evidencia que
no se ejecutd en su totalidad la obra objeto del contrato No. 327-040 de 2023.

El contratista INGELAND SOLUCIONES SAS, envio la relacion de gastos de las actividades
necesarias para la ejecucion del contrato por $119.060.808.00, como se videncia a continuacion.

DESCRIPCION VALOR {PESOS) ‘
Transportes y fletes $20.330.809
Gastos de personal $ 56.650.000
Viaticos personal y arrendamientos $ 35.600.000
Mantenimiento de maquinaria $ 2.800.000
Gastos administrativos $ 3.680.000
’ TOTAL $ 115.060.809

Notas:

1. Se presenta fa relacion de los gastos, pero no se tiene los correspondientes soportes de fos
gastos.

2. Se aclara que, si bien es cierto, se presentd la relacion de los gastos por parte del contratista,
es importante definir que estos valores no se tienen en cuenta, pues dichos valores deben
estar reflejados en las actividades ejecutadas, que para él caso especifico solo s ejecutaron
225 ml de 2700 ml. de perforacion

3. Laactual liquidacion se presenta al asegurado CONSORCIO SAN FRANCISCOy al afianzado
INGELAND SOLUCIONES SAS, para su revision y posterior aclaracion en caso que se
requiera, con el fin de determinar la indemnizacion a la que haya lugar.

10. CONCLUSIONES

v' El Asegurado presenta solicitud de reclamacion por el amparo de Cumplimiento del
Contrato, teniendo en cuenta que el Afianzado la firma Ingeland Soluciones SAS no atendio
el requerimiento

v Se envi6 correo de actualizacion del caso y solicitud de reunion, la cual nos encontramos a la
espera de la programacion de la misma.
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v" Las partes asegurado y afianzado hace la entrega de los documentos solicitados el 4 y 9 de

julio.

Se realizo el analisis de la documentacion y se determin6 que se afectara el amparo de
anticipo toda vez que este no Se invirtio en la obra en su totalidad.

Se aclara que, si bien es cierto, se presentd la relacion de los gastos por parte del contratista,
es importante definir que estos valores no se tienen en cuenta, pues dichos valores deben
estar reflejados en las actividades ejecutadas, que para el caso especifico solc se ejecutaron
225 mi de 2700 mi. de perforacion

Se realizo la presentacion de las cifras del analisis de la liquidacion a las partes via correo
electronico.

Con base en fo anterior se concluye que se afectara el amparo de Buen marejo y correcta
inversion del anticipo de la Péliza de Cumplimiento de Grandes Beneficiarios No. 3767652-5,
por valor de Ciento Veinticuatro Millones Cuatrocientos Ochenta Mil Ciento VeintiGn
Pesos ($124.480121.00) M/Cte. y se sugiere realizar el pago calculado y generar el cierre del
expediente.

11. ANEXOS

111

R N N U N N N W N

Documentos envidos por el asegurado

Contrato de Obra

Acta de Inicio

Acta de Suspensién

Acta de Reinicio

Otro Si No.1

Pagos del Contrato

Oficios Entre las Partes

Cuadro se seguimiento de actividades
Balance economico.

Certificacion bancaria

Documentos envidos por el afianzado

Contrato de Obra

Acta de Inicio

Oficios entre las partes

Seguimiento ejecucion anclajes talud
Demostracion de gastos invertidos en obra
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CONTRATO DE OBRA No. 327_040 DE 2023, CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO SAN
FRANCISCO E INGELAND SOLUCIONES S.A.S
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CONTRATO DE OBRA No. 327_040 DE 2023, CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO SAN
FRANCISCO E INGELAND SOLUCIONES S.A.S

Por una parte, LUIS EDUARDO BENCARDINO CALDERON, ciudadano colombiano, mayor de edad,
domiciliado y residente en Bogotd identificado con la cédula de ciudadania nOmero 73.103.823
expedida en Cartagena Bolivar, en su calidad de apoderado del CONSORCIO SAN FRANCISCO,
constituido mediante Acuerdo consorcial del 18 de marzo del 2022 e identificada ante la Direccién
de Impuestos Nacionales (DIAN) con Registro Unico Tributario (RUT) - Nit. 901.591.251-5, y quien para
los efectos del presente contrato se denominard EL CONTRATANTE.

Y por la ofra PABLO EDUARDO NARVAEZ CAMPO, ciudadano colombiano, mayor de edad,
domiciliado y residente en Bogotd, e identificado con la cédula de ciudadania nimero 14.635.589
expedida en Cadli - Valle del Cauca, actuando en nombre y representacion de la sociedad
INGELAND SOLUCIONES S.A.S, constituida mediante acta de asamblea de accionistas el 19 de mayo
de 2011 con matricula mercantil No. 02099405 e identificada ante la Direccidn de Impuestos
Nacionales {DIAN) con Registro Unico Tributario (RUT) - Nit. 900.437.034 -1 y quien para los efectos del
presente contrato se denominard EL CONTRATISTA.

Las Partes asi identificadas han convenido en celebrar el Confrato de Obra, en adelante el
“"CONTRATO", el cudl se regird por las siguientes cldusulas:

DECLARACION ESPECIAL: Para efectos de la ejecucion del presente Contrato, se entiende que la
totalidad de las obligaciones y deberes a que se encuentra sujeto EL CONTRATISTA, emanan de lo
dispuesto en los pliegos de condiciones del Proceso de Seleccién No. LP-DT-062-2020, el Contrato
Principal No. 1111 del 2021 y cuyo objeto es “CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,
GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO
2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y
REACTIVACION VISION 2030". MODULO 1", los Apéndices al Contrato, los anexos y demas documentos
que, ya sed durante el proceso licitatorio o durante la ejecucidn contractual, se refieren al proyecto.
En virtud de lo anterior, el CONTRATISTA se compromete a dar cumplimiento a cada una de las
especificaciones que los citados documentos consagran.

En consecuencia, en el evento que el Contrato Principal No. 1111 del 2021 se suspenda o termine
anticipadamente, los efectos se hardn extensibles al presente contrato. La suspensidn o terminacién
anticipada del Contrato Principal No. 1111 del 2021, no genera la acusacién de perjuicios materiales,
morales o de ninguna naturaleza, ni pagos adicionales a los establecidos en la clausula cuarta del
presente contrato

CLAUSULAS.

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO: El CONTRATISTA se obliga para con EL CONTRATANTE a prestar por
sus propios medios y con su propio personal y equipos, en forma independiente y con plena
autonomia técnica, administrativa y directiva, en los términos y condiciones aquf establecidos, asi: La
Estabilizacion del Talud "Cero" ubicado en las abscisas K7+000 - K7+130 del Sector Il e la Variante
San Francisco — Mocoa.

Lo anterior de conformidad con lo previsto en este confrato, las propuestas técnica y econdmica del
CONTRATISTA presentada el dos {02) de octubre de 2023.

PARAGRAFO PRIMERO. ~ALCANCE DEL CONTRATISTA: en desarrollo del anterior objeto, el alcance del
contrato comprende todas las actividades, obras y trabajos establecidos en el Contrato, sus anexos
y las especificaciones técnicas. EI CONTRATISTA ejecutard las obras a entera satisfaccion del
CONTRATANTE y asegurard, entre otras, la correcta prestacién, desarollo y/o ejecucién de las labores
inherentes a ellas. g

En desarrolio de lo anterior el CONTRATISTA se obliga en particular a:
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CONTRATO DE OBRA No. 327_040 DE 2023, CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO SAN
FRANCISCO E INGELAND SOLUCIONES S.A.S

* Redalizar las actividades indicadas en los planos para la estabilizacion del Talud Cero,
mediante la instalacién de Anclajes activos de 40 Toneladas en una longitud de 15mts vy la
instalacion de la Tuberia PVC Ranurada de 2" en longitud de 10 mis.

* Para dichas actividades el CONTRATISTA debe ejecutar las perforaciones en las
profundidades indicadas haciendo uso del equipo adecuado conforme a la altura y
condiciones del talud a estabilizar y siguiendo en un todo lo indicado en los disefios de las
obras de estabilizacién para el Talud “cero”.

¢ Eldenominado Talud "Cero" se encuentra ubicado entre las abscisas K7+000 y K7+130.

¢ EL CONTRATISTA debe contar con equipo de inyeccion adecuado que permita el Sptimo
mezclado de la lechada.

*  Paralarecepcion del frabajo se haran pruebas de carga y pruebas de falla de acuerdo a
las especificaciones técnicas del Contrato Principal No. 1111 de 2021 o normas vigentes a la
firma del contrato principal.

*  EI CONTRATANTE se encargard de entregar los pernos autoperforantes de acuerdo al plano
de disefio en cantidad suficiente para la redlizacién del tfrabajo, y los elementos necesarios
para la instalacién del perno como son brocas de ataque, manguitos, platinas o planchuelas,
tuercas. Para la instalacion de los drenes el CONTRATANTE entregara la tuberia PVC ranurada
y la capa envoltorio de geotextil.

PARAGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos
los documentos e informaciones relacionadas con la celebracion y ejecucién del presente contrato,
y la posibilidad real de ejecutar todas las obligaciones del contrato con cargo a los montos pactados,
asi como los lugares donde se ejecutard, incluyendo condiciones de fransporte a los sitios de trabdjo,
obtencién, manejo y aimacenamiento de materiales, disponibilidad de materiales, mano de obra,
condiciones del suelo, condiciones climaticas, de pluviosidad y topograficas, caracteristicas de los
equipos requeridos para su ejecucién, el régimen tibutario a que estard sometido el presente
contrato, normatividad juridica aplicable y en general, todos los demds aspectos que puedan afectar
el cumplimiento del presente contrato.

SEGUNDA. - PRESTACION DEL SERVICIO CONIRATADO: La ejecucidn del Contrato de Obra se realizard

teniendo en cuenta las necesidades del CONTRATANTE, lo cual se formalizard mediante las érdenes
de servicio que este llegaré a expedir durante la ejecucién del Contrato.

Para efectos del presente Contrato, se entenderd por orden de servicio, el documento emitido por el
CONTRATANTE, mediante el cual, se concertardn las circunstancias de modo, lugar y tiempo en que
se efectuard la ejecucién de las obras.

El presente Contrato no implica exclusividad alguna de las Partes. El CONTRATANTE se encuentra en
libertad de contratar con terceros las obras que determine necesarias. Es entendido badjo el amparo
de este Contrato que el CONTRATANTE no queda obligado a adquirir una cantidad minima de
drdenes de servicio.

TERCERA. - PLAZO Y VIGENCIA: El contrato tendrd una duracidn de noventa (90)dias calendarios, los
cuales comenzaran a regir a partir del acta de Inicio la cual se podrd suscribir una vez EL
CONTRATANTE tenga definidos los precios del Contrato Principal con el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

Para el inicio del presente confrato, se requerird la suscripcién del acta de inicio de labores. Sera
requisito indispensable para suscribir esta acta que se hayan aprobado las garantias exigidas en este
contrato, de tal forma que no podra redlizarse actividad alguna sin que se haya dado cumplimiento

Usd
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CONTRATO DE OBRA No. 327_040 DE 2023, CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO SAN
FRANCISCO E INGELAND SOLUCIONES S.A.S

a la obligacién de constituir las garantias mencionadas, y se haya suscrito el acta de iniciacion
respectiva. Bl incumplimiento a lo aqui mencionado tendrd como consecuencia que el CONTRATISTA
asuma a su propia cuenta todos los riesgos derivados de dicha ejecucién.

El CONTRATANTE declara que el cumplimiento de los plazos es esencial en este Contrato y el
CONTRATISTA reconoce y aceptar fo anterior, por lo que se obliga irevocablemente a cumplir con los
plazos de ejecucidn y fechas de entrega de las obras, productos, documentos, informes y demds
pactados, so pena de hacerse acreedor a las sanciones por retardo e incumplimiento.

La VIGENCIA comprenderd desde la fecha de suscripcion del Acta de Inicio, incluyendo el plazo para
la ejecucidn de las actividades hasta que se efectué la verificacién final de cuentas del mismo: esta
Ultima actividad se realizard en un plazo no mayor a QUINCE (15) dias calendario contados a partir
de la findlizacién del plazo de ejecucién, salvo que las partes mediante documento escrito
modifiquen el plazo. De tal forma que este contrato se extenderd vigente hasta tanto se efectué la
verificacion final de las cuentas, lapso en el cual el CONTRATISTA se obliga a mantener vigentes las
garantias y seguros establecidos en el presente contrato.

PARAGRAFO PRIMERO. - PRORROGA DEL PLAZO: El plazo de ejecucion del presente contrato podra
prorrogarse mediante la suscripcién del documento modificatorio correspondiente. En todo caso una

préroga acordada de comin acuerdo por las partes solo surtira efectos siempre y cuando se cumpla
el siguiente requisito:

(i) Que dentro de los TRES (3) dias hdbiles siguientes a la fecha en la cual las parfes acuerdan la
préroga del plazo del presente contrato, el CONTRATISTA haya presentado al CONTRATANTE los
certificados de modificacion de las pélizas inicialmente constituidas, las cuales deberdn qjustarse
en un todo de conformidad con los términos del otrosi corespondiente.

PARAGRAFO PRIMERO. - SUSPENSION DEL CONTRATO: Cuando alguna de las partes pruebe que se han
presentado hechos constitutivos de fuerza mayor, caso fortuito o culpa exclusiva de alguna de las
partes y/o un tercero, que afecten la ejecucién total o parcial del contrato, o la continuacién de los
trabajos o suministros, actividades de conformidad al objeto contractual, se podrd suspender
temporalmente la ejecucién de las actividades objeto del Contrato.

La suspension de la ejecucion del contrato o de cualquiera de sus obligaciones se hard constar en un
acta suscrita por las partes en la cual se indique los hechos que lo motivan. En este caso, los plazos de
ejecucion del contrato por la suspensién se entenderdn automaticamente extendidos por el mismo
tiempo que dure la suspension. Las partes entienden que, la suspensién de los frabajos operard con
respecto a algunos o todos los trabajos contratados, segin sea el caso. Lo anterior significa que: i) los
la suspension operard respecto al trabagjo o item objeto de suspensidn y en proporcién al tiempo de
la suspensidn, frentes de trabajo suspendido y recursos humanos, fisicos y de otra naturaleza que
verdaderamente hayan dejado de trabgjar, ii) ho se sumardn los valores de todas las actividades que
se hubieren impartido para el cémputo de dichos reconocimientos, v i) la suspensién de una
actividad especifica o de algunos de los frente de trabgjo de dicha actividad no implica la suspensidn
de los frabajos de las restantes actividades o de los restantes frentes de frabgjos de dicha actividad
o proyecto o de la totalidad del contrato.

El CONTRATANTE puede en cualquier momento instruir al CONTRATISTA para que suspenda las Obras
en su fotalidad o en parte, de acuerdo con las instrucciones que del CONTRATANTE.

En cualquier momento después de la suspensién de las Obras el CONTRATANTE puede comunicar por
escrito al CONTRATISTA para reiniciar las Obras. En este caso, el CONTRATISTA deberd reiniciar las
Obras en el plazo establecido en dicha comunicacién.

PARAGRAFO SEGUNDO. - UERIA MAYOR Y CASQ FORTUITO: Ninguna de las partes serd responsable
frente a la ofra en caso de incumplimiento, total o parcial, de sus obligaciones contractuales por
razones de fuerza mayor, caso fortuito, hecho o culpa de un tercero y deben reunir las condiciones
de imprevisibilidad, invencibilidad e irresistibilidad respecto de quien lo alega.
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Para efectos de este Contrato, y conforme al articulo 64 del Cédigo Civil Colombiano, fuerza mayor
o caso fortuito serd el imprevisto o que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el
apresamiento del enemigo, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario publico que afecten
la ejecucién del contrato. Asi mismo, para efectos de este Contrato los conceptos de hecho o culpa
de un tercero o hecho o culpa de la victima, se entenderdn de fa forma en que han sido definidos
por la ley y la jurisprudencia nacional.

Serén casos de Fuerza Mayor a manera de ejemplo y sin limitarse, los siguientes:

i. En la medida en que el evento implique directamente el Gobierno de Colombia, cualquier
acto de guera (declarado o no declarado), golpe de estado, invasién, conflicto armado o
acta de enemigo extranjero, bloqueo, embargo comercial de gobierno extranjero. En casos
de disturbio, sublevacién popular, insurreccién, rebelion, agitacién civil, terrorismo y sabotagje,
estos se tendrdn en cuenta en los lugares de los trabajos o ejecucién de los proyectos.

ii. Huelgas, cierres patronales, paro laboral, conflictos de frabajo a nivel del Sistema Solar
Fotovoltaico, salvo que estos se deriven de la culpa patronal del CONTRATISTA, en ese caso,
no serd fuerza mayor y debera concluir los trabajos; :

iii. La expropiacién, la adquisicién forzada o la naciondlizacién de todo o parte dei objeto del
contrato, del capital social del CONTRATANTE o sus activos, de sus derechos o intereses;

iv.  Actos de guerra (declarados o no), invasiones, conflictos armados, actos de enemigos
extranjeros en cada caso ocunidos en el ferritorio o que impliquen la RepuUblica de Colombia
o que dafecten la ejecucidén del contrato:;

v.  Cuadlquier acto de intimidacién, de chantaje, de secuestro o de violencia contra los
administradores, dirigentes, empleados o consultantes del CONTRATANTE en los lugares o sitios
de los frabdjos, de tal manera que sea razonable para el CONTRATANTE suspender o
abandonar las actividades.

vi. En ese sentido, el CONTRATISTA manifiesta que conoce y hard las visitas y estudios de riesgo
necesarios para entender las circunstancias geoldgicas, comunitarias, sociales y de seguridad
de cada una de las zorias de trabajo, para tomar las medidas necesarias para mitigar los
riesgos asociados a cada proyecto.

En caso de ocurrencia del evento de fuerza mayor, la parte afectada deberd dar aviso en el término
de dos (2} dias calendario, contados a partir de la ocurrencia de la causal, para que la ofra califique
si el hecho es constitutivo o no de fuerza mayor. En caso de ser el hecho constitutivo de fuerza mayor,
la parte afectada deberd presentar un plan de accién y se levantard un acta conjunta en la cudl se
procederd con la suspensidn de los trabaijos por un tiempo no mayor a treinta (30) dias calendario. En
caso de que el evento continte afectando la ejecucion de los trabajos de manera total o parcidi, las
partes podrdn prorrogar la suspensién hasta por un tiempo igual a treinta (30) dias calendario
adicional. Acaecida la prérroga, las partes podrdn continuar con la suspension o con la terminacion
total del confrato en caso de que dicho evento afecte de manera grave o total la ejecucion del
contrato. .

EL CONTRATISTA estard exento de responsabilidad o penalidad por atraso de las obligaciones del
presente contrato, en caso de Fuerza Mayor o caso Fortuito que afecte la ejecucion del mismo vy
debidamente comprobado de conformidad con la ley.

CUARTA. - VALOR: El valor del presente Contrato se estima en la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y
SIETE MILLONES NUEVE MIL CIEN PESOS M/CTE (COP $467.009.100) incluyendo el impuesto del IVA,
liquidado sobre la utiidad descrita en el AlU en este documento. El valor de los precios unitarios
permanecerd fijo y sin reajuste de ninguna clase y se encuentran descritos en el Anexo 1 del presente
contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: Para efectos de la emision de las garantias y pdlizas aplicables, el valor del
confrato es el estipulado con anterioridad, pero en caso de Que se generen mayores © menores
cantidades en el desarrolio del mismo y estas sean avaladas por el CONTRATANTE, esas cantidades se
multiplicaran por los precios unitarios estipulados en el Anexo 1 - Precios Unitarios y Cantidades de
obra, con el fin que se establezca el valor final del Contrato.
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PARAGRAFO SEGUNDO: Fi CONTRATISTA declara que el cdlculo de los costos, gastos y recursos
requeridos, cualesquiera que ellos sean, se basan estrictamente en sus propios estudios técnicos,
evaluaciones y estimaciones, razén por la cual el valor del presente contrato, remunera enteramente
las obligaciones que serdn prestadas por el CONTRATISTA incluyendo todos los costos directos e
indirectos para la ejecucidn del presente confrato a entera satisfaccién del CONTRATANTE sin

limitacion algunay las implicaciones legales, tributarias y financieras que representan las condiciones
de la misma.

PARAGRAFO TERCERO: Con la suscripcion del presente documento el CONTRATISTA manifiesta que
cuenta con la suficiencia financiera para desarroliar en forma éptima las obligaciones contenidas en
el presente Confrato y en estricto cumplimiento del plazo pactado. El CONTRATISTA reconoce por
tanto que no serd procedente, por ninguna causa, reqjuste al precio pactado en este documento,
sin que por ello se considere que se cause perjuicio econdmico alguno para cudlquiera de las dos
partes. Et CONTRATISTA no podrd exigir revision de precios fijos por ninguna causa o motivo, incluida
la extensién del plazo y cualquier imprevisto, siendo indiferente a los efectos de este Contrato el haber
sufrido variaciones en los precios, a la baja o al alza de la mano de obra, salarios, impuestos, gastos,
costos o de cualquier insumo requerido por el CONTRATISTA. Et CONTRATISTA declara, reconoce y
acepta que ya lo ha fenido en cuenta a la hora de confratar y, por tanto, por considerar que
cualquier eventualidad al respecto ya ha sido prevista al celebrar el Contrato, no tendrd derecho el
CONTRATISTA a exigir ningUn tipo de indemnizacién o presentar reclamo alguno por este concepto.
Asflas cosas, se deja plenamente establecido que el precio estipulado no estd sujeto a qjuste alguno,
y las Partes por anticipado, expresamente acuerdan en su mutua conveniencia que este no sufrird
variacion por ninguna causa y en consecuencia no existird causal vdlida que pueda ser alegada
como fundamento para variarlo, ni se admitiran razones de equilibrio contractual, enriquecimiento sin
causa o similares.

QUINTA. - FORMA DE PAGO: FL. CONTRATANTE pagard al CONTRATISTA el valor del presente contrato,
de la siguiente manera:

EL CONTRATANTE concederd al CONTRATISTA una contragarantia para el cumplimiento del objeto del
contrato detdliado a continuacién:

a. Un pago a ftulo de anticipo del TREINTA por ciento {30%) antes de VA, por la suma de
$139.653.000 M/CTE (COP CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES
MIL PESOS).

El valor del presente contrato de la siguiente manera:

b. Mediante pagos parciales con una periodicidad, proporcionales a la cantidad de obra
ejecutada y entregada a satisfaccién al CONTRATANTE, la que se realizara cada 25 del mes
previa conciliacién de cantidades entre CONTRATANTE Y CONTRATISTA. Para el pago de la
factura, el CONTRATISTA deberd de presentar el Acta de Avance de Obra debidamente
firmada por el CONTRATANTE, la Seguridad Social de los Colaboradores, el Soporte de pago
de némina firmado por las partes y el pago del SENA FIC correspondiente al periodo del Acta
de Avance.

<. Paralaredlizacién del Oltimo pago, el CONTRATISTA deberd presentar Acta de Terminacién y
Recibo a Satisfaccion de actividades, suscrita por parte del CONTRATANTE y el representante
legal del CONTRATISTA.

PARAGRAFO PRIMERO: Para el pago de la factura comrespondiente, es necesario que el CONTRATISTA
acredite el pago de los aportes a la seguridad social, del personal que se utilice para la gjecucion del
presente contrato.
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PARAGRAFO SEGUNDO. - FACTURACION ELECTRONICA: Las partes aceptan y autorizan que el Unico
medio para facturar en virtud del presente contrato serd por factura electrénica y cuya recepcion
serd Unicamente en el correo electrénico facturas@estyma.com - proveedores@estyma.com En
cualquier caso, de presentarse el envio de una factura y/o notas crédito a un correo elechdnico
diferente © que no esté destinado a la recepcion de las facturas, se entenderd como no presentada
© no recibido, sin necesidad de que medie rechazo expreso del CONTRATANTE. En relacién a la
efectiva recepcién del mensaje de datos que contiene la factura, el CONTRATISTA conoce
expresamente que la recepcion estd sujeta las jornadas laborales y hdbiles de lunes a viernes,
comprendida en los horarios de 7:30 AM a 6:00 PM, por lo tanto, el CONTRATISTA asume que de
efectuarse el envio fuera de las jomadas laborales del equipo del CONTRATANTE o de enviarse en dias
inhabiles, expresamente aceptan que se tome como fecha de entrega de la factura y/c notas crédito
la primera hora de la jornada laboral del dia habil siguiente, para efectuar su respectiva revisién y
aceptacion o rechazo de la misma.

Una vez aceptada la factura electrénica por el CONTRATANTE, esta se pagard en un plazo de los
TREINTA (30} dias calendario siguientes.

PARAGRAFO TERCERO: El CONTRATISTA por medio del presente contrato, autoriza al CONTRATANTE

para debitar de las cuentas de cobro y/o cualquier suma adeudada, por todo concepto relacionado

con la ejecucién del presente contrato incluidas multas y clausula penal.

PARAGRAFO CUARTO: En el evento en que los servicios objeto del presente contrato, no hayan sido
ejecutados a plena satisfaccion del CONTRATANTE, no habrd lugar a realizar ningun tipo de pago,
hasta tanto se redlicen las correcciones o ajustes que garanticen el adecuado cumplimiento de las
obligaciones por parte del CONTRATISTA.

PARAGRAFO QUINTO. - RETENCION EN GARANTIA: De cada factura el CONTRATANTE, retendrd un
CINCO por ciento (5%) a titulo de retencién en garantia de los frabajos a ejecutar. Dicho porcentqje,
estard destinado, entre ofros, a: (i) garantizar la calidad de los productos suminisirados por el
CONTRATISTA; (i) amparar el cumplimiento de los plazos establecidos y las obligaciones contenidas
en este Confrato; (iii) responder por los pagos que evenfualmente el CONTRATISTA estuviera obligado
aredlizar a terceros. El valor retenido a titulo de retencidn en garantia serd retornado al CONTRATISTA
con la firma del Acta de Liquidacién y con el lleno de requisitos establecidos en la cldusula de
"Liquidacién final del contrato". :

PARAGRAFO SEXTO: En el caso de que el CONTRATISTA no cumpla con el avance programado, por
causas imputables a él, en un plazo superior a 30 dias calendario, el CONTRATANTE se reserva el
derecho a disminuir el Alcance de los Trabajos del CONTRATISTA en la misma cantidad que se haya
refrasado, sin que por ello el CONTRATISTA tenga derecho a indemnizacion de ningun tipo, ni revisién
de los precios unitarios del presente contrato.

SEXTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En virtud del presente contrato, el CONTRATISTA se obliga
a:

1. Eecutar el confrato en las condiciones y términos establecidos, disponiendo del personal
profesional y técnico de probada experiencia, con conocimiento del Proyecto y dalta
calificacion, dotados de medios técnicos suficientes, y usando los materiales y las cantidades
pactadas.

2. Contratar los trabajadores necesarios para la ejecucion normal del objeto del contrato. Los
salarios, prestaciones sociales, pagos de los parafiscales e indemnizaciones del personal que
el CONTRATISTA ocupe serdn de su cargo exclusivo. Siendo asi, no existird ningun tipo de
relacién entre el CONTRATANTE vy los trabajadores empleados por el CONTRATISTA para la
realizacién de las actividades objeto de este contrato. El incumplimiento de las obligaciones
laborales a cargo del CONTRATISTA relacionadas con el personal por el contratado, serd
causal justa y suficiente para que el CONTRATANTE de por terminado el presente contrato,

" pudiendo incluso proceder a redlizar los pagos que se adeuden o deban a los mencionados
trabajadores, incluyendo pagos de parafiscales, deduciéndoles o descontdndolos de
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cualquier suma que se le adeude al CONTRATISTA, situacién que éste acepta en forma
expresa con la suscripcion del presente contrato.

EL CONTRATISTA se obliga a obtener los permisos de trabajo y las visas necesarias para su
personal cuando este sea extranjero y vaya a trabajar en el pais, dando cumplimiento a las
leyes colombianas que regulan la materia, en especial las laborales y las de inmigracion.
Suministrar los elementos y equipos necesarios para la ejecucion de las actividades objeto de
este confrato, con la calidad, oportunidad, especificaciones, alcance y en las cantidades
indicadas en el presente contrato, y de acuerdo con la necesidad de la obra y/o servicio. E
CONITRATISTA garantiza la buena calidad de los equipos y materiales y se obliga a prestar el
servicio de manera dptima. Por consiguiente, en caso de no cumplir detalladamente esta
obligacion, el CONTRATISTA se hard acreedor a las multas y sanciones aqui fijadas,
deduciéndoles o desconténdolos de cualquier suma que se le adeude al CONTRATISTA,
situacién que éste acepta en forma expresa con la suscripcion del presente contrato.
Cumplir con el plazo de ejecucién de las actividades objeto del presente contrato, estando
obligado a redlizar las mismas en su totalidad y en las condiciones y especificaciones
sefialadas por el CONTRATANTE. Por consiguiente, de quedar alguna coreccidn o
modificacion pendiente, el CONTRATISTA se hard acreedor a las multas aqui fijadas
deduciéndoles o descontdndolos de cualquier suma que se le adeude al CONTRATISTA, o se
aplicard la retencién que a bien disponga el CONTRATANIE por los femas de calidad de las
obras contratadas, situacién que acepta EL CONTRATISTA en forma expresa con la suscripcién
del presente contrato.

Responder ante el CONTRATANTE y ante terceros por todos los dafios y perjuicios que causen
a personas o propiedades, en especial cuando estos obedezcan a su culpc, negligencia,
descuido o su falta a las normas de seguridad, ocasionado por personas que tenga bajo su
dependencia y cuidado. .

Asumir cualquier multa o suma que deba cancelar el CONTRATANTE por Incumplimiento del
objeto de este contrato, imputable al CONTRATISTA.

Atender las instrucciones que le imparta el CONTRATANIE sobre la ejecucién del presente
contrato.

Responder por la vinculacién del personal, la celebracién de subcontratos, las relaciones
comerciales con sus proveedores, la puesta en sitio de los elementos indispensables para
ejecutar las actividades y la adquisicién de materiales, incluyendo su transporte y custodia,
todo lo cual redliza en su propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin que el CONTRATANTE
adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. EI CONTRATISTA es el Unico y exclusivo
responsable por el cumplimiento de todas las normas sobre seguridad industrial que dpliquen
para la ejecucion de las actividades objeto del presente contrato, asi como de las normas y
demds reglamentacién de Ids autoridades de cualquier orden, incluyendo las ce transito.
Entregar servicios requeridos contractualmente en los plazos y fechas, condiciones y
especificaciones sefialadas. Si ello no fuere posible por motivos imputables a éi, pagard por
cada dia de mora, sin perjuicios de la obligacién principal y sin requerimiento previo, la
clausula penal que se establece para el efecto en el presente contrato, sin que esto afecte
el cobro de perjuicios que llegase a ocasionar.

. Suministrar ol CONTRATANTE cuando éste o solicite, los informes sobre cualquier aspecto de

las actividades a su cargo. :

Asumir en su fotalidad los costos, gastos y demds erogaciones que se causen con ocasién de
cualquier accidente que le sea imputable, ocurrido durante la ejecucién del objeto
contratado. El CONTRATISTA estd obligado a tomar todas las medidas requeridas para
atender cualquier accidente ocurrido y prevenir la ocurrencia de nueves accidentes.
Adicionalmente se obliga a adoptar las medidas preventivas y comectivas que comrespondan
para que la situacién no se repita o evitar que el dafio que se presenté se propague o
empeore la situacién. .

El CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a todas las normas legales y convencionales,
reglamentos y disposiciones nacionales, teniendo en cuenta que sus relaciones laborales se
rigen por lo dispuesto en el Cédigo Sustantivo del Trabdjo y demds disposiciones
concordantes y complementarias, siendo a cargo exclusivo del CONTRATISTA todas las
acreencias laborales, costos, gastos, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones
derivados de la contratacién de personal.
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Suscribir y mantener vigentes las pélizas descritas en este documento, asumiendo a su propia
costa los valores por concepto de prima y de deducibles, sin que por tal motivo pueda
formular algun tipo de reclamacién o compensacién econdémica por tal razén. De igual
forma, en el evento en que las pdlizas constituidas en desarollo de este contrato, resulten
insuficientes para reparar cualquier dafio o la ocurrencia de cudlquier siniesfro, deberd asumir
ese mayor valor si se llegare a presentar.

Cumplir con la normatividad ambiental aplicable a los lugares donde ejecutard las
actividades.

. Cumplir con la normatividad SST aplicable a los lugares donde ejecutard las actividades,

incluyendo por su cuenta y riesgo el cumplimiento del protocolo de ejecucion de obras de

infraestructura por Covid-19 aprobado por la Autoridad Gubernamental, durante todo el

periodo de ejecucion del Contrato o hasta que la Autoridad Gubernamental lo considere
necesario. Asi también debe instruir y velar porque sus subcontratistas y/o proveedores
adopten medidas iguales para el cumplimiento del protocolo aprobado por la Autoridad

Gubernamental con referencia al Covid-19.

En el evento en que ocurra una falla o un accidente, de cualquier tipo, deberd entregar un

informe dentro de las 24 horas siguientes de ocurnido el suceso que deberd cumplir con los

siguientes requisitos: )

a. Informe con precisién el tipo de obra y/o servicio que se estaba prestando en la fechay
lugar de ocumrencia de la falla o la ocurrencia del accidente.

b. Datos identificacion y ubicacién domicilio y teléfono, ete. de las personas que estuvieron
presentes o tuvieron conocimiento directo de la ocurrencia de la falla o del accidente
con el objeto de obtener sus testimonios en el evento de requerirse.

c. Copia del informe reportando el accidente laboral, remitido a la ARL respectiva.

d. Sefalarlas acciones comectivas tomadas para evitar la ocurrencia de fallas o accidentes
laborales en desarrolio de las actividades objeto del contrato

e. Presentar una evaluacién de la falla o del accidente laboral ocurrido y de las causas que
pudieron causar

f.  Fotosy registro filmico de la zona de ocumencia de los hechos, tomados inmediatamente
ocumié.

g. Sise trata de un accidente de transito, debe presentarse el informe a la autoridad de
transito.

h. Un reporte con sustento fotogrdfico de la sefalizacién preventiva que tenia EL
CONTRATISTA en el lugar de los hechos.

En los casos en que no se cuente con alguno de los documentos que hacen parte del informe antes
requerido, deberd informarse de tal situacién en forma escrita, justificando debidamente dicha
situacién, la cual serd valorada por el CONTRATANTE con el objeto de definir si hay lugar o no a la
aplicacién de la multa por incumplimiento de esta obligacion.

-

PO o

S0

. Asistir a los comités, reuniones y presentaciones solicitadas por el CONTRATANTE.

Rendir los informes de avance de actividades, segun los requerimientos del CONTRATANTE.
Efectuar el acompanamiento técnico, financiero y/o juridico, para los eventos en los que se
requiera su infervencién en todas las instancias. ’

- Suministrar los elementos de proteccion personal necesarios (EPP) para que las personas que

presten el servicio, puedan ingresar a los sitios de trabajo del CONTRATANTE. En caso de que
el CONTRATANTE suministre los EPP, cobrard un valor adicional del 20% sobre el valor comercial
de cada prenda suministrada.

. Suministrar a su costo todos los consumibles necesarios para la ejecucién del contrato y

aceptard los descuentos mas un DIEZ por ciento (10%) por administracién en el acta de
avance que por el suministro de los consumibles realice el CONTRATANTE para la ejecucion
del contrato. El valor de la factura comesponde al CIEN por ciento (100%) con el valor del
acta de avance y el CONTRATISTA deberd presentar una nota a crédito por el valor del
suministro.

. Los equipos utilizados para la ejecuciéon de las actividades deben contar con pdliza Todo

Riesgo. _ ‘
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24. Todas las obligaciones previstas en el Cédigo Civil, Cédigo de Comercio, y en generdl en el
ordenamiento juridico colombiano para aquellos que tienen la obligacién de prestar servicios
o realizar obras como los que son objeto del presente contrato.

25. Cumplir con lo estipulado en las demds cldusulas y condiciones previstas en este documento.

PARAGRAFO PRIMERO. - CALIDAD DE LOS SERVICIOS: El CONTRATISTA asume toda responsabilidad
ante el CONTRATANTE, por la calidad, cantidad y oportunidad de los trabajos ejecutados objeto del

presente contrato, de acuerdo con las condiciones técnicas requeridas por éste, durante la duracion

del contrato y por un periodo posterior a DOS (2) afios una vez recibida el servicio o la cbra a
satisfaccion del CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO. - PREVENCION Y SENALIZACION: EL CONTRATISTA es responsable de Ia
prevencion de accidentes como consecuencia o con ocasidn de fos trabgjos que redliza en
cumplimiento del objeto de este contrato, para lo cual estd obligado a demarcar, sefidlizar, aisiar, las
zonhas que se requieran en orden a prevenir la ocurrencia de accidentes.

EE'PTIMA. - OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATANIE: Sch obligaciones a cargo del CONTRATANTE:
e T s ey

1. Pagar laremuneracion del CONTRATISTA en las condiciones pactadas,
2. Cooperar con el CONTRATISTA en la ejecucion del contrato.
3 Enel caso de que el CONTRATISTA llegara a requerir el suministro de consumibles, realizara el
) comespondiente descuento mas un DIEZ por ciento (10%) por administracién en cada acta
de avance de la obra. El valor de la factura corresponde al CIEN por ciento {100%) con el
valor del acta de avance y el CONTRATISTA deberd presentar una nota a crédito por el valor
del suministro.

OCTAVA. - CESION: El CONTRATISTA no podrd ceder el presente contrato, nilos derechos, obligaciones
© cuentas emanadas del mismo a persona alguna, natural o juridica, nacional o extranjera, sin la
previa autorizacién escrita de EL CONTRATANTE pudiendo ésta reservarse las razones que tenga para
negar la autorizacién.

NOVENA. - GARANIIAS. Para la ejecucién de las correspondientes ordenes de servicio, EL
CONTRATISTA se obliga a presentar al CONTRATANTE dentro de los dos (2} dias siguientes a su
suscripcion, las garantias que se detallan a continuacion, las cuales deberdn reunir las condiciones
exigidas y previamente aprobadas por EL CONTRATANTE en cuanto a: Aseguradora, condiciones
establecidas en los formatos de pdlizas y clausulados generales y particulares, alcance de los amparos
y exclusiones, vigencia y valores asegurados de cada uno de los amparos.

Para efectos de la expedicion de las pélizas, EL CONTRATISTA deberd presentar la informacién de
vinculacion  a  fravés de AKUO Agencia de Seguros, al comeo elechénico

cumplimientogb@akuo.com.co . o al teléfono +57 (601) 650 7777 Ext. 160 y linea de celular +57 (314)
874 8202, para recibir la asesoria y orientacion pertinente.

El pago de las primas de las garantias y pélizas de seguros contratadas es responsabilidad Unica y
exclusivamente de EL CONTRATISTA, para lo cual debe acreditar al CONTRATANTE y AKUO Agencia
de Seguros Ltda. el recibo de pago corespondiente expedido.

Las garantias y pdlizas de seguros que EL CONTRATISTA debe contratar son las siguientes:

1. Garantias

(1) Amparo Buen manejo, correcta inversién, amorlizacién y devolucién del Anticipo. EL valor
asegurado corresponde al CIEN por ciento (100%) del valor del anticipo y su vigencia serd
desde la fecha suscripcién del contrato, durante el término de duracién y TRES (3) meses mds.

(2) Cumplimiento. El valor asegurado corresponde al VEINTE por ciento (20%) del valor total de la
orden de servicio y su vigencia es desde la fecha de su suscripcidn del contrato, durante el

término de duracién y TRES (3) meses mds. pp

P Ll W R g —
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{3) Garantia de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones. El valor asegurado
comresponde al TREINTA por ciento (30%) del valor de la orden de servicio y su vigencia es
desde la fecha de su suscripcién durante su término de duracién y TRES (3) afios mds.

(4] Establlidad de la obra. El valor asegurado corresponde al VEINTE por ciento (20%) del valor
final liquidado para cada una de las obras ejecutadas Yy su vigencia es desde la fecha de
suscripcion del acta de recibo a safisfaccidn y de liquidacién definitiva y DOS (2} afios mds.

2. Pdlizas de seguros

(1) Responsabilidad civil extracontractual. El valor asegurado corresponde al TREINTA por ciento
(30%) del valor total de la orden de servicio, pero sin ser inferior a DOSCIENTOS {200) SMMLV y
su vigencia es desde la fecha de su suscripcidn y durante el término de duracién de Ja misma
y TRES (3) meses mas.

Esta pdliza deberd amparar los perjuicios Patrimoniales y extramatrimoniales incluido el lucro
cesante, reclamados por ferceros afectados, como consecuencia de los dafos causados
por EL CONTRATISTA en virtud de la ejecucién del contrato, pdliza que deberd contener los
siguientes amparos bdasicos: Predios, Labores y Operaciones el cual tendrd un limite
asegurado del 100% de lo exigido para esta pdliza, amparo de Contaminacién accidental,
subita e imprevista; y como amparos adicionales las siguientes coberturas: a) Bienes bagjo
cuidado, tenencia y control, b) contratistas y/o subcontratistas autorizados c) arrendadores,
poseedores y arrendatarios, d) Escoltas y/o personal de seguridad, e} Parqueaderos, f)
Productos, g) R.C. cruzada, h) R.C. Pafronadl, i) Vehiculos propios Y no propios. Contarg
también con el amparc de Gastos médicos.

PARAGRAFO PRIMERO: En el evento en que ocurra un siniestro, queda a cargo del CONTRATISTA, el
pago de los deducibles a que haya lugar. Igualmente, el CONTRATISTA se compromete a dar
cumplimiento a las garantias que le exija el asegurador en el contrato de seguros, de manera que se
mantengan todos los derechos en el evento de un siniestro. En caso de que algin tipo de dafio ©
perjuicio no quede cubierto, el CONTRATISTA responderd con su propio patrimonio por los daros que
dicha pdliza no cubra.

PARAGRAFO SEGUNDO: Se considerard un incumplimiento grave del CONTRATISTA la no presentacién
de la garantia establecida en la presente cldusula, que dard derecho al CONTRATANTE a la
terminacién anticipada del presente contrato.

PARAGRAFO TERCERO: EL CONTRATISTA estard obligado a expedir las pdlizas Unicamente por medio
del corredor de seguro sefialado en esta clausula, foda vez que EL CONTRATANTE no_admitird del
CONTRATISTA garantias diferentes.

PARAGRAFO CUARTO: EI pago de la prima que se cause con ocasién de la garantia o seguro
respectivo, comrerd por cuenta del CONTRATISTA, asi como la que se cause por las modificaciones del
contrato a que haya lugar y el pagoe de esta prima deberd efectuarse contra entrega al Certificado
de seguros. De no ser asi, EL CONTRATISTA autoriza automaticamente a el CONTRATANTE para gue el
valor de las primas pendientes de pago sea descontado del anticipo {si aplica) o de las sumas
adeudadas al mismo. Queda entendido que la mora en el pago de la prima, asi como la no
presentacion oportuna de los documentos que EL CONTRATANTE le solicite ol CONTRATISTA, entre elios
el recibo de pago de las primas, constituird justa causa para que EL CONTRATANTE, a su discrecion,
dé por terminado el contrato o suspenda los pagos al CONTRATISTA.

PARAGRAFO QUINTO: Cuando haya modificacién del plazo, o del valor del contrato, EL CONTRATISTA
deberd acogerse a la modificacion de la garantia o seguro para conservar el monto porcentual y la
vigencia mencionada en el contrato y/u otrosi.

PARAGRAFO SEXTO: EL CONTRATISTA no podrd modificar, revocar, o cancelar la garantia o seguro sin
previa autorizacién escrita del CONTRATANTE. P
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PARAGRAFO SEPTIMO: Queda acordado contractualmente por las partes que nilos limites minimos de
las pdlizas de seguros con las que debe contar EL CONTRATISTA de conformidad con esta cldusula, ni

los valores reales de los seguros, deberdn de ninguna manera limitar o reducir la responsabilidad del
CONTRATISTA o sus obligaciones.

PARAGRAFO OCTAVO: Todo deducible originado por las pdlizas de seguros serd asumido en su
totalidad por EL CONTRATISTA, para lo cual EL CONTRATANTE podr& descontar de los dineros objeto

de la retencién en garantia existente a favor del CONTRATISTA el deducible, en caso de que se
pactara.

DECIMA.- SUPERVISION DEL CONTRATO: EL CONTRATANTE efectuard la supervision del contrato a través
de los funcionarios que considere pertinente, quien debe velar por los intereses de EL CONTRATANTE
y de obtener que el CONTRATISTA cumpla con sus obligaciones, tendrd entre ofras las siguientes
funciones: a.) Vigilar el cumplimiento del contrato; b.-) Resolver las consultas que le formule el
CONTRATISTA y hacer las observaciones que juzgue convenientes; ¢.-)' Comunicar por escrito en
formainmediata ol CONTRATANTE cuando se presente algunairegularidad en la ejecucién del objeto
del contrato.

DECIMA PRIMERA. - DOMICILIO Y NOTIFICACIONES: Para todos los efectos a que diere lugar el presente
contrato, las partes acuerdan como domicilio la ciudad de Pasto - Narifio. Las nofificaciones que
cualquiera de las partes deseare hacer a la otra, deben formularse por escrito y cuando lo crean
conveniente enviarse por correo a las siguientes direcciones: ‘

EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA,

Contacto: Luis Eduardo Bencardino Calderon Contacto: Pablo Eduardo Narvaez Campo
Direccién: CL 100 9 A 45 OF 501 TO 2 Direccion: CR 24B 1F 37- Bogotd

Teléfono: (1) 6507777 Teléfono: 322 897 73 62

E-mail: inistraci Ci cisco.co  E-mail: comercial@ingelandsoluciones.com

contratos@consorciosanfrancisco.co

PARAGRAFO. - CAMBIO DE DOMICILIO: E: CONTRATISTA se compromete a mantener actualizados los
datos referentes a domicilios, teléfonos y comreos electrénicos y reportar cualquier cambio que se dé
en ellos a la persona designada por el CONTRATANTE.

DECIMA SEGUNDA. - DOCUMENTOS: Hacen parte del presente conirato, los documentoas enunciados
en los considerandos y los que se susciten durante el desarrollo del mismo.

DECIMA TERCERA. - PERFECCIONAMIENTO: Ei presente confrato se perfecciona con el acuerdo de
voluntades entre las partes confratantes sobre el objeto y las contra prestaciones del mismo que se
manifiesta con la firma de las partes en este documento, previa aprobacién de las pdlizas requeridas.

DECIMA CUARTA.- INDEMNIDAD: EI CONTRATISTA serd el Unico responsable por la ejecucion del
presente confrato y estd obligado a mantener indemne por cualquier concepto al CONTRATANTE,
por todo tipo de reclamacién, demanda o litigio que surjan como consecuencia directa o indirecta
de hechos originados en la ejecucién del presente contrato, de tal forma que el CONTRATISTA serd el
unico responsable de atender dichas situaciones, debiendo soportar técnica, juridica vy
economicamente la comespondiente respuesta, contestacién de demanda, arreglo directo,
conciliacién o proceso que se surta si fuere el caso. La obligacién de mantener indemne al
CONTRATANTE durante todo el tiempo en que el CONTR ATANTE, pueda ser requerido, demandado o
reclamado. De igual forma, se deja expresa constancia que todas las gestiones y tramites tendientes
a dar respuesta a la reclamacién presentada, a asegurar la intervencién o concurrencia de Ia
aseguradora estardn a cargo exclusivo del CONTRATISTA, sin que por tal mofivo éste tenga derecho
a reconocimiento econdmico alguno. b

Pagina 12 de 18

V1_Contrato 327_040 de 2023_INGELAND.docx_19102023 17:12



CONTRATO DE OBRA No. 327_040 DE 2023, CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO SAN
FRANCISCO E INGELAND SOLUCIONES S.A.S

En el evento en que el CONTRATANTE incurra en cualquier tipo de gasto originado en desarollo de la
supervisidn que ejerza sobre el CONTRATISTA a propdésito de cualquiera de las situaciones anteriores,
queda establecido que el CONTRATISTA asumird la totalidad de dichos costos.

En fodo caso, el CONTRATANIE podrd llamar en garantia al CONTRATISTA en los términos de los

articulos 64 y siguientes del Cédigo general del proceso, en caso de presentarse cualquier accién,

reclamacién o demanda de cualquier naturaleza, relacionada con lo indicado en el parrafo anterior.
Por lo tanto, el CONTRATISTA deberd asumir en forma exclusiva todos los gastos, honorarios de
abogados, vidticos, costos, gastos y expensas de cualquier naturaleza y en general, coordinar y
ejercer una defensa adecuada, aun frente a juicios, reclamaciones o quejas de cuadlquier indole.

DECIMA QUINTA. - MULTAS: En caso de incumplimiento parcial por parte del CONTRATISTA de alguna
de las obligaciones contenidas en el presente documento, aplicables a este, deberd pagar al
CONTRATANTE el valor equivalente al 0.5% del valor de la orden de servicio incumplida por cada dia
de retraso en atender la solicitud presentada por el CONTRATANTE hasta un limite del 10% del valor
del contrato. Cumplido el anterior limite, el CONTRATANTE podra declarar el incumplimiento del
contrato, y proceder a la terminacién unilateral, sin perjuicio del cobro de la cldusula pendl.

El pago o la deduccién de dichas multas no exoneraran al CONTRATISTA de su obligacién de terminar
las actividades a su cargo, ni las demds obligaciones que emanen del presente contrato.

En cualquier caso de incumplimiento el CONTRATANTE podrd descontar dicha multa de cualqguier
suma que le adeude al CONTRATISTA por concepto de la ejecucion del presente contrato, sin
perjuicio de las acciones legales pertinentes en contra de este Ultimo.

DECIMA SEXTA. - CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento total del contrato por parte
del CONTRATISTA, este deberd reconocer a favor del CONTRATANIE, a titulo de pena, unda suma
equivalente al freinta por ciento (30%) del valor de la totalidad de las drdenes de servicio emitidas.

El cobro de esta cldusula no exonera a ninguna de las partes del cumplimiento del objeto de este
contrato, como tampoco excluye la posibilidad de que el CONTRATANTE demande por dafios y
perjuicios, los cuales no se entienden comprendidos por la pena a que hace referencia esta clausula.
En cualquier caso de incumplimiento el CONTRATANTE podrd descontar dicha cldusula de cualquier
suma que le adeude al CONTRATISTA por concepto de la ejecucion del presente contrato, sin
perjuicio de las acciones legales pertinentes en contra de este Gltimo.

DECIMA SEPTIMA. - PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION DE MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA:
En el evento en que el CONTRATANTE evidencia un incumplimiento parcial de las obligaciones del
CONTRATISTA, se procederd de la siguiente manera:

(i} Dentro de los TRES (3) dias hdbiles siguientes a que el CONTRATANTE tenga conocimiento del
incumplimiento, solicitard al CONTRATISTA las explicaciones y acciones comectivas o de
aceleracion ("Plan de Accidn Corectiva” o "Plan de Aceleracion”) que le permitan al
CONTRATISTA cumplir con la programacién de actividades y el Plan de Obras aprobado por el
CONTRATANTE. Para dicho fin, el CONTRATISTA contard con un término de CINCO (5) dias hdbiles
siguientes, contados a partir de la fecha de recepcién de la solicitud del CONTRATANTE.

En caso de que el CONTRATISTA no entregue las explicaciones necesarias y/o presente el Plan de
Accién Correctiva, el CONTRATANTE procederd a nofificar una comunicacién en la cual se
especifique el incumplimiento y la tasacién de la multa.

(i} Una vez entregado el Plan de Accién Correctiva o Plan de Obras, segun la necesidad, el
CONTRATANTE fendr& DIEZ (10) dias hdbiles siguientes, para aprobar o ajustar dicho plan. En caso
de que el CONTRATISTA presente un incumplimiento a los compromisos adquiridos en el Plan de
Accién Comectiva o Plan de Aceleracion, el CONTRATANTE notificard del incumplimiento al
CONTRATISTA en los mismos términos adquiridos en literal {a) anterior.
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En caso de que el incumplimiento parcial apremiado a fravés del presente procedimiento se

convierta en un incumplimiento que impida la ejecucion del Contrato, se procedera a aplicar la
Clausula Penal Pecuniaria.

PARAGRAFO: cualquier valor ejecutado como multa, apremio o Clausula Penal en los términos de la
presente clausula, podrd ser descontado de cualquier valor a favor del CONTRATISTA per la ejecuciéon
del Contrato y/o confra la liberacién del pago del acta de liquidacion.

DECIMA OCTAVA. - GASTOS: El CONIRATISTA asumird la totalidad de los impuestos, tasas,
contribuciones y demds gastos que surjan como consecuencia de la legalizacién y ejecucién del
presente contrato, sin que haya lugar areconocimiento alguno por estarazén. Para efectos fributarios
y fiscales la fecha de este contrato serd la prevista como fecha de firma al final de este documento.

DECIMA NOVENA. - LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO: A la finalizacidn de la ejecucion del presente
contrato, dentro de los treinta (30) dias calendarios siguientes EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA
procederdan con la liquidacion final de cuentas que hardn a fravés de un acta. De no presentarse a
la liquidacion del presente vinculo contractual, el CONTRATISTA autoriza con la firma del presente
contrato al CONTRATANTE para efectuar la liquidacién unilateral, teniendo como soporte de la misma
el balance econdmico que le fue notificado dentro del procedimiento de liquidacién. Para proceder
a la liquidacién final de mutuo acuerdo del presente contrato, el CONTRATISTA deberd allegar los
siguientes documentos:

1. Acta de Recibo y Entrega Definitiva suscrita por el CONTRATANTE.

2. Cerlificado de pago de aportes al sistema de seguridad social (salud y pensiones) y
parafiscales {ICBF, SENA y Cajas de Subsidio Familiar) o una cerlificacién expedida por el
Revisor Fiscal en la que conste que durante la vigencia del contrato {desde la iniciacidn hasta
la fecha de suscripcion del Acta de Entrega) se dio cumplimiento a la obligacién de pago
de estos aportes.

3. Pazy Salvo del SENA FIC.

4. Constancia de pago de impuestos nacionales, departamentales y municipales, si hubiere
lugar ol pago de tales tributos.

5. Cerfificacién sobre inexistencia de reclamaciones laborales instauradas contra el
CONTRATISTA con ocasién de la ejecucion del presente contrato, expedidas por las Oficinas
de Trabajo y Seguridad Social que tenga jurisdiccion en los lugares donde se ejecuten las
actividades. En el caso de Consorcio, este requisito lo deberd acreditar cada uno de los
integrantes del consorcio.

Sin estos documentos no serd posible proceder a la verificacién final de cuentas, evento en el cual,
el CONTRATANIE podra retener cualquier suma que adeude al CONTRATISTA hasta que cumpla con
la obligacion de aportar los mismos a entera satisfaccion del CONTRATANTE. La suma que se adeude
al CONTRATISTA no serd objeto de ajuste o actudlizacién de ningun tipo.

En caso de presentarse terminacion unilateral del contfrato, y que el CONTRATISTA no comparezca a
realizar la liquidacién del mismo, se seguird el siguiente procedimiento:

1. Se Nofificard hasta por dos veces y por coreo certificado, a la Ultima direccién registrada
formalmente por el CONTRATISTA [a decisién de liquidar unilateralmente el contrato.

2. luego de la segunda comunicacién se dard un término de espera méximo de tres (3} meses
para lograr la terminacién del contrato por mutuo acuerdo, de o contrario, al findlizar dicho
plazo el CONTRATANTE lo liquidard unilateralmente, constituyendo el presente contrato en
una autorizacién del CONTRATISTA al CONTRATANTE para la liquidaciéon unilateral del
confrato.

Se deberd conservar dentro del archivo del contrato copia de las comunicaciones enviadas,
asi como la prueba de su envio {colillas de envio, planilla de recepciéon de comespondencia,
constancia de recepcidn, etc) que para los efectos entregue la empresa por medio de la
cual se envie la comunicacién.

(%)
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4. Siresultaren sumas a favor del CONTRATISTA y éste tiene reportada una cuenta coniente o de
ahorros en la cual normalmente se le efectien pagos, el CONTRATANTE, independientemente
de la cuantia resultante, consignard dichos valores en la cuenta comiente o de ahorros que
haya reportado el CONTRATISTA y se procederd a enviarle una comunicacién, a la Ultima
direccién reportada por éste, en la que se remitird copia del acta de liquidacion unilateral
del contrato y copia de la consignacién efectuada en la cuenta reportada. En la
comunicacion enviada al CONTRATISTA deberdn indicarse que, en vista de su renuencia o
acudir a liquidar el contrato por mutuo acuerdo, se ha redlizado la liquidacién
unilateralmente y que se ha procedido a consignar en su cuenta los dineros resultantes de Ia
misma, si a ello hay lugar.

PARAGRAFO PRIMERO. - TERMINACION UNILATERAL POR INCUMPLIMIENTO: No obstante que el plazo
de ejecucién del presente contrato es el establecido en la clausula tercera, el CONTRATANTE podra
dar por terminado el presente contrato en cualquier tiempo, de existir un incumplimiento por parte
del CONTRATISTA en sus obligaciones, lo cual deberd certificar el CONTRATANTE, dando un aviso de
antelacién de cinco (5) dias calendario, en cuyo caso el CONTRATISTA renuncia expresamente a
reclamar perjuicios o indemnizaciones por tal causa, pero tendrd derecho a que se le liguide y pague

lo comespondiente a los servicios prestados hasta la fecha en que efectivamente termine el contrato.

VIGESIMA. - CAUSALES DE TERMINACION: EL CONTRATANTE podrd declarar terminado el presente
contrato, sin previo aviso o requerimiento al CONTRATISTA por las causas que mds adelante se
detallan, en cuyo caso esta renuncia expresamente a reclamar perjuicios o indemnizaciones por tal
causa, pero tendrd derecho a que se le liquide y pague lo comrespondiente a los servicios ejecutados.

1. Mediante comunicacién enviada al CONTRATISTA, con cinco (5) dias de anticipacién a
la fecha de terminacién.

2. Por incapacidad financiera del CONTRATISTA que se presume cuando no redlice los

aportes al Sistema de General de Seguridad Social o cuando sec embargado

judiciaimente.

Cuando por culpa del CONTRATISTA las actividades no se ejecuten en forma satisfactoria.

Por incumplimiento grave del CONTRATISTA de cualquiera de sus obligaciones, si a juicio

del CONTRATANTE se hace inconveniente la continuacion de la ejecucién del contrato.

5. Cuando el CONTRATISTA suspenda las actividades sin autorizacion expresa del
CONTRATANIE o cuando suspendidas temporalmente por fuerza mayor o caso fortuito,
no se restablezcan dentro de los cinco (5) dias calendarios siguientes a la fecha en que
terminen las causas que obligaron a suspenderlas.

6. Cuando el CONTRATISTA se niegue a ejecutar modificaciones y ajustes sugeridos por el
CONTRATANTE

7. Porlas causas contempladas en la ley.

> w

VIGESIMA PRIMERA. - CONFIDENCIALIDAD: E| CONTRATISTA se compromete a mantener la reserva de

la informacion clasificada o reservada que el CONTRATANTE le entregue o le haya entregado, ala
que hubiere tenido acceso con ocasién de la ejecucion del presente Contrato, independientemente
de que se relacione directa o indirectamente con su objeto, y por lo tanto se obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar dicha informacion en cudlquier forma o por
cualquier medio, a cudlquier persona diferente de sus representantes o personal que
necesariamente deban tener acceso a la misma para efectos del desarrollo de este Contrato.
La divulgacién a ofros deberda contar con el consentfimiento previo y por escrito del
CONTRATANTE.
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b} A guardar y mantener dicha informacién confidencial en forma segura, usandola misma
solamente para los propésitos relacionados con el objeto del presente contrato.

¢} No utilizar la informacién para fines distintos a los relacionados con el desarrollo y cumplimiento
de sus obligaciones emanadas del presente Contrato. :

d) EI CONTRATISTA se abstendra de revelar a cualquier titulo la informacion, y en caso de requerirlo,
dichas personas deberdn suscribir un acuerdo de confidencialidad y en todo caso les revelard
sélo la informacién necesaria para efectos de la ejecucién del objeto de este Contrato.

e) En consecuencia, el CONTRATISTA ejercerd sobre informacién clasificada o reservada el méximo
grado de diligencia y cuidado, llegando a responder hasta por culpa levisima.

VIGESIMA SEGUNDA. - NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES: El CONTRATISTA
durante el desarrollo del presente contrato deberd mantener al frente de los trabajos a un profesional
con la idoneidad requerida y amplia experiencia demostrable en trabagjos similares, garantizando en
todo momento que los operarios que adelanten las actividades objeto del presente contrato cuenten

con la cdlificacién y experiencia que garantice un exitoso cumplimiento de las obligaciones objeto
del mismo. .

Ademdas, deberd durante el tiempo necesario, dotar al personal de todo el equipo € instrumental
requerido para efectuar sus labores. El personal ocupado por el CONTRATISTA no se considera parte
de la némina de trabajadores del CONTRATANTE, ni tendrd con esta vinculacion laboral. Todos los
emgleados contratados para la ejecucion de las labores serdn vinculados por el CONTRATISTA quien

deberd cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratacién de personal colombiano y
extranjero.

Serdn a cargo del CONTRATISTA los salarios y prestaciones sociales de todos los trabajadores
vinculados al proyecto, asi como de todos los pasivos laborales.

Para tales efectos el CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de todas las normas legales, puesto que
sus relaciones laborales se figen por lo dispuesto en el Cédigo Sustantivo del Trabgjo y demds
disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligacién de tal naturaleza corresponde
al CONTRATANTE el cual no asume ninguna clase de responsabilidad ni solidaridad al respecto.

VIGESIMA TERCERA. - PLAN Y PROGRAMA DE TRABAJO: El CONTRATISTA deberd presentar para ser
calificado por parte del CONTRATANTE un Plan y un Programa de Trabajo Maestro para la ejecucion
del presente contrato. '

Bl Plan de Trabdjo contendrd una descripcidn general de los métodos que el CONTRATISTA adoptard
para redlizar los trabajos. El programa indicard el orden en que se propone redlizar los trabajos y
deberd respetar el plazo total pactado en este contrato.

- Para efectos del cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, el CONTRATISTA llevard a
cabo la ejecucién de las tareas a su cargo, acorde con las especificaciones técnicas definidas por
el CONTRATANTE y las condiciones sefialadas en la propuesta presentada.

VIGESIMA CUARTA. - DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS DEL CONTRATOQ: Fl presente contrato se entenderd
sujeto a las clausulas, estipulaciones y documentos contenidos o que hagan parte de los siguientes

documentos:

1. Los estudios y demds documentos suministrados por el CONTRATANTE y aguellos que hacen
parte del proceso de seleccion y del contrato principal.

2. Los Especificaciones técnicas particulares definidas previamente pard este tipo de trabajos
que las partes hayan acordado.

3. En el evento de ambigledades entre el presente contrato y los documentos antes
enunciados, dichas ambigiedades o discrepancias serdn interpretadas por el CONTRATANTE.
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CONTRATO DE OBRA No. 327_040 DE 2023, CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO SAN
FRANCISCO E INGELAND SOLUCIONES S.A.S

VIGESIMA QUINTA. - AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS: Mediante la suscripcién del presente
documento y de conformidad con lo establecido en la Ley 1581 de 2012 relativa a la oroteccién de
Datos y Politica de privacidad y de conformidad con el Articulo 10 de su Decreto reglamentario 1377
del 27 de junio de 2013 y de cudlesquiera otras normas sobre proteccion de datos personales que
sustifuyan o reglamenten la normativa expresamente citada, EL CONTRATISTA, de manera expresa,
previa, inequivoca e informada, da autorizacion a EL CONTRATANTE, para procesar, recolectar,
almacenar, usar, circular, suprimir, compartir, actudiizar, transferir y/o transmitir dentro o fuera del
territorio de la Republica de Colombia, a sus empresas, matrices, filiales, sucursales, efc. y a terceros

con los que confrate servicios relacionados con temas que involucre el fratamiento de datos

personales, principalmente, para hacer efectivo el cumplimiento de los compromisos adquiridos en
este documento, para reportes a autoridades de control y vigilancia, y/o para otros usos con fines
administrativos, contractuales, comerciales y de contacto.

VIGESIMA SEXTA. - PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO: EL
CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado cor: la suscripcion
del presente contrato, que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de
actives, financiacién del terrorismo, narcotrdfico, captacién ilegal de dineros y en general de
cualquier actividad ilicita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste
confrato, no serdn destinados a ninguna de las actividades antes descritas. Para efectos de lo
anterior, EL CONTRATISTA autoriza expresamente al CONTRATANTE, para que consulte los listados,
sistemas de informacién y bases de datos a los que haya lugar y, de encontrar algin reporte, EL
CONTRATANIE procederd a adelantar las acciones contractuales y/o legales que comrespondan. EL
CONTRATISTA se obliga arealizar todas las actividades encaminadas a asegurar que fodos sus socios,
administradores, clientes, proveedores, empleados, etc., y los recursos de estos, no se encuentren
relacionados o provengan, de actividades ilicitas, particularmente, de las anteriormente enunciadas.

Teniendo en cuenta la naturaleza accesoria del presente contrato, cualquier modificacién o gjuste
que tengan los documentos mencionados en los numerales anteriores, en relacion con el objeto del
mismo, serd trasladado al presente contrato.

El presente contrato se firma en la ciudad de Pasto - Narifio a los seis dias (9} del mes de octubre de
2023, en dos {2) originales del mismo tenor.

EL CONTRATISTA,

YIS EOGARDO BENCARDINO CALDERON PABLO EDUARDO NARVAEZ CAMPO
C.c. No. 73.103.823 de Cartagena apep C.c 14.635.589 de Cali
Representanie Legol ' Representante Legal
CONSORC!IO SAN FRANCISCO (;,?.12% INGELAND SOLUCIONES S.A.$
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CONTRATO DE OBRA No. 327_040 DE 2023, CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO SAN
FRANCISCO E INGELAND SOLUCIONES S.A.S
ANEXO 1. PRECIOS UNITARIOS Y CANTIDADES DE OBRA
[ Confrato Inicial }
item Descripcién Unidad Cantidad V. Unitario V. Total
Anclajes activos de 40 Ton con barras autoperforantes R38. .
1 Longitud: 15 mts {Incluye, tensionamienio y mano de obra para mis 2700 $ 110000 $ 297.000.000
ejecucion de la actividad; equipo tipo Canasta)
5 Drenes hc‘)rlzonfrolesﬂut.:’eno PVClronurcdc de 77, incluye mis 1300 $ 75000 $  97.500.000
excavacion e instalacién). Longitud 10 mis
Costo Directo § 394.500.000
Adm 0% $ 39.450.000
Imprevisto &% $ 23.670.000
Utilidad 2% $  7.8%0.000
Subtotal $ 445.510.000
IVA sobre U 19% $  1.499.100
Total $ 447.009.100
EL CONTRATISTA,

§ AN
\

YIS EDUARDO BENCARDINOQ CALDERON
C.c.No0.73.103.823 de Cartagena 9pp
Representante Legal

CONSORCIO SAN FRANCISCO 4,;,{&
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ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA No. 327_040 DE 2023

CONTRATO No: 327_040 DE 2023

CONTRATANTE: CONSORCIO SAN FRANCISCO
CONTRATISTA: INGELAND SOLUCIONES S.A.S
La Estabilizacién del Talud " Cero” ubicado en las abscisas K7+000 — K7+130
OBJETO: del Sector ll de la Variante San Francisco — Mocoa.
VALOR: CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES NUEVE MIL CIEN PESOS M/CTE
(COP $467.009.100)
PLAIO NOVENTA {90} DIAS
FECHA DE INICIO: Miércoles, 01 de noviembre de 2023
FECHADE
TERMINACION: Martes, 30 de enero de 2024

En el Municipio de San Francisco (Putumayo) - siendo las 8:00 horas del miércoles (01} de noviembre
de 2023 se reunid el sefior HECTOR FABIO SANCHEZ QUINTERO quien actia en nombre y
representacién del CONSORCIO SAN FRANCISCO en calidad de CONTRATANTE, y el sefior PABLO
EDMUNDO NARVAEZ CAMPO  quien actUa en nombre y representacion de INGELAND SOLUCIONES
$.A.$, con el fin de dar inicio al contrato de obra No. 327_040 de 2023.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en San Francisco (Putumayo) el PRIMERO
{01} de noviembre de 2023.

EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA,
y i
e f,’ —
HECTOR FABIO SANCHEZ QUINTERO PABLO EDMUNDO NARVAEZ CAMPO
Director de Obra Representante legal

CONSORCIO SAN FRANCISCO INGELAND SOLUCIONES S.A.S
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ACTA DE REINICIO N°1 CONTRATO DE OBRA No. 327_040 DE 2023, CELEBRADO ENTRE
CONSORCIO SAN FRANCISCO E INGELAND SOLUCIONES S.A.S.

CONTRATANTE: CONSORCIO SAN FRANCISCO

NIT: - 901.591.251-5

Representante legal: JULIO CESAR VILLOTA CABRERA
c.C 98.391.550

Direccién: CALLE 100 O A 45 OF 501 TO 2-Bogotd
Telefono: (1) 6507777

CONTRATISTA: INGELAND SOLUCIONES S.A.S

NIT: 900.437.034-1

Representante Legal: PABLO EDUARDO NARVAEZ CAMPO
C.C. 14.635.589

Direccién: Cra 24B 1F 37 - Bogotd

Teléfono: 322897 73 62

Por una parte, JULIO CESAR VILLOTA CABRERA, ciudadano colembiano, mayor de edad, domiciliado
y residente en Medellin identificado con la cédula de ciudadania nimero 98.391.550 expedida en
Pasto-Narifio, en su calidad de representante legal suplente del CONSORCIO SAN FRANCISCO,
corstituido mediante Acuerdo consorcial del 18 de marzo del 2022 e identificada ante la Direccidn
de impuestos Nacionales {DIAN) con Registro Unico Tributario (RUT} - Nit. 901.591.251-5, y quien para
los efectos del presente contrato se denominard EL CONTRATANTE.

Y por la ofra PABLO EDUARDO NARVAEZ CAMPO, ciudadano colombiano, mayor de edad,
domiciliado y residente en Bogotd, e identificado con la cédula de ciudadania nimero 14.635.589
expedida en Cali- Valle del Cauca, actuando en nombre y representacion de la sociedad INGELAND
SOLUCIONES $§.A.S, constifuida mediante acta de asamblea de accionistas el 19 de mayo de 2011
con matricula mercantil No. 02099605 e identificada ante la Direccién de Impuestos Nacionales
{DIAN) con Registro Unico Tributario (RUT) - Nit. 900.437.034 -1 y quien para los efectos del presente
conirato se denominard EL CONTRATISTA.

Las oartes asi identificadas han acordado reiniciar el Contrato de Obra No. 327_040 de 2023, previa
las siguientes consideraciones:

INFORMACION ANTECEDENTE

Plazo 90 dias calendario
Fecha de inicio Confrato 1/11/2023

Fecha Terminacion 30/01/2024

Fecha Suspension 22/12/2023

Fecha Reinicio 21/01/2024

Plazo Restante 39 dias calendario
Nueva Fecha de Terminacién |29/02/2024
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ACTA DE REINICIO N°1 CONTRATO DE OBRA No. 327_040 DE 2023, CELEBRADO ENTRE
CONSORCIO SAN FRANCISCO E INGELAND SOLUCIONES S.A.S.

CONSIDERACIONES:

. Que el diaNUEVE (9) de octubre de 2023, las Partes suscribieron el CONTRATO DE OBRA No 327_040
de 2023, cuyas principales estipulaciones se sefialan o continuacion:

OBJETO LA ESTABILIZACION DEL TALUD “CERO" UBICADO EN LAS ABSCISAS K7+000 —
) K7+130 DEL SECTOR Il DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO - MOCOA.

PLAZO NOVENTA {90) DIAS

VALOR CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES NUEVE MIL CIEN PESOS M/CTE (COP
$ 467.009.100).

2. Que el dia PRIMERO (1) de noviembre de 2023, las Partes susénb:eron el Acta de inicio del
- CONTRATO DE OBRA No. 327_040 de 2023, conforme al inicio de vigencia de las garantias exigidas
en el contrato.

3. Que el contrato se encuentra amparado por la Garantia de cumplimiento No. 3767652-5 y la Péliza
de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 0934938-1 expedidas por la Compaiia de Segquros
SEGUROQOS GENERALES SURAMERICANA S.A..

4. Que en el desarrollo del contrato por motivos de fin de afio 2023, surge la necesidad de
implementar vacaciones colectivas y cese alas actividades desde el dia 22 de diciembre de 2023:
lo que implica suspender la ejecucién del contrato. -

5. Que €l CONTRATISTA manifiesta de forma libre, expresa y voluntaria, que durante el periodo de
suspension no se generaron afectaciones econémicas al Contrato de Obra No. 327_040 de 2023.

6. Que una vez superadas las circunstancias que dieron origen a la suspensién del contrato, Las Partes
acuerdan reiniciar las actividades para el desarrollo del objeto del contrato.

Efectuada las anteriores consideraciones, Las Partes proceden a suscribir la presen're Acta de Reinicio,
la cual rige por las siguientes:

, CLAUSULAS
PRIMERO: Las Partes acuerdan reiniciar e! Contrato.
SEGUNDO: Se acuerda reiniciar labores a partir de la fecha de reinicio del 21 de enero de 2024.
TERCERO. El CONTRATISTA, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcién del presente

documento, deberd comunicar a la Aseguradora lo aqui pactado con el fin de modificar la vigencia
de las garantias otorgadas con ocasién de la celebracién del Contrato.

Pégind2de 3



L5

ACTA DE REINICIO N°1 CONTRATO DE OBRA No. 327_040 DE 2023, CELEBRADO ENTRE
CONSORCIO SAN FRANCISCO E INGELAND SOLUCIONES $.A.S.

CUARTO. EL CONTRATISTA solicitard de manera formal la prémoga del plazo de ejecucion del proyecto,
con el fin de redlizar la respectiva ampliacién del plazo mediante Otrosi, de conformidad a lo
establecido en el PARAGRAFO PRIMERO de la CLAUSULA TERCERA del conirato.

Para constancia y aceptaciéon de lo anferior, se firma la presente ACTA DE REINICIO por los
representantes legales de las Partes, quienes declaran que estdan suficientemente autorizados para
hacerlo, en dos (2) ejemplares del mismo tenor, en la fechaindicada enla presente ACTA DE REINICIO,
en San Francisco - Putumayo a los VEINTIUN (21) dias del mes de enero de 2024.

EL CONTRATISTA,
EL CONTRATA 2,

-z é ?I D~_.
JUUO GESAR VJLLOTAFC ABRERA PABLO EDUARDO NARVAEZ CAMPO
C.c. Nb. 9%.391 .5§0Me Pasto Cc. No 14.635.589 de Caii.
Reprgfsegiante Legal Representante Legal
CCONSO[CIO SAN FRANCISO INGELAND SOLUCIONES S.A.S
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OTROSI No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. 327_040 DE 2023, CELEBRADO ENTRE CONSORCIO
SAN FRANCISCO E INGELAND SOLUCIONES $.A.S.

CONTRATANTE: CONSORCIO SAN FRANCISCO

NIT: 901.591.251-5

Representante legal: LUIS EDUARDO BENCARDINO CALDERON
CcC. 73.103.823

Direccién: CALLE 100 O A 45 OF 501 TO 2
Teléfono: {1) 6507777

CONTRATISTA: INGELAND SOLUCIONES S.A.S

NIT: 900.437.034-1

Representante Legal: PABLO EDUARDO NARVAEZ CAMPO
C.C. 14.635.589

Direccidn: CR 24B 1F 37 - Bogotda

Teléfono: 322897 73 62

Por una parte, LUIS EDUARDO BENCARDINO CALDERON, ciudadano colombiano, mayor de
edad, domiciliado y residente en Bogotd identificado con la cédula de ciudadania ndmero

173.103.823 expedida en Cartagena Bolivar, en su calidad de representante legal del

CONSORCIO SAN FRANCISCO, constituido mediante Acuerdo consorcial del 18 de marzo
del 2022 e identificada ante la Direccién de Impuestos Nacionales (DIAN) con Registro Unico
Tributario (RUT) - Nit. 901.591.251-5, y quien para los efectos del presente contrato se
denominard EL CONTRATANTE.

Y por la otra PABLO EDUARDO NARVAEZ CAMPO, ciudadano colombiano, mavor de edad,
domiciliado y residente en Bogotd, e identificado con la cédula de ciudadania nimero
14.635.589 expedida en Cali - Valle del Cauca, actuando en nombre y representacion de
la sociedad INGELAND SOLUCIONES $.A.S, constituida mediante acta de asamblea de
accionistas el 19 de mayo de 2011 con matricula mercantil No. 02099405 e identificada ante
la Direccion de Impuestos Nacionales (DIAN) con Registro Unico Tributaric {RUT) - Nit.
900.437.034 -1 y quien para los efectos del presente contrato se denominard EL
CONTRATISTA.

Y quienes en conjunto se denominardn las Partes, han acordado celebrar el presente Otrosf
No. 1 del CONTRATO de obra No. 327_040 de 2023, teniendo en cuenta Ias siguientes:
CONSIDERACIONES:

1. Que el dia NUEVE (9) de octubre de 2023, las Partes suscribieron el CONTRATO de obra
No. 327_040 de 2023, cuyas principales estipulaciones se sefialan a continuacion:

LA ESTABILIZACION DEL TALUD “CERO" UBICADO EN LAS ABSCISAS
OBJETO  |K7+000 — K7+130 DEL SECTOR |l DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO -
MOCOA. '

PLAZO NOVENTA (90) DIAS

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES NUEVE MIL CIEN PESOS
M/CTE {COP $467.009.100)

VALOR

Vs
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OTROSI No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. .327_040 DE 2023, CELEBRADO ENTRE CONSORCIO

N

El
4

4
9.

]

SAN FRANCISCO E INGELAND SOLUCIONES S.A.S.

Que el dia PRIMERO (1) de noviembre de 2023, las Partes suscribieron el Acta de inicio

del contrato De Obra No. 327_040 de 2023, conforme ‘al inicio de vigencia de las
garantias exigidas en el contrato.

Que el contrato se encuentra amparado por la Garantia de cumplimiento No. 3767652-
Sy la Péliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 0934938-1 expedidas por la

Compania de Seguros SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

. Que el dia Veintidés (22) de diciembre de 2023, se firmé el Acta de Suspensidn N°1 por

motivos de fin de afo 2023; surgiendo la necesidad de implementar vacaciones
colectivas y cese a las actividades.

Que el dia Veintiuno (21) de enero de 2024, se firmo el Acta de Reinicio N°1 una vez
superadas las circunstancias que dieron origen a la suspension del contrato y las Partes
acuerdan reiniciar las actividades para el desarrolio del objeto del contrato, fenlendo
como fecha de terminacion el dia VEINTINUEVE (29) de febrero de 2024.

Que una vez realizado el andlisis para el tiempo de ejecucion de esta actividad por las
PARTES se debe adicionar un plazo de ejecucion adicional de SESENTA (60} dias
calendario, a partir de la finalizacién del plazo inicial, por lo cual el plazo de obra serd
hasta el dia VEINTINUVE {29} de abril de 2024.

Que EL CONTRATISTA manifiesta de forma libre, expresa y voluntaria, que la modificacidén
del CONTRATO.de obra-No-327-040, de 2023 que .acase.pacta,.asi.como.las. 15.causas s que

v

“danorigen'ala misma, no han sudo generodoros de perjuicios economlcos nide ninguna

ofra-indole.a ninguna-de elias, razén- -por-la- cual desiste de ¢ cuolqu:er reclamacion,
accioén judicial, extrajudicial y/o administrativa relacionada con ella.

Que el presente acuerdo se fundamenta en el principio de la autonomia de la voluntad
consagrado en el articulo 1602 del Cédigo Civil Colombiano, el cual establece que
“fodo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser
invalidado sino por un consentimiento mutuo o por causas legales".

Reconociéndose las Partes, de forma reciproca, plena legitimacion y la capacidadlegal
suficiente para este acto, mediante el presente documento acuerdan celebrar EL Otrosi
No. 1 CONTRATO de obra No. 327_040 de 2023, y en su virtud, acuerdan las siguientes
cldusulas:

ACUERDAN:

PRIMERA. - PLAZO Y VIGENCIA: Modificar la cldusula tercera del contrato, con el objeto de
prorrogar dias adicionales al plazo inicial, quedando una vigencia total de CIENTO
CINCUENTA (150) dias como plazo total del contrato, teniendo como fecha de terminacion
el VEINTINUEVE (29) de abril de 2024. :

%f\

=

[

Vs d
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OTROSI No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. 327_040 DE 2023, CELEBRADO ENTRE CONSORCIO
SAN FRANCISCO E INGELAND SOLUCIONES S.A.S.

SEGUNDA. - EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO: La presente modificacién no afecta
el equilibrio econdmico del contrato, tal como lo reconoce el Contratista con la suscripcion
de este documento.

Las partes manifiestan que, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa que la

presente prorroga, no generard ningun costo adicional para el contratante y no afecta el
equilibrio econdmico del Contrato.

TERCERA. - MANIFESTACIONES ADICIONALES: Las Partes adicionalmente manifiestan que

renuncian a cualquier reclamacion judicial o extrajudicial por la suscripcidn del presente
documento.

Teniendo en cuenta el andlisis de imputabilidad realizado la Interventoria y la manifestacion
del contrafista, la presente préroga al contrato de Obra No. 327_040 de 2023 , no genera
costos adicionales para el CONTRATANTE en razén a que el contratista asume el 100% de
los costos propios de la presente prérroga para el contrato de obra para un plazo de
SESENTA (60) DIAS CALENDARIO incluidos los costos de los componentes globales, qgjustes y

demdas costos que se generen, por lo cual, renuncia a cualquier reclamacion derivada deu
la presente prérroga.

CUARTA. - GARANTIAS: Dentro de los dos (2) dias siguientes a la firma del presente OTROSI,
EL CONTRATISTA deberd presentar para aprobacién del CONTRATANTE, la modificacion de
las garantias exigidas en el contrato en la cldusula décima, teniendo en cuenta las
condiciones y términos establecidos en el presente documento.

Se cclara que el CONTRATANTE no renunciard a ejercer su potestad sancionatoria, con la
presente modificacién confractual, toda vez que las obligaciones contractuales se
mantienen de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

QUINTA. - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las partes dejan clara constancia que las
cldusulas del contrato principal y sus otrosies que no han sido modificadas mediante el
presente documento permanecen invariables.

El presente OTROSI se firma el dia primero (1) de marzo de 2024.

EL CONTRATISTA,

EL CONTRATANTE,

~ LUIS EDUARDO BENCARDINO CALDERO PABLO EDUARDO NARVAEZ CAMPO
C.c. No. 73.103.823 de Cartagena { C.c. No. 14.635.589 de Caili
Representante Legal Representante Legal
CONSORCIO SAN FRANCISO INGELAND SOLUCIONES S.A.S
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INGELAND

Fecha: 25/10/2023

CUENTA DE COBRO NO. 001

CONSORCIO SAN FRANCISCO
Nit: 901.591.251-5

Debe a:

INGELAND SOLUCIONES S.A.S
Nit: 900.437.034-1
Direccion: Carrera 24B # 1F — 37
cel. 3228977362
correo: comercial@ingelandsoluciones.com

La suma de CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y
TRES MIL PESOS $ $139.653.000, por concepto de anticipo del 30% del CONTRATO DE
OBRA NO. 327_040 DE 2023, cuyo objeto es CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA
VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO),
DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y
REACTIVACION VISION 2030". MODULO 1.

/
-7
)’\"’ -

V.

77

Pablo Eduardo Narvéez Campo
Representante Legal

Favor consignar a la cuenta de ahorros Bancolombia No. 304-73865-06- le
Ingeland Soluciones S.A.S. //)
7
/ [V

INGELAND Soluciones S.A.S — Nit: 900437034-1 — CRA 24 B 1F 37 - PBX: (
Movil: 3006109818 — 3103078502
Bogota, Colombia
Sucursal: Calle 17 N0.23.78 2do piso - Pasto, Narifio
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‘ 13/6/24, 17:04

. @ banco popular

MARIA CAMILA QUILAGUY JIMENEZ
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2024/06/13 11:49

Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Banco Popular

Fecha Actual: 2024/06/13 | Hora Ingreso: 16:57 IP:
190.131.201.234

- Tipo Archivo Nombre Archivo Nombre Técnico Archivo Fecha Envio Valor Total Archive
Pagos prov02112023 PXB0O1JAUO 2023/11/02 $1,168,146,969.00
No. Registros Enviados Estado
17 Procesado
Informacién Adicional
Resumen Registros
Descripcion de Estados
Producto Originador | Fecha Efectiva | Valor Transaccion No. Nombre Entidad No. Producto [gstada
: {dentificacidr] Receptor Financiera Destino
Recentor
220063122410 2023/11/02 $407,528,750.008860067561 DOYCO SAS BIC Bang:q 4 0560473069999562] APP
N s e e oo dAVIVIENAS e N ]
'220063122410 12023/11/02 $238,000,000.000800207932 MULTISERVICIO gan::o d' - 1146269992526 APP
avivienda
220063122410 2023/11/02 $139,653,000.000000437034 Bancolombia 130473865064 APP
Detalle de paqo '
No. Identificacion 900437034 No. Producto 30473865064
Receptor Destino
Valor Transaccion  $139,653,000.00 go_. !_destiﬁcacién 000000901591251
ri
Nombre Receptor  INGELAND SOLUCIONES SA g
Reservado
No. Ruta 00001 - = SRS e e
- Proposito de la PAGOS
Entidad Financiera  Bancolombia Transaccion
No. Digito Chequeo 4 Referencia de Pago  000000000000000000000000
— 000000000000000000000000
Tipo Transaccién Crédito Cuenta Ahorros - -
Dato Discrecional v
Respuesta
220063122410 2023/11/02 $120,105,670.00001666469 $SS%GEOL(§GIA Bancolombia [25500005452 APP
NDEO
220063122410 2023/11/02 $79,554,990.00000411004 PgﬁORACION Y {Bancolombia [00267414058 APP
Vi DURA
220063122410 2023/11/02 $63,448,674.00860001899 CSZORPACERO S A [Bancolombia {12609700408 APP
220063122410 2023/11/02 $49,477,458.00901030678 GRUPO ZUCOR [Bancolombia 187900003205 APP
ISAS GRUPQ
220063122410 2023/11/02 $23,065,177.00000590311 ISNEEASESORIAS Bancolombia {30785265733 APP
A
220063122410 2023/11/02 $11,206,290.00814006821 TOIGGITEL Y CIA [Red 1632087586 APP
SENC Multibanca
Colpatria
220063122410 2023/11/02 $10,585,080.00001631740 LOGISTICA Y Fancolombia 07400005266 APP
[TRANSPORTE
l Usuario Aprueba/Rechaza ]
L Nombhres v Anellidos Fecha Autorizacion Accion §
AMILO ANGEL 2023/11/02 11:40:05 Aprobado o
BELEN STELLA ALARCON 2023/11/02 12:19:38 Aprobado g
[~
3

REpS hwwiv BarCopOpULaF.Sofi COIEbS-WebIAJaxXTx ?AIDEMAING MID=020033MENU_UX:=triis &RQE=FDF0018FF61BBFACECRFT=41001816 1666434206

n



Consorcio Codigo: 327-505-PG02¢ 05

LSy Franci;pé Acta de corte Subcontratos e TR

SUBCONTRATISTA: INGELAND 5.AS
SUBCONTRATO No, 327_040DE 2023  ACTAN® 2 PLAZO: S0dias
FECHA DE ELABORACION DEL ACTA: 20707]2028
PROYECTO: VARIANTE SAN FRANCISCO- MOCOA PERIODO DE CORTE DEL ACTA: 01/11/2023-20/02/2024
= Curndiciones -.Iammuuaﬁ“ i} .
Destino Descripeion Condliciones Contractuales iniciales Modificociones Vigentes (Acta :'; Modificacin Fjacutado Artual Elequtedo Acumiario tdbla
Unidad | Cantided ]V, Unltaric Volor Pardal__ | Cantidod Va’or Parcial Cantidad Valor Pardal Cantidod Valor Porcial Cantidod Volor Parcial Cantided Volor Parcal »
|Anclajes activos de 40 Ton con barras autoperforantes R38. Longitud: e - ; ;
1 140.1.17.4.3.1 |15 mts (incluye, tensionamiento y mano de obra para ejecucion de la mt 2700 $ 110000 8 297.000.000 2700 $ 297.000.000 - 225 24.750.000,00 225 $24.750.000 24750} $272.250.000 92%
actividod; equipo tipa Canasta) . .
Drenes horizontales(Tuberia PVC ranurada de 2*; incluye excavacidn & . .
2 | 40.1.17.433 instalacién). Longitud 10 mis m! 1300 $ 75.000} 5 97.500.000 1300 $97.500.000 so 13000 5 97.500.000 100%
TOTAL COSTOS DIRECTOS s 394.500.000 $ - 3 TS‘.SM_M $ 24.750.000 5 24.750.000 S 369750.000
ADMINISTRACION (%) 10% s 39.450.0600 $ - S 39.450.000 S 2.475.000 5 2.475.000 S 36.975.000
RE IS(1%) (2.1 S 23.6720.000 S - s 23.670.000 S 1.485.000 3 1.485.000 S 22 185.000
UTILIDAD{U) Py $ 7.890.000 S - $ 7.890.000 S 495.000 S 435.000 B 7.395.000
SUBTOTAL N . § 455.510.000 S S 455.510.000 3 i 29.205.000 S 29.205.000 $ - 436.305.000
VA 19% | s/UTIUDAD s 1.499.200 s - S 1.499.100 S 94.050 s 1.405.050
| r—
ToTAL S 467.009.100 3 - 467.009.100 '3 29.795.050 | S 7710050
RO vt
L ANTICIPO/AMORTIZACION ANTICIPG 30% S {139,653.000) S {139.653.000}] s {2.761.500),
RETENIDO EN GARANTIA 5% $ {23.350.455, 5 {23.350.455)] S {1.450.250)
I£T0 B - $ 304.005.645 5 - S 304.005.645 $ 19.077.300 $ _ 437.710.050
§- FIRMA
s NOMBRE: INGELAND SAS ALBEIRO ARCOS WiREF} SIRLEY GOMEZ EDWIN ESPARA OSCAR GUTIERREZ WHLLIAM GHL VAN SALINAS NESTOR A. CORREAL JULID C VILIOTA
> CARGO: SUBCONTRATISTA GESTOR DEL SUBCONTRATO OFICINA TECNICA GH caupap SST . . AMB ADMINISTRADOR DIRECTOR DE OBRA GERENTE DE PROYECTO
Varsién: 00

0870412013 F-4242




Codigo:327-COS-PG-02-F-10

Consorcio
sk § » s dn:
| it Francigeé Acta Descuentos Subcontratistas
Fecha: 10/04/2024
SUBCONTRATISTA: INGELAND SOLUCIONES S.A.S
SUBCONTRATO No. 327_040 de 2023 ACTA DESCUENTOS N° 1 ACTA DE AVANCE N2 PLAZO: 90 dias
FECHA DE ELABORACION DEL ACTA: 20/02/2024
PROYECTO: VARIANTE SAN FRANCISCO - MOCOA PERIODO DE CORTE DEL ACTA: 01/11/2023 - 20/02/2024
Item| Destino Descripcién Unidad de medida Valor Unitario Valor Total Observaciones
1 |401.7.22 Descuentos por insumos suministrados desde el 01 de noviembre de 2023 hasta el 20/02/2024 Gl 14.126.171 $14.126.171
TOTAL | § 14.126.171
.
2z
[~] FIRMA
Q
§ NOMBRE: INGELAND S.A.S DIEGO AGUIRRE GINETH QUINTERO OSCAR GUTIERREZ IVAN SALINAS NESTOR CORREAL JULIO CESAR VILLOTA
CARGO: SUBCONTRATISTA GESTOR DEL SUBCONTRATO OFICINA TECNICA SST ADMINISTRADOR DIRECTOR DE OBRA GERENTE DE PROYECTO
Versién: 00 0810472013

F-4242



Consorcio

= Fronci;pé

Acta Descuentos Subcontratistas

Destino Oescripcion Destino Tipo Numero Descripcion Und__ | Cantidad! _ Vi Unitario W Jotal Fecha
40.1.7.22 | INGELAND SOLUCIONES SAS SA40 9316 ACPM = BIOACEM (Biodiesel Extra) UND 46 $9.497 $ 436.840 20/11/2023
40.1.7.22 | INGELAND SOLUCIONES SAS SA40 9376 ACPM = BIOACEM (Biodiesel Extra} UND 75 $9.578 $718.367 20/11/2023
40.1.7.22 | INGELAND SOLUCIONES SAS SA40 9444 CHALECO PERIODISTA TIPD INVIAS T-M UND 2 $64.855 $120.710 21/11/2023
40.1.7.22 | INGELAND SOLUCIONES SAS SA40 9444 CAMISA DRILL MANGA LARGA T38 unND 6 $53.550 $321300 21/11/2023
40.1.7.22 | INGELAND SOLUCIONES SAS SALO 9444 CAMISA DRILL MANGA LARGA T40 UND 4 $53.550 $214.200 21/11/2023
40.1.7.22{ INGELAND SOLUCIONES SAS 5A40 9444 PANTALON DRILL T30 UND 2 $39.865 $79.730 21/11/2023
40.1.7.22 | INGELAND SOLUCIONES SAS 5A40 9444 PANTALON DRILL T32 UND 8 $39.865 $318919 21/11/2023
40.1.7.22{ INGELAND SOLUCIONES SAS SA40 9724 ACPM = BIOACEM (Biodiesel Extra) UND 43 $9.578 $ 411863 24/11/2023
40.1.7.22| INGELAND SOLUCIONES SAS SA40 10077 |CAMISA DRILL MANGA LARGA T38 UND 2 $53.550 $ 107.100 30/11/2023
40.1.7.22| INGELAND SOLUCIONES SAS SA40 10077 |PANTALON DRILL T30 UND 2 $39.865 $79.730 30/11/2023
40.1.7.22| INGELAND SOLUCIONES SAS SA40 10138 [ACPM = BIOACEM (Biodiesel Extra) UND 50 $9.563 $ 478.129 4/12/2023
401,722 INGELAND SOLUCIONES SAS MO0 10428 |ACPM = BIOACEM (Biodiesel Extra) UND 76 $9.563 $726.756 12/12/2023
40.1.7.22 | INGELAND SOLUCIONES SAS SAG0 10528  [CAMISA DRILL MANGA LARGA T38 UND 2 $53.550 $ 107.100 15/12/2023
40.1.7.22| INGELAND SOLUCIONES SAS SA0 10528 | PANTALON DRILL T30 UND 2 $39.865 $79.730 15/12/2023
40.1.7.22 | INGELAND SOLUCIONES SAS $A40 10610 |ACPM = BIOACEM (Biodiesel Extra) UND 81 $9.584 $776.283 18/12/2023
.40.1.7,22 INGELAND SOLUCIONES SAS SA40 11109 ACPM = BIDACEM (Biodiese! Extra) UND 104 $9.583 $996.612 25/01/2024
40.1.7.22 | INGELAND SOLUCIONES SAS $A40 11192 |ACPM = BIOACEM (Biodiesel Extra) UND 10,1 $9.583 $ 1.055.067 29/01/2024
40.1.7.22| INGELAND SOLUCIONES SAS SA40 11198 {ACPM = BIOACEM (Biodiesel Extra) UND 65 $9.583 $622.883 29/01/2024
45.1.7.22| INGELAND SOLUCIONES SAS SA4G 11381 |ACPM = BIOACEM (Biodiesel Extra) UND 63 $9.584 $ 603.770 31/01/2024
40.1.7.22 | INGELAND SOLUCIONES SAS SA40 11502 |ACPM = BIOACEM (Biodiesel Extra) UND 75.6 $9.584 $ 724546 4}02/2024
40.1.7.22 | INGELAND SOLUCIONES SAS $A40 11521 |ACPM = BIOACEM {Biodiesel Extra) UND 100 $9.584 $958.394 5/02/2024
40.1.7.22| INGELAND SOLUCIONES 5AS SA40 11704 ACPM = BIOACEM (Biodiese! Extra) UND 45,2 $9.584 $433.197 13/02/2024
40.1.7.22 | INGELAND SOLUCIONES SAS SAdO 11869  [ACPM = BIOACEM (Biodiesel Extra) UND 1125 $9.568 $ 1.196.043 15/02/2024
40.1.7.22 INGELAND SOLUCIONES SAS SA40 12518  |ACPM = BIOACEM {Biodiesel Extra) uND 90 $9.659 $869.285 7/03/2024
40.1.7.22 | INGELAND SOLUCIONES SAS SA4O 12901 JACPM = BIOACEM (Bicdiesel Extra) UND 79 59659 $ 763.039 15/03/2024
40.1.7.22 | INGELAND SOLUCIONES SAS SA40 12928 |ACPM =~ BIOACEM {Biodiesel Extra) UND 95 $9.659 $ 917578 15/03/2024

JOTAL INSUMOS $14126171

§ FIRMA

Q X |nomBRE: INGELAND S.A.S OSCAR GUTIERREZ LAURA CUAZQUEN GINETH QUINTERD

§ CARGO: SUBCONTRATISTA ssT ALMACEN OFICINA TECNICA




CRONOGRAMA CONTRATO DE OBRA No. 327_040 DE 2023

ESTABILIZACION DE TALUD 0 MEDIANTE ANCLAIJES ACTIVOS Y PASIVOS

Item

Actividades \ Duracién (meses y semanas)

nov-23

dic-23

ene-24

1,1

Localizacion y replanteo

1,2

Anclajes activos R38 - 15 metros

1,3

Anclajes Pasivos R32

14
15

Drenes
Inyeccion de anclajes

1,6

Tensionamiento de anclajes activos

W

Fmame

Ing. Pablo Narvaez
Representante legal




NGELAND

SCLUCIONES

Bogota D.C., 24 de junio de 2024
CNT-23038-T01-C07

Senores:
YAM INGENIERIA & CONSULTORIA SAS.

Atn. Yuri Alberto Meza Lopez
Ingeniero Civil - Esp. Gerencia de proyectos
Gerente :

Asunto: Contestacion a aviso presentado por parte del CONSORCIO SAN FRANCISCO
referente a Contrato No._27040 de 2023.

CONTRATO No. 1111 de 2021 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO, GESTION, PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA
VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO),
DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y
REACTIVACION VISION 2030". MODULO 1.

Respetado Ingeniero:

Dando respuesta al correo, en donde se solicita la informacién referente a la reunién
sostenida el pasado dia 17 de junio entre Angelando Soluciones SAS y el Consorcio San
Francisco, con referencia al FALSO incumplimiento de nuestra empresa como lo manifesté
el Consorcio San Francisco, adjuntamos al presente correo nuestro oficio de respuesta al
CONSORCIO SAN FRANCISCO, y a continuacion damos el resumen de nuestra posicion
frente al objeto en asunto.

En resumen, debemos manifestarle que FUE_EL CONSORCIO SAN FRANCISCO QUIEN
INCUMPLIO EL CONTRATO, al modificar de manera unilateral el alcance del objeto del
contrato que suscribimos y sobre el cual se expidieron las pélizas del contrato, puesto que
modificé los disefios de las obras contratadas. Veamos:




PRIMER INCUMPLIMIENTO GRAVE DEL CONSORCIO SAN FRANCISCO.
“Clausulas — PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.
“Lo anterior de conformidad con lo previsto en este contrato, las propuestas
técnica y econdmica del CONTRATISTA presentada el dos (02) de octubre de

2023.”
N =,
item Descripciébn Unidad Canfidad V. Unifario V. Total
Anclajes activos de 40 Ton con barras autoperforantes R38.
1 { Longitud: 15 mis gncluye. tensionamiento y mano de obra para mis 2700 $ 110000 § 297.000.000
ejecucion de la actividad; equipo fipo Canasta)
Drenes horizontales{iuberia PVC ra; 2 incl
zontalesi rurada de 27 incloye mts 1300 § 75000 § 97.500000

2 escavacion e instalacion) Longitud 10 rts

Costo Directo § 394.500.000

Adm 0% $  39.450.000
Imprevisto 6% $  23.670.000
Utiidad 2% $  7.890.000

Subtotal $ 445.510.000
IYA sobre U 19% $ 1499000
Total S 467.009.100

Tabla 1. Tabla de Propuesta técnica y econdmica de Ingeland Soluciones SAS

“En desarrollo de lo anterior el CONTRATISTA se obliga en particular a:

° Realizar las actividades indicadas en los planos para la estabilizacién del Talud
Cero, mediante la instalacion de Anclajes activos de 40 Toneladas en una longitud de
15mts y la instalacion de la Tuberia PVC Ranurada de 2” en longitud de 10 mts.

. Para dichas actividades el CONTRATISTA debe ejecutar las perforaciones_en las
profundidades indicadas haciendo uso del equipo adecuado conforme_a la altura y
condiciones del talud a estabilizar y siquiendo en un todo lo indicado en los disefios de las
obras de estabilizacion para el Talud “cero”.

A PESAR DE ESTE ALCANCE CONTRACTUAL, RESPECTO DE LAS PERFORACIONES A UNA
LONGITUD DE 15 MTS, Y QUE ES EL ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO, el Consorcio
hizo las siguientes actuaciones para modificar estas condiciones contractuales contratadas:

- 5de diciembre del 2023 el Consorcio cita una reunion via Zoom, donde manifestd
gue existian unos cambios en los disefios, y mediante comunicado No. 116768 via
email, del 11 de diciembre se nos presenta los nuevos disefios de anclajes y drenes,
durante este periodo de tiempo no es posible ejecutar actividades debido a que
desconocemos que actividades ejecutar sin ningun tipo de disefio presentado, pues
adicionalmente el objeto y alcance sobre el que se nos contratd y solicité pdlizas
habia cambiado de manera unilateral y abusiva.
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- En ese escenario se nos presenta modificacion en las condiciones contractuales,
donde se nos requiere anclajes a 25 metros y drenes a 16 metros, sin embargo,
nuestro contrato SUSCRITO y APROBADO por las partes y entidades aseguradoras
tiene claramente contratado anclajes a 15 metros y drenes a 10 metros.

SEGUNDO INCUMPLIMIENTO GRAVE DEL CONSORCIO SAN FRANCISCO.
1. Incumplimiento en entrega de materiales y calidad de los mismos para la correcta
ejecucion de los trabajos contratados:

Clausulas - PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.
“Lo anterior de conformidad con lo previsto en este contrato, las propuestas técnica y
econdmica del CONTRATISTA presentada el dos (02) de octubre de 2023.”

. EI CONTRATANTE se encargard de entregar los pernos autoperforantes de
acuerdo al plano de disefio en cantidad suficiente para la realizacion del trabajo, y los
elementos necesarios para la instalacion del perno como son brocas de ataque,
manguitos, platinas o planchuelas, tuercas. Para la instalacion de los drenes el
CONTRATANTE entregara la tuberia PVC ranurada y la capa envoltorio de geotextil.

HECHOS:

- Enreunién via zoom del y mediante comunicado CNT-ING-23038-C01 se manifiesta:
“En obra se contaba desde el inicio de nuestro contrato con 100 uniones (mangos)
R38, tal como se corrobor6 en almacén; Dichas unidades sirven para la ejecucién de
9 anclajes autoperforantes de 15 metros. El consorcio manifiesta que llegara una
nueva importacion para suplir esta necesidad.”, materiales que no llegaron en el afio
2023 para la correcta ejecucion del contrato.

- Mediante comunicado CNT-ING-23038-C01 evidencio que las brocas suministradas
por el consorcio para los trabajos de perforacién de pernos no presentan la calidad
requerida para la perforacion de los geomateriales encontrados en el talud; esto se
demostré bajo pruebas In-Situ en supervision del personal calificado para dicha
tarea que el consorcio destino para el proyecto. Para dicho requerimiento nunca se
obtuvo una respuesta por parte del Consorcio. Bajo estas condiciones, el suministro
de materiales, especificamente las brocas no presentan las condiciones adecuadas
para que nuestra empresa ejecutara de manera adecuada los trabajos contratados.

- Mediante comunicado 116768 y correo del 11 de diciembre del 2023, se nos notifica
cambios en los disefios de la obra contratada, cambiando de forma unilateral las
condiciones contractuales, donde se nos notifica lo siguiente: “Al iqual que la
ratificacién y solicitud, de acuerdo con lo_manifestado por la interventoria, en el
marco de actualizacion del disefio para el Talud en mencién, poder profundizar los
anclajes con barras autoperforantes, a una longitud de 25 metros. Esto con el fin de
poder garantizar el empotramiento adecuado del elemento sobre los horizontes de




o

meteorizacion de la roca alli expuestos. Para lo cual se hace necesario, la evaluacién
"por parte del contratista de revisar dicha profundidad, una nueva metodologia y el
equipo necesario para poder alcanzar dicha profundidad.”

CONCLUSION.
Teniendo en cuenta los anteriores HECHOS OBJETIVOS vy ficilmente verificables, NO ES

ACEPTABLE que, por los incumplimientos del propio Consorcio San Francisco, se pretenda
via péliza obtener indemnizaciones en claro perjuicio de INGELAND.

En efecto, las condiciones del contrato que ahora alega como incumplidas, NO FUERON las
mismas bajo las cuales se firmé el contrato y se expidieron las pdlizas.

Atentament

PABLC EDUARDO NARVAEZ CAMPO
REP. LEGAL INGELAND SOLUCIONES SAS

cc. masuarez@sura.com.co; yamingconsul@gmail.com
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Consorio ACTA DE REUNIGN Codigo: | 327-HSEQ-PG-11-F-02
Sqn W Version: 01
' SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Fecha: 12-07-2022
Fecha: 17 de junio de 2024 Hora inicio: 3:00 p.m.
Lugar: Hora fin: 3:30 p.m.
e 13 Conciliacion devolucién del saldo del anticipo por amortizar y poSicién de Ingeland
Sbjetioldell Soluciones S.AS. frente a los incumplimientos del Contrato.
Responsableldellalreunion Gerencia del Consorcio San Francisco

R | V CONVOCADOSAASISTE NS o o
NOVERES V APEWRES GARG® ARMA
Pablo Narvéez Campo Representante Legal INGELAND S.A.S
Luisa Jaramillo Mejia Administrativa INGELAND S.AS
Juan Manuel Noguera Juridico INGELAND S.A.S
Julio César Villota Gerente de Proyecto /
fo Cabana
Gina Cabana Pabén Abogada de Contratos y Licitaciones %
v
Gineth Quintero Ing. Subcontratos Glneth Zeintore.
1

DESARROUIIGIDELTAYAGEN DA

Segun el comunicado con el nimero de registro 118216 del 27 de mayo de 2024, el Consorcio San Francisco convoca a Ingeland
Soluciones S.A.S a una reunion virtual. Ef propdsito de esta reunidn es evaluar la aplicacion de {a cldusula penal debido al
incumplimiento de las obligaciones por parte de Ingeland Soluciones S.A.S conforme al contrato de obra N.2327_040 de 2023.

En particular, se busca conciliar la devolucién del saldo del anticipo por amortizar y conocer la poszura del contratista frente a
fos incumplimientos contractuales.

ingeland Soluciones S.A.S participa en la reunion para abordar los temas mencionados en el parrafo anterior.

Paginalde2
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Son Froncissé

Consorcio ACTA DE REUNION

Codigo:

327-HSEQ-PG-11-F-02

Version:

01

SISTEMA INTEGRADOC DE GESTION Fecha:

12-07-2022

FEVITADES BF LA GEUNICN

No

TEMA

PARTICIPANTE

FECHA

Ingeland Soluciones S.AS ha informado que envid el
comunicado con N2 de registro CNT-23038-T01-CO5 en
respuesta al comunicado con N2 de registro 118216 del
Consorcio San Francisco, referente a los incumplimientos del
Contrato.

Durante la reunion, se revisé dicha comunicacién y quedd
claro que ingeland Soluciones S.A.S no tiene la intencidn de
reintegrar el saldo del anticipo al Consorcio San Francisco. Por
el contrario, Ingeland Soluciones S.A.S ha solicitado una
compensacion por supuestos dafios causados.

El Contratista sostiene que no ha incurrido en incumplimiento
del Contrato de Obra N2327_040de 2023 y manifiesta su faita
de disposicion para conciliar la devolucidon del saldo del
anticipo pendiente por amortizar.

Pablo Narvaez Campo

17/06/2024

El Consorc:o San Francisco reitera los argumentos expuestos
l.en.el.comunicado.con No.de registro 118216, describiendo de
manera detallada los incumplimientos comunicados a
Ingeland S.A.S.

Julic César Villota Cabrera

17/06/2024

El Consorcio San Francisco aclara que, después de reportar el
caso a la aseguradora, seguira a la espera de la respuesta

debe a que ambas partes mantienen sus posiciones actuales.

Irespecto 4l siniestro de la péliza de cumplimiento. Esto se’

Jutio César Villota Cabrera

17/06/2024

Ingeland Soluciones S.A.S ha expresado que defendera por sus
propios medios su posicidn ante la aseguradora respecto a los
incumplimientos que afirma ha cometido el Consorcio San
Francisco.

Pablo Narvdez Campo

17/06/2024

Gbservaciones:
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Registro: 18327

Para responder este comunicado citar
nimero de registro

San Francisco Putumayo, 05 de junio de 2024

Seficres:

INGELAND SOLUCIONES S.A.S

Atn. Pablo Eduardo Narvaez Campo
Representante Legal

Cra 24B 1F 37 - Bogota

Bogota, D.C., Colombia

Sefores:

SEGUROS GENERALES SUARAMERICANA
Compafiia de Seguros

Cra 11 N993-46

Bogotd, D.C., Colombia

Referencia: © CONTRATO DE OBRA 327_040 DE 2023 cuyo objeto es “La estabilizacién del Talud
cero- ubicado en las abscisas K7+000 — K7+130 del sector Il de la Variante San
Francisco - Mocoa.” {en adelante el “Contrato”)

Asunto: RESPUESTA AL DERECHO DE PETICION CON REGISTRO NO. 188849

Respetado sefior Narvaez:

Por medio de la presente acusamos recibo del derecho de Peticidn radicado en nuestras oficinas el
dia veintiocho (28) de mayo de 2024. En cumplimiento de! término legal procedemos a continuacién
a dar respuesta a su solicitud de indicar “(...) a. ¢Bajo qué cldusula contractual el Consorcio tomd g
decisidn de realizar la retencion ilegal de los equipos del contratista INGELAND? b. ¢ En qué fecha se
entregardn los equipos retenidos? ¢. ¢ En qué estado se encuentran los equipos? d, ¢ Cudl serd la forma
de compensacion del Consorcio frente a los dafios que presenten dichos equipos? e. ¢ El Consorcio estd
realizando algin tipo de mantenimiento a dichos equipos, tal como lo exigen los manuales de uso,
cuando un equipo se encuentra sin funcionamiento? f. Teniendo en cuenta que INGELAND ha
necesitado dichos equipos, ¢Como se compensard al contratista por los costos que haya tenido que
acudir para remplazarlos? en los siguientes términos:

a. ¢Bajo qué cldusula contractual el Consorcio tomd la decisién de realizar la retencidn ilegal de
los equipos del contratista INGELAND? '

Respuesta: El Consorcio San Francisco desea aclarar que en ningin momento ha realizado
una retencion ilegal de los equipos pertenecientes a INGELAND SOLUCIONES S.A.S. Durante
el desarrollo del contrato, nuestro principal objetivo ha sido garantizar el cumplimiento de
los términos acordados y la continuidad de las- actividades contractuales de manera
adecuada.

Municipio de San Francisco Putumayo Calle 4 N° 6 -36 Barrio Galan
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Es importante destacar que, ante la ausencia de personal de INGELAND SOLUCIONES S.A.S
en el frente de obra desde mediados de marzo de 2024, nos vimos en la obligacién de tomar
medidas para salvaguardar los equipos que habian sido dejados desamparados en el sitio de
la obra. Estos equipos representaban un valor significativo y su abandono ponia en riesgo su
integridad y funcionalidad.

Por lo tanto, en lugar de retener il'egalmente los equipos, tomamos la decisién responsable
de trasladarlos a una zona segura donde pudieran ser resguardados adecuadamente hasta
que el contratista decidiera recuperarlos. Esta accién fue llevada a cabo con el Gnico
propdsito de proteger los activos y evitar cualquier dafio o pérdida que pudiera surgir debido
a su exposicion en el frente de obra sin supervision ni mantenimiento adecuados.

Queremos reiterar nuestro compromiso con la transparencia y el cumplimiento de las
disposiciones contractuales en todas nuestras operaciones. En caso de que INGELAND
SOLUCIONES S.A.S desee récuperar sus equipos, estamos dispuestos a coordinar la entrega
de los mismos de manera oportuna y conforme a los procedimientos acordados.

¢En qué fecha se entregardn los equipos retenidos?

Respuesta: El Consorcio San Francisco estd comprometido a facilitar la pronta entrega de los
equipos retenidos tan pronto como INGELAND SOLUCIONES S.A.S esté preparado para
recuperarlos. Para garantizar un proceso ordenado y seguro, solicitamos que el
representante legal de INGELAND SOLUCIONES S.A.S proporcione una autorizacion oficial
para el retiro de los equipos mencionados. Esta autorizacidn debe incluir los detalles
especificos de los equipos que seran retirados, asi como los nombres y datos de contacto de
las personas designadas para realizar el retiro.

Una vez recibida la autorizacion, coordinaremos con INGELAND SOLUCIONES S.A.S la entrega
de los equipos en el momento mas conveniente para ambas partes.

¢En qué estado se encuentran los equipos?

Respuesta: El Consorcio San Francisco desea aclarar que, debido a nuestra responsabilidad
de garantizar la integridad y seguridad de los equipos dejados desatendidos en el sitio de la
obra, procedimos a moverlos hacia una zona segura. Sin embargo, en este momento, no
disponemos de informacién detallada sobre el estado actual de los equipos.

Es importante destacar que nuestra principal preocupacién al trasladar los equipos fue
protegerlos de cualquier dafio potencial y evitar que interfirieran con las actividades de |a
obra. Por lo tanto, no se realizé una evaluacién exhaustiva del estado de los mismos en el
momento del traslado.

éCudl serd la forma de compensacién del Consorcio frente a los dafos que presenten dichos
equipos?

Municidio de San Francisco Putumayo Calle 4 N° 6 -36 Barrio Galan
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Respuesta: El Consorcio San Francisco desea aclarar que no esté en posicién de compensar
ningdn dafio que presenten los equipos dejados desatendidos en el sitio de la obra. Es
importante sefialar que, segin nuestra evaluacidn, los equipos fueron abandonados por
INGELAND SOLUCIONES S.A.S desde mediados del mes de marzo de 2024.

En virtud de lo anterior, el Consorcio San Francisco no asume responsabilidad por los dafios
que puedan haber sufrido los equipos durante el periodo en que estuvieron desatendidos.
Nuestra accién de trasladar los equipos a una zona segura fue tomada con el dnico propdsito
de preservar su integridad y evitar posibles pérdidas o dafios adicionales.

e. (El Consorcio estd realizando algin tipo de mantenimiento a dichos equipos, tal como lo
exigen los manuales de uso, cuando un equipo se encuentra sin funcionamiento?

Respuesta: El Consorcio San Francisco desea aclarar que no ha realizado ningun tipo de
mantenimiento a los equipos pertenecientes a INGELAND SOLUCIONES S.A.S que fueron
dejados desatendidos en lcs sitios de la obra. Es importante sefialar que estos equipos
quedaron desamparados de una manera irresponsable por parte del contratista, lo que llevé
al Consorcio a tomar medidas para protegerlos y evitar posibles dafios adicionales.

Dado que los equipos no estaban bajo nuestra responsabilidad ni control directo, no hemos
intervenido en su mantenimiento de acuerdo con los manuales de uso especificados. Nuestra
prioridad fue asegurar su resguardo y evitar cualquier deterioro adicional mientras
estuvieran fuera de operacién.

Entendemos la importancia del mantenimiento adecuado para prolongar la vida Gtil de los
equiposy maximizar su rendimiento. Sin embargo, en este caso especifico, la responsabilidad
recae en INGELAND SOLUCIONES S.A.S como propietario de los equipos y contratista
responsable de su operacién y mantenimiento.

f. Teniendo en cuenta que INGELAND ha necesitado dichos equipos, ¢Cémo se compensard al
contratista por los costos que haya tenido que acudir para remplazarlos?

Respuesta: El Consorcio San Francisco desea enfatizar que no se compensara ningun costo a
INGELAND SOLUCIONES S.A.S por los equipos dejados desatendidos en el sitio de la obra.
Como se menciond anteriormente, los equipos fueron abandonados de manera
irresponsable por parte del contratista, lo que obligd al Consorcio a tomar medidas para
protegerlos y evitar posibles dafios adicionales.

Dado que la responsabilidad por el abandono de los equipos recae en INGELAND
SOLUCIONES S.A.S, cualquier costo incurrido por el remplazo de estos no sera asumido por
el Consorcio San Francisco. Es importante sefalar que el contratista tiene la responsabilidad

contractual de mantener y operar los equipos de manera adecuada durante la ejecucion del
proyecto.

Sin embargo, el Consorcio evaluara los costos adicionales en los que haya incurrido, como los
relacionados con la vigilancia y el transporte de los equipos para salvaguardarlos durante el
Municipio de San Francisco Putumayo Calle 4 N° 6 -36 Barrio Galan
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perfodo en que estuvieron desatendidos. Estos costos serdn considerados como parte del
proceso de resolucidn de la situacién y pueden ser objeto de discusién en el marco de las
negociaciones contractuales.

Por L'Jltimd, solicitamos a INGELAND SOLUCIONES S.A.S que dé respuesta a la comunicacién No.
118216 enviada por el Consorcio San Francisco el pasado 27 de mayo de 2024. En dicha

comunicacion, se extendié una invitacidn a conciliar la liquidacién del contrato de obra No 327-040
de 2023.

Quedamos a la espera de su pronta respuesta para avanzar en el proceso de conciliacion y resolver
de manera adecuada los asuntos pendientes relacionados con el contrato en cuestién.

Sin otro particul
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Registro: 118216

Para responder este comunicado citar
ndmero de registro

San Francisco Putumayo,27 de mayo de 2024

Sefiores:

INGELAND SOLUCIONES S.A.S

Atn. Pablo Eduardo Narvéez Campo
Representante Legal

Cra 24B 1F 37 - Bogotd

Bogota, D.C., Colombia

Referencia: CONTRATO DE OBRA 327_040 DE 2023 cuyo objeto es “La estabilizacién del Talud cero

Asunto:

ubicado en las abscisas K7+000 ~ K7+130 del sector Il de la Variante San Francisco - Mocoa.”
{en adelante el “Contrato”)

APLICACION DE CLAUSULA PENAL POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL
CONTRATO DE LA REFERENCIA.

Respetado sefior Narviez.

A través de la presente comunicacién, manifestamos nuestra iriconformidad como consecuencia de la
desviacion negativa que se presenta en el programa de avance de obra, asi mismo, notificamos el
incumplimiento total por parte de INGELAND SOLUCIONES 5.A.S {en adelante “INGELAND") frente a los plazos
y obligaciones derivados de la ejecucion del Contrato en referencia de acuerdo con los siguientes:

HECHOS

El dia nueve (09) de octubre de 2023, se suscribi6 entre el Consorcio San Francisco e INGELAND
SOLUCIONES S.A.S el contrato de Obra 327_040 de 2023, por un plazo de NOVENTA (90} dias.

El dia primero (01) de noviembre de 2023, se suscribié el Acta de inicio del contrato cuya fecha de
terminacién seria el treinta (30) de enero de 2024,

El contrato se encuentra amparado por la Garantia de cumplimiento No. 3767652-5 y la Péliza de
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 0934938-1 expedidas por la Compafiia de Seguros
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

INGELAND S.A.S presentd al Consorcio San Francisco, el cronograma de ejecucion de actividades y
cuyo plazo se ajusta al plazo de terminacion del contrato; es decir, (30) de enero de 2024,

El dia veintidés (22) de diciembre de 2023, por motivos de fin de afio y cese de actividades se
suspendi6 la ejecucion por acuerdo entre las partes por un periodo de treinta (30) dias.

El dia veintiuno (21) de enero de 2024, se reinicia la ejecucién del Contrato 327_040 de 2023,
quedando asi una nueva fecha de terminacion del veintinueve (29) de febrero de 2024.
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7. Durante la ejecucién del Contrato, el Consorcio San Francisco en calidad de contratante evidencié una
serie de incumplimientos al cronograma de ejecucidn que aportd INGELAND SOLUCIONES S.A.S, estos
incumplimientos a la ejecucidn del contrato fueron naotificados al contratista en donde se evidencié la
falta de equipos dptimos y personal necesario para la ejecucion de la actividad.

Lo anterior se notificé de manera formal a través de las comunicaciones relacionadas a continuacion:

®  Registro N° 117200 con fecha del veinticinco (25) de enero de 2024.
Asunto: “Incumplimiento al Contrato de Obra N° 327_040 de 2023, estabilizacién del
Talud Cero, ubicado en la Variante San Francisco -~ Mocoa”.

e Registro N° 117226 con fecha del veintinueve (29) de enero de 2024.
Asunto: “Solicitud de plan de trabajo de acuerdo con el reinicio de actividades del
Contrato de Obra N° 327_040 de 2023, estabilizacién del Talud Cero, ubicado en la
Variante San Francisco — Mocoa”.

3. El dia dieciséis (16) de febrero de 2024 INGELAND SOLUCIONES S.A.S, solicito formalmente a través
de la comunicacion con No. de registro 183158 al Consorcio San Francisco, prorrogar el plazo del
Contrato argumentando que durante la ejecucién de actividades se presentaron unas condiciones
asociadas a las caracteristicas del terreno que no le permiten cumplir el objeto de! contrato en el plazo
inicialmente establecido.

El Consorcio San Francisco, a través del comunicado con N° de registro 117489, responde la solicitud
citada en el parrafo anterior de conformidad a lo establecido en la Clausula Tercera del Contrato No.
327_040 de 2023:

“Plazo y Vigencia: Pardgrafo Primero — Prorroga del Plazo; Ef plazo de ejecucion del
presente contrato podrd prorrogarse mediante la _suscripcion _del documento
modificatorio_correspondiente. En todo caso la prérroga serd acordada de comin
acuerdo por las partes”,

De acuerdo con lo anterior, el Consorcio San Francisco acepta la solicitud de INGELAND SOLUCIONES
S.AS de extender el plazo de ejecucion contractual mediante la suscripcién del Otrosi No. 1 del
Contrato 327_040 de 2023, adicionando un periodo de 60 dias calendario. El objeto de esta
modificacién es la “Estabilizacién del Talud Cero ubicado en las abscisas K7+000 — K7+130 del sector |l
de la Variante San Francisco — Mocoa “. '

La fecha de suscripcién del Otrosi No. 1 fue el dia primero (1) de marzo de 2024, fecha en que termina
el plazo inicial del contrato; en consecuencia, la nueva fecha de terminacion fue el dia veintinueve (29)
de abril de 2024. :

En el comunicado en mencidn se reitera a INGELAND SOLUCIONES S.A.S que NO ha cumplidocon el
programa de obra pactado entre las partes, asi como tampoco con los planes de accién propuestos en
el comunicado presentado el dia dos (02) de febrero de 2024, con el nimero de Radicado interno
182437. Este comunicado fue solicitado por el Contratante el dia veinticinco (25) de enero de 2024 a
través del oficio registrado con el No. 117200. : '

Municipio de San Francisco Putumayo Calle 4 N° 6 -36 Barrio Galan
Email: correspondencia@consorciosanfrancisco.co /

Cel. 3106953070




Consorcio
Sen Francis

9. Eldiacinco (05) de abril de 2024, a través de la comunicacidn con N° de registro 117861 el Consorcio
San Francisco, le notifica a INGELAND SOLUCIONES S.A.S el balance del seguimiento de ejecucion a la
fecha v solicita se presente un nuevo plan de accién y cronograma desglosado que permita cumplir
con el objeto contractual a veinticuatro dias de terminar el plazo acordado. Solicitud que no fue
atendida por el contratista.

10. El dia veintinueve (29) de abril de 2024, se terminé el plazo de ejecucién.

A continuacién, se presenta el balance econdmico del contrato.

VALOR CONTRATO S  467.009.100
VALOR EJECUTADO $ 29.299.050
VALOR ANTICIPO ENTREGADO $  139.653.000
VALOR A DESCONTAR POR INSUMOS S 14.126.171
SALDO ADEUDADO POR EL CONTRATISTA |-$ 124.480.121

Tabla No 1. Balance econdmico del Contrato de Obra No 327_040 de 2023

11. Segln lo anterior, INGELAND SOLUCIONES S.A.S presenta una deuda con el Consorcio San Francisco
por el monto de CIENTO VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO VEINTIUN
PESOS COLOMBIANOS M/CTE (COP $124.480.121), cuya deuda obedece al saldo del anticipo

entregado no amortizado y a los insumos entregados durante la ejecucién del contrato y que son
objeto de descuentos.

OBLIGACIONES Y/O CLAUSULAS INCUMPLIDAS

Con base en los hechos expuestos, es evidente que, a pesar de efectuar, advertencias, apremios y solicitud de
un plan de contingencia al contratista INGELAND SOLUCIONES S.A.S para garantizar el cumplimiento de las
obligaciones contractuales, aun persiste el incumplimiento de dichas obligaciones.

Por lo anterior, de acuerdo con las cldusulas del contrato, el contratista ha incumplido las siguientes
obligaciones:

INCUMPLIMIENTO No. 1

“CLAUSULA PRIMERA — OBJETO DEL CONTRATO: El CONTRATISTA se obliga para con EL
CONTRATANTE a prestar por sus propios medios y con su propio personal y equipos, en forma
independiente y con plena autonomia técnica, administrativa y directiva, en los términos y
condiciones aqui establecidos, asi: La Estabilizacion del Talud “Cero” ubicado en las abscisas
K7+000 - K7+130 del Sector Il de la Variante San Francisco — Mocoa.

Lo anterior de conformidad con lo previsto en este contrato, las propuestas técnica y econdmica
del CONTRATISTA presentada el dos (02) de octubre de 2023.

PARAGRAFO PRIMERO. —ALCANCE DEL CONTRATISTA: en desarrollo del anterior objeto, el
alcance del contrato comprende todas las actividades, obras y trabajos establecidos en el
Contrato, sus anexos y las especificaciones técnicas. El CONTRATISTA ejecutard las okras a
entera satisfaccion del CONTRATANTE y asegurard, entre otras, la correcta prestacion,
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desarrollo y/o ejecuié; de las labores inherentes a ellas. En desarrollo de lo anterior el
CONTRATISTA se obliga en particular a:

s Redlizar las actividades indicadas en los planos para la estabilizacién del Talud
Cero, mediante la instalacion de Anclajes activos de 40 Toneladas en una longitud
de 15mtsy la instalacidn de la Tuberia PVC Ranurada de 2” en longitud de 10 mts.

e Para dichas actividades el CONTRATISTA debe ejecutar las perforaciones en las
profundidades indicadas haciendo uso del equipo adecuado conforme a la altura
y condiciones del talud a estabilizar y siguiendo en un todo lo indicado en los
disefios de las obras de estabilizacion para el Talud “cero”. El denominado Talud
“Cero” se encuentra ubicado entre las abscisas K7+000 y K7+130.

® £l CONTRATISTA debe contar con equipo de inyeccién adecuado que permita el
dptimo mezclado de la lechada.

®  Para la recepcion del trabajo se hardn pruebas de carga y pruebas de falla de
acuerdo con las especificaciones técnicas del Contrato Principal No. 1111 de 2021
o normas vigentes a la firma del contrato principal.

» El CONTRATANTE se encargard de entregar los pernos autoperforantes de
acuerdo con el plano de disefio en cantidad suficiente para la realizacién del
trabajo, y los elementos necesarios para la instalacién del perno como son brocas
de ataque, manguitos, platinas o planchuelas, tuercas. Para la instalacion de los
drenes el CONTRATANTE entregara Ja tuberia PVC ranurada y la capa envoltorio
de geotextil.

PARAGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA declara que conoce y ha revisado cuidadosamente
todos los documentos e informaciones relacionadas con la celebracidn y ejecucién del presente
contrato, y la posibilidad real de ejecutar todas las obligaciones del contrato con cargo
a los montos pactados, asi como los lugares donde se ejecutard, incluyendo condiciones de
transporte a los sitios de trabajo, obtencién, manejo y almacenamiento de materiales,
disponibilidad de materiales, mano de obra, condiciones del suelo, condiciones climdticas, de
pluviosidad y topogridficas, caracteristicas de los equipos requeridos para su ejecucion, el
régimen tributario a que estard sometido el presente contrato, normatividad juridica aplicable
y en general, todos los demds aspectos que puedan afectar el cumplimiento del presente
contrato”.

incumplimiento de la Cldusula Primera ~ Objeto:

El contratista ha incurrido en un incumplimierito sustancial de la cldusula primera del contrato, la cual aborda
el objeto y compromisos fundamentales. Concretamente, se hz constatado que el contratista no ha logrado
realizar, La Estabilizacion del Talud “Cero” ubicado en las abscisas K7+000 - K7+130 del Sector Il de la Variante
San Francisco — Mocoa, dentro del plazo acordado de ciento {150) dias habiles. Ademds, se ha evidenciado que
no se ha dado cumplimiento a las obligaciones particulares objeto del contrato. Es pertinente seffalar que el
contratista tampoco ha cumplido con la obligacion del alcance del contrato, como claramente se dispone en
los términos contractuales. Estos incumplimientos colectivos afectan la ejecucidn integral del contrato vy
generan un detrimento en la realizacién de los compromisos pactados entre las partes.
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INCUMPLIMIENTO No. 2

“CLAUSULA TERCERA. PLAZO: El contrato tendrd una duracidn de noventa (150) dias
calendarios, los cuales comenzaran a regir a partir del acta de Inicio.

Para el inicio del presente contrato, se requerird la suscripcin del acta de inicio de labores. Sera
requisito indispensable para suscribir esta acta que se hayan aprobado las garantias exigidas
en este contrato, de tal forma que no podrd realizarse actividad alguna sin que se haya dado
cumplimiento a la obligacidn de constituir las garantias mencionadas, y se haya suscrito el acta
de iniciacidn respectiva. El incumplimiento a lo aqui mencionado tendrd como consecuencia
que el CONTRATISTA asuma a su propia cuenta todos los riesgos derivados de dicha ejecucidn.

El CONTRATANTE declara que el cumplimiento de los plazos es esencial en este Contrato y el
CONTRATISTA reconoce y aceptar lo anterior, por lo que se obliga irrevocablemente a cumplir
con los plazos de ejecucion y fechas de entrega de las obras, productos, documentos, informes
y demds pactados, so pena de hacerse acreedor a las sanciones por retardo e incumplimiento.

La VIGENCIA comprenderd desde la fecha de suscripcion del Acta de Inicio, incluyendo el plazo
para la ejecucion de las actividades hasta que se efectué la verificacion final de cuentas de este;
esta ultima actividad se realizard en un plazo no mayor a QUINCE (15} dias calendario contados
a partir de la finalizacién del plazo de ejecucion, salvo que las partes mediante documento
escrito modifiquen el plazo. De tal forma que este contrato se extenderd vigente hasta tanto se
efectué la verificacion final de las cuentas, lapso en el cual el CONTRATISTA se obliga a
mantener vigentes las garantias y seguros establecidos en el presente contrato.

PARAGRAFO PRIMERO. — PRORROGA DEL PLAZO: El plazo de ejecucion del presente contrato
podrd prorrogarse mediante la suscripcion del documento modificatorio correspondiente. En
todo caso una prérroga acordada de comin acuerdo por las partes solo surtird efectos siempre
y cuando se cumpla el siguiente requisito:

(i) Que dentro de los TRES (3) dias hdbiles siguientes a la fecha en la cual las partes acuerdan
la prérroga del plazo del presente contrato, el CONTRATISTA haya presentado al CONTRATANTE
los certificados de modificacion de las pdlizas inicialmente constituidas, las cuales deberdn
gjustarse en un todo de conformidad con los términos del otrosi correspondiente”.

Incumplimiento de la Cldusula Tercera - Plazo:

El contratista ha incurrido en una falta sustancial en relacién con la cldusula tercera del contrato, la cual versa
sobre los plazos y tiempos esenciales para la ejecucion del proyecto. En este sentido, se ha evidenciado que el
contratista no ha logrado cumplir con el plazo total de ejecucién estipulado, que comprende un lapso de
CIENTO CINCUENTA {150) dias habiles.
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INCUMPLIMIENTO No. 3

“CLAUSULA QUINTA. -FORMA DE PAGO; EL CONTRATANTE pagard al CONTRATISTA el valor del
presente contrato, de la siguiente manera:

- EL CONTRATANTE concederd al CONTRATISTA una contragarantia para el cumplimiento del
objeto del contrato detallado a continuacion: a. Un pago a titulo de anticipo del TREINTA por
ciento (30%) antes de IVA, por la suma de $139.653.000 M/CTE (COP CIENTO TREINTA Y NUEVE
MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS).

Etvalor del presente contrato de la siguiente manera:

- Mediante pagos parciales con una periodicidad, proporcionales a la cantidad de obra
ejecutada y entregada a satisfaccion al CONTRATANTE, la que se realizara cada 25 del mes
previa conciliacion de cantidades entre CONTRATANTE Y CONTRATISTA. Para el pago de la
factura, el CONTRATISTA deberd de presentar el Acta de Avance de Obra debidamente firmada
por el CONTRATANTE, la Sequridad Social de los Colaboradores, el Soporte de pago de némina
firmado por las partes y el pago del SENA FIC correspondiente al periodo del Acta de Avance.

- Para la realizacion del ditimo pago, el CONTRATISTA deberd presentar Acta de Terminacion y
Recibo a Satisfaccion de actividades, suscrita por parte del CONTRATANTE y el representante
legal del CONTRATISTA.

PARAGRAFO PRIMERO: Para el pago de la factura correspondiente, es necesario que el
CONTRATISTA acredite el pago de los aportes a la seguridad social, del personal que se utilice
para la ejecucion del presente contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO. ~ FACTURACION ELECTRONICA: Las partes aceptan y autorizan que el
unico medio para facturar en virtud del presente contrato serd por factura electrénica y cuya
recepcion serd dnicamente en el correo electrénico facturas@estyma.com -
proveedores@estyma.com En cualquier caso, de presentarse el envio de una factura y/o notas
crédito a un correo electronico diferente o que no esté destinado a la recepcién de las facturas,
se entenderd como no presentada o no recibido, sin necesidad de que medie rechazo expreso.
del CONTRATANTE. En relacion a la efectiva recepcin del mensaje de datos que contiene la
factura, el CONTRATISTA conoce expresamente que la recepcidn esté sujeta las jornadas
laborales y habiles de lunes a viernes, comprendida en los horarios de 7:30 AM a 6:00 PM, por
lo tanto, el CONTRATISTA asume que de efectuarse el envio fuera de las jornadas laborales del
equipo del CONTRATANTE o de enviarse en dias inhébiles, expresamente aceptan que se tome
como fecha de entrega de la factura y/o notas crédito la primera hora de la jornada laboral del
dia habil siguiente, para efectuar su respectiva revision y aceptacion o rechazo de la misma.
Una vez aceptada la factura electrénica por el CONTRATANTE, esta se pagard en un plazo de
los TREINTA (30) dias ca/endarlo siguientes.

PARAGRAFO TERCERO: EI CONTRATISTA por medio del presente contrato, autoriza al
CONTRATANTE para debitar de las cuentas de cobro y/o cualquier suma adeudada, por todo
concepto relacionado con la ejecucion del presente contrato incluidas multas y cldusula penal.

PARAGRAFO CUARTO: En el evento en que .los servicios objeto del presente contrato, no hayan
sido ejecutados a plena satisfaccion del CONTRATANTE, no habrd lugar a realizar ningun tipo
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de pago, hasta tanto se realicen las correcciones o ajustes que garanticen el adecuado
cumplimiento de las obligaciones por parte del CONTRATISTA”.

Incumplimiento de la Cldusula Quinta -Forma de pago:
El contratista ha cometido una serie de incumplimientos con respecto a la clausula quinta del contrato, la cual
estipula que el Contratante pagara un anticipo del 30% del valor total del contrato. Este anticipo debe ser

amortizado en cada una de las actas de avance parciales hasta alcanzar el reembolso total del monto entregado.

Durante el desarrollo del contrato, se han detectado deficiencias en su ejecucion, asi como incumplimientos
con respecto a los planes de trabajo y las alternativas que garantizarian el cumplimiento del objeto contractual.

INCUMPLIMIENTO No. 4

“CLAUSULA SEXTA. — OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1. Ejecutar el contrato en las
condiciones y términos establecidos, disponiendo del personal profesional y técnico de probada
experiencia, con conocimiento del Proyecto y alta calificacién, dotados de medios técnicos
suficientes, y usando los materiales y las cantidades pactadas.

2.Realizar las actividades indicadas en los planos para la estabilizacién del Talud Cero,
mediante la instalacion de Ariclajes activos de 40 Toneladas en una longitud de 15mts y la
instalacién de la Tuberia PVC Ranurada de 2” en longitud de 10 mts.

3.Para dichas actividades el CONTRATISTA debe ejecutar las perforaciones en las profundidades
indicadas haciendo uso del equipo adecuado conforme a la altura y condiciones del talud a
estabilizar y siguiendo en un tcdo lo indicado en los disefios de las obras de estabilizacion para

el Talud “cero”. El denominade Talud “Cero” se encuentra ubicado entre las abscisas K7+000 y
K7+130.

4.EL CONTRATISTA debe contar con equipo de inyeccion adecuado que permita el optimo
mezclado de la lechada.

5.Para la recepcion del trabajo se hardn pruebas de carga y pruebas de falla de acuerdo con las
especificaciones técnicas del Contrato Principal No. 1111 de 2021 o normas vigentes a la firma
del contrato principal.

6.El CONTRATANTE se encargard de entregar los pernos autoperforantes de acuerdo con el
plano de disefio en cantidad suficiente para la realizacién del trabajo, y los elementos
necesarios para la instalacién del perno como son brocas de ataque, manguitos, platinas o
planchuelas, tuercas. Para la instalacién de los drenes el CONTRATANTE entregara la tuberia
PVC ranurada y la capa envoltcrio de geotextil.

6. Contratar los trabajadores necesarios para la ejecucién normal del objeto del contrato. Los
salarios, prestaciones sociales, pagos de los parafiscales e indemnizaciones del personal que el
CONTRATISTA ocupe serdn de su cargo exclusivo. Siendo asi, no existird ningin tipo de relacion
entre el CONTRATANTE y los trabajadores empleados por el CONTRATISTA para la realizacion
de las actividades objeto de este contrato. El incumplimiento de las obligaciones laborales a
cargo del CONTRATISTA relacionadas con el personal por el contratado, serd causal justa y
suficiente para que el CONTRATANTE de por terminado el presente contrato, pudiendo incluso
proceder a realizar los pagos que se adeuden o deban a los mencionados trabajadores,
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incluyendo pagos de parafiscales, deduciéndoles o descontdndolos decualquier suma que se le
adeude al CONTRATISTA, situacidn que éste acepta en forma expresa con la suscripcién del
presente contrato.

7. EL CONTRATISTA se obliga a obtener los permisos de trabajo y las visas necesarias para su
personal cuando este sea extranjero y vaya a trabajar en el pais, dando cumplimiento a las
leyes colombianas que regulan la materia, en especial las laborales y las de inmigracién.

8. Suministrar los elementos y equipos necesarios para la ejecucién de las actividades objeto de
este contrato, con la calidad, oportunidad, especificaciones, alcance y en las cantidades
indicadas en el presente contrato, y de acuerdo con la necesidad de la obra y/o servicio. El
CONTRATISTA garantiza la buena calidad de los equipos y materiales y se obliga a prestar el
servicio de manera dptima. Por consiguiente, en caso de no cumplir detalladamente esta
obligacién, el CONTRATISTA se hard acreedor a las multas y sanciones aqui fijadas,
deduciéndoles o descontandolos de cualquier suma que se le adeude al CONTRATISTA, situacién
que éste acepta en forma expresa con la suscripcion del presente contrato.

9. Cumplir con el plazo de ejecucién de las actividades objeto del presente contrato, estando
obligado a realizar las mismas en su totalidad y en las condiciones y especificaciones sefialadas
por el CONTRATANTE. Por consiguiente, de quedar alguna correccién o modificacion pendiente,
el CONTRATISTA se hard acreedor a las multas aqui fijadas deduciéndoles o descontdndolos de
cualquier suma que se le adeude al CONTRATISTA, o se aplicard la retencién que a bien
disponga el CONTRATANTE por los temas de calidad de las obras contratadas, situacion que
acepta EL CONTRATISTA en forma expresa con la suscripcion del presente contrato.

10. Responder ante el CONTRATANTE y ante terceros por todos los dafios y perjuicios que
causen a personas o propiedades, en especial cuando estos obedezcan a su culpa, negligencia,
descuido o su falta a las normas de seguridad, ocasionado por personas que tenga bajo su
dependencia y cuidado.

11. Asumir cualquier multa o suma que deba cancelar el CONTRATANTE por Incumplimiento
del objeto de este contrato, imputable al CONTRATISTA.

12. Atender las instrucciones que le imparta el CONTRATANTE sobre la ejecucion del présente
contrato.

13. Responder por la vinculacién del personal, la celebracion de subcontratos, las relaciones
comerciales con sus proveedores, la puesta en sitio de los elementos indispensables para
ejecutar las actividodes y la adquisicion de materiales, incluyendo su transporte y custodia, todo
lo cual realiza en su propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin que el CONTRATANTE adquiera
responsabilidad alguna por dichos actos. El CONTRATISTA es el dnico y exclusivo responsable
por el cumplimiento de todas las normas sobre seguridad industrial que apliquen para la
ejecucion de las actividades objeto del presente contrato, asi como de las normas y demds
reglamentacién de las autoridades de cualquier orden, incluyendo las de trdnsito.

14. Entregar servicios requeridos contractualmente en los plazos y fechas, condiciones y
especificaciones sefialadas. Si ello no fuere posible por motivos imputables a él, pagard por
cada dia de mora, sin perjuicios de la obligacién principal y sin requerimiento previo, la cléusula
penal que se establece para el efecto en el presente contrato, sin que esto afecte el cobro de
perjuicios que llegase a ocasionar.
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15. Suministrar al CONTRATANTE cuando éste lo solicite, los informes sobre cualquier aspecto
de las actividades a su cargo.

16. Asumir en su totalidad los costos, gastos y demds erogaciones que se causen con ocasion
de cualquier accidente que le sea imputable, ocurrido durante la ejecucién del objeto
contratado. El CONTRATISTA estd obligado a tomar todas las medidas requeridas para atender
cualquier accidente ocurrido y prevenir la ocurrencia de nuevos accidentes. Adicionalmente se
obliga a adoptar las medidas preventivas y correctivas que correspondan para que la situacion
no se repita o evitar que el dafio que se presento se propague o empeore la situacion.

17. EI CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a todas las normas legales y convencionales,
reglamentos y disposiciones nacionales, teniendo en cuenta que sus relaciones laborales se
rigen por lo dispuesto en el Cédigo Sustantivo del Trabajo y demds disposiciones concordantes
y complementarias, siendo a cargo exclusivo del CONTRATISTA todas las acreencias laborales,
costos, gastos, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones derivados de la contratacion
de personal.

18. Suscribir y mantener vigentes las pdlizas descritas en este documento, asumiende a su
propia costa los valores por concepto de prima y de deducibles, sin que por tal motivo pueda
formular algun tipo de reclamacién o compensacién econémica por tal razén. De iqual forma,
en el evento en que las pdlizas constituidas en desarrollo de este contrato resulten insuficientes
para reparar cualquier dafio o la ocurrencia de cualquier siniestro, deberd asumir ese mayor
valor si se llegare a presentar.

19. Cumplir con la normatividad ambiental aplicable a los lugares donde ejecutard las
actividades.

20. Cumplir con la normatividad SST aplicable a los lugares donde ejecutard las actividades,
incluyendo por su cuenta y riesgo el cumplimiento del protocolo de ejecucion de obras de
infraestructura por Covid-19 aprobado por la Autoridad Gubernamental, durante todo el
periodo de ejecucion del Contrato o hasta que la Autoridad Gubernamental lo considere
necesario. Asi también debe instruir y velar porque sus subcontratistas y/o proveedores
adopten medidas iguales para el cumplimiento del protocolo aprobado por la Autoridad
Gubernamental con referencia al Covid-19.

21. En el evento en que ocurra una falla o un accidente, de cualquier tipo, deberd entregar un
informe dentro de las 24 horas siguientes de ocurrido el suceso que deberd cumplir con los
siguientes requisitos:

a. Informe con precision el tipo de obra y/o servicio que se estaba prestando en la fecha y lugar
de ocurrencia de la falla o la ocurrencia del accidente.

b. Datos identificacidn y ubicacién domicilio y teléfono, etc. de las personas que estuvieron
presentes o tuvieron conocimiento directo de la ocurrencia de la falla o del accidente con el
objeto de obtener sus testimonios en el evento de requerirse.

¢. Copia del informe reportando el accidente laboral, remitido a la ARL respectiva.

d. Seiialar las acciones correctivas tomadas para evitar la ocurrencia de fallas o accidentes
laborales en desarrollo de las actividades objeto del contrato
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e. Presentar una evaluacion de la falla o del accidente laboral ocurrido y de las causas que
pudieron causar

f. Fotos y registro filmico de la zona de ocurrencia de los hechos, tomados inmediatamente
ocurrio.

g. Si se trata de un accidente de trdnsito, debe presentarse el informe a la autoridad de trdnsito.

h. Un reporte con sustento fotogréfico de la sefializacién preventiva que tenia EL CONTRATISTA
en el lugar de los hechos. '

En los casos en que no se cuente con alguno de los documentos que hacen parte del informe
antes requerido, deberd informarse de tal situacién en forma escrita, justificando debidamente
dicha situacion, la cual serd valorada por el CONTRATANTE con el objeto de definir si hay lugar
o no a la aplicacion de la multa por incumplimiento de esta obligacion.

22. Asistir a los comités, reuniones y bresentaciones solicitadas por el CONTRATANTE.
23. Rendir los informes de avance de actividades, segtin los requerimientos del CONTRATANTE.

24. Efectuar el acompafiamiento técnico, financiero y/o juridico, para los eventos en los que se
requiera su intervencion en todas las instancias.

25. Suministrar los elementos de proteccion personal necesarios (EPP) para que las personas
que presten el servicio puedan ingresar a los sitios de trabajo del CONTRATANTE. En caso de
que el CONTRATANTE suministre los EPP, cobrard un valor adicional del 20% sobre el valor
comercial de cada prenda suministrada.

26. Suministrar a su costo todos los consumibles necesarios para la ejecucion del contrato y
aceptard los descuentos mds un DIEZ por ciento (10%) por administracion en el acta de avance
que por el suministro de los consumibles realice el CONTRATANTE para la ejecucion del
contrato. El valor de la factura corresponde al CIEN por ciento (100%) con el valor del acta de
avance y el CONTRATISTA deberd presentar una nota a crédito por el valor del suministro.

27. Los equipos utilizados para la ejecucion de las actividades deben contar con pélize Todo
Riesgo.

28. Todas las obligaciones previstas en el Cédigo Civil, Cédigo de Comercio, y en general en el
ordenamiento juridico colombiano para aquellos que tienen la obligacién de prestar servicios o
realizar obras como los que son objeto del presente contrato.

29. Cumplir con lo estipulado en las demds cldusulas y condiciones previstas en este
documento”.

Incumplimiento de la Clausula Sexta - Obligaciones del Contratista:

El contratista ha incurrido en una serie de incumplimientos significativos con respecto a la cldusula séptima de!

contrato, que establece sus obligaciones fundamentales. En primer lugar, la actividad no fue ejecutada a ’
cabalidad conforme a los términos, plazos y niveles de calidad pactados, tal y como se establece de manera
explicita en dicha clausula.
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El contratista también ha incumplido en la ejecucién total de la estabilizacién del Talud cero ubicado en las
abscisas K7+000 — K7+130 del sector Il de la Variante San Francisco - Mocoa. Acordado, ya que este proceso
no ha sido llevado a cabo en el plazo estipulado y de acuerdo con fas especificaciones detalladas en el ANEXO
CRONOGRAMA DE EJECUCION. Esta falta de cumplimiento compromete la ejecucion coherente y oportuna del
proyecto.

INCUMPLIMIENTO No. S

"NOVENA. GARANTIAS. EL CONTRATISTA se obliga a presentar al CONTRATANTE dentro de los
dos (2) dias siguientes a su suscripcion, las garantias que se detallan a continuacion, las cuales
deberdn reunir las condiciones exigidas y previamente aprobadas por EL CONTRATANTE en
cuanto a: Aseguradora, condiciones establecidas en los formatos de pdlizas y clausulados
generales y particulares, alcance de los amparos y exclusiones, vigencia y valores asegurados
de cada uno de los amparos.

Las garantias y pdlizas de seguros que EL CONTRATISTA debe contratar son las siguientes:

1. Garantias

{1) Amparo Buen manejo, correcta inversién, amortizacién y devolucién del Anticipo. EL valor
asegurado corresponde al CIEN por ciento (100%) del valor del anticipo y su vigencia serd desde
la fecha suscripcion del contrato, durante el término de duracién y TRES {3) meses mds.

(2) Cumplimiento. El valor asegurado corresponde al VEINTE por ciento (20%) del valor total de
la orden de servicio y su vigencia es desde la fecha de su suscripcion del contrato, durante el
término de duracion y TRES (3} meses mds.

(3) Garantia de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones. El valor asegurado
corresponde al TREINTA por ciento (30%) del valor de la orden de servicio y su vigencia es desde
la fecha de su suscripcion durante su término de duracion y TRES (3} afios mds.

(4) Estabilidad de la obra. El valor asequrado corresponde al VEINTE por ciento (20%) del valor
final liquidado para cada una de las obras ejecutadas y su vigencia es desde la fecha de
suscripcion del acta de recibo a satisfaccion y de liquidacién definitiva y DOS (2) afios mds.

2. Pélizas de seguros

{1} Responsabilidad civil extracontractual. El valor asegurado corresponde al TREINTA por
ciento (30%) del valor total de la orden de servicio, pero sin ser inferior a DOSCIENTOS (200)
SMMLV y su vigencia es desde fa fecha de su suscripcion y durante el término de duracion de
esta y TRES (3) meses mds. ‘

incumplimiento de la Cliusula Novena - Garantias

El contratista ha infringido las disposiciones establecidas en la clausula novena del contrato, especificamente
en el Amparo Buen manejo, correcta inversion, amortizacién y devolucion del Anticipo y en el amparo por
cumplimiento.
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El contratista presento una serie de deficiencias en la ejecucién que ocasionaron que el Contratante no
cumpliera con el cliente al no realizar la estabilizacion del Talud cero ubicado en las abscisas K7+000 — K7+130

del sector Il de la Variante San Francisco — Mocoa, y tampoco ha cumplido con la amortizacién del anticipo
ertregado.

Lo anterior, afecta la capacidad de resguardo del proyecto frente a situaciones cambiantes y expone al
contratante a posibles riesgos financieros y operativos.

_ FUNDAMENTOS JURIDICOS

Tras un andlisis de las cldusulas contractuales y las circunstancias que rodean el presente contrato, se ha
constatado de manera inequivoca que el contratista ha incurrido en una serie de incumplimientos graves y
sustanciales que comprometen la ejecucion exitosa del proyecto.

Los incumplimientos en cuestién abarcan diversos aspectos fundamentales del contrato. En primer lugar, el
contratista ha fallado en cumplir con los plazos establecidos para la estabilizacién del Talud cero ubicado en las
abscisas K7+000 — K7+130 del sector 1l de la Variante San Francisco — Mocoa, vulnerando asi la columna
vertebral del cronograma de ejecucién pactado.

En segundo lugar, no cumplir con la ejecucidn de la estabilizacion del Talud cero ubicado en las abscisas K7+000
— K7+130 del sector Il de la Variante San Francisco — Mocoa, constituye un incumplimiento flagrante de las

especificaciones contractuales y demuestra una falta de diligencia en la ejecucién de las tareas pactadas.

En vista de estos incumplimientos sustanciales, es imperativo que se proceda a la aplicacion de sanciones

acordes con la gravedad de la situacion. La magnitud de los incumplimientos y su potencial impacto en la -

ejecucion del proyecto justifican la imposicién de Clausula Penal y la retencion de pagos pendientes para
salvaguardar los intereses del contratante.

En conclusion, la aplicacion de sanciones es una medida necesaria y proporcionada en respuesta a los
incumplimientos mencionados. Esto permitird preservar los intereses de ambas partes, asegurar el
cumplimiento efectivo de las obligaciones contractuales y respaldar la conclusién exitosa del proyecto.

En virtud de lo expuesto, nos regimos por las disposiciones contractuales que delinean de manera precisa la
aplicacién de la sancion correspondiente. En este sentido, las siguientes clausulas establecen los
procedimientos y medidas a adoptar en casos de incumplimiento, proporcionando un marco juridico sélido
para la imposicién de las sanciones pertinentes:

“DECIMA SEXTA. - CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento total del contrato
por parte del CONTRATISTA, este deberd reconocer a favor del CONTRATANTE, a titulo de pena,
una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor de la totalidad de las érdenes de
servicio emitidas.

El cobro de esta cldusula no exonera a ninguna de las partes del cumplimiento del objeto de
este contrato, como tampoco excluye la posibilidad de que el CONTRATANTE demande por
darios y perjuicios, los cuales no se entienden comprendidos por la pena a que hace referencia
esta cldusula. En cualquier caso, de incumplimiento el CONTRATANTE podrd descontar dicha
clausula de cualquier suma que le adeude al CONTRATISTA por concepto de la ejecucidn del
presente contrato, sin perjuicio de las acciones legales pertinentes en contra de este uitimo”,
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Ademds, es fundamental destacar que hemos seguido el procedimiento prescrito en el contrato para la
aplicacion de Clausula Penal, abordando cada una de las etapas previstas. No obstante, INGELAND SOLUCIONES
S.A.S no ha presentado un plan de accién correctiva ni ha emitido pronunciamientos al respecto.

Con el propdsito fundamental de llevar a cabo una ejecucién que refleje plenamente el cumplimiento de la
normatividad vigente, nuestra actuacién se halla intrinsecamente arraigada en el principio constitucional de
igualdad, asi como en los pilares fundamentales de los principios generales del derecho. Estos cimientos
juridicos se orientan con determinacion hacia la preservacién y garantia de un debido proceso integro,
transparente y equitativo en cada una de las etapas que conforman la presente accién.

La salvaguarda del debido proceso reviste una importancia primordial en el contexto de nuestras acciones, en
tanto se erige como una piedra angular que asegura la justicia y la equidad en todas las instancias.

Ademds, la adopcion de los principios generales del derecho refuerza ain mas nuestro compromiso con la
equidad y el respeto al proceso. Estos principios son la base de un sistema legal imparcial y previsible, y nos
guian en la aplicacién de medidas y decisiones que sean coherentes con los valores fundamentales de justicia
y legalidad.

En dltima instancia, nuestro enfoque en el principio de igualdad y en los principios generales del derecho
responde a la aspiracién de garantizar que cada etapa de esta accion se desarrolle de manera transparente,
con pleno respeto a los derechos y obligaciones de todas las partes involucradas. Esta base juridica solida y
comprometida asegura que nuestro actuar esté en linea con los estdndares mas elevados de imparcialidad v
justicia, promoviendo asi la integridad del proceso y el logro de resultados equitativos y justos para las partes.

CONSECUENCIAS JURIDICAS

Ala tuz de los elementos presentados y en pleno acatamiento de lo estipulado en el Contrato, procedemos a
la aplicacién de las sanciones que corresponden a INGELAND SOLUCIONES S.A.S como resultado de su
incumplimiento total en las actividades contractuales En consecuencia, se deriva la siguiente consecuencia
juridica de dicho incumplimiento:

Aplicacién de Cidusula Penal: En virtud del incumplimiento total evidenciado, se procederd a imponer una
Cldusula Penal que equivaldra al 30% del valor del valor total del contrato. Esta Clausula Penal se ejecutard
hasta alcanzar un tope maximo del 30% del valor total del contrato. El propdsito de esta medida es ejercer una
sancion proporcional al incumplimiento y proteger los intereses de ambas partes involucradas en el contrato.

Estas medidas se adoptan con el propésito de mantener la equidad y la justicia en el dmbito contractual, asi
como para proteger los intereses mutuos de ambas partes. Es esencial recalcar que estas consecuencias se
enmarcan en las disposiciones contractuales correspondientes y en la normativa legal aplicable a este tipo de
contratos. El objetivo final es garantizar la ejecucién exitosa del proyecto, observando los términos y las
condiciones del contrato y respetando los principios fundamentales de igualdad y legalidad en todas las fases
del proceso.

CONCLUSIONES

En conclusidn, ante el andlisis de las circunstancias que rodean el incumplimiento total por parte de INGELAND
SOLUCIONES S.AS. en relacién con las actividades contractuales, se han determinado con claridad las
consecuencias juridicas que deben implementarse en estricta consonancia con lo establecido en el Contrato.
La aplicacién de sanciones, en linea con las disposiciones contractuales y los fundamentos legales, constituye
una medida ineludible para salvaguardar la integridad del contrato y garantizar la ejecucion exitosa del
proyecto.

Municipio de San Francisco Putumayo Calle 4 N° 6 -36 Barrio Galan
Email: correspondencia@consorciosanfrancisco.co
Cel. 3106953070




Consorcio

Seon Fronci

S =

En al sentido, se solicita a INGELAND SOLUCIONES S.A.S, presentarse a las instalaciones del Consorcio San
Francisco, ubicados en el municipio de San Francisco (Putumayo) — Lote San Carlos, el dia lunes diecisiete (17)
de junio de 2024 a las 3:00 pm, con el fin de abordar y conciliar a través de las propuestas y alternativas que
surjan y se presenten en este escenario resolviendo los temas y consideraciones del presente comunicado

En virtud de lo anterior, le informamos que de no darse una conciliacién entre las partes se procedera con la
aplicacién de la cldusula penal y la afectacién de las pélizas de garantfas, medida que hemos adoptado como
dltimo recurso, en vista del incumplimiento detectado y con el fin de salvaguardar nuestros intereses. Sin
embargo, reiteramos nuestro deseo de resolver esta situacidon y encontrar una solucidn mutuamente
satisfactoria.

La tasaci6n de la Cldusula Penal, que se fijard en un porcentaje equivalente al 30% del valor del contrato, no
solo refleja un enfoque proporcional en respuesta al incumplimiento, sino que también busca fomentar una
accién diligente en el cumplimiento de las obligaciones pendientes.

En ultima instancia, nuestra meta es garantizar la equidad, la transparencia y la justicia en todas las etapas de
esta accidn, promoviendo asi la culminacién exitosa del proyecto en armonia con los principios de igualdad y
legaiidad que sustentan nuestro actuar.

En consecuencia, de todo lo expuesto, la tasacién de la Cliusula Penal se efectuara de la siguiente manera, EL

30% del valor total del contrato que asciende a la suma de CIENTO CUARENTA MILLONES CIENTO DOS MiIL
SETECIENTOS TREINTA PESOS COLOMBIANOS M/CTE (COP $140.102.730).

Sin otro particular,
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San Francisco Putumayo, 20 d}nayo de 2024,

Registro: 118492
Para responder este comunicado citar
nimero de registro

Sefiores:

INGELAND SOLUCIONES S.A.S

Atn. Pablo Eduardo Narvdez Campo
Representante Legal

Cra 24B 1F 37 - Bogota

Bogota, D.C., Colombia

Sefiores:

SEGUROS GENERALES SUARAMERICANA
Compaiiia de Seguros

Cra 11 N993-46 Bogots, D.C., Colombia

Referencia: CONTRATO DE OBRA 327_040 DE 2023 cuyo objeto es “La estabilizacién del Talud cero
ubicado en las abscisas K7+000 — K7+130 del sector Il de la Variante San Francisco - Mocoa.”
(en adelante el “Contrato”)

Asunto: Acta de reunién: conciliacién devolucién del saido del anticipo por amortizar y posicién de
ingeland soluciones s.a.s. frente a los incumplimientos de! contrato.

Respetado sefior Narvéez:

Como anexo a la presente comunicacién encontrard el Acta de la reunion celebrada el lunes diecisiete (17) de
junio de 2024, donde se abordaron los siguientes temas y posiciones de las partes involucradas:

1. Conciliacién devolucién del saldo del anticipo por amortizar '
2. Posicidn de Ingeland Soluciones S.A.S. frente a los incumplimientos del Contrato

El propésito principal de la reunién fue que Ingeland Soluciones S.A.S presentara alternativas para proceder
con la devolucion del saldo del anticipo pendiente de amortizacién del Contrato de Obra N2 327_040 de 2023.

Durante la reunién, Ingeland Soluciones S.A.S no mostré disposicion alguna de conciliar el saldo adeudado; al
contrario, manifestd su intencién de mantener la controversia y solicitd una compensacién por supuestos dafios
causados.

Por su parte, el Consorcio San Francisco reafirmé su postura inicial respecto a los incumplimientos por parte de
Ingeland Soluciones 5.A.S mencionados desde el inicio del Contrato y dejo claro que continuara con el proceso
de reclamacién ante la aseguradora utilizando las garantfas expedidas.
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Registro: 117861

Para responder este comunicado citar
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N numero de registro
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Sefiores

INGELAND S.A.S

ATN: PABLO EDUARDO NARVAEZ CAMPOS
REPRESENTANTE LEGAL

Referencia:  CONTRATO No. 1111 de 2021 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO, GESTION, PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA
VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 {FRENTE SAN FRANCISCO),
DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VvIAS PARA LA LEGALIDAD Y
REACTIVACION VISION 2030”. MODULO 1.

Asunto: Contrato de obra no. 327_040 de 2023 - seguimiento a la ejecucién.

Respetado Sr Narvéez, Cordial saludo:

En marco del contrato relacionado en el asunto de la presente comunicacién y con corte al 31 de
marzo de 2024, se presenta el seguimiento relacionado a continuacién:

Tiempo

Duracion del contrato: 150 dias

Fecha de inicio: 01 de noviembre 2024

Fecha de seguimiento: 31 de marzo 2024

Dias transcurridos a la fecha de seguimiento: 121 dias (80.67%)

Ejecucién

Respecto a la ejecucion se observa que el item 1 “Anclajes activos de 40 Ton con barras
autoperforantes R38. Longitud: 15 mts (Incluye, tensionamiento y manc de obra para ejecucion de
la actividad; equipo tipo Canasta”, el cudl es el item mas representativo con un 75% del valor total
del contrato, se tiene solamente un avance de 2.79%, en el mismo sentido el item 2 “Drenes
horizontales (Tuberia PVC ranurada de 2"; incluye excavacion e instalacion). Longitud 10 mts” no se
tiene avance de la actividad. ’

Los valores y el seguimiento a los mismos se pueden apreciar en la tablz 1y en el anexo entregado
con la presente comunicacion.
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