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80472 - 
 
 
Santa Marta, 30 de noviembre de 2024 
 
 
 
Doctor: 
OMAR DARÍO AVENDAÑO CALVO 
Contralor Provincial – Directivo de Conocimiento 
Gerencia Departamental Colegiada del Magdalena 
Contraloría General de la República 
Ciudad 
 
 
Asunto: Informe Técnico – Denuncia 2024-295730-80474-D 
 
 
Cordial saludo Dr. Avendaño Calvo. 
 
Mediante Memorando N° 2024IE0038242 del 9 de abril de 2.024, fui comisionado 
por la Gerencia Departamental Colegiada del Magdalena de la Contraloría General 
de la República, para que sirviera de apoyo en la Denuncia del asunto, “…con el 
objeto de que realice una visita a las obras y emita un concepto técnico objeto de 
la Denuncia 2024-295730-80474-D, trasladada por la Procuraduría General de la 
República y presentada por el ciudadano Luis Miguel Gutierrez Perez, donde 
manifiesta presuntas irregularidades en el proceso de Licitación PS LP 002 de 
2019, que tiene por objeto la Construcción del Centro Integración Ciudadana en el 
Municipio de Salamina – Magdalena.”. Los resultados y las conclusiones de la 
labor de apoyo deben ser entregados a través del respectivo informe técnico, 
dentro de los términos que se acuerden con los funcionarios a cargo de la 
actuación. 
 
El Contrato de Obra denunciado se refiere al Contrato de Obra Pública N° MS-LP-
002-2019 MS-215-2019 del 27 de noviembre de 2019, que tiene por objeto la 
“Construcción del Centro de Integración Ciudadana Municipio de Salamina, 
Magdalena”, por valor inicial de $932.100.000, y cuatro (4) meses de plazo de 
ejecución inicial, suscrito entre el Municipio de Salamina (Magdalena) con NIT 
891.780.053 y la firma Maestre & Sánchez S.A.S con NIT 900.924.860-8 / Luis 
Alejandro Maestre Quiroz con cédula de ciudadanía N° 1.082.243.763. 
 
Las labores de interventoría fueron desarrolladas mediante el contrato de obra N° 
216 sin fecha, donde “El Interventor se obliga para con el Municipio a realizar la 
Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera para la construcción del centro 
de Integración Ciudadana Municipio de Salamina - Magdalena”, por valor de 
$69.232.000,00, suscrito entre el Municipio de Salamina (Magdalena) e 
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Inversiones Diseño e Ingeniería - INDISING S.A.S, con NIT 900.543.271-4 / 
Kirlend Joseph Cotes Perez identificado con cédula de ciudadanía N° 7.141.674. 
 
Mientras que las labores de supervisión fueron llevadas a cabo por la Secretaría 
de Planeación y Obras Públicas Municipal de Salamina (Magdalena). 
 
ANTECEDENTES: 
 
Cuenta con los siguientes certificados: 
 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 2019.CEN.01.000608 del 21 de 
octubre de 2019 por $321.176.000 
 
Registro Presupuestal N° 2019.CEN.01.001243 del 27 de noviembre de 2019 por 
$321.176.000 
 
Se acota que la totalidad de los recursos del contrato de obra no cuentan con la 
totalidad de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal y Registros 
Presupuestales. 
 
Tanto el contrato de obra como el de interventoría fueron iniciados el 29 de 
noviembre de 2019. 
 
La fecha terminación inicial era el 29 de marzo del 2020; sin embargo, fueron 
suspendidas el 19 marzo del 2020 y reiniciadas el 16 de junio del mismo año, para 
luego ser terminadas el 29 de octubre del 2021 tal como consta en el Acta de 
Recibo Final de Obra, suscrito entre el Contratista de Obras, el Interventor de 
Obras y la Secretaría de Planeación y Obras Públicas Municipal de Salamina 
(Magdalena). 
 
No se evidenciaron soportes y/o justificaciones para la suspensión de las obras, 
toda vez que carece del Acta de Suspensión de Obras, como también del Acta de 
Reinicio de las mismas. 
 
Se suscribió Acta de Modificación de cantidades de obra N° 1 sin fecha y sin 
firmas (mayores y menores cantidades de obra), donde se actualizaron los 
siguientes capítulos: 
 
1. Preliminares 
2. Excavaciones y rellenos 
3. Estructuras en concreto 
4. Acero de refuerzo 
5. Mampostería 
6. Instalaciones eléctricas 
7. Instalaciones hidráulicas 
8. Pisos 
9. Aparatos para baños 
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10. Puertas 
11. Enchapes y estucos 
12. Carpintería metálica 

 
Se suscribió Acta de Modificación de cantidades de obra N° 2 (mayores y menores 
cantidades de obra) del 28 de diciembre de 2020, sin firmas, donde se 
actualizaron los siguientes capítulos: 
 
1. Mampostería 
2. Estructura metálica 
3. Pisos 

 
Se suscribió Acta de Modificación de cantidades de obra N° 3 (mayores y menores 
cantidades de obra) del 5 de enero de 2021, sin firmas, donde se actualizaron los 
siguientes capítulos: 
 
1. Instalaciones eléctricas 
2. Instalaciones sanitarias 
3. Instalaciones hidráulicas 
4. Pisos 
5. Aparatos para baños 
6. Puertas 
7. Enchapes y estucos 
8. Carpintería metálica 
9. Pinturas 
10. Obras a cargo del Municipio 
11. No previstos 
 
Ninguna de las tres (3) Actas de Modificación de cantidades de obra (mayores y 
menores cantidades de obra), están debidamente justificadas. 
 
El Contrato de Obra se adicionó en $250.000.000, ascendiendo el valor de este 
hasta $1.182.100.000. No se evidenció el Contrato de Obra Adicional u Otrosí 
donde se adiciona el valor del Contrato de Obra, por lo que se desconoce el 
sustento técnico, donde se especifique que actividades requieren de recursos 
adicionales en valor, y en caso de incluirse nuevas actividades, adolece de la 
presentación y aprobación de los respectivos Análisis de Precios Unitarios. 
 
Cuenta con las siguientes pólizas: 
 
Contrato de Obra: 
 

• Póliza Seguro Cumplimiento Estatal: 
 
Valor asegurado total: Información no disponible 
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Equidad Seguros Póliza N° AA014010 expedida el 28 de noviembre de 2019, 
tomado por la firma contratista de obras Maestre & Sánchez S.A.S. y asegurando 
al Municipio de Salamina (Magdalena) 

 
Amparos Vigencia 

 Desde Hasta Valor 
afianzado 

 Día Mes Año Día Mes Año  

Cumplimiento del 
Contrato 

27 noviembre 2019 28 Febrero 2022 $118.210.000 

Devolución de pagos 
anticipados 

27 noviembre 2019 28 Febrero 2022 $591.050.000 

Pago de Salarios, 
Prestaciones Sociales e 
Indemnización Laboral 

27 noviembre 2019 31 Octubre 2024 $59.105.000 

Estabilidad y Calidad de 
la Obra 

27 noviembre 2019 27 Noviembre 2024 $93.210.000 

 

• Póliza Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual: 
 
Equidad Seguros Póliza N° AA014011 expedida el 28 de noviembre de 2019, 
tomado por la firma contratista de obras Maestre & Sánchez S.A.S. y asegurando 
al Municipio de Salamina (Magdalena) y teniendo como beneficiario a Terceros 
Afectados 

 
Amparos Suma Asegurada Deducible 

Predios, Labores y 
Operaciones 

$181.705.210 Información no disponible 

Vigencia de la Póliza Desde el 27 de noviembre de 2019 – Hasta el 31 de octubre de 2021 

 
Contrato de Interventoría: 
 
No se evidenciaron las pólizas del contrato de interventoría. 
 
INFORMES DE INTERVENTORÍA: 
 
No se observaron Informes de Interventoría; en su lugar, aportaron un documento 
denominado “Ficha de Seguimiento de Obras CIC”, firmado por el Alcalde 
Municipal, Supervisor Municipal e Interventor. 
 
Estos contienen lo siguiente: 
 
1. Contrato de Obra, el cual contiene información de este 
2. Avance de Obra, el cual contiene además una gráfica del avance del 

convenio, registro fotográfico general y descripción de las actividades 
ejecutadas. 

3. Observaciones Ministerio del Interior, el cual está vacío 
4. Firmas 
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Se verificaron las siguientes Fichas de seguimiento de obras CIC: 
 
1. Ficha de seguimiento de obras CIC, correspondiente a la semana N° 1 del 29 

de noviembre de 2019 al 6 de diciembre de 2019, donde reportan un avance 
de obra física ejecutada del 0.00% contra un avance de obra programada del 
5.18%, donde solo se realizaron actividades administrativas 

2. Ficha de seguimiento de obras CIC, correspondiente a la semana N° 2 del 7 
de diciembre de 2019 al 14 de diciembre de 2019, donde reportan un avance 
de obra física ejecutada del 0.00% contra un avance de obra programada del 
10.10%, donde solo se realizaron actividades administrativas 

3. Ficha de seguimiento de obras CIC, correspondiente a la semana N° 3 del 15 
de diciembre de 2019 al 22 de diciembre de 2019, donde reportan un avance 
de obra física ejecutada del 0.00% contra un avance de obra programada del 
15.04%, donde solo se realizaron actividades administrativas 

4. Ficha de seguimiento de obras CIC, correspondiente a la semana N° 5 del 1 
de enero de 2020 al 7 de enero de 2020, donde reportan un avance de obra 
física ejecutada del 0.25% contra un avance de obra programada del 37.01%, 
donde se inicia le ejecución física de las obras, realizando actividades de 
localización, trazado y replanteo del proyecto, incluye demarcación con pintura, 
líneas de trazado, estacas, niveles de piso, libretas, planos y referencias. 

5. Ficha de seguimiento de obras CIC, correspondiente a la semana N° 6 del 8 
de enero de 2020 al 15 de enero de 2020, donde reportan un avance de obra 
física ejecutada del 0.70% contra un avance de obra programada del 47.52%; 
se realizaron actividades de acondicionamiento del lote donde se construirán 
las obras, tales como excavaciones y retiro de este. 

6. Ficha de seguimiento de obras CIC, correspondiente a la semana N° 7 del 16 
de enero de 2020 al 23 de enero de 2020, donde reportan un avance de obra 
física ejecutada del 1.10% contra un avance de obra programada del 54.27%; 
se realizaron actividades de excavaciones y rellenos en los frentes del 
cerramiento, zona administrativa y graderías. 

7. Ficha de seguimiento de obras CIC, correspondiente a la semana N° 8 del 24 
de enero de 2020 al 31 de enero de 2020, donde reportan un avance de obra 
física ejecutada del 1.53% contra un avance de obra programada del 62.14%; 
se continúan con las actividades de excavaciones y rellenos en los frentes de 
zona administrativa y graderías. 

8. Ficha de seguimiento de obras CIC, correspondiente a la semana N° 9 del 1 
de febrero de 2020 al 8 de febrero de 2020, donde reportan un avance de obra 
física ejecutada del 1.53% contra un avance de obra programada del 68.90%; 
se continúan con las actividades de excavaciones en el frente de graderías e 
inicio de las actividades de concreto en este mismo frente. 

9. Ficha de seguimiento de obras CIC, correspondiente a la semana N° 10 del 9 
de febrero de 2020 al 16 de febrero de 2020, donde reportan un avance de 
obra física ejecutada del 4.25% contra un avance de obra programada del 
76.48%; se realizan actividades relacionadas con el acero de refuerzo para la 
estructura de cimentación. 

10. Ficha de seguimiento de obras CIC, correspondiente a la semana N° 11 del 17 
de febrero de 2020 al 24 de febrero de 2020, donde reportan un avance de 
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obra física ejecutada del 7.97% contra un avance de obra programada del 
83.27%; se realizan actividades relacionadas con las estructuras de concreto y 
acero de refuerzo en los frentes de cerramiento y graderías. 

11. Ficha de seguimiento de obras CIC, correspondiente a la semana N° 12 del 25 
de febrero de 2020 al 3 de marzo de 2020, donde reportan un avance de obra 
física ejecutada del 10.05% contra un avance de obra programada del 86.54%; 
se continúan con las actividades relacionadas con las estructuras de concreto y 
acero de refuerzo en los frentes de cerramiento y graderías. 

12. Ficha de seguimiento de obras CIC, correspondiente a la semana N° 13 del 4 
de marzo de 2020 al 11 de marzo de 2020, donde reportan un avance de obra 
física ejecutada del 10.75% contra un avance de obra programada del 86.54%; 
No se evidencia mayor avance de ejecución de obras con respecto a la 
semana anterior, debido a dificultades ocasionadas por el COVID-19. 

13. Ficha de seguimiento de obras CIC, correspondiente a la semana N° 14 del 12 
de marzo de 2020 al 19 de marzo de 2020, donde reportan un avance de obra 
física ejecutada del 11.05% contra un avance de obra programado del 86.54%; 
No se evidencia mayor avance de ejecución de obras con respecto a la 
semana anterior, debido a dificultades ocasionadas por el COVID-19. Se 
realizan actividades de estructuras de concreto en el cerramiento 

14. Ficha de seguimiento de obras CIC, correspondiente a la semana N° 15 del 16 
de junio de 2020 al 21 de junio de 2020, donde reportan un avance de obra 
física ejecutada del 16.86% contra un avance de obra reprogramada del 
14.92%; se continúan con la colocación del acero de refuerzo para columnas 
en las áreas de graderías y tarima, para luego iniciar con la instalación de las 
formaletas y posterior vaciado del concreto. 

15. Ficha de seguimiento de obras CIC, correspondiente a la semana N° 16 del 22 
de junio de 2020 al 28 de junio de 2020, donde reportan un avance de obra 
física ejecutada del 18.87% contra un avance de obra reprogramada del 
18.80%; se inician actividades de producción de la estructura metálica en el 
taller y curado de columnas desde el día de su desencofre. 

16. Ficha de seguimiento de obras CIC, correspondiente a la semana N° 17 del 29 
de junio de 2020 al 5 de julio de 2020, donde reportan un avance de obra física 
ejecutada del 20.02% contra un avance de obra reprogramada del 21.38%; se 
realizan actividades de producción de la estructura metálica en el taller y 
armado de formaletas y colocación de acero de refuerzo en la losa maciza. 

17. Ficha de seguimiento de obras CIC, correspondiente a la semana N° 18 del 6 
de julio de 2020 al 12 de julio de 2020, donde reportan un avance de obra 
física ejecutada del 21.47% contra un avance de obra reprogramada del 
23.96%; se realizan actividades de producción de la estructura metálica en el 
taller y armado de formaletas y colocación de acero de refuerzo en la losa 
maciza. 

18. Ficha de seguimiento de obras CIC, correspondiente a la semana N° 19 del 13 
de julio de 2020 al 20 de julio de 2020, donde reportan un avance de obra 
física ejecutada del 23.07% contra un avance de obra reprogramada del 
26.54%; se realizan actividades de producción de la estructura metálica en el 
taller y colocación de acero de refuerzo en la losa maciza. 
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19. Ficha de seguimiento de obras CIC, correspondiente a la semana N° 20 del 21 
de julio de 2020 al 29 de julio de 2020, donde reportan un avance de obra 
física ejecutada del 24.71% contra un avance de obra reprogramada del 
31.39%; se realizan actividades de producción de la estructura metálica en el 
taller, desencofre de la losa y vaciado de concreto en las vigas principales de 
las graderías. 

20. Ficha de seguimiento de obras CIC, correspondiente a la semana N° 21 del 30 
de julio de 2020 al 3 de agosto de 2020, donde reportan un avance de obra 
física ejecutada del 26.06% contra un avance de obra reprogramada del 
34.24%; se realizan actividades de producción de la estructura metálica en el 
taller, colocación de acero de refuerzo en vigas aéreas y vaciado de concreto 
en las vigas principales de las graderías. 

21. Ficha de seguimiento de obras CIC, correspondiente a la semana N° 22 del 10 
de agosto de 2020 al 16 de agosto de 2020, donde reportan un avance de obra 
física ejecutada del 27.51% contra un avance de obra reprogramada del 
37.09%; se realizan actividades de producción de la estructura metálica en el 
taller, colocación de acero de refuerzo en vigas aéreas y desencofre de las 
vigas principales de las graderías. 

22. Ficha de seguimiento de obras CIC, correspondiente a la semana N° 23 del 17 
de agosto de 2020 al 23 de agosto de 2020, donde reportan un avance de obra 
física ejecutada del 28.76% contra un avance de obra reprogramada del 
40.55%; se realizan actividades de producción de la estructura metálica en el 
taller, colocación de acero de refuerzo en vigas aéreas y vaciado de concreto 
en las vigas inclinadas principales de las graderías. 

23. Ficha de seguimiento de obras CIC, correspondiente a la semana N° 24 del 24 
de agosto de 2020 al 30 de agosto de 2020, donde reportan un avance de obra 
física ejecutada del 30.11% contra un avance de obra reprogramada del 
43.24%; se realizan actividades de producción de la estructura metálica en el 
taller, colocación de acero de refuerzo en vigas aéreas y graderías. 

24. Ficha de seguimiento de obras CIC, correspondiente a la semana N° 28 del 21 
de septiembre de 2020 al 27 de septiembre de 2020, donde reportan un 
avance de obra física ejecutada del 32.01% contra un avance de obra 
reprogramada del 69.79%; se realizan actividades de producción de la 
estructura metálica en el taller, desencofre de las vigas aéreas y graderías, y 
se realiza el vaciado de la escalera. 

25. Ficha de seguimiento de obras CIC, correspondiente a la semana N° 32 del 23 
de octubre de 2020 al 30 de octubre de 2020, donde reportan un avance de 
obra física ejecutada del 34.30% contra un avance de obra reprogramada del 
70.29%; se realizan actividades de producción de la estructura metálica en el 
taller, desencofre de las vigas aéreas y graderías, y se culmina con el vaciado 
de concreto en la escalera. 

26. Ficha de seguimiento de obras CIC, correspondiente a la semana N° 36 del 23 
de noviembre de 2020 al 28 de noviembre de 2020, donde reportan un avance 
de obra física ejecutada del 39.33% contra un avance de obra reprogramada 
del 86.00%; se realizan actividades de producción de la estructura metálica en 
el taller, colocación de acero de refuerzo en la cimentación del cerramiento y 
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construcción del muro de cerramiento perimetral con muros en bloques de 
concreto a la vista. 

27. Ficha de seguimiento de obras CIC, correspondiente a la semana N° 38 del 6 
de diciembre de 2020 al 12 de diciembre de 2020, donde reportan un avance 
de obra física ejecutada del 65.00% contra un avance de obra reprogramada 
del 86.00%; se inician actividades de instalación de la estructura metálica, 
colocación de acero de refuerzo en la cimentación del cerramiento, 
construcción del muro de cerramiento perimetral con muros en bloques de 
concreto a la vista de 50 centímetros de altura, actividades de instalaciones 
eléctricas debajo de tarima y graderías, cerramiento en tubería de 2” y malla 
eslabonada calibre N° 10, actividades de instalaciones hidrosanitarias en las 
baterías de baños de hombres, mujeres y discapacitados e instalación de malla 
electrosoldada de 20x20 panel de 6.00 metros x 2.35 metros 4 milímetros para 
el vaciado de placas y rampas. 

28. Ficha de seguimiento de obras CIC, correspondiente a la semana N° 40 del 20 
de diciembre de 2020 al 23 de diciembre de 2020, donde reportan un avance 
de obra física ejecutada del 70.00% contra un avance de obra reprogramada 
del 70.00%; en obra se encuentra la estructura metálica, colocación de acero 
de refuerzo en la cimentación del cerramiento, construcción del muro de 
cerramiento perimetral con muros en bloques de concreto a la vista de 50 
centímetros de altura, actividades de instalaciones eléctricas debajo de tarima 
y graderías, cerramiento en tubería de 2” y malla eslabonada calibre N° 10, 
actividades de instalaciones hidrosanitarias en las baterías de baños de 
hombres, mujeres y discapacitados e instalación de malla electrosoldada de 
20x20 panel de 6.00 metros x 2.35 metros 4 milímetros para el vaciado de 
placas y rampas. 

29. Ficha de seguimiento de obras CIC, correspondiente a la semana N° 45 del 20 
de enero de 2021 al 26 de enero de 2021, donde reportan un avance de obra 
física ejecutada del 61.74% contra un avance de obra reprogramada del 
75.00%; se realizan actividades de cerramientos en las áreas de oficinas con 
bloques de cemento, estructura metálica con dificultades para su terminación 
debido al incremento de los valores del acero, se termina con la colocación de 
acero de refuerzo en la cimentación del cerramiento, se termina la construcción 
del muro de cerramiento perimetral con muros en bloques de concreto a la 
vista de 50 centímetros de altura, se continua con las actividades de 
instalaciones eléctricas debajo de tarima y graderías, se termina con el 
cerramiento en tubería galvanizada de 2”, 3 metros de altura y malla 
eslabonada calibre N° 10, se continúan actividades de instalaciones 
hidrosanitarias en las baterías de baños de hombres, mujeres y discapacitados 
e instalación de malla electrosoldada de 20x20 panel de 6.00 metros x 2.35 
metros 4 milímetros para el vaciado de placas y rampas. 

30. Ficha de seguimiento de obras CIC, correspondiente a la semana N° 49 del 17 
de febrero de 2021 al 23 de febrero de 2021, donde reportan un avance de 
obra física ejecutada del 63.62% contra un avance de obra reprogramada del 
87.00%; se realizan actividades de puerta de emergencia y portones de 
entrada en malla eslabonada calibre 10 de 5x5 centímetros y tubos 
galvanizados de 2 pulgadas, cerramientos en las áreas de oficinas con bloques 
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de cemento, estructura metálica aún con dificultades para su terminación por lo 
que deciden cambiar de fabricante de la misma, se continua con las 
actividades de instalaciones eléctricas debajo de tarima y graderías, se termina 
con el cerramiento en tubería galvanizada de 2”, 3 metros de altura y malla 
eslabonada calibre N° 10, se continúan actividades de instalaciones 
hidrosanitarias en las baterías de baños de hombres, mujeres y 
discapacitados. 

31. Ficha de seguimiento de obras CIC, correspondiente a la semana N° 60 del 5 
de mayo de 2021 al 11 de mayo de 2021, donde reportan un avance de obra 
física ejecutada del 85.02% contra un avance de obra reprogramada del 
94.00%; se terminan actividades de puerta de emergencia y portones de 
entrada en malla eslabonada calibre 10 de 5x5 centímetros y tubos 
galvanizados de 2 pulgadas, se terminan los cerramientos en las áreas de 
oficinas con bloques de cemento, se termina la estructura metálica, se continua 
con las actividades de instalaciones eléctricas debajo de tarima y graderías, se 
encuentra terminada la actividad de pisos en concreto en la cancha múltiple, 
además del esmalte endurecido superficial a base de cuarzo en la cancha 
múltiple, se inician actividades de enchapes en cerámica de 30x30 centímetros 
color blanco en las baterías de baños de hombres, mujeres y discapacitados. 

32. Ficha de seguimiento de obras CIC, correspondiente a la semana N° 82 del 23 
de octubre de 2021 al 29 de octubre de 2021, donde reportan un avance de 
obra física ejecutada del 97.50% contra un avance de obra programada del 
98.50%; se terminan actividades de puerta de emergencia y portones de 
entrada en malla eslabonada calibre 10 de 5x5 centímetros y tubos 
galvanizados de 2 pulgadas, se terminan los cerramientos en las áreas de 
oficinas con bloques de cemento, se termina la estructura metálica, al igual que 
la cubierta en teja termoacústica trapezoidal, se terminan con las actividades 
de instalaciones eléctricas debajo de tarima y graderías, se inician las 
instalaciones eléctricas de la iluminación de la cancha, se termina la actividad 
de cerramiento en tubería de 2 pulgadas de diámetro y malla eslabonada 
calibre N° 10, se continua con las instalaciones hidrosanitarias, se encuentra 
terminada la actividad de pisos en concreto en la cancha múltiple, además del 
esmalte endurecido superficial a base de cuarzo en la cancha múltiple y se 
continúan con las actividades de enchapes en cerámica de 30x30 centímetros 
color blanco en las baterías de baños de hombres, mujeres y discapacitados. 
 

INFORMES DE SUPERVISIÓN: 
 
No se observó la designación del Supervisor del Contrato de Obra por parte del 
Alcalde Municipal de Salamina (Magdalena). 
 
Se realizaron los siguientes Informes de Supervisión: 
 
1. Informe Mensual de Ejecución N° 3 de 2020 – Informe Periodo de Ejecución 

mes de marzo de 2020, con avance de ejecución física del 11.00%. No 
relaciona el porcentaje de avance programado. Se destaca la suspensión de la 
obra el 19 de marzo de 2020 por calamidad a nivel nacional de COVID-19 
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2. Informe Mensual de Ejecución N° 4 de 2020 – Informe Periodo de Ejecución 
mes de abril de 2020, con avance de ejecución física del 11.00%, igual al 
periodo anterior, toda vez que no se han reiniciado las obras. No relaciona el 
porcentaje de avance programado. 

3. Informe Mensual de Ejecución N° 5 de 2020 – Informe Periodo de Ejecución 
mes de mayo de 2020, con avance de ejecución física del 11.00%, igual al 
periodo anterior, toda vez que no se han reiniciado las obras. No relaciona el 
porcentaje de avance programado. 

4. Informe Mensual de Ejecución N° 6 de 2020 – Informe Periodo de Ejecución 
mes de junio de 2020, con avance de ejecución física del 18.87%. No relaciona 
el porcentaje de avance programado. Se destaca el reinicio de las obras el 16 
de junio de 2020. 

5. Informe Mensual de Ejecución N° 7 de 2020 – Informe Periodo de Ejecución 
mes de julio de 2020, con avance de ejecución física del 19.60%. No relaciona 
el porcentaje de avance programado. 

6. Informe Mensual de Ejecución N° 8 de 2020 – Informe Periodo de Ejecución 
mes de agosto de 2020, con avance de ejecución física del 30.11% 
(programado del 43.24%) del costo total del contrato 

7. Informe Mensual de Ejecución N° 9 de 2020 – Informe Periodo de Ejecución 
mes de septiembre de 2020, con avance de ejecución física del 32.01% 
(programado del 69.79%) del costo total del contrato 

8. Informe Mensual de Ejecución N° 10 de 2020 – Informe Periodo de Ejecución 
mes de octubre de 2020, con avance de ejecución física del 34.30% 
(programado del 70.29%) del costo total del contrato 

9. Informe Mensual de Ejecución N° 11 de 2020 – Informe Periodo de Ejecución 
mes de noviembre de 2020, con avance de ejecución física del 39.33% 
(programado del 86.00%) del costo total del contrato 

10. Informe Mensual de Ejecución N° 12 de 2020 – Informe Periodo de Ejecución 
mes de diciembre de 2020, con avance de ejecución física del 70.00% 
(programado del 70.00%) del costo total del contrato. El porcentaje 
programado disminuye porque en este periodo se realizó la adición en valor al 
contrato de obra por parte del Ministerio del Interior. 

11. Informe Mensual de Ejecución N° 1 de 2021 – Informe Periodo de Ejecución 
mes de enero de 2021, con avance de ejecución física del 70.02% del costo 
total del contrato. No relaciona el porcentaje de avance programado. 

12. Informe Mensual de Ejecución N° 2 de 2021 – Informe Periodo de Ejecución 
mes de febrero de 2021, con avance de ejecución física del 70.05% del costo 
total del contrato. No relaciona el porcentaje de avance programado. 

 
Cada uno de ellos contienen la siguiente información: 
 
1. Generalidades Convenio / Contrato 

 
Objeto 
Ubicación del Proyecto 
Valor Total Aportes para el proyecto 
Fecha de suscripción 
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Fecha de terminación del convenio 
Supervisor del Convenio 
Supervisores anteriores 
Apoyo a la supervisión 
Registro Presupuestal ente gubernamental 
Fecha de aprobación de póliza inicial 
Fecha del acta de inicio ejecución del Convenio 
Fecha de modificaciones, adiciones o prórrogas al convenio 
Fecha de suspensiones y reinicios del convenio 
Póliza según actuación 
Valor de estudios y diseños 
Valor de interventoría estudios y diseños 
Cuota de Gerencia 
Valor de obra 
Valor interventoría 
Valor adicional de obra 
 

2. Aspectos Financieros 
 
Concepto 
Requisitos de cumplimiento 
Porcentaje de obra requerido 
Fecha de pago 
Valor 
Total desembolsos a la fecha del informe 
Total valor legalizado por el Municipio a la fecha del informe 
 

3. Póliza convenio 
 
Nombre de la aseguradora 
Número de la póliza 
Amparos 
Valores asegurados 
Vigencias 
 

4. Información contratación derivada 
 
Contrato de ejecución de estudios y diseños, Contrato de ejecución de 
interventoría estudios y diseños, Contrato de Ejecución de Obra y Contrato de 
Ejecución de Interventoría de Obra, los cuales todos contienen lo siguiente: 
 

o Descripción 
o Objeto 
o Valor 
o Adicional en valor 
o Nombre contratista 
o Fecha de acta de inicio del contrato 
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o Prórroga, suspensiones y reinicios 
o Fecha de terminación del contrato 
o Valor total contratado 
o Compañía aseguradora 
o Número de Póliza 
o Fecha de la póliza 

 
5. Informe del Supervisor del Municipio 

 
Fecha del último informe del Municipio 
Informe Semanal de Interventoría 
Informe Financiero 
Saldo de la cuenta bancaria 
Actividades del Proyecto 
Otros 
 

6. Informe del supervisor del Municipio 
 
Desarrollo de las actividades del convenio 
Porcentajes de: 

o % Reprogramado de ejecución de obra 
o % Ejecutado de obra 

Estado 
Informe de actividades, acotando que no presenta observaciones técnicas. 
Solo describen loque se hizo en cada uno de los periodos supervisados. 

 
7. Fechas de visitas realizadas al proyecto 
 
8. Registro fotográfico 
 
9. Supervisor del Municipio, donde realiza anotaciones acerca de avanzar 

significativamente en las actividades de la obra contratada, tales como: 
 

Informe N° 3 de 2020:  Indica que el día 19 de marzo de 2020 se 
suspendieron las obras contratadas con ocasión 
de la calamidad a nivel nacional por el COVID-19 

Informe N° 4 de 2020: Las obras se encuentran aún suspendidas con 
ocasión de la calamidad a nivel nacional por el 
COVID-19 

Informe N° 5 de 2020: Las obras se encuentran aún suspendidas con 
ocasión de la calamidad a nivel nacional por el 
COVID-19 

Informe N° 6 de 2020:  Indica que el día 16 de junio de 2020 se reiniciaron 
las obras contratadas 

Informe N° 7 de 2020:  Falta de materiales 
Informe N° 8 de 2020:  Falta de materiales 
Informe N° 9 de 2020:  Falta de materiales 
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Informe N° 10 de 2020: Falta de materiales 
Informe N° 11 de 2020: Falta de materiales 
Informe N° 12 de 2020: Falta de materiales 
Informe N° 1 de 2021:  Falta de materiales y la grúa para el hincado de la 
estructura 
Informe N° 2 de 2021:  Falta de materiales y mano de obra 

 
Los informes de supervisión solo hicieron reportes hasta que las obras 
presentaron un avance de ejecución del 70.05%. 
 
ACTAS PARCIALES Y PAGOS REALIZADOS: 
 

ACTA FECHA VALOR EN 
PESOS 

OBSERVACIONES 

N° 1 05/10/2020 328.277.101,61 Sin firmas 

N° 2 29/12/2020 372.025.888,16 Sin firmas 

N° 3 22/01/2021 250.000.000,00 Sin firmas – Valor adicionado 

N° 4 06/05/2021 144.282.773,22 Tomado del Acta de Recibo 
Final de Obra, ya que no 

coincide con el valor reportado 
en el Acta Parcial de Obra N° 4, 
el cual es de $173.806.657,93 

FINAL  87.514.237,01 Tomado del Acta de Recibo 
Final de Obra, ya que no se 

evidenció dicha acta 

TOTAL 
EJECUTADO 

 1.182.1000.000,00  

 
VISITA TÉCNICA: 
 
Fue realizada en área urbana del Municipio de Salamina (Magdalena), los días 24 
y 25 de julio de 2024, con la compañía del Ingeniero Civil FABIO MONTENEGRO, 
quien se desempeña como Secretario de Planeación e Infraestructura Física 
Municipal de Salamina (Magdalena), con quien se suscribió la respectiva Acta de 
Visita de Campo. 
 
Inicialmente se realizó revisión documental de las carpetas del contrato de obras 
indagado en las instalaciones de la Secretaría de Planeación e Infraestructura 
Física Municipal de Salamina (Magdalena), evidenciándose que carecen de: 
 

• Acta de recibo final de obras 

• Acta de liquidación del contrato de obras 

• Actas de inicio, suspensión y reinicio de obras. 

• Contrato de interventoría y sus correspondientes informes 

• Pólizas del contrato de interventoría 

• Contrato u Otrosí donde se adiciona el valor del contrato de obra. 
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• Acta de aprobación de ítems no previstos 

• Soportes de pago de las diferentes actas parciales de obra y anticipo 

• Justificación de las diferentes Actas de Modificación de cantidades de obra 
(mayores y menores cantidades de obra). 

• Programación de Obra 

• Plan de Inversión del Anticipo 

• Planos Récord de las obras ejecutadas 

• Memorias de cálculo de cantidades de obra ejecutada 

• Análisis de Precios Unitarios (APU) 

• Certificaciones RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas), 
RETILAP (Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público) y permiso 
de conexión, muy a pesar de que fueron recibidas las obras en su totalidad tal 
como consta en el Acta de Recibo Final de Obra suscrita el 29 de octubre de 
2021, suscrita por parte del Contratista de Obras, Interventor y Secretaría de 
Planeación e Infraestructura Física Municipal de Salamina (Magdalena) 

• Designación del Supervisor del Contrato de Obra por parte del Alcalde 
Municipal de Salamina (Magdalena) 

• Totalidad de los Informes de Supervisión que debían ser presentados por la 
Secretaría de Planeación y Obras Públicas Municipal de Salamina (Magdalena) 

• Totalidad de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal y Registros 
Presupuestales. 

• Totalidad de las Fichas de Seguimiento de Obras CIC. 
 
Posteriormente nos trasladamos al sitio de ejecución de las obras, en la que se 
realizó registro fotográfico, y se tomaron medidas de aquellas actividades 
verificables y cuantificables, tales como muros de cerramiento y mampostería, 
cubiertas, pisos, barandas, puntos hidráulicos, sanitarios y eléctricos, aparatos 
sanitarios, enchapes, divisiones para baños, mesones de concreto, puertas, 
ventanas, luminarias, pórticos, para luego ser comparadas en oficina con las 
plasmadas en el Acta de Recibo Final de Obra suscrita el 29 de octubre de 2021, 
suscrita por parte del Contratista de Obras, Interventor y Secretaría de Planeación 
e Infraestructura Física Municipal de Salamina (Magdalena). 
 
Las obras construidas se componen de: 
 
Cancha múltiple construida con pisos en concreto de 10 centímetros de espesor y 
debidamente cortados, pulido y esmaltado endurecido superficialmente a base de 
cuarzo, cerramiento perimetral en una combinación de muros de mampostería 
confinados, malla eslabonada calibre 10 de 5x5 centímetros y tubos galvanizados 
de 2 pulgadas de diámetro calibre 5.5 milímetros, pintados con pintura a base de 
aceite, marcos polifuncionales para microfutbol y baloncesto en tubo galvanizado 
tipo pesado de 2", incluye tablero en acrílico, aros, malla de baloncesto y cancha 
de microfutbol y cubierta en teja termoacústica trapezoidal apoyadas sobre una 
estructura metálica de columnas, cerchas y celosías, con anticorrosivo y pintura 
final. Se precisa que las columnas metálicas están apoyadas sobre columnas de 
concreto reforzado. 
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Graderías construidas en concreto reforzado y barandas de seguridad en tubos 
metálicos pintados con esmalte 
 
Tarima construida con losa de concreto reforzado, al igual que las escaleras y 
barandas de seguridad metálicas. 
 
Baterías de baños para mujeres y hombres construidos con muros de 
mampostería pañetados, pisos en concreto simple, enchapes para pisos y paredes 
en cerámica de 30x30 centímetros color blanco y debidamente emboquillados, 
aparatos sanitarios y sus correspondientes instalaciones eléctricas, hidráulicas y 
sanitarias, divisiones para baños en perfilería de aluminio y láminas de PVC, 
espejos, mesones en concreto reforzado y carpintería metálica para puertas y 
ventanas. 
 
Vestuario construido con muros de mampostería pañetados, estucados y pintados, 
pisos en concreto simple, instalaciones eléctricas y carpintería metálica para 
puertas y ventanas. 
 
Administración construido con muros de mampostería pañetados, estucados y 
pintados, pisos en concreto simple, enchapes para pisos y paredes en baño 
interno en cerámica de 30x30 centímetros color blanco y debidamente 
emboquillados, aparatos sanitarios y sus correspondientes instalaciones 
eléctricas, hidráulicas y sanitarias y carpintería metálica para puertas y ventanas. 
 
Las obras cuentan con registros de aguas negras y aguas lluvias en muros de 
mampostería pañetados y tapa en concreto reforzado. 
 
Presenta la siguientes observaciones: 
 

• Tanto las baterías de baños para hombres y mujeres, como las áreas de 
vestuario y administración, presentan problemas de inundación, causadas por: 
 
o Ingreso de aguas lluvias cuando están acompañadas de fuertes vientos, si se 

tiene en cuenta que el cerramiento está compuesto en su mayor parte por 
malla eslabonada, además de que el Centro de Integración Ciudadana 
(CIC) es una estructura abierta. 
 

o Ingreso de aguas residuales domésticas provenientes de las redes del 
sistema de alcantarillado sanitario, cuando este se satura o colmata. 
 

• Se precisa que el nivel de los pisos de las áreas inundables enunciadas, están 
en un nivel inferior con respecto al nivel de la cancha múltiple y con respecto al 
nivel natural del terreno, lo cual coadyuva a que se inunden con facilidad. 
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• Las anteriores situaciones denotan que no se revisaron los diseños elaborados 
en la fase de consultoría, por parte de la Interventoría Contratada y Supervisión 
Designada por el Municipio de Salamina (Magdalena). 

 

• Carecen de elementos sanitarios y pasamanos en los baños para personas 
con movilidad reducida, lo que denota ausencia de actividades de control y 
seguimiento por parte de la interventoría contratada y supervisión designada 
por el Municipio de Salamina (Magdalena). 

 

• Se observó desprendimiento del enchape para baños en cerámica corona color 
blanco en el baño de hombres, ocasionados por mal uso y/o vandalismo de 
parte de la comunidad beneficiaria y/o a la ausencia de actividades de 
mantenimiento por parte de la Administración Municipal de Salamina 
(Magdalena) y/o inadecuados procedimientos constructivos por parte del 
contratista de obras. 

 

• Presentan corrosión los dos (2) marcos polifuncionales para microfutbol y 
baloncesto en tubo galvanizado tipo pesado de 2", además de las tuberías 
metálicas de 2 pulgadas de diámetro que componen el muro de cerramiento y 
protectores metálicos de las ventanas de las áreas de vestuario y 
administración, lo que denota ausencia de actividades de mantenimiento por 
parte de la Administración Municipal de Salamina (Magdalena). 
 

• Carece del caballete y de una lámina de la cubierta en teja termoacústica 
trapezoidal, presuntamente desprendidas por los fuertes vientos que se 
presentan en la zona y/o por deficientes procedimientos constructivos por parte 
del contratista de obras y/o falta de labores de vigilancia y control técnico por 
parte de la interventoría contratada, aunado a la deficiente administración y 
supervisión realizada por parte de la entidad contratante, en la ejecución de las 
actividades contractuales. 

 

• Presenta desgaste normal por el uso y paso de los años la demarcación de 
pintura acrílica para cancha multifuncional, lo que denota ausencia de 
actividades de mantenimiento por parte de la Administración Municipal de 
Salamina (Magdalena). 
 

• Se observó deterioro de la malla eslabonada de cerramiento calibre 10 de 5x5 
centímetros, presuntamente ocasionado por mal uso y/o vandalismo de parte 
de la comunidad beneficiaria. 

 

• Acero de refuerzo expuesto en una de las columnas rectangulares de concreto 
ubicada sobre el área de tarima, lo que denota inadecuados procedimientos 
constructivos por parte del contratista de obras y/o falta de labores de vigilancia 
y control técnico por parte de la interventoría contratada, aunado a la deficiente 
administración y supervisión realizada por parte de la entidad contratante, en la 
ejecución de las actividades contractuales. 
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• No se encuentran en funcionamiento siete (7) de las doce (12) lámparas LED 
Antares de 100W y 220 V de sobreponer ubicadas en la cubierta del Centro de 
Integración Ciudadana (CIC), presuntamente debido a que fueron 
inadecuadamente instaladas y/o a la ausencia de actividades de 
mantenimiento por parte de la Administración Municipal de Salamina 
(Magdalena). 

 

• Se evidenciaron tomacorrientes dobles 120 V sin tapas metálicas, 
presuntamente ocasionados por mal uso y/o vandalismo de parte de la 
comunidad beneficiaria y/o a la ausencia de actividades de mantenimiento por 
parte de la Administración Municipal de Salamina (Magdalena). 

 

• Vidrios rotos en una de las ventanas corrediza en aluminio natural y vidrio 3 
milímetros de la batería de baños de hombres presuntamente ocasionado por 
mal uso y/o vandalismo de parte de la comunidad beneficiaria y/o a la ausencia 
de actividades de mantenimiento por parte de la Administración Municipal de 
Salamina (Magdalena). 

 

• Sin función alguna la ventana de vidrio corrediza en aluminio natural y vidrio de 
3 milímetros, instalada en uno de los extremos de la estructura de concreto 
reforzado para graderías, ocasionado por la falta de labores de vigilancia y 
control técnico por parte de la interventoría contratada, aunado a la deficiente 
administración y supervisión realizada por parte de la entidad contratante, en la 
ejecución de las actividades contractuales. 

 

• Sin ninguna clase de relleno se encuentran los bloques de los muros de 
mampostería ubicados sobre la estructura de tarima, lo que denota 
inadecuados procedimientos constructivos por parte del contratista de obras 
y/o falta de labores de vigilancia y control técnico por parte de la interventoría 
contratada, aunado a la deficiente administración y supervisión realizada por 
parte de la entidad contratante, en la ejecución de las actividades 
contractuales. 

 

• No están normalizadas las instalaciones eléctricas toda vez que las obras no 
cuentan con transformador de energía, el cual inicialmente estaba contratado 
pero finalmente no fue ejecutado ni pagado. 

 

• Se recibieron cantidades de obra que no fueron ejecutadas en su totalidad, por 
lo que se está generando detrimento patrimonial al Estado por valor de 
$25.943.018 en costos directos e indirectos, en la ejecución del Contrato de 
Obra Pública N° MS-LP-002-2019 MS-215-2019 del 27 de noviembre de 2019, 
tal como se observa en el siguiente cuadro: 
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PRESUPUESTO DE PRESUNTO DETRIMENTO PATRIMONIAL AL ESTADO 

        

Ítem Descripción Unidad Cantidad 
contratada 

Cantidad 
ejecutada 

según CGR 

Diferencia Vr. Unitario Vr. Total 

3 Estructuras en concreto       

3.6 Losa maciza e=10cm de 3500 PSI 
(21.1 Mpa) 

m2 63,22 60,4 2,82  $      122.278  $    344.824  

3.8 Rampa en concreto de 3000 PSI 
(21.1 Mpa) 

m2 44,43 40,33 4,10  $      567.403   $   2.326.352  

6 Estructura metálica y cubierta       

6.2 Cubierta en teja termoacústica 
trapezoidal 

m2 1258 1255,12 2,88  $       58.980   $      169.862  

6.3 Caballete para cubierta ml 34 0 34,00  $       43.286   $   1.471.724  

7 Instalaciones eléctricas       

7.15 Equipo de medida semidirecta 
exterior en baja tensión nivel I 

und 1 0 1,00  $      900.000   $      900.000  

7.18 Suministro e instalación SALIDA 
lámpara LED Antares 100W 220 V 
de sobreponer (incluye suministro 
e instalación de lámpara) 

und 12 5 7,00  $      732.352   $   5.126.464  

7.20 Salida para lámpara aplique en 
muro 120 V - PVC (incluye 
suministro e instalación de 
lámpara) 

und 23,00 7,00 16,00  $       79.145   $   1.266.320  

7.21 Salida para lámpara aplique en 
muro 120 V - PVC (incluye 
suministro e instalación de 
lámpara) 

und 10,00 1,00 9,00  $       50.090   $      450.810  

7.23 Salida para toma doble normal 
120 V - PVC incluye acometida 
desde oficina y tarima de eventos 

und 15,00 8,00 7,00  $      202.364   $   1.416.548  

7.24 Salida para A.A. 12000 BTU 220V 
- PVC incluye acometida desde 
tablero de distribución hasta 
manejadora 

und 2,00 1,00 1,00  $      305.257   $      305.257  

7.27 Consultoría de proyectos por 
parte de Electricaribe 

und 1,00 0,00 1,00  $      210.000   $      210.000  

7.28 Revisión de materiales e 
instalaciones por parte de 
Electricaribe 

und 1,00 0,00 1,00  $      600.000   $      600.000  

7.29 Inspección y certificación RETIE 
de transformación, 
distribución y uso final 

und 1,00 0,00 1,00  $   2.500.000   $   2.500.000  

7.30 Inspección y certificación 
RETILAP de la cancha múltiple 

und 1,00 0,00 1,00  $   1.500.000   $   1.500.000  

8 Instalaciones sanitarias       

8.5 Suministro e instalación de salida 
sanitaria para rejilla de piso de 2” 

und 10,00 2,00 8,00  $       72.523   $      580.184  

8.10 Rejilla de piso de PVC de 2" und 10,00 2,00 8,00  $       23.802   $      190.416  

9.5 Punto hidráulico de 1 1/4" para 
sanitario tipo fluxómetro 

und 6,00 7,00 -1,00  $       88.068  -$        88.068  

9.8 Suministro e instalación de válvula 
de compuerta Red White 3/4"" 

und 1,00 2,00 -1,00  $       59.615  -$        59.615  

9.9 Suministro e instalación de 
MEDIDOR TOTALIZADOR ∅1 

1/2" DE VELOCIDAD R160/R200 

und 1,00 2,00 -1,00  $      650.000  -$      650.000  

10 Pisos       
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10.1 ESMALTADO ENDURECEDOR 
SUPERFICIAL A BASE 
DE CUARZO 

m2 570,00 533,90 36,10  $       11.500   $      415.150  

14 Carpintería metálica       

14.3 Suministro pasamanos 
discapacitados longitud de 1m 

und 4 0 4,00  $      135.000   $      540.000  

14.8 Ventana corrediza en aluminio 
natural ref. 50-20 y vidrio 3 mm 

m2 10,50 8,10 2,40  $      183.308   $      439.939  

       

Valor costos directos       $ 19.956.168  

ADMINISTRACIÓN     23,45%  $   4.679.721  

IMPREVISTOS     1,55%  $      309.321  

UTILIDAD      5,00%  $      997.808  

Costo directo + costo indirecto       $ 25.943.018  

 
Teniendo en cuenta que las baterías de baños para hombres y mujeres, además 
de las áreas administrativa y vestier no se encuentran en funcionamiento, debido a 
que permanecen inundadas de aguas lluvias y/o aguas residuales domésticas, 
además de que las instalaciones eléctricas no están debidamente normalizadas y 
carentes de las certificaciones RETIE y RETILAP, se está generando presunto 
detrimento patrimonial al Estado por valor de $246.264.210 en costos directos e 
indirectos, en la ejecución del Contrato de Obra Pública N° MS-LP-002-2019 MS-
215-2019 del 27 de noviembre de 2019, al estar afectadas las actividades 
relacionadas con los capítulos de excavaciones y rellenos, estructuras en 
concreto, mampostería, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, 
instalaciones hidráulicas, pisos, aparatos para baños, puertas, enchapes y 
estucos, carpintería metálica, obras a cargo del Municipio, y No Previstos, tal 
como se describe en el siguiente cuadro: 
 

PRESUPUESTO DE PRESUNTO DETRIMENTO PATRIMONIAL AL ESTADO 

 

Ítem Descripción Unidad Cantidad 
contratada 

Vr. Unitario Vr. Total 

2 Excavaciones y Rellenos     

2.6 Excavaciones para instalaciones hidrosanitarias y 
eléctricas 

m3 76,98  $       36.804   $      2.833.172  

3 Estructuras en concreto     

3.6 Losa maciza e=10cm de 3500 PSI (21.1 Mpa) m2 63,22  $      122.278   $      7.730.415  

3.8 Rampa en concreto de 3000 PSI (21.1 Mpa) m2 44,43  $      567.403   $     25.209.715  

3.9 Mesón para lavamanos en concreto para camerinos de 
3000 PSI (21.1 Mpa) 

m2 2,8  $      199.915   $         559.762  

5 Mampostería     

5.1 Muro en bloque de concreto a la vista de 15x20x40 cm 13 
mpa incluye mortero de pega con refuerzo para oficina 

m2 319,05  $       76.391   $     24.372.549  

7 Instalaciones eléctricas     

7.14 Acometida general en baja tensión desde transformador 
hasta tablero de distribución en 2x1/0Cu+2Cu - 2x1-1/2" 
PVC 

ml 107,35  $       84.550   $      9.076.443  
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7.15 Equipo de medida semidirecta exterior en baja tensión nivel 
I 

und 1  $      900.000   $         900.000  

7.16 Suministro e instalación tablero de distribución trifásico de 
18 ctos con puerta, chapa plástica y espacio para 
totalizador. (incluye totalizador y brekers parciales) 

und 1  $      805.094   $         805.094  

7.17 Suministro e instalación puesta a tierra para tablero de 
distribución 

und 1  $      138.360   $         138.360  

7.18 Suministro e instalación SALIDA lámpara LED Antares 
100W 220 V de sobreponer (incluye suministro e 
instalación de lámpara) 

und 12  $      732.352   $      8.788.224  

7.19 Suministro e instalación salida para lámpara bala LED 
Downlight 22W 120V - PVC (incluye suministro e 
instalación de lámpara) 

und 23,00  $      123.746   $      2.846.158  

7.20 Salida para lámpara aplique en muro 120 V - PVC (incluye 
suministro e instalación de lámpara) 

und 23,00  $       79.145   $      1.820.335  

7.21 Salida para lámpara aplique en muro 120 V - PVC (incluye 
suministro e instalación de lámpara) 

und 10,00  $       50.090   $         500.900  

7.22 Salida para switch interruptor doble 120 V - PVC und 2,00  $       50.637   $         101.274  

7.23 Salida para toma doble normal 120 V - PVC incluye 
acometida desde oficina y tarima de eventos 

und 15,00  $      202.364   $      3.035.460  

7.24 Salida para A.A. 12000 BTU 220V - PVC incluye acometida 
desde tablero de distribución hasta manejadora 

und 2,00  $      305.257   $         610.514  

7.26 Canalización subterránea en tubo PVC 2" para sistema de 
telecomunicaciones ( Solo suministro e instalación de 
tubería) 

und 244,92  $       17.984   $      4.404.641  

7.27 Consultoría de proyectos por parte de Electricaribe und 1,00  $      210.000   $         210.000  

7.28 Revisión de materiales e instalaciones por parte de 
Electricaribe 

und 1,00  $      600.000   $         600.000  

7.29 Inspección y certificación RETIE de transformación, 
distribución y uso final 

und 1,00  $   2.500.000   $      2.500.000  

7.30 Inspección y certificación RETILAP de la cancha múltiple und 1,00  $   1.500.000   $      1.500.000  

8 Instalaciones sanitarias     

8.1 Caja de inspección 60x60 en ladrillo recocido und 4  $      401.162   $      1.604.648  

8.2 Suministro e instalación de tubería en pvc de 4” para aguas 
negras 

ml 103,77  $       47.999   $      4.980.856  

8.3 Suministro e instalación de salida sanitaria para lavamanos 
de 2” 

und 9,00  $       72.284   $         650.556  

8.4 Suministro e instalación de salida sanitaria para duchas de 
2” 

und 2,00  $       72.523   $         145.046  

8.5 Suministro e instalación de salida sanitaria para rejilla de 
piso de 2” 

und 10,00  $       72.523   $         725.230  

8.6 Suministro e instalación de salida sanitaria para orinales de 
2” 

und 3,00  $       77.054   $         231.162  

8.7 Salida sanitaria de 4” para sanitarios incluye tubería y 
accesorios 

und 7,00  $      120.728   $         845.096  

8.8 Tubería de 4” pvc -SANITARIA para bajante de aguas 
lluvias + SOPORTE + PINTURA 

ml 143,35  $       44.966   $      6.445.876  

8.9 Tubería de 4” pvc para colector de aguas lluvias ml 123,23  $       38.794   $      4.780.585  

8.10 Rejilla de piso de PVC de 2" und 10,00  $       23.802   $         238.020  

8.11 Pozos de inspección 1.20 m de diámetro en ladrillo tolete 
h=1.20 

und 1,00  $      856.350   $         856.350  
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8.13 Suministro e instalación de tubería en pvc de 6” para aguas 
negras 

ml 76,62  $       99.124   $      7.594.881  

9 Instalaciones hidráulicas     

9.1 Punto hidráulico de 1/2" lavamanos und 9,00  $       42.550   $         382.950  

9.2 Punto hidráulico de 1/2" duchas und 2,00  $       42.550   $           85.100  

9.3 Punto hidráulico de 1/2" llave jardín und 3,00  $       64.930   $         194.790  

9.4 Punto hidráulico de 1 1/4" para orinal tipo fluxómetro und 3,00  $       87.564   $         262.692  

9.5 Punto hidráulico de 1 1/4" para sanitario tipo fluxómetro und 6,00  $       88.068   $         528.408  

9.6 Punto hidráulico de 4" para hidrante und 1,00  $      911.894   $         911.894  

9.7 Suministro e instalación de válvula de compuerta Red 
White 2" 

und 2,00  $      237.923   $         475.846  

9.8 Suministro e instalación de válvula de compuerta Red 
White 3/4"" 

und 1,00  $       59.615   $           59.615  

9.9 Suministro e instalación de MEDIDOR TOTALIZADOR ∅1 

1/2" DE VELOCIDAD R160/R200 

und 1,00  $      650.000   $         650.000  

9.10 Tubería para suministro de red de 3/4" ml 24,08  $       16.123   $         388.242  

9.11 Tubería para suministro de red de 1 1/4" ml 4,76  $       28.257   $         134.503  

9.12 Tubería para suministro de red de 1 1/2" ml 3,91  $       33.227   $         129.918  

9.14 Suministro e instalación de hidrante de 4" und 1,00  $   2.620.456   $      2.620.456  

9.15 Caja para medidor de 1.8m x 0.70m x 0.60m und 1,00  $      327.533   $         327.533  

9.16 Suministro e instalación de válvula de compuerta Red 
White 1/2" 

und 1,00  $       46.047   $           46.047  

9.17 Suministro e instalación de válvula de compuerta Red 
White 1 1/4" 

und 6,00  $      114.729   $         688.374  

9.18 Tubería para suministro de red de 2" ml 86,95  $       32.272   $      2.806.050  

9.20 Tubería para suministro de red de 1" ml 33,06  $       19.796   $         654.456  

10 Pisos     

10.3 Baldosas para baños 30x30cm corona o similar color 
blanco 

m2 118,80  $       57.433   $      6.823.040  

11 Aparatos para baños     

11.1 Sanitario tipo tanque Acuacer para oficina und 7,00  $      347.056   $      2.429.392  

11.3 Lavamanos para mesón tipo Acuacer o equivalente para 
camerinos 

und 6,00  $      184.355   $      1.106.130  

11.4 Lavamanos para colgar tipo acuacer o equivalente para 
baño de oficinas 

und 1,00  $      110.320   $         110.320  

11.5 Lavamanos para colgar tipo Aquajet o equivalente para 
baño de discapacitados 

und 2,00  $      149.820   $         299.640  

11.6 Orinal Grande para baño ubicado en el camerino de 
hombres 

und 3,00  $      332.908   $         998.724  

11.7 Ducha para camerinos und 2,00  $       81.243   $         162.486  

11.8 Suministro e instalación espejo m2 6,96  $       75.093   $         522.647  

12 Puertas     

12.1 Puerta entamborada cold roll calibre 20. Acabado en 
esmalte blanco 

m2 19,4  $      249.884   $      4.847.750  

13 Enchapes y estucos     

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 

Carrera 15 No.22-49 • Código Postal 47000-2 • Tel. 4213951 

cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Santa Marta, Colombia 

13.1 Enchape para baños en cerámica corona 30x30cm o 
similar color blanco 

m2 129,35  $       58.845   $      7.611.601  

13.2 Estuco para muros m2 103,29  $       16.642   $      1.718.952  

14 Carpintería metálica     

14.3 Suministro pasamanos discapacitados longitud de 1m und 4  $      135.000   $         540.000  

14.8 Ventana corrediza en aluminio natural ref. 50-20 y vidrio 3 
mm 

m2 10,50  $      183.308   $      1.924.734  

 OBRAS A CARGO DEL MUNICIPIO     $                    -  

7.4 Suministro e instalación armado bifásico fin de línea 13.2 
KW 

und 2,00  $      618.784   $      1.237.568  

7.5 Suministro e instalación armado bifásico ángulo (60°-90°) 
13.2 kV 

und 1,00  $   1.203.682   $      1.203.682  

7.6 Suministro e instalación armado auxiliar para protecciones 
13.2 kV 

und 1,00  $      271.292   $         271.292  

7.7 Suministro y tendido aéreo de línea ACSR 2 x 1/0 - 13.2 kV ml 90,00  $       12.152   $      1.093.680  

7.8 Suministro e instalación seccionador de fusible 100 A. 15 
kV (incluye fusibles de hilo, conectores y bajante en cable 
de cobre # 2 desnudo) 

und 2,00  $      305.155   $         610.310  

7.9 Suministro e instalación descargador de sobretensión 12 
kV 

und 2,00  $      175.490   $         350.980  

7.11 Equipo de carro canasta y grúa homologado para trabajos 
en tensión 

und 1,00  $   2.501.959   $      2.501.959  

7.12 Suministro e instalación bajante IMC 1-1/2"x3m ml 5,00  $      129.253   $         646.265  

7.13 Construcción registro de inspección BT SB325 und 2,00  $   1.620.000   $      3.240.000  

 No previstos     

NP-03 Suministro e instalación de divisiones para baños en 
aluminio de color blanco con fondo de puerta en PVC 
blanco, incluye puertas, parales chapas, bisagras y todos 
los elementos requeridos para su correcta ejecución. 

m2 31,32  $      325.500   $     10.194.660  

     

Valor costos directos     $   189.434.008  

ADMINISTRACIÓN   23,45%  $     44.422.275  

IMPREVISTOS   1,55%  $      2.936.227  

UTILIDAD    5,00%  $      9.471.700  

Costo directo + costo indirecto     $   246.264.210  

 
Mientras que, con el contrato de interventoría se está ocasionando detrimento 
patrimonial en forma proporcional al valor de las actividades que no están 
funcionado y que fueron dejadas de ejecutar, esto es, $15.942.349, equivalentes 
al 23.03% del valor del contrato de interventoría. 
 
Por lo tanto, el valor total del detrimento patrimonial causado entre los contratos de 
obra e interventoría asciende a $288.149.577. 
 
Lo anterior como resultado de inadecuados procedimientos constructivos por parte 
del contratista de obras, además de la falta de labores de vigilancia y control 
técnico por parte de la interventoría contratada, aunado a la deficiente 
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administración y supervisión realizada por parte de la entidad contratante, en la 
ejecución de las actividades contractuales. 
 
Ocasiona riesgos materiales de la efectividad y eficacia en el uso de los recursos 
empleados para la ejecución del contrato, sin que se haya cumplido en su objeto y 
pérdida del recurso. 
 
 
Atentamente, 

 
JOSE HELMER GIRALDO NIETO 
Profesional Universitario Grado 02 
Ingeniero Civil. MIC 
 
 
Archivo: TRD-80472-385-01 - DERECHOS DE PETICIÓN 
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REGISTRO FOTOGRAFICO 
 

  
Ausencia de elementos sanitarios y pasamanos en los baños 

para personas con movilidad reducida 
Desprendimiento del enchape para baños en cerámica en el 

baño de hombres. Obsérvese el nivel máximo de inundación en 
las paredes 

  
Baterías de baños para hombres inundados. Obsérvese el nivel máximo de inundación en las paredes 

  
Baterías de baños para mujeres inundados. Obsérvese el nivel máximo de inundación en las paredes 
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Áreas de vestuario y administración inundados. Obsérvese el 

nivel máximo de inundación en las paredes 
Áreas de vestuario y administración inundados. Obsérvese el 

nivel máximo de inundación en las paredes 

 
 

Ausencia de elementos sanitarios y pasamanos en los baños 
para personas con movilidad reducida 

Corrosión de los marcos polifuncionales para microfutbol y 
baloncesto 

  
Corrosión de las tuberías metálicas y deterioro de la malla 

eslabonada que componen el muro de cerramiento 
Corrosión en los protectores metálicos de las ventanas de las 

áreas de vestuario y administración 
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Ausencia parcial de láminas de la cubierta en teja termoacústica 
trapezoidal 

Cubierta sin caballete. Lámpara LED Antares de 100W y 220 V 
de sobreponer fundida 

  
Cubierta sin caballetes. Lámpara LED Antares de 100W y 220 V de sobreponer fundida 

  
Deterioro de la demarcación de pintura acrílica para cancha multifuncional 
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Acero de refuerzo expuesto en una de las columnas 

rectangulares de concreto ubicada sobre el área de tarima 
Tomacorrientes dobles 120 V sin tapas metálicas 

 

 
Vidrios rotos en una de las ventanas corrediza de la batería de 

baños de hombres 
Inutilidad de la ventana de vidrio corrediza instalada en uno de 

los extremos de la estructura de concreto reforzado para 
graderías 

 

 

Sin relleno se encuentran los bloques de los muros de Al fondo se observa la tarima, y debajo de ella se encuentran las 
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mampostería ubicados sobre la estructura de tarima áreas administrativas y vestier, las cuales están en un nivel 
inferior al de la cancha múltiple 

  
Al fondo se observa las graderías, y debajo de ella se 

encuentran las baterías de baños, las cuales están en un nivel 
inferior al de la cancha múltiple 

Se observan las rampas de acceso a las baterías de baños, 
ubicadas en los extremos de las graderías 

 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/

