Formato Direccion de Infraestructura

FECHA
FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC
31/01/2020
CONTRATO DE OBRA
Contratista: MAESTRES & SANCHEZ S.A.S NIT 900924860-8 Objeto “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA, MAGDALENA"
Contrato No. LP-002-2019
Valor Inicial: $ 932.100.000,00
Valor Actualizado: $ 932.100.000,00
Plazo Inicial: 4 MESES
Plazo Actualizado:
Fecha de Iniciacién: 29/11/2019
Fecha de Vencimiento: 30/03/2020
Semana Nimero: 8 Del: 24/01/2020 Al 31/01/2020 Tiempo transcurrido desde la iniciacion del contrato 8 dias
Nombre del Supervisor Secretario de Planeacion, Carlos Curiel
AVANCE DE LA OBRA
OBRA PROGRAMADA OBRA EJECUTADA
SEMANAL ACUMULADO SEMANAL ACUMULADO
Obra programada (%) Obra Fisica Ejecutada (%)
7,87% 62,14% 0,43% 1,53%
Valor de la Obra $  932.100.000,00 Valor de la Obra $ 932.100.000,00
GRAFICA DE AVANCE DEL CONVENIO REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL
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REPROGRAMAQ % EJECUTADO DIFERENCIA e
Acumulado anterior 54,27% 1,10%
Durante el periodo 7,87% 0,43% -61%
Acumulado actual 62,14% 1,53%

avance de obra

=== %REPROGRAMAD O % EJECUTADO

62,14%
54,27%

7,87%
1,10% 0,43% 1,53%

Acumulado anterior Durante el periodo Acumulado actual

Excavaciones y Rellenos

Para la octava semana de ejecuccion aun se continua realizando las diferentes excavaciones tanto para Zapatas como para la zona administrativa y la graderia, contrapesos, vigas de cimentacion, etc,
teniendo en cuenta los ejes descritos en la localizacién y replanteo para su correcta ubicacion.
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OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR FIRMAS

'NOMBRE: Luis'Ramon Orozco Orozco
C.C.: 85.478.687, de Salamina — Magdalena

INTERVENTOR — "& ! C’él

Nombre KIRLEND JOSEPH COTES PEREZ
cc . J142.674 de Santa Marta
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SUPERVISOR MUNICIPAL {

NormbreCarflos Cufiel Corréa

C.C.: 84.079.279




