Repiblica de Colombia
Departamento del Magdalena
Municipio de Salamina

Nit. N°® 891780053-9

INFORME MENSUAL DE EJECUCION
CONVENIO N.°_859 DE 2019 MINISTERIOMUNICIPIO DE SALAMINA - MAGDALENA
INFORME PERIODO DE EJECUCION MES DE JUNIO 2020

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO
“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS
Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA
) — PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANAA TRAVEZ

' DE LA EJECUCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION
CIUDADANA- C.1.C, EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA-
MAGDALENA”

UBICACION DEL PROYECTO:

El predio se encuentra ubicado en el
municipio de Salamina en la calle 16 con
carrera 14 A esquina, lote tipo urbano,
Barrio Urbanizacion Simén Bolivar, Zona

Verde 1
TOTAL, DEL CONVENIO $1.075.900.000
VALORTOTAL APORTES PARAEN | AP ORTES WIN —FONSECON $1.075.900.000
PROYECTO APORTES MUNICIPIO cons*rr:i?chlguE
® OTROS APORTES
FECHA SUSCRIPCION 21 DE JUNIO DE 2019
FECHA DE TERMINACION DEL CONVENIO | 30 DE JUNIO DE 2030
SUPERVISOR DEL CONVENIO CARLOS CURIEL
s - NOMBRE DESDE HASTA
casillas si es necesario) SILVANRESCORCIA | 210612019 311212019
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Nit. N° 891780053-9

NOMERE
APOYOALA SUPEREION CARLOS RAFAEL CURIEL
GOREE 0170572020  |31/05/2020
REGISTRO I:ER"_ErSIAjLPUESTALEﬂTE -
FECHA DE APROBACION DE POLIZA INICIAL |32647-99400004320 | SEGURADORA SOLIDARIA DE
COLOMBIA
) mAS‘“' EIECUCION 120 o Noviemnie de 019
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O FECHA:
PRORROGAS AL CONVENIO (adjuntar casillas FECHA:
1 €5 necesario) —
FECHA:
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL —
CONVENIO (adjuntar casillas si es necesario)
FECHA:
FECHA:
POLIZA SEGUN ACTUACION FECHA
(Vigencia nueva del amparo)
FECHA:
~ VALOR DE ESTUDIOS Y DISENOS $46.605.000
= |VALOR 0:5 INTERVENTORIAESTUDIOSY |- o
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)
VALOR DE OBRA $932.100.000
VALOR INTERVENTORIA $69.232.000
VALOR ADICIONAL DE OBRA $
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Nit. N°® 8917800538-9

Repiiblica de Colombia

Departamento del Magdalena
Municipio de Salamina

PORCENTAJ
EDE OBRA
REQUERIDO

FECHA DE
PAGO

VALOR

b

NO APLICA

20-08-2019

$107.530.000,00

w N

DONDEACREDITELAWN
DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO
DEL CONVENIO.

ACTA DE INICIO DE OBRA.
CERTFIFICACION POR PARTE DEL
SUPERVISOR DESIGNADO POR EL
MINISTERIO EN EL CUMPLIMIENTO
DE LOS REQUISITOS POR PARTE
DEL MUNICIPIO.

NO APLICA

19-12-2019

$322.770.000,00

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR
DESIGNADO POR EL MUNICIPIO
DONDE ACREDITE EL AVANCE DEL
30% EJECUCION DE OBRA.
INFORME POR PARTE DE LA
INTERVENTORIA CON REGISTRO
FOTOGRAFICO.

ACTA PARCIAL AVALADA POR EL
INTERVENTOR.
CERTFIFICADO DE PAGO O
CONTRATO SUSCRITO CON LA
EMPRESA CERTIFICADORA DE RETIE
Y RETILAP-
CERTFICACION DE CUMPLIMIENTO
DE REQUISITOS POR PARTE DEL

AVANCE DE

$215.180.000,00

CUARTO

INFORME POR PARTE DE LA
INTERVENTORIA CON REGISTRO
FOTOGRAFICO.

ACTA PARCIAL AVALADA POR EL
INTERVENTOR.

60% DE
AVANCE DE

$215.180.000,00
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Nit. N° 891780058-9

4. CERTFICACION DE CUMPLIMIENTO
DE REQUISITOS POR PARTE DEL
SUPERVISOR DEL CONVENOIO
DESIGNADO POR EL MINISTERIO.

QUINTO 1. CERTIFICACION DEL SUPERVISOR 100% DE $215,180.000,00

DESEMBOLSO DESIGNADO POR EL MUNICIPIO EJECUCION
DONDE ACREDITE EL AVANCE DEL DE LA OBRA
60% EJECUCION DE OBRA.

2. INFORME POR PARTE DE LA
INTERVENTORIA CON REGISTRO
FOTOGRAFICO.

3. ACTAFINAL AVALADA POR EL

. INTERVENTOR.

4. CERTFICACION DE CUMPLIMIENTO

DE REQUISITOS POR PARTE DEL

SUPERVISOR DEL CONVENOIO

DESIGNADO POR EL MINISTERIO

TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME $ 430,360.000,00

TOTAL, VAL(RLEGALIZADOPORELHUHICIPIOALAFECﬁADELINFORIE (segiin informacion
de contratacion derivada)

3. POLIZA CONVENIO

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA _SOLIDARIA DE COLOMBIA

o POLIZA No. AMPAROS é‘&ﬁ%s VIGENCIAS
FECHA INICIO | FECHA FINAL
No 42318 Cumplimiento $215.180.000,00| 211062019 | 3071272020
Caiidad de servicio $215.180.000,00| 2170672019 | 3011372020

4. INFORMACION CONTRATACION DERIVADA
> Cmﬁaﬁode&mﬁ;deﬁmﬁosyﬁsﬁos

DESCRIPCION OBJETO VALOR
EL INTERVENTOR SE OBLIGA PARA
No. 180 CON EL MUNICIPIO  PARA $46.605.000,00
"REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS
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Repiblica de Colombia
Departamento del Magdalena
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Nit. N° 891780053-9

DE UN CENTRO DE INTEGRACION
CIUDADANA -CIC DEL MUNICIPIO

DE SALAMINA.
Adicional en valor
(adiuntar celdas si es
necesario)
CARLOS ARBERTOQ AMELLA

Nombre contratista | CONTRERAS
C.C.#72244.421

. Fecha de Acta de
ek etal 03-10-2019
Suspensiones y
reinicios (adjunt SUSPENSION DD/MM/AAAA
celdas si es necesario) REINICIO DD/MM/AAAA
Fecha de terminacion
del C I 18-10-2019
VALOR TOTAL CONTRATADO: $46.605.000,00
COMPARIA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
ASEGURADORA
POLIZA N°
o 320-47-994000018952
FECHA DE LA POLIZA 081072019

»_Contrato de Ejecucion de Interventoria Estudios y disefios
DESCRIPCION OBJETO VALOR
EL INTERVENTOR SE OBLIGA PARA
CON EL MUNICIPIO PARA REALIZAR
N*181 LA" INTERVENTORIA TECNICA, $27.963.000.00

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE
UN CEMNTRO DE INTEGRACION
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CIUDADANA-CIC, MUNICIPIO DE
SALAMINA, MAGDALENA.
Adicional en valor
(adjuntar celdas sies
necesario)
LORENS VILLANUEVA MARTINEZ
Nombre contratista
C.C. 1.085.228.495
Fecha de Acta de
. inicio del contrat 3-10-2019
i O,
Suspensiones y
reinicios (adjuntar
celdas si es necesario)
Fecha de terminacion
del Contrat 18-10-2019
VALOR TOTAL CONTRATADO: $27.963.000,00
COMPARIA COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
ASEGURADORA
POLIZA N° Péliza Unica de cumplimiento N° BQ-100024163
FECHA DE LA POLIZA
. 08/10/2019

» _Contrato de Ejecucion de obra

DESCRIPCION OBJETO VALOR
- CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
:521"5“52‘&":‘2“'9 INTEGRACION CIUDADANA $932.100,000,00
MUNICIPIO DE SALAMINA
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MAESTRES & SANCHEZ SASNIT
900924860-8
Nombre contratista
REP. LUIS ALBERTO QUIROZ CC.
1.082.243.763
Fecha de Acta de
° inicio del contrato | 23112019
Pmnogg,
Suspensiones y
reinicios (adjuntar
celdas si es necesario)
Fecha de terminacion
del Contrato P00
VALOR TOTAL CONTRATADO: $932.100.000,00
COMPANIA
ASEGURADORA EQUIDAD SEGUROS
POLIZAN® Péliza Responsabilidad Civil Extracontraciual N° AA014011
expedidas por la compainia LA EQUIDAD SEGUROS 0.C.
® FECHA DE LA POLIZA
27-11-2019
» Contrato de Ejecucion de Interventoria de obra
DESCRIPCION OBJETO VALOR
EL INTERVENTOR SE OBLIGA
PARA CON EL MUNICIPIO A
) REALIZAR LA INTERVENTORIA
N° 216 TECNICA, ADMINISTRATIVA Y $69.232.000,00
FINANCIERA PARA LA
CONSTRUCCION DE
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
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INTEGRACION CIUDADANA
MUNICIPIO  DE SALAMINA-
MAGDALENA
Adicional en valor
(adjuntar celdas si es
necesario)
{Si hacen parte del
convenio)
INVERSIONES DISENO E
() INGENIERIA - INDISING SAS. NIT:
900.543.271-4
: - €O REP. KIRLEND JOSEPH COTES
PEREZ C.C 7.141.674
Fecha de Acta de inicio
e 29-11-2019
Promogas,
Suspensiones y
reinicios (adjuntar
celdas si es necesario)
Fecha de terminacion 20.03
del Contrato 2620
~ VALOR TOTAL CONTRATADO: $.69.232.000,00
COMPANIA ASEGURADORA
EQUIDAD SEGUROS
POLIZA N° Pdliza Unica de cumplimiento N° AA014012 expedidas por la
compaiiia LA EQUIDAD SEGUROS O.C
FECHA DE LA POLIZA
27-11-2019

3. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:
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Departamento del Magdalena
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Nit. N° 8917800539

FECHA DEL ULTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA
INFORME FINANCIERO

SALDO DE LA CUENTA BANCARIA
ACTIVIDADES DEL PROYECTO

OTROS

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO:
La informacion que se registra a continuacion debe ser
. suminisirada por Ia Inferveniforia: PORCENTAJE (%)
% PROGRAMADO DE EJECUCION DE OBRA

% EJECUTADO DE OBRA _ 400%
%, AVANCE DE BES1 |MES2 [MES3 |[MES4 |[MESS |MES6 |MES7 |MESS |MESO MES10 [MES11 |MES12

OBRA 0,35% | 10.65% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |7.87%

INFORME: #6

AVANCE: 7,87%

AVANCE TOTAL: 18.87%

ESTADO: LA OBRA SE REINICIO EL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, APLICANDO LOS
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD.

Pendiente por recibir:
INFORME DE ACTIVIDADES

EL CONTRATISTA REINICIA ACTIVIDADES EL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, APLICANDO
PROTOCOLOS DE SEGURIDAD TALES COMO USO DE TAPABOCAS, TOMA DE

. TEMPERATURA, DESINFECCION DE BOTAS, LAVADO DE MANOS CADA 3 HORAS,
DISTANCIAMIENTO SOCIAL AL REALIZAR ACTIVIDADES. COMENZO LA FUNDIDA DE LA

ZONA DE CIMENTACION, ES DECIR ZAPATAS DE TARIMA Y GRADA Y VIGAS,
NOTA:

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO {orden cronologico)
1606/2020 17/06/2020 18/06/2020 19/06/2020 23/06/2020 |30/06/2020
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EL DIA 16 DE JUNIO DE 2020 SE REINICIO LA OBRA
CONTRATADA, DURANTE ESTE PERIODO SE TRABAJO
PRINCIPALMENTE EN LA REORGAMIZACION Y LIMPIEZA DEL
ACERO DE REFUERZO, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE POR LA
SUSPENSION DE LA OBRA SE HACIA NECESRIO LA
IEMMDEESTAACW.E.AWIEMWRASE
vzms.umeuummmunemuamm
DE LA OBRA. SE NOTO BUENA DISPOSICION DEL GRUPO DE
TRABAJO PARA LOGRAR HASTA AHORA EL RENDIMIENTO
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