Formato Direccion de Infraestructura

) FECHA
FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC
23/02/2021
CONTRATO DE OBRA

Contratista: MAESTRES & SANCHEZ S.A.S NIT 900924860-8 Objeto “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA,

CONTRATO DE OBRAS PUBLICA N° MS-LP-
Contrato No. 002-2019 MAGDALENA"
Valor Inicial: $ 932.100.000,00
Valor Actualizado: $ 1.182.100.000,00
Plazo Inicial: 4 MESES
Plazo Actualizado: HASTA EL 31 /03/2021 Fecha Suspension Nol: 19/03/2020
Fecha de Iniciacion: 29/11/2019 Fecha Reinicio Nol: 16/06/2020
Fecha de Vencimiento: HASTA EL 31 /03/2021 Fecha Terminacion Final: HASTA EL 31 /03/2021
Semana Numero: 49 Del: 17/02/2021 Al 23/02/2021 Tiempo transcurrido desde la iniciacién del contrato dias
Nombre del Supervisor Secretario de Planeacion, Carlos Curiel

AVANCE DE LA OBRA
OBRA PROGRAMADA OBRA EJECUTADA
SEMANAL ACUMULADO SEMANAL ACUMULADO
Obra programada (%) Obra Fisica Ejecutada (%)
_ 340% __ 8700% | _ 047% __ 63,62%
Valor de la Obra $ 31.691.400,00 $ 1.028.427.000,00 Valor de la Obra $ 5.555.870,00 $ 752.052.020,00
GRAFICA DE AVANCE DEL CONVENIO REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL
PoREPROGRAMAD( % EJECUTADO DIFERENCIA

Acumulado anterior 85,20% 63,15%
Durante el periodo 3,40% 0,47% -24,98%
Acumulado actual 88,60% 63,62%

avance de obra

== %REPROGRAMADC % EJECUTADO —
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Acumulado anterior Durante el periodo Acumulado actual

Puerta de emergencia en malla eslabonada de 3.2 mx3 m

Esta puerta se fabrico en dos hojas batientes, con malla eslabonada cal 10 y tubo galvanizado de 2", se mantuvo las especificaciones del cerramiento, la pintura aplicada para el acabado fue Azul Oscuro
acordado con la Secretaria de Planeacion del MUnicipio.

Portones de entrada en malla eslabonada Cal. 10 de 5x5cm, parales en tubo de 2" cal 5,5mm, Bastidores y refuerzos en angulo de 1/4"x3/16", pisa malla en platina de 1"x1/8" y
acabado en pintura a base de aceite.

Se termina la fabricacion del porton en malla eslabonada cal 10, el color que solicito la alacaldia para la pintura acabada fue Azul oscuro

MURO EN BLOQUE DE CONCRETO A LA VISTA DE 15X20X40 CMTS 13 MPA INCLUYE MORTERO DE PEGA CON REFUERZO

Se avanza en el cerramiento del area de oficinas con el bloque de cemento, se tiene el perimetro totalmente levantado, por la parte interior no se hizo mucho enfacis en el rayado dedido a que esta cara se le
aplicara estuco, se utiliza bloque de 15x20x40 y mortero de pega segun las especificaciones.

ESTRUCTURA METALICA

El contratista realizara cambio del fabricante de la estructura metalica debido a problemas con la empresa ICM INGENIERIA, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTOS S.A.S. , la cual no ha logrado concluir la labor
contratada, afectando en tiempo al contratista para la culminacion de esta actividad.

Instalaciones Electricas

Se continua la instalacion de la ducteria de 1/2" en las zona debajo de tarima y graderias

Cerrami en tuberia de 2" y malla eslabonada calibre 10

Se termina la instalacion de tubos metalicos de 2" para el cerramientos, estos tubos quedaron instalados y nivelados en el momento del vaciado de las columnas antes mencuionadas, estos tubos tienen una
altura de 3,00 mts y son galvanizados. LA longitud total de cerramiento perimetral es de 112,4 ML

Instalaciones Hidr itarias

Se realizo las instalaciones de puntos hidraulicos de lavamanos, orinales, sanitarios y duchas en los bafios de hombre y mujeres; al igual que en los bafios de discapacitados.

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR FIRMAS

ALCALDE MUNICIPAL

NOMBRE: Luis Ramon Orozco Orozco
C.C.: 85.478.687, de Salamina — Magdalena

Nombre KIRLEND JOSEPH COTES PEREZ
cc 7.142.674 de Santa Marta

INTERVENTOR

SUPERVISOR MUNICIPAL

Nombre: Carlos Curiel Correa
C.C.: 84.079.279




