Repiiblica de Colombia
Departamento del Magdalena

Municipio de Salamina
Nit. N® 891780053-9

INFORME MENSUAL DE EJECUCION

CONVENIO N.°__859 DE 2019  MINISTERIOMUNICIPIO DE SALAMINA - MAGDALENA

INFORME PERIODO DE EJECUCION MES DE NOVIEMBRE 2020

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS
Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA
PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVEZ

- DE LA EJECUCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION
CIUDADANA- C.I.C, EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA-
MAGDALENA~
UBICACION DEL PROYECTO:

El predio se encuentra ubicado en el
municipio de Salamina en la calle 16 con
carrera 14 A esquina, lote tipo urbano,
Barrio Urbanizacion Simén Bolivar, Zona
Verde 1

..(.t‘

TOTAL, DEL CONVENIO $1.075.900.000
APORTES MIN — FONSECON $1.075.900.000
VALOR TOTAL APORTES PARA EN
PROYECTO LOTE DE

APORTES MUNICIPIO CONSTRUCCION
OTROS APORTES

FECHA SUSCRIPCION 21 DE JUNIO DE 2019

FECHA DE TERMINACION DEL CONVENIO | 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SUPERVISOR DEL CONVENIO CARLOS CURIEL

_ NOMBRE DESDE HASTA
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar
casillas si es necesario) S'L"Agf‘]gﬁscémc"‘ 21/06/2019 31/12/2019
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Nit. N® 891780053-9

NOMBRE ~ [HASTA

APOYO A LA SUPERVISION
CARLOS RAFAEL CURIEL
CORREA 01/10/2020 | 31/10/2020
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE .
GUBERNAMENTAL o
FECHA DE APROBACION DE POLIZA INICIAL |32647-99400004320 | ~or CURADORA SOLIDARIA DE
COLOMBIA
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCION ]
TA MODIFICATORIA N° 01 :
® FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES 0 | °C ORIAN"0 FECHA: 03/08/2020
PRORROGAS AL CONVENIO (adjuntar casillas | PRIMERA PRORROGA FECHA: 30/06/2020
si es necesario)
FECHA:
FECHA:
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL e
CONVENIO (adjuntar casillas si es necesario)
FECHA:
FECHA:
POLIZA SEGUN ACTUACION FECHA:
{Vigencia nueva del amparo)
FECHA:
VALOR DE ESTUDIOS Y DISENOS $46.605.000
VALOR DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y
. 27.963.
@ |ssios $27.963.000
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)
VALOR DE OBRA $932.100.000
VALOR INTERVENTORIA $69.232.000
VALOR ADICIONAL DE OBRA $

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO
» Convenio interadministrativo (adjuniar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el
convenio tuvo adiciones)
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Nit. N” 891780053-9

PORCENTA | rrcraoE
CONCEPTO REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO E DE OBRA VALOR
REQUERIDO | PAGO
PREBER 1. PREVIA SUSCRIPCION DEL CONVENIO. NO APLICA 20-08-2019 $107_5m_m'w
DESEMBOLSO 2. EXPEDICION DEL REGISTRO
PRESUPUESTAL.

3. EXPEDICION Y APROBACION DE
GARANTIA UNICA

SEGUNDO 1. CERTIFICACION POR PARTE DEL NO APLICA | 19-12-2019 | $322.770.000,00

DESEMBOLSO SUPERVISOR DEL CONVENIO

DESIGNADO POR EL MUNICIPIO,

DONDE ACREDITE LA SUSCRIPCION

. DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO

DEL CONVENIO.

ACTA DE INICIO DE OBRA.

CERTFIFICACION POR PARTE DEL

SUPERVISOR DESIGNADO POR EL

MINISTERIO EN EL CUMPLIMIENTO

DE LOS REQUISITOS POR PARTE

DEL MUNICIPIO.

TERCER 1. CERTIFICACION DEL SUPERVISOR 30% $215.180.000,00

DESEMBOLSO DESIGNADO POR EL MUNICIPIO AVANCE DE

DONDE ACREDITE EL AVANCE DEL
30% EJECUCION DE OBRA. OBRA

2. INFORME POR PARTE DE LA
INTERVENTORIA CON REGISTRO
FOTOGRAFICO.

ACTA PARCIAL AVALADA POR EL
INTERVENTOR.

4. CERTFIFICADO DE PAGO O

CONTRATO SUSCRITO CON LA
EMPRESA CERTIFICADORA DE RETIE

. Y RETILAP-

5. CERTFICACION DE CUMPLIMIENTO
DE REQUISITOS POR PARTE DEL
SUPERVISOR DEL CONVENOIO
DESIGNADO POR EL MINISTERIO.

CUARTO 1. CERTIFICACION DEL SUPERVISOR 60% DE $215.180.000,00

DESEMBOLSO DESIGNADO POR EL MUNICIPIO AVANCE DE
DONDE ACREDITE EL AVANCE DEL
60% EJECUCION DE OBRA. OBRA

2. INFORME POR PARTE DE LA
INTERVENTORIA CON REGISTRO
FOTOGRAFICO.

3. ACTAPARCIAL AVALADA POR EL
INTERVENTOR.
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4. CERTFICACION DE CUMPLIMIENTO
DE REQUISITOS POR PARTE DEL
SUPERVISOR DEL CONVENOIO
DESIGNADO POR EL MINISTERIO.

QUINTO 1. CERTIFICACION DEL SUPERVISOR 100% DE $215,180.000,00

DESEMBOLSO DESIGNADO POR EL MUNICIPIO EJECUCION
DONDE ACREDITE EL AVANCE DEL DE LA OBRA
60% EJECUCION DE OBRA.

2. INFORME POR PARTE DE LA
INTERVENTORIA CON REGISTRO
FOTOGRAFICO.

3. ACTAFINAL AVALADA POREL
INTERVENTOR.

4. CERTFICACION DE CUMPLIMIENTO

DE REQUISITOS POR PARTE DEL

. SUPERVISOR DEL CONVENOIO

DESIGNADO POR EL MINISTERIO

TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME $ 430,350.000,00

TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (segdn informacion
de contratacion derivada)

3. POLIZA CONVENIO

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

POLIZA No. AMPAROS "N-‘:;E:os VIGENCIAS
. FECHA INICIO | FECHA FINAL
No. 42319 Cumplimiento $215.180.000,00 | 27/07/2020 | 30/04/2021
' Calidad de servicio $215.180.000,00 | 27/07/2020 | 30/04/2021
4 INFORMACION CONTRATACION DERIVADA
> Contrato de Ejecucion de Estudios y disefios
DESCRIPCION OBJETO VALOR
EL INTERVENTOR SE OBLIGA PARA
Nax. 160 CON EL MUNICIPIO PARA $46.605.000,00
“REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS
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DE UN CENTRO DE INTEGRACION
CIUDADANA -CIC DEL MUNICIPIO
DE SALAMINA.
Adicional en valor
(adjuntar celdas si es
necesario)
CARLOS ARBERTO AMELLA
Nombre contratista CONTRERAS
CC.#722444N1
Fecha de Acta de
. snicio del cont 03-10-2019
Suspensiones y
reinicios (adh SUSPENSION DDMM/AAAA
celdas si es necesario) |[REINICIO DD/MM/AAAA
Fecha de terminacion
del C 18-10-2019
VALOR TOTAL CONTRATADO: $46.605.000,00
COMPANIA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
ASEGURADORA
POLIZA N°
320-47-994000018952
. FECHA DE LA POLIZA 08/10/2019
» Contrato de Ejecucion de Interventoria Estudios y disefios
DESCRIPCION OBJETO VALOR
EL INTERVENTOR SE OBLIGA PARA
CON EL MUNICIPIO PARA REALIZAR
N°181 LA" INTERVENTORIA TECNICA, $27.963.000,00
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE
UN CEMNTRO DE INTEGRACION
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CIUDADANA-CIC, MUNICIPIO DE
SALAMINA, MAGDALENA.
Adicional en valor
(adjuntar celdas si es
necesario)
LORENS VILLANUEVA MARTINEZ
Nombre contratista
C.C. 1.085.228.495
Fecha de Acta de
inicio del contrat 3-10-2019
@) Promuges,
Suspensiones y
iniclos (aduntor
celdas si es necesario)
Fecha de terminacion
del C I 18-10-2019
VALOR TOTAL CONTRATADO: $27.963.000,00
COMPARIA COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
ASEGURADORA
POLIZA N° Poliza Unica de cumplimiento N° BQ-100024163
FECHA DE LA POLEZA
08/10/2019
» Contrato de Ejecucion de obra
DESCRIPCION OBJETO VALOR
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
::ﬁsfz‘gfg'mg INTEGRACION CIUDADANA $932.100.000,00
MUNICIPIO DE SALAMINA
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MAESTRES & SANCHEZ SAS NIT
900924860-8
Nombre contratista
REP. LUIS ALBERTO QUIROZ CC.
1.082.243.763
Fecha de Acta de
i 29-11-2019
Suspensiones y
rolulelod (ko SUSPENSION 19/03/2020
celdas si es necesario) |REINICIO 16/03/2020
Fecha de terminacion
del Contrato AHI3-2020
VALOR TOTAL CONTRATADO: $932.100.000,00
COMPANIA
ASEGURADORA EQUIDAD SEGUROS
POLIZA N® Péliza Responsabilidad Civil Extracontractual N° AA014011
expedidas por la compania LA EQUIDAD SEGUROS O.C.
FECHA DE LA POLIZA
17-08-2020
» Contrato de Ejecucion de Inferventoria de obra
DESCRIPCION OBJETO VALOR
EL INTERVENTOR SE OBLIGA
PARA CON EL MUNICIPIO A
i REALIZAR LA INTERVENTORIA
N° 216 TECNICA, ADMINISTRATIVA Y $69.232.000,00
FINANCIERA PARA LA
CONSTRUCCION DE
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
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Repiblica de Colombia
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Nit. N° 891780053-9

INTEGRACION CIUDADANA

MUNICIPIO DE SALAMINA-
MAGDALENA
Adicional en valor
(adjuntar celdas si es
necesario)
(Si hacen parte del
convenio)
INVERSIONES DISENO E
INGENIERIA - INDISING S.A.S. NIT:
. 900.543.2714
Nombre contralista | o-p  KIRLEND JOSEPH COTES
PEREZ C.C 7.141.674
Fecha de Acta de inicio
del o 29-11-2019
Pronugas, PRORROGA DD/MM/AAAA
Suspensiones
inicios (aduntar SUSPENSION 19/03/2020
celdas si es necesario) |REINICIO 16/06/2020
Fecha de terminacion 29.03
del Contrato N
VALOR TOTAL CONTRATADO: $.69.232.000,00
. COMPANIA ASEGURADORA
EQUIDAD SEGURQS
POLIZA N° Péliza Unica de cumplimiento N° AA014012 expedidas por la
compaiia LA EQUIDAD SEGUROS O.C
FECHA DE LA POLEZA
17-09-2020

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:
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Repiblica de Colombia
Departamento del Magdalena

Municipio de Salamina
Nit. N 891780053-9

FECHA DEL ULTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: 3110/2020
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA SEMANA # 36
INFORME FINANCIERO

SALDO DE LA CUENTA BANCARIA
ACTIVIDADES DEL PROYECTO
OTROS

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO:

La informacion que se regisira a confinuacion debe ser

suministrada por la Interventoria: PORCENTAJE (%)

% REPROGRAMADO DE EJECUCION DE OBRA 70,29%

% EJECUTADO DE OBRA HE

% AVANCE DE MES1 |MES2 |MES3 |MES4 |MES5 |MESG |MES7 |MESS |MESO |MES10 |MES U | MES 12
OBRA 0,35% | 10.65% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |7.87% |5,84% [54% |1,90% |2,29% | 5%
INFORME: # 11

AVANCE: 5%

AVANCE TOTAL: 39,33% (PROGRAMADO 86.00%)

ESTADO: EL CONTRATISTA SIGUE CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS CONTRATADAS,
APLICANDO LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD. EN EL PRESENTE MES EL
CONTRATISTA COMIENZA EL LEVANTAMIENTO DEL MURO PERIMETRAL EN BLOQUE DE
15X20X40 CM INCLUYENDO ACERO DE REFUERZO A LA VIGA DE CIMENTACION.

INFORME DE ACTIVIDADES

EL CONTRATISTA EN EL PRESENTE MES CONTINUA CON LA PRODUCCION DE LA
ESTRUCTURA METALICA EN EL TALLER DE FABRICACION COMO MUESTRA EN VIDEOS EL
CONTRATISTA. SE COMIENZA LA FUNDIDA DE LA VIGA DE CIMENTACION PARA EL MURO
PERIMETRAL Y COMIENZA CON EL LEVANTE DEL MURO. SE HAN APLICANDO LOS
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD TALES COMO USO DE TAPABOCAS, TOMA DE
TEMPERATURA, DESINFECCION DE BOTAS, LAVADO DE MANOS CADA 3 HORAS,

DISTANCIAMIENTO SOCIAL AL REALIZAR ACTIVIDADES.
NOTA:
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7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronologico)

2/11/2020 3/11/2020 AM J11/2020 PM | 4/11/2020 AM | 4/11/2020 PM | 5/11/2020
71172020 10/11/2020 12/11/2020 16/11/2020 19/11/2020 20111/2020
231172020 24/11/2020 26/11/2020 27111/2020 28/11/2020 30/11/2020

8. REGISTRO FOTOGRAFICO
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Y

9. SUPERVISOR MUNICIPIO

SE LE HACE LLAMADO DE ATENCION AL CONTRATISTA SOBRE
EL AVANCE EN LAS ACTIVIDADES DE LA OBRA CONTRATADA.
EN OBRA SIGUE FALTANDO MATERIALES PARA QUE EL
PERSONAL PUEDA AVANZAR SIGNIFICATIVAMENTE Y SE PUEDA
AUMENTAR EL AVANCE DE LA OBRA EN EJECUCION. EN ESTE
MES DE NOVIEMBRE LA ACTIVIDAD SIGUE SIENDO NO
REPRESENTATIVA.

Bee Doy
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