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Doctor:

OMAR DARIO AVENDANO CALVO

Contralor Provincial — Directivo de Conocimiento
Gerencia Departamental Colegiada del Magdalena
Contraloria General de la Republica

Ciudad

Asunto: Informe Técnico — Denuncia 2024-295730-80474-D

Cordial saludo Dr. Avendafno Calvo.

Mediante Memorando N° 2024|E0038242 del 9 de abril de 2.024, fui comisionado
por la Gerencia Departamental Colegiada del Magdalena de la Contraloria General
de la Republica, para que sirviera de apoyo en la Denuncia del asunto, “...con el
objeto de que realice una visita a las obras y emita un concepto técnico objeto de
la Denuncia 2024-295730-80474-D, trasladada por la Procuraduria General de la
Republica y presentada por el ciudadano Luis Miguel Gutierrez Perez, donde
manifiesta presuntas irreqularidades en el proceso de Licitacion PS LP 002 de
2019, que tiene por objeto la Construccion del Centro Integracion Ciudadana en el
Municipio de Salamina — Magdalena.”. Los resultados y las conclusiones de la
labor de apoyo deben ser entregados a través del respectivo informe técnico,
dentro de los términos que se acuerden con los funcionarios a cargo de la
actuacion.

El Contrato de Obra denunciado se refiere al Contrato de Obra Publica N° MS-LP-
002-2019 MS-215-2019 del 27 de noviembre de 2019, que tiene por objeto la
“Construccion del Centro de Integracion Ciudadana Municipio de Salamina,
Magdalena”, por valor inicial de $932.100.000, y cuatro (4) meses de plazo de
ejecucion inicial, suscrito entre el Municipio de Salamina (Magdalena) con NIT
891.780.053 y la firma Maestre & Sanchez S.A.S con NIT 900.924.860-8 / Luis
Alejandro Maestre Quiroz con cédula de ciudadania N° 1.082.243.763.

Las labores de interventoria fueron desarrolladas mediante el contrato de obra N°
216 sin fecha, donde “El Interventor se obliga para con el Municipio a realizar la
Interventoria Técnica, Administrativa y Financiera para la construccién del centro
de Integracion Ciudadana Municipio de Salamina - Magdalena”, por valor de
$69.232.000,00, suscrito entre el Municipio de Salamina (Magdalena) e
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Inversiones Disefio e Ingenieria - INDISING S.A.S, con NIT 900.543.271-4 /
Kirlend Joseph Cotes Perez identificado con cédula de ciudadania N° 7.141.674.

Mientras que las labores de supervision fueron llevadas a cabo por la Secretaria
de Planeacion y Obras Publicas Municipal de Salamina (Magdalena).

ANTECEDENTES:
Cuenta con los siguientes certificados:

Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 2019.CEN.01.000608 del 21 de
octubre de 2019 por $321.176.000

Registro Presupuestal N° 2019.CEN.01.001243 del 27 de noviembre de 2019 por
$321.176.000

Se acota que la totalidad de los recursos del contrato de obra no cuentan con la
totalidad de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal y Registros
Presupuestales.

Tanto el contrato de obra como el de interventoria fueron iniciados el 29 de
noviembre de 2019.

La fecha terminacion inicial era el 29 de marzo del 2020; sin embargo, fueron
suspendidas el 19 marzo del 2020 y reiniciadas el 16 de junio del mismo afo, para
luego ser terminadas el 29 de octubre del 2021 tal como consta en el Acta de
Recibo Final de Obra, suscrito entre el Contratista de Obras, el Interventor de
Obras y la Secretaria de Planeaciéon y Obras Publicas Municipal de Salamina
(Magdalena).

No se evidenciaron soportes y/o justificaciones para la suspension de las obras,
toda vez que carece del Acta de Suspension de Obras, como también del Acta de
Reinicio de las mismas.

Se suscribid Acta de Modificacion de cantidades de obra N° 1 sin fecha y sin
firmas (mayores y menores cantidades de obra), donde se actualizaron los
siguientes capitulos:

Preliminares
Excavaciones y rellenos
Estructuras en concreto
Acero de refuerzo
Mamposteria
Instalaciones eléctricas
Instalaciones hidraulicas
Pisos

Aparatos para bafos
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10. Puertas
11.Enchapes y estucos
12. Carpinteria metalica

Se suscribié Acta de Modificacion de cantidades de obra N° 2 (mayores y menores
cantidades de obra) del 28 de diciembre de 2020, sin firmas, donde se
actualizaron los siguientes capitulos:

1. Mamposteria
2. Estructura metalica
3. Pisos

Se suscribié Acta de Modificacion de cantidades de obra N° 3 (mayores y menores
cantidades de obra) del 5 de enero de 2021, sin firmas, donde se actualizaron los
siguientes capitulos:

Instalaciones eléctricas
Instalaciones sanitarias
Instalaciones hidraulicas
Pisos

Aparatos para banos
Puertas

Enchapes y estucos
Carpinteria metalica

. Pinturas

10. Obras a cargo del Municipio
11.No previstos

©CoNoOR~WN =

Ninguna de las tres (3) Actas de Modificacion de cantidades de obra (mayores y
menores cantidades de obra), estan debidamente justificadas.

El Contrato de Obra se adiciond en $250.000.000, ascendiendo el valor de este
hasta $1.182.100.000. No se evidencio el Contrato de Obra Adicional u Otrosi
donde se adiciona el valor del Contrato de Obra, por lo que se desconoce el
sustento técnico, donde se especifique que actividades requieren de recursos
adicionales en valor, y en caso de incluirse nuevas actividades, adolece de la
presentacion y aprobacion de los respectivos Analisis de Precios Unitarios.

Cuenta con las siguientes polizas:

Contrato de Obra:

e Pdliza Seguro Cumplimiento Estatal:

Valor asegurado total: Informacién no disponible
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Equidad Seguros Poliza N° AA014010 expedida el 28 de noviembre de 2019,
tomado por la firma contratista de obras Maestre & Sanchez S.A.S. y asegurando
al Municipio de Salamina (Magdalena)

Amparos Vigencia
Desde Hasta Valor
afianzado
Dia Mes Afo | Dia Mes ARo
Cumplimiento del 27 | noviembre | 2019 | 28 Febrero 2022 | $118.210.000
Contrato
Devolucién de pagos 27 | noviembre | 2019 | 28 Febrero 2022 | $591.050.000
anticipados
Pago de Salarios, 27 | noviembre | 2019 | 31 Octubre 2024 | $59.105.000
Prestaciones Sociales e
Indemnizacién Laboral
Estabilidad y Calidad de | 27 | noviembre | 2019 | 27 Noviembre 2024 $93.210.000
la Obra

e Pdliza Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual:

Equidad Seguros Pdliza N° AA014011 expedida el 28 de noviembre de 2019,
tomado por la firma contratista de obras Maestre & Sanchez S.A.S. y asegurando
al Municipio de Salamina (Magdalena) y teniendo como beneficiario a Terceros
Afectados

Amparos Suma Asegurada Deducible
Predios, Labores y $181.705.210 Informacién no disponible
Operaciones
Vigencia de la Péliza Desde el 27 de noviembre de 2019 — Hasta el 31 de octubre de 2021

Contrato de Interventoria:

No se evidenciaron las polizas del contrato de interventoria.

INFORMES DE INTERVENTORIA:

No se observaron Informes de Interventoria; en su lugar, aportaron un documento
denominado “Ficha de Seguimiento de Obras CIC”, firmado por el Alcalde
Municipal, Supervisor Municipal e Interventor.

Estos contienen lo siguiente:

1. Contrato de Obra, el cual contiene informacion de este

2. Avance de Obra, el cual contiene ademas una grafica del avance del
convenio, registro fotografico general y descripcion de las actividades

ejecutadas.
3. Observaciones Ministerio del Interior, el cual esta vacio
4. Firmas
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Se verificaron las siguientes Fichas de seguimiento de obras CIC:

1.

Ficha de seguimiento de obras CIC, correspondiente a la semana N° 1 del 29
de noviembre de 2019 al 6 de diciembre de 2019, donde reportan un avance
de obra fisica ejecutada del 0.00% contra un avance de obra programada del
5.18%, donde solo se realizaron actividades administrativas

Ficha de seguimiento de obras CIC, correspondiente a la semana N° 2 del 7
de diciembre de 2019 al 14 de diciembre de 2019, donde reportan un avance
de obra fisica ejecutada del 0.00% contra un avance de obra programada del
10.10%, donde solo se realizaron actividades administrativas

Ficha de seguimiento de obras CIC, correspondiente a la semana N° 3 del 15
de diciembre de 2019 al 22 de diciembre de 2019, donde reportan un avance
de obra fisica ejecutada del 0.00% contra un avance de obra programada del
15.04%, donde solo se realizaron actividades administrativas

Ficha de seguimiento de obras CIC, correspondiente a la semana N° 5 del 1
de enero de 2020 al 7 de enero de 2020, donde reportan un avance de obra
fisica ejecutada del 0.25% contra un avance de obra programada del 37.01%,
donde se inicia le ejecucion fisica de las obras, realizando actividades de
localizacion, trazado y replanteo del proyecto, incluye demarcacion con pintura,
lineas de trazado, estacas, niveles de piso, libretas, planos y referencias.

Ficha de seguimiento de obras CIC, correspondiente a la semana N° 6 del 8
de enero de 2020 al 15 de enero de 2020, donde reportan un avance de obra
fisica ejecutada del 0.70% contra un avance de obra programada del 47.52%;
se realizaron actividades de acondicionamiento del lote donde se construiran
las obras, tales como excavaciones y retiro de este.

Ficha de seguimiento de obras CIC, correspondiente a la semana N° 7 del 16
de enero de 2020 al 23 de enero de 2020, donde reportan un avance de obra
fisica ejecutada del 1.10% contra un avance de obra programada del 54.27%;
se realizaron actividades de excavaciones y rellenos en los frentes del
cerramiento, zona administrativa y graderias.

Ficha de seguimiento de obras CIC, correspondiente a la semana N° 8 del 24
de enero de 2020 al 31 de enero de 2020, donde reportan un avance de obra
fisica ejecutada del 1.53% contra un avance de obra programada del 62.14%;
se continuan con las actividades de excavaciones y rellenos en los frentes de
zona administrativa y graderias.

Ficha de seguimiento de obras CIC, correspondiente a la semana N° 9 del 1
de febrero de 2020 al 8 de febrero de 2020, donde reportan un avance de obra
fisica ejecutada del 1.53% contra un avance de obra programada del 68.90%;
se contindan con las actividades de excavaciones en el frente de graderias e
inicio de las actividades de concreto en este mismo frente.

Ficha de seguimiento de obras CIC, correspondiente a la semana N° 10 del 9
de febrero de 2020 al 16 de febrero de 2020, donde reportan un avance de
obra fisica ejecutada del 4.25% contra un avance de obra programada del
76.48%; se realizan actividades relacionadas con el acero de refuerzo para la
estructura de cimentacion.

10. Ficha de seguimiento de obras CIC, correspondiente a la semana N° 11 del 17

de febrero de 2020 al 24 de febrero de 2020, donde reportan un avance de
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obra fisica ejecutada del 7.97% contra un avance de obra programada del
83.27%; se realizan actividades relacionadas con las estructuras de concreto y
acero de refuerzo en los frentes de cerramiento y graderias.

11. Ficha de seguimiento de obras CIC, correspondiente a la semana N° 12 del 25
de febrero de 2020 al 3 de marzo de 2020, donde reportan un avance de obra
fisica ejecutada del 10.05% contra un avance de obra programada del 86.54%;
se continuan con las actividades relacionadas con las estructuras de concreto y
acero de refuerzo en los frentes de cerramiento y graderias.

12. Ficha de seguimiento de obras CIC, correspondiente a la semana N° 13 del 4
de marzo de 2020 al 11 de marzo de 2020, donde reportan un avance de obra
fisica ejecutada del 10.75% contra un avance de obra programada del 86.54%;
No se evidencia mayor avance de ejecucion de obras con respecto a la
semana anterior, debido a dificultades ocasionadas por el COVID-19.

13. Ficha de seguimiento de obras CIC, correspondiente a la semana N° 14 del 12
de marzo de 2020 al 19 de marzo de 2020, donde reportan un avance de obra
fisica ejecutada del 11.05% contra un avance de obra programado del 86.54%;
No se evidencia mayor avance de ejecucion de obras con respecto a la
semana anterior, debido a dificultades ocasionadas por el COVID-19. Se
realizan actividades de estructuras de concreto en el cerramiento

14. Ficha de seguimiento de obras CIC, correspondiente a la semana N° 15 del 16
de junio de 2020 al 21 de junio de 2020, donde reportan un avance de obra
fisica ejecutada del 16.86% contra un avance de obra reprogramada del
14.92%; se continuan con la colocacion del acero de refuerzo para columnas
en las areas de graderias y tarima, para luego iniciar con la instalacion de las
formaletas y posterior vaciado del concreto.

15. Ficha de seguimiento de obras CIC, correspondiente a la semana N° 16 del 22
de junio de 2020 al 28 de junio de 2020, donde reportan un avance de obra
fisica ejecutada del 18.87% contra un avance de obra reprogramada del
18.80%; se inician actividades de producciéon de la estructura metalica en el
taller y curado de columnas desde el dia de su desencofre.

16. Ficha de seguimiento de obras CIC, correspondiente a la semana N° 17 del 29
de junio de 2020 al 5 de julio de 2020, donde reportan un avance de obra fisica
ejecutada del 20.02% contra un avance de obra reprogramada del 21.38%; se
realizan actividades de produccidn de la estructura metalica en el taller y
armado de formaletas y colocacion de acero de refuerzo en la losa maciza.

17. Ficha de seguimiento de obras CIC, correspondiente a la semana N° 18 del 6
de julio de 2020 al 12 de julio de 2020, donde reportan un avance de obra
fisica ejecutada del 21.47% contra un avance de obra reprogramada del
23.96%; se realizan actividades de produccion de la estructura metalica en el
taller y armado de formaletas y colocacion de acero de refuerzo en la losa
maciza.

18. Ficha de seguimiento de obras CIC, correspondiente a la semana N° 19 del 13
de julio de 2020 al 20 de julio de 2020, donde reportan un avance de obra
fisica ejecutada del 23.07% contra un avance de obra reprogramada del
26.54%; se realizan actividades de produccion de la estructura metalica en el
taller y colocacion de acero de refuerzo en la losa maciza.
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19. Ficha de seguimiento de obras CIC, correspondiente a la semana N° 20 del 21
de julio de 2020 al 29 de julio de 2020, donde reportan un avance de obra
fisica ejecutada del 24.71% contra un avance de obra reprogramada del
31.39%; se realizan actividades de produccion de la estructura metalica en el
taller, desencofre de la losa y vaciado de concreto en las vigas principales de
las graderias.

20. Ficha de seguimiento de obras CIC, correspondiente a la semana N° 21 del 30
de julio de 2020 al 3 de agosto de 2020, donde reportan un avance de obra
fisica ejecutada del 26.06% contra un avance de obra reprogramada del
34.24%; se realizan actividades de produccion de la estructura metalica en el
taller, colocacion de acero de refuerzo en vigas aéreas y vaciado de concreto
en las vigas principales de las graderias.

21. Ficha de seguimiento de obras CIC, correspondiente a la semana N° 22 del 10
de agosto de 2020 al 16 de agosto de 2020, donde reportan un avance de obra
fisica ejecutada del 27.51% contra un avance de obra reprogramada del
37.09%; se realizan actividades de produccion de la estructura metalica en el
taller, colocacion de acero de refuerzo en vigas aéreas y desencofre de las
vigas principales de las graderias.

22. Ficha de seguimiento de obras CIC, correspondiente a la semana N° 23 del 17
de agosto de 2020 al 23 de agosto de 2020, donde reportan un avance de obra
fisica ejecutada del 28.76% contra un avance de obra reprogramada del
40.55%; se realizan actividades de produccién de la estructura metalica en el
taller, colocacion de acero de refuerzo en vigas aéreas y vaciado de concreto
en las vigas inclinadas principales de las graderias.

23. Ficha de seguimiento de obras CIC, correspondiente a la semana N° 24 del 24
de agosto de 2020 al 30 de agosto de 2020, donde reportan un avance de obra
fisica ejecutada del 30.11% contra un avance de obra reprogramada del
43.24%; se realizan actividades de produccién de la estructura metalica en el
taller, colocacion de acero de refuerzo en vigas aéreas y graderias.

24. Ficha de seguimiento de obras CIC, correspondiente a la semana N° 28 del 21
de septiembre de 2020 al 27 de septiembre de 2020, donde reportan un
avance de obra fisica ejecutada del 32.01% contra un avance de obra
reprogramada del 69.79%; se realizan actividades de produccion de la
estructura metalica en el taller, desencofre de las vigas aéreas y graderias, y
se realiza el vaciado de la escalera.

25. Ficha de seguimiento de obras CIC, correspondiente a la semana N° 32 del 23
de octubre de 2020 al 30 de octubre de 2020, donde reportan un avance de
obra fisica ejecutada del 34.30% contra un avance de obra reprogramada del
70.29%:; se realizan actividades de produccion de la estructura metalica en el
taller, desencofre de las vigas aéreas y graderias, y se culmina con el vaciado
de concreto en la escalera.

26. Ficha de seguimiento de obras CIC, correspondiente a la semana N° 36 del 23
de noviembre de 2020 al 28 de noviembre de 2020, donde reportan un avance
de obra fisica ejecutada del 39.33% contra un avance de obra reprogramada
del 86.00%; se realizan actividades de produccion de la estructura metalica en
el taller, colocacién de acero de refuerzo en la cimentacion del cerramiento y
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construccion del muro de cerramiento perimetral con muros en bloques de
concreto a la vista.

27. Ficha de seguimiento de obras CIC, correspondiente a la semana N° 38 del 6
de diciembre de 2020 al 12 de diciembre de 2020, donde reportan un avance
de obra fisica ejecutada del 65.00% contra un avance de obra reprogramada
del 86.00%; se inician actividades de instalacién de la estructura metalica,
colocacion de acero de refuerzo en la cimentacion del cerramiento,
construccion del muro de cerramiento perimetral con muros en bloques de
concreto a la vista de 50 centimetros de altura, actividades de instalaciones
eléctricas debajo de tarima y graderias, cerramiento en tuberia de 2” y malla
eslabonada calibre N° 10, actividades de instalaciones hidrosanitarias en las
baterias de bafios de hombres, mujeres y discapacitados e instalaciéon de malla
electrosoldada de 20x20 panel de 6.00 metros x 2.35 metros 4 milimetros para
el vaciado de placas y rampas.

28. Ficha de seguimiento de obras CIC, correspondiente a la semana N° 40 del 20
de diciembre de 2020 al 23 de diciembre de 2020, donde reportan un avance
de obra fisica ejecutada del 70.00% contra un avance de obra reprogramada
del 70.00%; en obra se encuentra la estructura metalica, colocacién de acero
de refuerzo en la cimentacidn del cerramiento, construccion del muro de
cerramiento perimetral con muros en bloques de concreto a la vista de 50
centimetros de altura, actividades de instalaciones eléctricas debajo de tarima
y graderias, cerramiento en tuberia de 2” y malla eslabonada calibre N° 10,
actividades de instalaciones hidrosanitarias en las baterias de bafos de
hombres, mujeres y discapacitados e instalacion de malla electrosoldada de
20x20 panel de 6.00 metros x 2.35 metros 4 milimetros para el vaciado de
placas y rampas.

29. Ficha de seguimiento de obras CIC, correspondiente a la semana N° 45 del 20
de enero de 2021 al 26 de enero de 2021, donde reportan un avance de obra
fisica ejecutada del 61.74% contra un avance de obra reprogramada del
75.00%; se realizan actividades de cerramientos en las areas de oficinas con
bloques de cemento, estructura metalica con dificultades para su terminacion
debido al incremento de los valores del acero, se termina con la colocacion de
acero de refuerzo en la cimentacion del cerramiento, se termina la construccién
del muro de cerramiento perimetral con muros en bloques de concreto a la
vista de 50 centimetros de altura, se continua con las actividades de
instalaciones eléctricas debajo de tarima y graderias, se termina con el
cerramiento en tuberia galvanizada de 2°, 3 metros de altura y malla
eslabonada calibre N° 10, se continUan actividades de instalaciones
hidrosanitarias en las baterias de bafios de hombres, mujeres y discapacitados
e instalacion de malla electrosoldada de 20x20 panel de 6.00 metros x 2.35
metros 4 milimetros para el vaciado de placas y rampas.

30. Ficha de seguimiento de obras CIC, correspondiente a la semana N° 49 del 17
de febrero de 2021 al 23 de febrero de 2021, donde reportan un avance de
obra fisica ejecutada del 63.62% contra un avance de obra reprogramada del
87.00%; se realizan actividades de puerta de emergencia y portones de
entrada en malla eslabonada calibre 10 de 5x5 centimetros y tubos
galvanizados de 2 pulgadas, cerramientos en las areas de oficinas con bloques
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de cemento, estructura metalica aun con dificultades para su terminacion por lo
que deciden cambiar de fabricante de la misma, se continua con las
actividades de instalaciones eléctricas debajo de tarima y graderias, se termina
con el cerramiento en tuberia galvanizada de 2°, 3 metros de altura y malla
eslabonada calibre N° 10, se continUan actividades de instalaciones
hidrosanitarias en las baterias de bafos de hombres, mujeres vy
discapacitados.

Ficha de seguimiento de obras CIC, correspondiente a la semana N° 60 del 5
de mayo de 2021 al 11 de mayo de 2021, donde reportan un avance de obra
fisica ejecutada del 85.02% contra un avance de obra reprogramada del
94.00%; se terminan actividades de puerta de emergencia y portones de
entrada en malla eslabonada calibre 10 de 5x5 centimetros y tubos
galvanizados de 2 pulgadas, se terminan los cerramientos en las areas de
oficinas con bloques de cemento, se termina la estructura metalica, se continua
con las actividades de instalaciones eléctricas debajo de tarima y graderias, se
encuentra terminada la actividad de pisos en concreto en la cancha multiple,
ademas del esmalte endurecido superficial a base de cuarzo en la cancha
multiple, se inician actividades de enchapes en ceramica de 30x30 centimetros
color blanco en las baterias de bafios de hombres, mujeres y discapacitados.

32. Ficha de seguimiento de obras CIC, correspondiente a la semana N° 82 del 23

de octubre de 2021 al 29 de octubre de 2021, donde reportan un avance de
obra fisica ejecutada del 97.50% contra un avance de obra programada del
98.50%; se terminan actividades de puerta de emergencia y portones de
entrada en malla eslabonada calibre 10 de 5x5 centimetros y tubos
galvanizados de 2 pulgadas, se terminan los cerramientos en las areas de
oficinas con bloques de cemento, se termina la estructura metalica, al igual que
la cubierta en teja termoacustica trapezoidal, se terminan con las actividades
de instalaciones eléctricas debajo de tarima y graderias, se inician las
instalaciones eléctricas de la iluminacion de la cancha, se termina la actividad
de cerramiento en tuberia de 2 pulgadas de diametro y malla eslabonada
calibre N° 10, se continua con las instalaciones hidrosanitarias, se encuentra
terminada la actividad de pisos en concreto en la cancha multiple, ademas del
esmalte endurecido superficial a base de cuarzo en la cancha multiple y se
continuan con las actividades de enchapes en ceramica de 30x30 centimetros
color blanco en las baterias de bafios de hombres, mujeres y discapacitados.

INFORMES DE SUPERVISION:

No se observd la designacion del Supervisor del Contrato de Obra por parte del
Alcalde Municipal de Salamina (Magdalena).

Se realizaron los siguientes Informes de Supervision:

1.

Informe Mensual de Ejecucion N° 3 de 2020 — Informe Periodo de Ejecucion
mes de marzo de 2020, con avance de ejecucion fisica del 11.00%. No
relaciona el porcentaje de avance programado. Se destaca la suspension de la
obra el 19 de marzo de 2020 por calamidad a nivel nacional de COVID-19
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2. Informe Mensual de Ejecucion N° 4 de 2020 — Informe Periodo de Ejecucion
mes de abril de 2020, con avance de ejecucion fisica del 11.00%, igual al
periodo anterior, toda vez que no se han reiniciado las obras. No relaciona el
porcentaje de avance programado.

3. Informe Mensual de Ejecucion N° 5 de 2020 — Informe Periodo de Ejecucién
mes de mayo de 2020, con avance de ejecucién fisica del 11.00%, igual al
periodo anterior, toda vez que no se han reiniciado las obras. No relaciona el
porcentaje de avance programado.

4. Informe Mensual de Ejecuciéon N° 6 de 2020 — Informe Periodo de Ejecucion
mes de junio de 2020, con avance de ejecucion fisica del 18.87%. No relaciona
el porcentaje de avance programado. Se destaca el reinicio de las obras el 16
de junio de 2020.

5. Informe Mensual de Ejecucién N° 7 de 2020 — Informe Periodo de Ejecucién
mes de julio de 2020, con avance de ejecucion fisica del 19.60%. No relaciona
el porcentaje de avance programado.

6. Informe Mensual de Ejecucion N° 8 de 2020 — Informe Periodo de Ejecucion
mes de agosto de 2020, con avance de ejecucion fisica del 30.11%
(programado del 43.24%) del costo total del contrato

7. Informe Mensual de Ejecucion N° 9 de 2020 — Informe Periodo de Ejecucion
mes de septiembre de 2020, con avance de ejecucién fisica del 32.01%
(programado del 69.79%) del costo total del contrato

8. Informe Mensual de Ejecucion N° 10 de 2020 — Informe Periodo de Ejecucion
mes de octubre de 2020, con avance de ejecucidén fisica del 34.30%
(programado del 70.29%) del costo total del contrato

9. Informe Mensual de Ejecucion N° 11 de 2020 — Informe Periodo de Ejecucion
mes de noviembre de 2020, con avance de ejecucion fisica del 39.33%
(programado del 86.00%) del costo total del contrato

10. Informe Mensual de Ejecucion N° 12 de 2020 — Informe Periodo de Ejecucion
mes de diciembre de 2020, con avance de ejecucion fisica del 70.00%
(programado del 70.00%) del costo total del contrato. El porcentaje
programado disminuye porque en este periodo se realizé la adicién en valor al
contrato de obra por parte del Ministerio del Interior.

11. Informe Mensual de Ejecuciéon N° 1 de 2021 — Informe Periodo de Ejecucion
mes de enero de 2021, con avance de ejecucion fisica del 70.02% del costo
total del contrato. No relaciona el porcentaje de avance programado.

12. Informe Mensual de Ejecucién N° 2 de 2021 — Informe Periodo de Ejecucion
mes de febrero de 2021, con avance de ejecucion fisica del 70.05% del costo
total del contrato. No relaciona el porcentaje de avance programado.

Cada uno de ellos contienen la siguiente informacion:
1. Generalidades Convenio / Contrato

Objeto

Ubicacién del Proyecto

Valor Total Aportes para el proyecto
Fecha de suscripcion
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Fecha de terminacion del convenio

Supervisor del Convenio

Supervisores anteriores

Apoyo a la supervision

Registro Presupuestal ente gubernamental
Fecha de aprobacion de pdliza inicial

Fecha del acta de inicio ejecucion del Convenio
Fecha de modificaciones, adiciones o prérrogas al convenio
Fecha de suspensiones y reinicios del convenio
Pdliza segun actuacién

Valor de estudios y disefios

Valor de interventoria estudios y disefios

Cuota de Gerencia

Valor de obra

Valor interventoria

Valor adicional de obra

2. Aspectos Financieros

Concepto

Requisitos de cumplimiento

Porcentaje de obra requerido

Fecha de pago

Valor

Total desembolsos a la fecha del informe

Total valor legalizado por el Municipio a la fecha del informe

3. Pdliza convenio

Nombre de la aseguradora
Numero de la péliza
Amparos

Valores asegurados
Vigencias

4. |nformacién contratacion derivada

Contrato de ejecucién de estudios y disefios, Contrato de ejecucion de
interventoria estudios y disefios, Contrato de Ejecucion de Obra y Contrato de
Ejecucion de Interventoria de Obra, los cuales todos contienen lo siguiente:

Descripcion

Objeto

Valor

Adicional en valor

Nombre contratista

Fecha de acta de inicio del contrato

0O O O O O O
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Prorroga, suspensiones y reinicios
Fecha de terminacion del contrato
Valor total contratado

Compainiia aseguradora

Numero de Pdliza

Fecha de la pdliza

O O O O O O

5. Informe del Supervisor del Municipio

Fecha del ultimo informe del Municipio
Informe Semanal de Interventoria
Informe Financiero

Saldo de la cuenta bancaria
Actividades del Proyecto

Otros

6. Informe del supervisor del Municipio

Desarrollo de las actividades del convenio
Porcentajes de:
o % Reprogramado de ejecucion de obra
o % Ejecutado de obra
Estado
Informe de actividades, acotando que no presenta observaciones técnicas.
Solo describen loque se hizo en cada uno de los periodos supervisados.

7. Fechas de visitas realizadas al proyecto
8. Registro fotografico

9. Supervisor del Municipio, donde realiza anotaciones acerca de avanzar
significativamente en las actividades de la obra contratada, tales como:

Informe N° 3 de 2020: Indica que el dia 19 de marzo de 2020 se
suspendieron las obras contratadas con ocasién
de la calamidad a nivel nacional por el COVID-19

Informe N° 4 de 2020: Las obras se encuentran aun suspendidas con
ocasion de la calamidad a nivel nacional por el
COVID-19

Informe N° 5 de 2020: Las obras se encuentran aun suspendidas con
ocasién de la calamidad a nivel nacional por el
COVID-19

Informe N° 6 de 2020: Indica que el dia 16 de junio de 2020 se reiniciaron
las obras contratadas

Informe N° 7 de 2020: Falta de materiales

Informe N° 8 de 2020: Falta de materiales

Informe N° 9 de 2020: Falta de materiales
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Informe N° 10 de 2020: Falta de materiales

Informe N° 11 de 2020: Falta de materiales

Informe N° 12 de 2020: Falta de materiales

Informe N° 1 de 2021: Falta de materiales y la grua para el hincado de la
estructura

Informe N° 2 de 2021: Falta de materiales y mano de obra

Los informes de supervision solo hicieron reportes hasta que las obras
presentaron un avance de ejecucion del 70.05%.

ACTAS PARCIALES Y PAGOS REALIZADOS:

ACTA FECHA VALOR EN OBSERVACIONES
PESOS
N° 1 05/10/2020 328.277.101,61 Sin firmas
N° 2 29/12/2020 372.025.888,16 Sin firmas
N° 3 22/01/2021 250.000.000,00 | Sin firmas — Valor adicionado
N° 4 06/05/2021 144.282.773,22 Tomado del Acta de Recibo

Final de Obra, ya que no
coincide con el valor reportado
en el Acta Parcial de Obra N° 4,
el cual es de $173.806.657,93

FINAL 87.514.237,01 Tomado del Acta de Recibo
Final de Obra, ya que no se
evidencio dicha acta

TOTAL 1.182.1000.000,00
EJECUTADO

VISITA TECNICA:

Fue realizada en area urbana del Municipio de Salamina (Magdalena), los dias 24
y 25 de julio de 2024, con la compafiia del Ingeniero Civil FABIO MONTENEGRO,
quien se desempefia como Secretario de Planeacion e Infraestructura Fisica
Municipal de Salamina (Magdalena), con quien se suscribi6 la respectiva Acta de
Visita de Campo.

Inicialmente se realizo revisidon documental de las carpetas del contrato de obras
indagado en las instalaciones de la Secretaria de Planeacion e Infraestructura
Fisica Municipal de Salamina (Magdalena), evidenciandose que carecen de:

Acta de recibo final de obras

Acta de liquidacion del contrato de obras

Actas de inicio, suspension y reinicio de obras.

Contrato de interventoria y sus correspondientes informes
Pdlizas del contrato de interventoria

Contrato u Otrosi donde se adiciona el valor del contrato de obra.
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e Acta de aprobacion de items no previstos

e Soportes de pago de las diferentes actas parciales de obra y anticipo

Justificacion de las diferentes Actas de Modificacion de cantidades de obra

(mayores y menores cantidades de obra).

Programacioén de Obra

Plan de Inversion del Anticipo

Planos Récord de las obras ejecutadas

Memorias de calculo de cantidades de obra ejecutada

Analisis de Precios Unitarios (APU)

Certificaciones RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas),

RETILAP (Reglamento Técnico de lluminacion y Alumbrado Publico) y permiso

de conexion, muy a pesar de que fueron recibidas las obras en su totalidad tal

como consta en el Acta de Recibo Final de Obra suscrita el 29 de octubre de

2021, suscrita por parte del Contratista de Obras, Interventor y Secretaria de

Planeacién e Infraestructura Fisica Municipal de Salamina (Magdalena)

e Designacion del Supervisor del Contrato de Obra por parte del Alcalde
Municipal de Salamina (Magdalena)

e Totalidad de los Informes de Supervision que debian ser presentados por la
Secretaria de Planeacion y Obras Publicas Municipal de Salamina (Magdalena)

e Totalidad de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal y Registros
Presupuestales.

e Totalidad de las Fichas de Seguimiento de Obras CIC.

Posteriormente nos trasladamos al sitio de ejecucion de las obras, en la que se
realizé registro fotografico, y se tomaron medidas de aquellas actividades
verificables y cuantificables, tales como muros de cerramiento y mamposteria,
cubiertas, pisos, barandas, puntos hidraulicos, sanitarios y eléctricos, aparatos
sanitarios, enchapes, divisiones para bafios, mesones de concreto, puertas,
ventanas, luminarias, pérticos, para luego ser comparadas en oficina con las
plasmadas en el Acta de Recibo Final de Obra suscrita el 29 de octubre de 2021,
suscrita por parte del Contratista de Obras, Interventor y Secretaria de Planeacion
e Infraestructura Fisica Municipal de Salamina (Magdalena).

Las obras construidas se componen de:

Cancha multiple construida con pisos en concreto de 10 centimetros de espesor y
debidamente cortados, pulido y esmaltado endurecido superficialmente a base de
cuarzo, cerramiento perimetral en una combinacion de muros de mamposteria
confinados, malla eslabonada calibre 10 de 5x5 centimetros y tubos galvanizados
de 2 pulgadas de diametro calibre 5.5 milimetros, pintados con pintura a base de
aceite, marcos polifuncionales para microfutbol y baloncesto en tubo galvanizado
tipo pesado de 2", incluye tablero en acrilico, aros, malla de baloncesto y cancha
de microfutbol y cubierta en teja termoacustica trapezoidal apoyadas sobre una
estructura metalica de columnas, cerchas y celosias, con anticorrosivo y pintura
final. Se precisa que las columnas metélicas estan apoyadas sobre columnas de
concreto reforzado.
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Graderias construidas en concreto reforzado y barandas de seguridad en tubos
metalicos pintados con esmalte

Tarima construida con losa de concreto reforzado, al igual que las escaleras y
barandas de seguridad metalicas.

Baterias de bafos para mujeres y hombres construidos con muros de
mamposteria pafietados, pisos en concreto simple, enchapes para pisos y paredes
en ceramica de 30x30 centimetros color blanco y debidamente emboquillados,
aparatos sanitarios y sus correspondientes instalaciones eléctricas, hidraulicas y
sanitarias, divisiones para bafios en perfileria de aluminio y laminas de PVC,
espejos, mesones en concreto reforzado y carpinteria metdlica para puertas y
ventanas.

Vestuario construido con muros de mamposteria pafietados, estucados y pintados,
pisos en concreto simple, instalaciones eléctricas y carpinteria metalica para
puertas y ventanas.

Administracién construido con muros de mamposteria pafietados, estucados y
pintados, pisos en concreto simple, enchapes para pisos y paredes en bafo
interno  en ceramica de 30x30 centimetros color blanco y debidamente
emboquillados, aparatos sanitarios y sus correspondientes instalaciones
eléctricas, hidraulicas y sanitarias y carpinteria metalica para puertas y ventanas.

Las obras cuentan con registros de aguas negras y aguas lluvias en muros de
mamposteria pafietados y tapa en concreto reforzado.

Presenta la siguientes observaciones:

e Tanto las baterias de bafios para hombres y mujeres, como las areas de
vestuario y administracion, presentan problemas de inundacién, causadas por:

o Ingreso de aguas lluvias cuando estan acomparnadas de fuertes vientos, si se
tiene en cuenta que el cerramiento estd compuesto en su mayor parte por
malla eslabonada, ademas de que el Centro de Integracién Ciudadana
(CIC) es una estructura abierta.

o Ingreso de aguas residuales domeésticas provenientes de las redes del
sistema de alcantarillado sanitario, cuando este se satura o colmata.

e Se precisa que el nivel de los pisos de las areas inundables enunciadas, estan
en un nivel inferior con respecto al nivel de la cancha multiple y con respecto al
nivel natural del terreno, lo cual coadyuva a que se inunden con facilidad.
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Las anteriores situaciones denotan que no se revisaron los disefios elaborados
en la fase de consultoria, por parte de la Interventoria Contratada y Supervision
Designada por el Municipio de Salamina (Magdalena).

Carecen de elementos sanitarios y pasamanos en los bafios para personas
con movilidad reducida, lo que denota ausencia de actividades de control y
seguimiento por parte de la interventoria contratada y supervision designada
por el Municipio de Salamina (Magdalena).

Se observo desprendimiento del enchape para bafios en ceramica corona color
blanco en el bano de hombres, ocasionados por mal uso y/o vandalismo de
parte de la comunidad beneficiaria y/o a la ausencia de actividades de
mantenimiento por parte de la Administracion Municipal de Salamina
(Magdalena) y/o inadecuados procedimientos constructivos por parte del
contratista de obras.

Presentan corrosion los dos (2) marcos polifuncionales para microfutbol y
baloncesto en tubo galvanizado tipo pesado de 2", ademas de las tuberias
metalicas de 2 pulgadas de diametro que componen el muro de cerramiento y
protectores metalicos de las ventanas de las areas de vestuario y
administracion, lo que denota ausencia de actividades de mantenimiento por
parte de la Administracién Municipal de Salamina (Magdalena).

Carece del caballete y de una lamina de la cubierta en teja termoacustica
trapezoidal, presuntamente desprendidas por los fuertes vientos que se
presentan en la zona y/o por deficientes procedimientos constructivos por parte
del contratista de obras y/o falta de labores de vigilancia y control técnico por
parte de la interventoria contratada, aunado a la deficiente administracion y
supervision realizada por parte de la entidad contratante, en la ejecucion de las
actividades contractuales.

Presenta desgaste normal por el uso y paso de los afios la demarcaciéon de
pintura acrilica para cancha multifuncional, lo que denota ausencia de
actividades de mantenimiento por parte de la Administracion Municipal de
Salamina (Magdalena).

Se observd deterioro de la malla eslabonada de cerramiento calibre 10 de 5x5
centimetros, presuntamente ocasionado por mal uso y/o vandalismo de parte
de la comunidad beneficiaria.

Acero de refuerzo expuesto en una de las columnas rectangulares de concreto
ubicada sobre el area de tarima, lo que denota inadecuados procedimientos
constructivos por parte del contratista de obras y/o falta de labores de vigilancia
y control técnico por parte de la interventoria contratada, aunado a la deficiente
administracion y supervision realizada por parte de la entidad contratante, en la
ejecucion de las actividades contractuales.
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No se encuentran en funcionamiento siete (7) de las doce (12) lamparas LED
Antares de 100W y 220 V de sobreponer ubicadas en la cubierta del Centro de
Integracion Ciudadana (CIC), presuntamente debido a que fueron
inadecuadamente instaladas y/o a la ausencia de actividades de
mantenimiento por parte de la Administracion Municipal de Salamina
(Magdalena).

Se evidenciaron tomacorrientes dobles 120 V sin tapas metdlicas,
presuntamente ocasionados por mal uso y/o vandalismo de parte de la
comunidad beneficiaria y/o a la ausencia de actividades de mantenimiento por
parte de la Administracion Municipal de Salamina (Magdalena).

Vidrios rotos en una de las ventanas corrediza en aluminio natural y vidrio 3
milimetros de la bateria de bafios de hombres presuntamente ocasionado por
mal uso y/o vandalismo de parte de la comunidad beneficiaria y/o a la ausencia
de actividades de mantenimiento por parte de la Administracion Municipal de
Salamina (Magdalena).

Sin funcién alguna la ventana de vidrio corrediza en aluminio natural y vidrio de
3 milimetros, instalada en uno de los extremos de la estructura de concreto
reforzado para graderias, ocasionado por la falta de labores de vigilancia y
control técnico por parte de la interventoria contratada, aunado a la deficiente
administracion y supervision realizada por parte de la entidad contratante, en la
ejecucion de las actividades contractuales.

Sin ninguna clase de relleno se encuentran los bloques de los muros de
mamposteria ubicados sobre la estructura de tarima, lo que denota
inadecuados procedimientos constructivos por parte del contratista de obras
y/o falta de labores de vigilancia y control técnico por parte de la interventoria
contratada, aunado a la deficiente administracion y supervision realizada por
parte de la entidad contratante, en la ejecucidon de las actividades
contractuales.

No estan normalizadas las instalaciones eléctricas toda vez que las obras no
cuentan con transformador de energia, el cual inicialmente estaba contratado
pero finalmente no fue ejecutado ni pagado.

Se recibieron cantidades de obra que no fueron ejecutadas en su totalidad, por
lo que se esta generando detrimento patrimonial al Estado por valor de
$25.943.018 en costos directos e indirectos, en la ejecucién del Contrato de
Obra Publica N° MS-LP-002-2019 MS-215-2019 del 27 de noviembre de 2019,
tal como se observa en el siguiente cuadro:
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PRESUPUESTO DE PRESUNTO DETRIMENTO PATRIMONIAL AL ESTADO

item Descripcion Unidad | Cantidad Cantidad Diferencia | Vr. Unitario Vr. Total
contratada ejecutada
segun CGR

3 Estructuras en concreto

3.6 Losa maciza e=10cm de 3500 PSI m2 63,22 60,4 2,82 $ 122278 $ 344.824
(21.1 Mpa)

3.8 Rampa en concreto de 3000 PSI m2 44,43 40,33 410| $ 567.403| $ 2.326.352
(21.1 Mpa)

6 Estructura metalica y cubierta

6.2 Cubierta en teja termoacustica m2 1258 1255,12 2,88 $ 58980 | $ 169.862
trapezoidal

6.3 Caballete para cubierta ml 34 0 34,00 $ 43286 | $ 1.471.724

7 Instalaciones eléctricas

7.15 Equipo de medida semidirecta| und 1 0 1,001 $ 900.000| $ 900.000
exterior en baja tensién nivel |

7.18 Suministro e instalacion SALIDA und 12 5 700 $ 732.352| $ 5.126.464
lampara LED Antares 100W 220 V
de sobreponer (incluye suministro
e instalacion de lampara)

7.20 Salida para lampara aplique en| und 23,00 7,00 16,00 $ 79.145| $ 1.266.320
muro 120 V - PVC (incluye
suministro e instalacion de
lampara)

7.21 Salida para lampara aplique en| und 10,00 1,00 9,00 $ 50.090| $ 450.810
muro 120 V - PVC (incluye
suministro e instalacion de
lampara)

7.23 Salida para toma doble normal | und 15,00 8,00 700 $ 202364 $ 1.416.548
120 V - PVC incluye acometida
desde oficina y tarima de eventos

7.24 Salida para A.A. 12000 BTU 220V | und 2,00 1,00 1,00 $ 305257| $ 305.257
- PVC incluye acometida desde
tablero de distribucion hasta
manejadora

7.27 Consultoria de proyectos por| und 1,00 0,00 1,00 $ 210.000| $ 210.000
parte de Electricaribe

7.28 Revision de materiales e| und 1,00 0,00 1,00 $ 600000 $ 600.000
instalaciones por parte de
Electricaribe

7.29 Inspeccién y certificacion RETIE | und 1,00 0,00 1,00 $ 2.500.000| $ 2.500.000
de transformacion,
distribucién y uso final

7.30 Inspeccion y certificacion | und 1,00 0,00 1,00 $ 1.500.000| $ 1.500.000
RETILAP de la cancha multiple

8 Instalaciones sanitarias

8.5 Suministro e instalaciéon de salida| und 10,00 2,00 8,00 $ 72523 $ 580.184
sanitaria para rejilla de piso de 2”

8.10 Rejilla de piso de PVC de 2" und 10,00 2,00 800 $ 23.802| $ 190.416

9.5 Punto hidraulico de 1 1/4" para| und 6,00 7,00 -1,00 $ 88.068 | -$ 88.068
sanitario tipo fluxometro

9.8 Suministro e instalacion de valvula | und 1,00 2,00 -1,00| $ 59.615 | -$ 59.615
de compuerta Red White 3/4""

9.9 Suministro e instalacion de| und 1,00 2,00 -1,00| $ 650.000|-% 650.000
MEDIDOR TOTALIZADOR 1
1/2" DE VELOCIDAD R160/R200

10 Pisos
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101 ESMALTADO ENDURECEDOR| m2 570,00 533,90 36,10 $ 11500 $ 415.150
SUPERFICIAL A BASE
DE CUARZO

14 Carpinteria metalica

14.3 Suministro pasamanos | und 4 0 400| $ 135.000| $ 540.000

discapacitados longitud de 1m

14.8 Ventana corrediza en aluminio m2 10,50 8,10 240 $ 183.308| $ 439.939

natural ref. 50-20 y vidrio 3 mm

Valor costos directos $ 19.956.168
ADMINISTRACION 23,45% | $ 4.679.721
IMPREVISTOS 1,55% | $ 309.321
UTILIDAD | 500% | $ 997.808
Costo directo + costo indirecto $ 25.943.018

Teniendo en cuenta que las baterias de bafios para hombres y mujeres, ademas
de las areas administrativa y vestier no se encuentran en funcionamiento, debido a
que permanecen inundadas de aguas lluvias y/o aguas residuales domésticas,
ademas de que las instalaciones eléctricas no estan debidamente normalizadas y
carentes de las certificaciones RETIE y RETILAP, se esta generando presunto
detrimento patrimonial al Estado por valor de $246.264.210 en costos directos e
indirectos, en la ejecucion del Contrato de Obra Publica N° MS-LP-002-2019 MS-
215-2019 del 27 de noviembre de 2019, al estar afectadas las actividades
relacionadas con los capitulos de excavaciones y rellenos, estructuras en
concreto, mamposteria, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias,
instalaciones hidraulicas, pisos, aparatos para bafos, puertas, enchapes y
estucos, carpinteria metalica, obras a cargo del Municipio, y No Previstos, tal
como se describe en el siguiente cuadro:

PRESUPUESTO DE PRESUNTO DETRIMENTO PATRIMONIAL AL ESTADO

ftem Descripcion Unidad | Cantidad Vr. Unitario Vr. Total
contratada
2 Excavaciones y Rellenos
2.6 Excavaciones para instalaciones hidrosanitarias y| m3 76,98 | $ 36.804 $ 2.833.172
eléctricas
3 Estructuras en concreto
3.6 Losa maciza e=10cm de 3500 PSI (21.1 Mpa) m2 6322 $ 122278 $ 7.730.415
3.8 Rampa en concreto de 3000 PSI (21.1 Mpa) m2 44431 $ 567.403 $ 25.209.715
3.9 Mesoén para lavamanos en concreto para camerinos de m2 28 $ 199.915 $ 559.762
3000 PSI (21.1 Mpa)
5 Mamposteria
51 Muro en bloque de concreto a la vista de 15x20x40 cm 13 m2 319,05 $ 76.391 $ 24.372.549
mpa incluye mortero de pega con refuerzo para oficina
7 Instalaciones eléctricas
714 Acometida general en baja tensién desde transformador ml 107,35| $ 84.550 $ 9.076.443

hasta tablero de distribucion en 2x1/0Cu+2Cu - 2x1-1/2"
PVC
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7.15 Equipo de medida semidirecta exterior en baja tension nivel | und 11 $ 900.000 900.000
|

7.16 Suministro e instalacion tablero de distribucion trifasico de | und 11 $ 805.094 805.094
18 ctos con puerta, chapa plastica y espacio para
totalizador. (incluye totalizador y brekers parciales)

717 Suministro e instalaciéon puesta a tierra para tablero de| und 11 $ 138.360 138.360
distribucion

7.18 Suministro e instalacién SALIDA lampara LED Antares| und 12| $ 732352 8.788.224
100W 220 V de sobreponer (incluye suministro e
instalacion de lampara)

719 Suministro e instalaciéon salida para lampara bala LED | und 23,00 $ 123.746 2.846.158
Downlight 22W 120V - PVC (incluye suministro e
instalacion de lampara)

7.20 Salida para lampara aplique en muro 120 V - PVC (incluye | und 23,00 $ 79.145 1.820.335
suministro e instalacién de lampara)

7.21 Salida para lampara aplique en muro 120 V - PVC (incluye | und 10,00 $ 50.090 500.900
suministro e instalacion de lampara)

7.22 Salida para switch interruptor doble 120 V - PVC und 2,00 $ 50.637 101.274

7.23 Salida para toma doble normal 120 V - PVC incluye| und 15,00 $ 202.364 3.035.460
acometida desde oficina y tarima de eventos

7.24 Salida para A.A. 12000 BTU 220V - PVC incluye acometida | und 2,00 $ 305257 610.514
desde tablero de distribucion hasta manejadora

7.26 Canalizacién subterranea en tubo PVC 2" para sistema de | und 24492 | $ 17.984 4.404.641
telecomunicaciones ( Solo suministro e instalacion de
tuberia)

7.27 Consultoria de proyectos por parte de Electricaribe und 1,001 $ 210.000 210.000

7.28 Revision de materiales e instalaciones por parte de| und 1,001 $ 600.000 600.000
Electricaribe

7.29 Inspeccion y certificacion RETIE de transformacion, und 1,00 | $ 2.500.000 2.500.000
distribucién y uso final

7.30 Inspeccioén y certificacion RETILAP de la cancha mdltiple und 1,00 $ 1.500.000 1.500.000

8 Instalaciones sanitarias

8.1 Caja de inspeccién 60x60 en ladrillo recocido und 41 $ 401.162 1.604.648

8.2 Suministro e instalacion de tuberia en pvc de 4” para aguas ml 103,77 $ 47.999 4.980.856
negras

8.3 Suministro e instalacion de salida sanitaria para lavamanos | und 9,00 $ 72.284 650.556
de 2”

8.4 Suministro e instalacion de salida sanitaria para duchas de | und 2,00 $ 72.523 145.046
o

8.5 Suministro e instalacion de salida sanitaria para rejilla de | und 10,00 $ 72.523 725.230
piso de 2”

8.6 Suministro e instalacién de salida sanitaria para orinales de | und 3,00 $ 77.054 231.162
o

8.7 Salida sanitaria de 4” para sanitarios incluye tuberia y| und 7,000 $ 120.728 845.096
accesorios

8.8 Tuberia de 4” pvc -SANITARIA para bajante de aguas ml 143,35| $ 44.966 6.445.876
lluvias + SOPORTE + PINTURA

8.9 Tuberia de 4” pvc para colector de aguas lluvias ml 123,23| $ 38.794 4.780.585

8.10 Rejilla de piso de PVC de 2" und 10,00 $ 23.802 238.020

8.11 Pozos de inspeccion 1.20 m de diametro en ladrillo tolete | und 1,00 $ 856.350 856.350

h=1.20
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8.13 Suministro e instalacién de tuberia en pvc de 6” para aguas ml 76,62 $ 99.124 $ 7.594.881
negras
9 Instalaciones hidraulicas
9.1 Punto hidraulico de 1/2" lavamanos und 9,00 $ 42.550 $ 382.950
9.2 Punto hidraulico de 1/2" duchas und 2,001 $ 42550 $ 85.100
9.3 Punto hidraulico de 1/2" llave jardin und 300 $ 64.930 $ 194.790
9.4 Punto hidraulico de 1 1/4" para orinal tipo fluxémetro und 3,00 $ 87.564 $ 262.692
9.5 Punto hidraulico de 1 1/4" para sanitario tipo fluxémetro und 6,00 $ 88.068 $ 528.408
9.6 Punto hidraulico de 4" para hidrante und 1,00 $ 911.894 $ 911.894
9.7 Suministro e instalacion de valvula de compuerta Red| und 2,00 $ 237.923 $ 475.846
White 2"
9.8 Suministro e instalacion de valvula de compuerta Red| und 1,00 $ 59.615 $ 59.615
White 3/4™
9.9 Suministro e instalacion de MEDIDOR TOTALIZADOR @1 | und 1,001 $ 650.000 $ 650.000
1/2" DE VELOCIDAD R160/R200
9.10 Tuberia para suministro de red de 3/4" ml 2408 $ 16.123 $ 388.242
9.11 Tuberia para suministro de red de 1 1/4" ml 476 $ 28.257 $ 134.503
9.12 Tuberia para suministro de red de 1 1/2" ml 3,91 $ 33.227 $ 129.918
9.14 Suministro e instalacion de hidrante de 4" und 1,00 $ 2.620.456 $ 2.620.456
9.15 Caja para medidor de 1.8m x 0.70m x 0.60m und 1,001 $ 327.533 $ 327.533
9.16 Suministro e instalacion de valvula de compuerta Red| und 1,00 $ 46.047 $ 46.047
White 1/2"
9.17 Suministro e instalacion de valvula de compuerta Red| und 6,00 $ 114.729 $ 688.374
White 1 1/4"
9.18 Tuberia para suministro de red de 2" ml 86,95| $ 32.272 $ 2.806.050
9.20 Tuberia para suministro de red de 1" ml 33,06 $ 19.796 $ 654.456
10 Pisos
10.3 Baldosas para bafios 30x30cm corona o similar color| m2 118,80 | $ 57.433 $ 6.823.040
blanco
11 Aparatos para bafios
11.1 Sanitario tipo tanque Acuacer para oficina und 7,00 $ 347.056 $ 2.429.392
11.3 Lavamanos para meson tipo Acuacer o equivalente para| und 6,00 $ 184.355 $ 1.106.130
camerinos
11.4 Lavamanos para colgar tipo acuacer o equivalente para| und 1,001 $ 110.320 $ 110.320
bafio de oficinas
11.5 Lavamanos para colgar tipo Aquajet o equivalente para| und 2,00 $ 149.820 $ 299.640
bafio de discapacitados
11.6 Orinal Grande para bafio ubicado en el camerino de| und 3,00 $ 332908 $ 998.724
hombres
11.7 Ducha para camerinos und 2,00 $ 81.243 $ 162.486
11.8 Suministro e instalacion espejo m2 69| $ 75.093 $ 522.647
12 Puertas
121 Puerta entamborada cold roll calibre 20. Acabado en| m2 194 $ 249.884 $ 4.847.750
esmalte blanco
13 Enchapes y estucos
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13.1 Enchape para bafios en ceramica corona 30x30cm o m2 129,35| §$ 58.845 $ 7.611.601
similar color blanco
13.2 Estuco para muros m2 103,29| $ 16.642 $ 1.718.952
14 Carpinteria metalica
14.3 Suministro pasamanos discapacitados longitud de 1m und 41 $ 135.000 $ 540.000
14.8 Ventana corrediza en aluminio natural ref. 50-20 y vidrio 3| m2 10,50 | $ 183.308 $ 1924734
mm
OBRAS A CARGO DEL MUNICIPIO $ -
7.4 Suministro e instalacién armado bifasico fin de linea 13.2| und 2,00 $ 618.784 $ 1.237.568
KW
7.5 Suministro e instalacion armado bifasico angulo (60°-90°) | und 1,00| $ 1.203.682 $ 1.203.682
13.2kV
7.6 Suministro e instalacion armado auxiliar para protecciones | und 1,001 $ 271.292 $ 271.292
13.2kV
7.7 Suministro y tendido aéreo de linea ACSR 2 x 1/0 - 13.2 kV ml 90,00 $ 12.152 $ 1.093.680
7.8 Suministro e instalacién seccionador de fusible 100 A. 15| und 2,00 $ 305.155 $ 610.310
kV (incluye fusibles de hilo, conectores y bajante en cable
de cobre # 2 desnudo)
7.9 Suministro e instalacién descargador de sobretension 12| und 2,00 $ 175490 $ 350.980
kV
711 Equipo de carro canasta y grua homologado para trabajos | und 1,00| $ 2.501.959 $ 2.501.959
en tension
7.12 Suministro e instalacion bajante IMC 1-1/2"x3m ml 500| $ 129.253 $ 646.265
713 Construccion registro de inspeccion BT SB325 und 2,00 $ 1.620.000 $  3.240.000
No previstos
NP-03 Suministro e instalacién de divisiones para bafios en m2 31,321 $§ 325.500 $ 10.194.660
aluminio de color blanco con fondo de puerta en PVC
blanco, incluye puertas, parales chapas, bisagras y todos
los elementos requeridos para su correcta ejecucion.
Valor costos directos $ 189.434.008
ADMINISTRACION 23,45% $ 44.422.275
IMPREVISTOS 1,55% $ 2.936.227
UTILIDAD | 5,00% $ 9.471.700
Costo directo + costo indirecto $ 246.264.210

Mientras que, con el contrato de interventoria se esta ocasionando detrimento
patrimonial en forma proporcional al valor de las actividades que no estan
funcionado y que fueron dejadas de ejecutar, esto es, $15.942.349, equivalentes
al 23.03% del valor del contrato de interventoria.

Por lo tanto, el valor total del detrimento patrimonial causado entre los contratos de
obra e interventoria asciende a $288.149.577.

Lo anterior como resultado de inadecuados procedimientos constructivos por parte
del contratista de obras, ademas de la falta de labores de vigilancia y control
técnico por parte de la interventoria contratada, aunado a la deficiente
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administracion y supervision realizada por parte de la entidad contratante, en la
ejecucion de las actividades contractuales.

Ocasiona riesgos materiales de la efectividad y eficacia en el uso de los recursos

empleados para la ejecucion del contrato, sin que se haya cumplido en su objeto y
pérdida del recurso.

Atentamente,

JOSE HELMER GIRALDO NIETO
Profesional Universitario Grado 02
Ingeniero Civil. MIC

Archivo: TRD-80472-385-01 - DERECHOS DE PETICION
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REGISTRO FOTOGRAFICO

Ausencia de elementos sanitarios y pasamanos en los bafios
para personas con movilidad reducida

Desprendimiento del enchape para bafios en ceramica en el
bafio de hombres. Obsérvese el nivel maximo de inundacion en

las paredes
r

R

redes

Baterias de bafios para mujeres inundados. Obsérvese el nivel maximo de inundacién en las paredes
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. Obsérvese el

Areas de vestuario y administracion inundados
nivel maximo de inundacion en las paredes

Areas de vestuario y administracion inundados. Obsérvese el
nivel maximo de inundacion en las paredes

: T
Corrosioén de los marcos polifuncionales para microfutbol y
baloncesto
/

Ausencia de elementos sanitarios y pasamanos en los bafios
onas con movilidad reducida

para pers

VNG AT W,

Corrosion en los protectores metalicos de las ventanas de las
areas de vestuario y administracion

X : ;
Corrosion de las tuberias metalicas y deterioro de la malla
eslabonada que componen el muro de cerramiento
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Ausencia parcial de ld&minas de la cubierta en teja termoacustica
trapezoidal
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e

Acero de refuerzo expuesto en una de las columnas
rectangulares de concreto ubicada sobre el area de tarima

Vidrios rotos en una de las ventanas corrediza de la bateria de
bafios de hombres

Inutilidad de la ventana de vidrio corrediza instalada en uno de
los extremos de la estructura de concreto reforzado para
graderias

S A AN EAN s VAN S S

Al fondo se observa la tarima, y debajo de ella se encuentran las
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mamposteria ubicados sobre la estructura de tarima areas administrativas y vestier, las cuales estan en un nivel
inferior al de la cancha multiple

AR
TR

Al fondo se observa las graderias, y debajo de ella se
encuentran las baterias de bafios, las cuales estan en un nivel
inferior al de la cancha multiple

Se observan las rampas de acceso a las baterias de bafios,
ubicadas en los extremos de las graderias
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