Formato Direccion de Infraestructura

@ FECHA
FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC
28/11/2020
CONTRATO DE OBRA
Contratista: MAESTRES & SANCHEZ S.A.S NIT 900924860-8 Objeto “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA,
Contrato No. 002-2019 MAGDALENA"
Valor Inicial: $ 932.100.000,00
Valor Actualizado: $ 932.100.000,00
Plazo Inicial: 4 MESES
Plazo Actualizado: 4,5 MESES ADICIONALES Fecha Suspension No1l: 19/03/2020
Fecha de Iniciacion: 29/11/2019 Fecha Reinicio No1: 16/06/2020
Fecha de Vencimiento: 31/12/2020 Fecha Terminacion Final: 31/12/2020
Semana NUmero: 36 Del: 23/11/2020 Al_28/11/2020 Tiempo transcurrido desde la iniciacion del contrato dias
Nombre del Supervisor Secretario de Planeacion, Carlos Curiel
AVANCE DE LA OBRA
OBRA PROGRAMADA OBRA EJECUTADA
SEMANAL ACUMULADO SEMANAL ACUMULADO
Obra programada (%) Obra Fisica Ejecutada (%)
0,50% 86,00% 1,20% 39,33%
Valor de la Obra $ 4.660.500,00 $ 801.606.000,00| Valor de la Obra $ 11.185.200,00 $ 366.594.930,00
GRAFICA DE AVANCE DEL CONVENIO REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL
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ESTRUCTURA METALICA

La produccion de la estructura metalica continua en el talller de fabricacion, se muestran videos y fotografias de su avance en el taller de fabricacion, se espera el dia 05 de Diciembre del 2020 para su
instalacion.

ACERO DE REFUERZO

Se incluye el acero de refuerzo de la viga de cimentacion del cerramiento

Muro en blogue de concreto a la vista de 15x20x40 cm 13 mpa incluye mortero para estructura de cer

Se realiza la actividad de construccion de muro de cerramiento perimetral

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR FIRMAS

ALCALDE MUNICIPAL

NOMBRE: Luis Ramon Orozco Orozco
C.C.: 85.478.687, de Salamina — Magdalena

Nombre KIRLEND JOSEPH COTES PEREZ
cc 7.142.674 de Santa Marta

INTERVENTOR

SUPERVISOR MUNICIPAL

Nombre: Carlos Curiel Correa
C.C.: 84.079.279




