
Contratista: MAESTRES & SANCHEZ S.A.S NIT 900924860-8 Objeto “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA, 

Contrato No. MAGDALENA”
Valor Inicial:  Valor Adicional:
Valor Actualizado:
Plazo Inicial:
Plazo Actualizado:
Fecha de Iniciación:
Fecha de Vencimiento:

Semana Número: 82 Del: 23/10/2021 Al: 29/10/2021 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato días

Nombre del Supervisor

Obra programada (%)

Valor de la Obra 

DIFERENCIA

Acumulado anterior
Durante el periodo
Acumulado actual

Nombre

CC

SUPERVISOR MUNICIPAL
Nombre: Carlos Curiel Correa

C.C.: 84.079.279

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR FIRMAS

ALCALDE MUNICIPAL
NOMBRE: Luis Ramon Orozco Orozco

C.C.: 85.478.687, de Salamina – Magdalena

INTERVENTOR 
KIRLEND JOSEPH COTES PEREZ 

7.142.674 de Santa Marta

Piso en concreto de 10 cm de espesor de 3000 PSI

Se encuentra vaciado el sector de la cancha multiple, el vaciado se realiza en anchos de 3,16 mts y largo de 28,2 mts, la longitud se corta en secciones de placa de 3,00 mts con cortadora de disco diamantados.

ESMALTADO ENDURECEDOR SUPERFICIAL A BASE DE CUARZO

Se aplica unicamente al area de la cancha multiple la cual se funde y se pule con allanadora a motor luego del fraguado inicial en franjas de 3,16 mts por 28,2 de largo, se aplica endurecedor de cuarzo 
SIKAFLOOR-3 QUARTZ TOP, se tienen fundido 534,67 m2.

Enchape para baños en cerámica corona 30x30cm o similar color blanco
Se inicio paralelalmente esta actividad en los baños de hombre y mujeres, se encuentran adelantados en un 60% cada uno, tiene aplicado la boquilla a las areas alistadas.

Cerramiento en tuberia de 2" y malla eslabonada calibre 10

Se termina la instalacion de tubos metalicos de 2" para el cerramientos, estos tubos quedaron instalados y nivelados en el momento del vaciado de las columnas antes mencuionadas, estos tubos tienen una 
altura de 3,00 mts y son galvanizados. LA longitud total de cerramiento perimetral es de 90 ML

Instalaciones Hidrosanitarias

Se realizo las instalaciones de puntos hidraulicos de lavamanos, orinales, sanitarios y duchas en los baños de hombre y mujeres; al igual que en los baños de discapacitados; tambien se instalaron los puntos en 
los baños de oficina.

Cubierta en teja termoacustica trapezoidal

Este item se encuentra ejecutado en el 100%, se instalo la cubierta en un area que recubre la cancha, graderias y tarima, se escogio en color azul por la parte exterior y blanco por la parte interna, se instalaron 
1258 m2

Instalaciones Electricas

Se continua en la instalacion de la ducteria de para la iluminacion de la cancha (instlada por la estructura) debajo de tarima y graderias se encuentra lista.

MURO EN BLOQUE DE CONCRETO A LA VISTA DE 15X20X40 CMTS 13 MPA INCLUYE MORTERO DE PEGA CON REFUERZO

Se avanza en  el cerramiento del area de oficinas con el bloque de cemento, se tiene el perimetro totalmente levantado, por la parte interior no se hizo mucho enfacis en el rayado dedido a que esta cara se le 
aplicara estuco, se utiliza bloque de 15x20x40 y mortero de pega según las especificaciones.

ESTRUCTURA METALICA

Este item se encuentra ejecutado en el 100%, se aplico anticorrosivo y pintura fianl de acabado a toda la estructura, se coloco refuerzo adicional en las correas (portacorreas) para brindar mayor rigidez al 
elemento que cargara la cubierta; se fabrico segun diseño inicial y especificacion dada.

100,00%

Puerta de emergencia en malla eslabonada de 3.2 m x 3 m

Esta puerta se fabrico en dos hojas batientes, con malla eslabonada cal 10 y tubo galvanizado de 2", se mantuvo las especificaciones del cerramiento, la pintura aplicada para el acabado fue Azul Oscuro 
acordado con la Secretaria de Planeacion del MUnicipio.

Portones de entrada en malla eslabonada Cal. 10 de 5x5cm, parales en tubo de 2" cal 5,5mm, Bastidores y refuerzos en angulo de 1/4"x3/16", pisa malla en platina de 1"x1/8" y acabado 
en pintura a base de aceite.  

Se termina la fabricacion del porton en malla eslabonada cal 10, el color que solicito la alacaldia para la pintura acabada fue Azul oscuro

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL
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HASTA EL 31 /10/2021 Fecha Terminacion Final: HASTA EL 31 /10/2021

Secretario de Planeacion, Carlos Curiel

AVANCE DE LA OBRA

HASTA EL 31 /10/2021 Fecha Suspension No1: 19/03/2020
29/11/2019 Fecha Reinicio No1: 16/06/2020

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS PUBLICA N° MS-LP-
002-2019

932.100.000,00$                                     $250,000,000
1.182.100.000,00$                                  

4 MESES

 

Formato Dirección de Infraestructura

FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC

FECHA

15/10/2021
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