Reptblica de Colombia
Departamento del Magdalena

Municipio de Salamina
Nit. N® 891780053-9

INFORME MENSUAL DE EJECUCION
CONVENIO N.°__859 DE 2019  MINISTERIOMUNICIPIO DE SALAMINA - MAGDALENA
INFORME PERIODO DE EJECUCION MES DE DICIEMBRE 2020

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO
"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS
Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA

OBJETO: PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANAA TRAVEZ
) DE LA EJECUCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION
. CIUDADANA- C.I.C, EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA-
MAGDALENA”
UBICACION DEL PROYECTO: T _ , :
El predio se encuentra ubicado en el Bt ) 7 4= 5

municipio de Salamina en la calle 16 con
carrera 14 A esquina, lote tipo urbano, e - - =
Barrio Urbanizacién Simén Bolivar, Zona| . : ,_ s

Verde 1
TOTAL, DEL CONVENIO $1.075.900.000
VALORTOTAL APORTES PARAEN | A ORTES MIN—FONSECON $1.075.900.000
PROYECTO e e CORSIRNCCION
P OTROS APORTES
| FECHA SUSCRIPCION 21 DE JUNIO DE 2019
FECHA DE TERMINACION DEL CONVENIO | 31 DE MARZO 2021
SUPERVISOR DEL CONVENIO CARLOS CURIEL
- . — NOMBRE DESDE HASTA
casillas si es necesario) SILVANAESCORCIA | 2110672019 3111212019
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NOMBRE DESDE HAST, Aﬂ

APOYO A LA SUPERVISION
CARLOS RAFAEL CURIEL
CORREA 01/12/2020 | 31/12/2020
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE T
GUBERNAMENTAL o
FECHA DE APROBACION DE POLIZA INICIAL |32647-99400004320 | ~o- CURADORA SOLIDARIA DE
COLOMBIA
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCION )
DEL CONVENIQ 29 de Noviembre de 2019
ACTA MODIFICATORIA N° 01 FECHA:
o FECHA DE MODIFICACIONES, exio ICATOR CHA: 03/08/2020
PRORROGAS AL CONVENIO (adjuntar casillas | PRIMERA PRORROGA FECHA: 30/06/2020
e ! FECHA:
FECHA:
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL e
CONVENIO (adjuntar casillas si es necesario)
FECHA:
FECHA:
POLIZA SEGUN ACTUACION FECHA:
(Vigencia nueva del amparo)
FECHA:
VALOR DE ESTUDIOS Y DISENOS $46.605.000
. VALOR DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y $27.963.000
< DISENOS
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)
VALOR DE OBRA $932.100.000
VALOR INTERVENTORIA $69.232.000
VALOR ADICIONAL DE OBRA $

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO
> Convenio interadministrativo (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el
convenio fuvo adiciones)
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PORCENTAJ
CONCEPTO REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO EDEOBRA | TECHADE VALOR
REQUERIDO | PAGO
PRIMER 1. PREVIA SUSCRIPCION DEL CONVENIO. | NO APLICA | 20-08-2019 | $107.590.000,00
DESEMBOLSO 2. EXPEDICION DEL REGISTRO
PRESUPUESTAL.

3. EXPEDICION Y APROBACION DE
GARANTIA UNICA

SEGUNDO 1. CERTIFICACION POR PARTE DEL NO APLICA | 19-12-2019 | $322.770.000,00

DESEMBOLSO SUPERVISOR DEL CONVENIO

DESIGNADO POR EL MUNICIPIO,

DONDE ACREDITE LA SUSCRIPCION

. DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO

DEL CONVENIO.

ACTA DE INICIO DE OBRA.

CERTFIFICACION POR PARTE DEL

SUPERVISOR DESIGNADO POR EL

MINISTERIO EN EL CUMPLIMIENTO

DE LOS REQUISITOS POR PARTE

DEL MUNICIPIO.

TERCER 1. CERTIFICACION DEL SUPERVISOR 30% $215.180.000,00

DESEMBOLSO DESIGNADO POR EL MUNICIPIO AVANCE DE
DONDE ACREDITE EL AVANCE DEL
30% EJECUCION DE OBRA. OBRA

2. INFORME POR PARTE DE LA
INTERVENTORIA CON REGISTRO
FOTOGRAFICO.

3. ACTAPARCIAL AVALADA POR EL
INTERVENTOR.

4. CERTFIFICADO DE PAGO O
CONTRATO SUSCRITO CON LA

. EMPRESA CERTIFICADORA DE RETIE

Y RETILAP-

5. CERTFICACION DE CUMPLIMIENTO
DE REQUISITOS POR PARTE DEL
SUPERVISOR DEL CONVENOIO
DESIGNADO POR EL MINISTERIO.

CUARTO 1. CERTIFICACION DEL SUPERVISOR | 60% DE $215.180.000,00

DESEMBOLSO DESIGNADO POR EL MUNICIPIO AVANCE DE
DONDE ACREDITE EL AVANCEDEL | o0
60% EJECUCION DE OBRA.

2. INFORME POR PARTE DE LA
INTERVENTORIA CON REGISTRO
FOTOGRAFICO.

3. ACTAPARCIAL AVALADA POR EL
INTERVENTOR.
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4. CERTFICACION DE CUMPLIMIENTO
DE REQUISITOS POR PARTE DEL
SUPERVISOR DEL CONVENOIO
DESIGNADO POR EL MINISTERIO.

QUINTO 1. CERTIFICACION DEL SUPERVISOR | 100% DE $215,180.000,00

DESEMBOLSO DESIGNADO POR EL MUNICIPIO EJECUCION
DONDE ACREDITE EL AVANCE DEL | DELA OBRA
60% EJECUCION DE OBRA.

2. INFORME POR PARTE DE LA
INTERVENTORIA CON REGISTRO
FOTOGRAFICO.

ACTAFINAL AVALADA POR EL
INTERVENTOR.
4. CERTFICACION DE CUMPLIMIENTO
~ DE REQUISITOS POR PARTE DEL
SUPERVISOR DEL CONVENOIO
DESIGNADO POR EL MINISTERIO

TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME $ 430,360.000,00

TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (segn informacion
de contratacion derivada)

3. POLIZA CONVENIO

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
POLIZA No. AMPAROS As?slbomnoslms VIGENCIAS
. FECHA INICIO | FECHA FINAL
o Cumglimiento $215.180.000,00| 27/07/2020 | 30/04/2021
' Calidad de servicio $215.180.000,00| 27/07/2020 | 30/0412021

4. INFORMACION CONTRATACION DERIVADA

» Contrato de Ejecucion de Estudios y disefios

DESCRIPCION OBJETO VALOR
EL INTERVENTOR SE OBLIGA PARA
No. 180 CON EL MUNICIPIO  PARA $46.605.000,00
“REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS
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DE UN CENTRO DE INTEGRACION
CIUDADANA -CIC DEL MUNICIPIO
DE SALAMINA.
Adicional en valor
{adjuntar celdas sies
necesario)
CARLOS ARBERTO AMELLA
Nombre contrafista CONTRERAS
C.C.#72.244.421
Fecha de Acta de
. eicio dei conlcad 03-10-2019
Prorogas, PRORROGA DDMMAAAA
Suspensiones y
e i SUSPENSION DD/MM/AAAA
- ( -
celdas si es necesano) | REINICIO DD/MMWAAAA
Fecha de terminacion
sl 18-10-2019
VALOR TOTAL CONTRATADO: $46.605.000,00
COMPARIA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
ASEGURADORA
POLIZA N°
320-47-994000018952
. FECHA DE LA POLIZA 08/10/2019
» Contrafo de Ejecucion de Interventoria Estudios y diseiios
DESCRIPCION OBJETO VALOR
EL INTERVENTOR SE OBLIGA PARA
CON EL MUNICIPIO PARA REALIZAR
N"181 LA INTERVENTORIA TECNICA, $27.963.000,00
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE
UN CEMNTRO DE INTEGRACION
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CIUDADANA-CIC, MUNICIPIO DE
SALAMINA, MAGDALENA.
Adicional en valor
(adjuntar celdas si es
necesario)
LORENS VILLANUEVA MARTINEZ
Nombre confratista
C.C. 1.085.228.495
Fecha de Acta de
inicio del 3-10-2019
® Promrogas,
Suspensiones y
reinicios (adjuntar
celdas si es necesario)
Fecha de terminacion
el Contrat 18-10-2019
VALOR TOTAL CONTRATADO: $27.963.000,00
COMPANIA COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
ASEGURADORA
POLIZAN® Péliza Unica de cumplimiento N° BQ-100024163
FECHA DE LA POLIZA
08/10/2019
> Contrato de Ejecucion de obra
DESCRIPCION OBJETO VALOR
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
e 219 | INTEGRACION CIUDADANA $932.100.000,00
MUNICIPIO DE SALAMINA
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MAESTRES & SANCHEZ SAS NIT
900924860-8
Nombre contratista
REP. LUIS ALBERTO QUIROZ CC.
1.082.243.763
Fecha de Acta de
it 29-11-2019
Suspensiones y
B SUSPENSION 19/03/2020
m (adjuntar ‘
celdas si es necesario) [REINICIO 16/06/2020
OTRO S| 29/06/2020
OTRO SI 211112020
Fecha de terminacion
del Contrato A
VALOR TOTAL CONTRATADO: $$1.325.900.000,00
COMPANIA
ASEGURADORA EQUIDAD SEGUROS
POLIZAN® Poliza Responsabilidad Civil Extracontractual N° AA014011
expedidas por la compania LA EQUIDAD SEGUROS O.C.
FECHA DE LA POLIZA
17-09-2020
> Contrato de ion de Interventoria de obra
DESCRIPCION OBJETO VALOR
- EL INTERVENTOR SE OBLIGA
N®216 PARA CON EL MUNICIPIO A $69.232.000,00
REALIZAR LA INTERVENTORIA
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TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PARA LA
CONSTRUCCION DE
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
INTEGRACION CIUDADANA
MUNICIPIO DE  SALAMINA-
MAGDALENA

Adicional en valor

(adjuntar celdas si es

necesario)

(Si hacen parte del

o convenio)

INVERSIONES DISENO E
INGENIERIA - INDISING SA.S. NIT:
900.543.2714

Nombre contraista | oeo  |IRLEND JOSEPH COTES
PEREZ C.C 7.141.674

Fecha de Acta de inicio

e cowibicato 29-11-2019

Suspensiones y

g SUSPENSION | 19/03/2020

reinicios (adjuntar

celdas si es necesario) | REINICIO 16/06/2020

Fecha de terminacion

del Contrato G-

VALOR TOTAL CONTRATADO: $.69.232.000,00
COMPANIA ASEGURADORA
EQUIDAD SEGUROS
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Péliza Unica de cumplimiento N° AA014012 expedidas por la
compaiiia LA EQUIDAD SEGUROS 0.C

17-09-2020

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:
FECHA DEL ULTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: 30/11/2020
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA SEMANA # 40
INFORME FINANCIERO

SALDO DE LA CUENTA BANCARIA
ACTIVIDADES DEL PROYECTO
OTROS

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO:

La informacion que se regisira a confinuacion debe ser
suminisirada por Ia Inferventoria:

% REPROGRAMADO DE EJECUCION DE OBRA 70.00%
% EJECUTADO DE OBRA 30.7%

PORCENTAJE (%)

%, AVANCE DE MES1 |MESZ |MES3 |MES4 |MES5 |MESG |MES7 |MESS |MESS |MES10 |MEST
OBRA 0,35% | 10.65% | 0,00% | 0,00% |0,00% |7.87% |5,84% [54% |1,90% | 2,29% | 1,20% [30,7%

INFORME: # 12

AVANCE: 30,7%

AVANCE TOTAL: 70.00%(REPROGRAMADO 70.00%)

ESTADO: EL CONTRATISTA SIGUE CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS
CONTRATADAS, APLICANDO LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD. EN EL PRESENTE
MES EL CONTRATISTA REALIZA EL LEVANTAMIENTO DEL MURO PERIMETRAL.

INFORME DE ACTIVIDADES

EL CONTRATISTA EN EL PRESENTE MES SUMINISTRA A LA OBRA LA ESTRUCTURA
METALICA, INCLUYENDO COLUMNAS, CERCHAS Y CELOSIA.SE CONTINUA LA FUNDIDA DE
LA VIGA DE CIMENTACION EN EL CUAL SE INSTALARON FLEJES DE 3/8” Y VARILLAS
LONGITUDINALES DE 2" CORRUGADAS PARA EL MURO PERIMETRAL Y COMIENZA CON EL
LAS COLUMNAS DE CONFINAMIENTO DEL MURO PERIMETRAL CON TUBOS METALICOS. SE
CONTINUA CON EL LEVANTAMIENTO DEL MURO PERIMETRAL. SE INSTALAN LA TUBERIA
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PARA LAS REDES ELECTICA. EN LOS BANOS SE INSTALAN LAS REDES HIDROSANITARIAS.
EL CONTRATISTA SUMINISTRA MALLAS ELECTROSOLDADAS 20X20 PANEL DE 6MX2,35 M
DE 4 mm PARA LAS PLACAS Y RAMPAS.SE HA APLICANDO LOS PROTOCOLOS DE
BIOSEGURIDAD TALES COMO USO DE TAPABOCAS, TOMA DE TEMPERATURA,
DESINFECCION DE BOTAS, LAVADO DE MANOS CADA 3 HORAS, DISTANCIAMIENTO SOCIAL
AL REALIZAR ACTIVIDADES. DURANTE ESTE PERIODO SE LEGALIZO LA ADICION
SOLICITADA POR EL CONTRATISTA Y APROBADA Y VERIFICADAS POR LA INTERVENTORIA
CON LAS CANTIDADES PROPUESTA POR LA MISMA, ESTA ADICION SE REALIZO CON

RECURSOS MIN INTERIOR.
NOTA:

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronolégico)
11212020 31212020 AM 3122020 PM |4/12/2020 AM | 4/12/2020 PM | 5/12/2020
TH212020 1011212020 12122020  |16/12/2020 | 191212020 | 2111212020
231122020 26/12/2020 A-M 2611272020 PM | 2771212020 | 28/1272020 | 30/12/2020
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9. SUPERVISOR MUNICIPIO

SE LE HACE LLAMADO DE ATENCION AL CONTRATISTA SOBRE
EL AVANCE EN LAS ACTIVIDADES DE LA OBRA CONTRATADA.
EN OBRA SIGUE FALTANDO MATERIALES PARA QUE EL
PERSONAL PUEDA AVANZAR SIGNIFICATIVAMENTE Y SE PUEDA
AUMENTAR EL AVANCE DE LA OBRA EN EJECUCION. EN ESTE
MES DE DICIEMBRE LA ACTIVIDAD SIGUE SIENDO NO
REPRESENTATIVA.

PP ly

g
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