Formato Direccién de Infraestructura
FECHA
FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC
30/08/2020
CONTRATO DE OBRA
Contratista: MAESTRES & SANCHEZ SA.S NIT 900924860-8 Objeto “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA,
Contrato No. 002-2019 MAGDALENA”
Valor Inicial: $ 932.100.000,00
Valor Actualizado: $ 932.100.000,00
Plazo Inidial: 4 MESES
Plazo Actualizado: 4,5 MESES ADICIONALES Fecha Suspension Nol: 19/03/2020
Fecha de Iniciacion: 29/11/2019 Fecha Reinicio Noi: 16/06/2020
Fecha de Vendmiento: 30/03/2020 Fecha Terminacion Final: 31/10/2020
Semana Numero: 24 Del: 24/08/2020 Al_30/08/2020 Tiempo transcurrido desde la iniciacién del contrato dias
Nombre del Supervisor Secretario de Planeacion, Carlos Curiel
AVANCE DE LA OBRA
~OBRA PROGRAMADA — 1 ~ OBRA EJECUTADA
SEMANAL ACUMULADO SEMANAL ACUMULADO
Obra programada (%) Obra Fisica Ejecutada (%)
2,69% 43,24% 1,35% 30,11%
Valor de la Obra $ 25.073.490,00 $ 403.040.040,00] Valor de la Obra $ 12.583.350,00 $ 280.655.310,00
GRAFICA DE AVANCE DEL CONVENIO
EPR! % EJECUTADO DIFERENCIA
Acumulado anterior 40,55% 28,76%
Durante el 2,69% 1,35% -13,13%
Acumulado actual 43,24% 30,11%
avance de obra
ez %REPROGRAMADO % EJECUTADO e s
40,55% 43,24%
28,76% 30,11%
2,69% 1,35%
Acumulado anterior Durante &l pericdo Acumuiado actual
ESTRUCTURA METALICA

La producdion de la estructura metalica continua en el talller de fabricacion, se muestran ya secciones medias construidas.

Se continua con el armarrado del acero de refuerzo para estas vigas

GRADERIAS EN CONCRETO DE 3500 PSI

selnidaamnadodefonmmgradeﬁasmnIafcnnaletaiaalyualﬁe!aman'edd acero de refuerzo para el fondo de grada.

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR

FIRMAS

ALCALDE MUNICIPAL

INTERVENTOR

SUPERVISOR MUNICIPAL

T Luis Ramon Orozco Orozco
C.C.: 85.478.687, de Salamina — Magdalena

.U’ ﬁ{ 1 ]l )
KIRLEND JOSEPH COTES PEREZ
.142.674 de

Nombre

Nombre: relComea
.. 84.079.279




Formato Direccién de Infraestructura
FECHA
FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC
23/08/2020
——
CONTRATO DE OBRA
Contratista: MAESTRES & SANCHEZ SA.S NIT 900924860-8 Objeto ‘CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA,
Contrato No. 002-2019 MAGDALENA"
Valor Inicial: $ 932.100.000,00
Valor Actualizado: $ 932.100.000,00
Plazo Inidial: 4 MESES
Plazo Actualizado: 4,5 MESES ADICIONALES Fecha Suspension Nol: 19/03/2020
Fecha de Iniciacion: 29/11/2019 Fecha Reinicio Nol: 16/06/2020
Fecha de Vendmiento: 30/03/2020 Fecha Terminacion Final: 31/10/2020
N (-H 23 Del: 17/08/2020 Al_23/08/2020 Tiempo transcurrido desde la iniciacién del contrato dias
Nombre del Supervisor Secretario de Planeacion, Carlos Curiel
AVANCE DE LA OBRA
~ OBRA PROGRAMADA — OBRA EJECUTADA
SEMANAL ACUMULADO SEMANAL ACUMULADO
Obra programada (%) Obra Fisica Ejecutada (%)
3,46% 40,55% 1,25% 28,76%
Valor de la Obra $ 32.250.660,00 § 377.966.550,00] Valor de la Obra $ 11.651.250,00 $ 268.071.960,00
GMFIEID!AVANCE DEL CONVENIO u_mmmﬁo GENERAL
EPR — 9 EJECUTADD DIFERENCEA L
Acumulado anterior 37.09% 27,51%
Durante el 3,46% 1,25% -11,79%
Acumulado actual 40,55% 28,76%
avance de obra
s %AEPROGRAMADO % EJECUTADD o
40,55%
E 27,51% 28,76%
348%  125%
Acumulado anterior Durante el periodo Acumulado actual

ESTRUCTURA METALICA

La produccion de la estructura metalica continua en el talller de fabricacion.

Se continua con el armarrado del acero de refuerzo para estas vigas

GRADERIAS EN CONCRETO DE 3500 PSI

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR

Se completan el vadado de las vigas indinadas princi 1esdewmnmnaemdessoopsi

ALCALDE MUNICIPAL

INTERVENTOR

SUPERVISOR MUNICIPAL

y/ P

C.C.: 85.478. 637 de Salamlna Magdalena

‘;/ { 1 f’-

Nambre

KIRLEND JOSEPH COTES PEREZ

C.. 84. 079 279




Formato Direccién de Infraestructura

fan
a; h FECHA

vy FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC
16/08/2020
re——
CONTRATO DE OBRA
Contratista: MAESTRES & SANCHEZ SA.S NIT 9009248608 Objeto “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA,
~— CONTRATU DE UBRAS PUBLICA N MS-LP-
Contrato No. 002-2019 MAGDALENA"
Valor Inicial: $ 932.100.000,00
Valor Actualizado: $ 932.100.000,00
Plazo Inidal: 4 MESES
Plazo Actualizado: 4,5 MESES ADICIONALES Fecha Suspension Nol: 19/03/2020
Fecha de Inidacién: 29/11/2019 Fecha Reinicio No1: 16/06/2020
Fecha de Vendmiento: 30/03/2020 Fecha Terminacion Final: 31/10/2020
Semana Nimero: 22 Del: 10/08/2020 Al _16/08/2020 Tiempo transcurrido desde Ia iniciacién del contrato dias
Nombre del Supervisor Secretario de Planeacion, Carlos Curiel
AVANCE DE LA OBRA
OBRA PROGRAMADA —OBRA EJECUTADA
SEMANAL ACUMULADO SEMANAL ACUMULADO
Obra programada (%) Obra Fisica Ejecutada (%)
2,85% 37,09% 1,45% 27,51%
Valor de la Obra $ 26.564.850,00 $ 345,715.890,00] Valor de la Obra 3 13.515.450,00 $ 256.420.710,00
GRAFICA DE AVANCE DEL CONVENIO REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL
PROGRAMAD( % EJECUTADO DIFERENCIA
Acumulado anterior 34,24% 26,06%
Durante odo 2,85% 1,45% -9,58%
Acumulado actual 37,09% 27,51%

avance de obra

f %REPROGRAMADO % EJECUTADD s e

7
34,24% Ho0%

26,06% 27,51%

285%  1.45%

Acumulado anterior Durante el periodo Acumulado actual

ESTRUCTURA METALICA

Presenta buen ritmo la produccion de la estructura metalica, los elementos interiores de las cerchas principales se encuentran cortados, avanza la fabricacion

Se continua con el armarrado del acero de refuerzo para estas vigas

GRADERIAS EN CONCRETO DE 3500 PSL

Se desencofran las vi ncipales cumplen 8 dias de encofrado vaciadas la semana se continua con el amadodelasziglsMndpaladelasgmdenasmncmmmdeﬁoogs_l
OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR FIRMAS

ALCALDE MUNICIPAL

~Luis Ramon Orozco 'CO
C.C.: 85.478.687, de Salamina — Magdalena

y_4! ]“
INTERVENTOR '
Nombre KIRLEND JOSEPH COTES PEREZ
o« 7.142.674 de Santa Marta

SUPERVISOR MUNICIPAL

s Curiel Correa
.C.:84.079.278




Formato Direccién de Infraestructura

FECHA
FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC
03/08/2020
CONTRATO DE OBRA
Contratista: MAESTRES & SANCHEZ SAS NIT 900924860-8 Objeto "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA,
~ CONTRATU DE UBRAS PUBLICA N° MS-LP-
Contrato No. 002-2019 MAGDALENA"
Valor Inicial: $ 932.100.000,00
Valor Actualizado: $ 932.100.000,00
Plazo Inidiai: 4 MESES
Plazo Actualizado: 4,5 MESES ADICIONALES Fecha Suspension Nol: 19/03/2020
Fecha de Iniciacién: 29/11/2019 Fecha Reinicio No1: 16/06/2020
Fecha de Vendmiento: 30/03/2020 Fecha Terminacion Final: 31/10/2020
Semana Numero: 21 Del: 30/07/2020 Al_03/08/2020 Tiempo transcurrido desde fa iniciadidn del contrato dias
Nombre del Supervisor Secretario de Planeacion, Carlos Curiel
AVANCE DE LA OBRA
— OBRA PROGRAMADA - 1 "OBRA EJECUTADA
SEMANAL ACUMULADO SEMANAL ACUMULADO
Obra programada (%) Obra Fisica Ejecutada (%)
2,85% 3424% ‘ 1,35% 26,06%
Valor de la Obra $ 26.564.850,00 $ 319.151.040,00] Valor de la Obra $ 12.583.350,00 $ 242.905.260,00
GRAFICA DE AVANCE DEL CONVENIO REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL
DIFERENCIA

31,399

2,859 1,35% -8,18% 1

34,24% 26,06%

avance de obra £ =

mm %REPROGRAMADO KEECUTADD  memmmm e

31,39% 34,U4% jt
== u7n% : 26,06% %

= 285%  1asx >
e b : e == s e o
Acumulado anterior Durante el periode Acumulade actual 7l S % 7 &

ESTRUCTURA METALICA

Se continua la produccion de la estructura metalica, el contratista concentra trabajos de fabricacion en la ciudad de Barranquilla

R

Se inicia el armarrado del acero de refuerzo para estas vigas

GRADERIAS EN CONCRETO DE 3500 PSI

Se continua con el vadadodelasleE'ndEk:sdelasgmdedasmnwmmde350095[

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR FIRMAS

ALCALDE MUNICIPAL
- Luis Kamon Orozco CO
C.C.: 85.478.687, de Salamina — Magdalena

INTERVENTOR 4 1 r’

Nambre KIRLEND JOSEPH COTES PEREZ
cc 7.142.674 de Sania Marta




=t Formato Direccién de Infraestructura
S

fa .
18 MIN FECHA
v FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC

= 29/07/2020

‘CONTRATO DE OBRA

Contratista: MAESTRES & SANCHEZ S.A.S NIT 900924860-8 Objeto "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA,

Contrato No. 002-2019 MAGDALENA"

Valor Inicial: $ 932,100.000,00

Valor Actualizado: $ 932.100.000,00

Plazo Inicial: 4 MESES

Plazo Actualizado: 4,5 MESES ADICIONALES Fecha Suspension No1: 19/03/2020

Fecha de Iniciacion: 29/11/2019 Fecha Reinicio Nol: 16/06/2020

Fecha de Vencimiento: 30/03/2020 Fecha Terminacion Final: 31/10/2020

Semana Numero: 20 Del: 21/07/2020 Al_29/07/2020 Tiempo transcurrido desde la iniciacion del contrato dias

Nombre del Supervisor Secretario de Planeacion, Carlos Curiel

AVANCE DE LA OBRA
OBRA PROGRAMADA OBRA EJECUTADA
SEMANAL ACUMULADO SEMANAL ACUMULADO
Obra programada (%) Obra Fisica Ejecutada (%)
4,85% 31,39% 1,64% 24,71%
Valor de la Obra 3 45.206.850,00 $ 292,586,190,00| Valor de fa Obra $ 15.286.440,00 $ 230.321,910,00
GRAFICA DE AVANCE DEL CONVENIO REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL
PoREPROGRAMAD(] % EJECUTADO DIFERENCIA

Acumulado anterior 23,96% 21,47%

Durante el 4,85% 1,64% -5,70%

Acumulado actual 28,81% 23,11%

avance de ohra
=== %REPROGRAMAL % EECUTADD s o
28,81%
23.96%  2147% BN
4,85% 164%
Acumulado anterior Durante el periodo Acumulado actual
ESTRUCTURA METALICA
Se continua con los trabajos de construccion de la estrucutra metalica para cublerta, el punto de fabricacion es en la ciudad de Barranquilla.
“LOSA MACIZA E=10 CMTS DE 3500 PSI__

Se desencofra la losa y el acabado es aceptable, se realiza curado por ocho dias continuos

GRADERIAS EN CONCRETO DE 3500 PS1

Se realiza vachd_o de de vigas principales de las gndeﬂas con concreto de 3500 PSI

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR

&4

—
ALCALDE MUNICIPAL
NOMBRE! Luls Ramon Orozco Orozco
C.C.: 85478 687, de Salamina — Magdalena
b
Ly P
INTERVENTOR
Norrbre KIRLEND JOSEPH COTES PEREZ

cc 7.142.674 de Santa Marta

SUPERVISOR MUNICIPAL

Curiel Correa
.079.279




Formato Direccién de Infraestructura

FRIOR FECHA
FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC
20/07/2020
CONTRATO DE OBRA
Contratista: MAESTRES & SANCHEZ SA.S NIT 500924860-8 Objeto ‘CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA,
~ CONTRATO DE OBRAS PUBLICA N° MS-LP-
Contrato No. 002-2019 MAGDALENA"
Valor Inicial: $ 932.100.000,00
Valor Actualizado: $ 932.100.000,00
Plazo Inicial: 4 MESES
Plazo Actualizado: 4,5 MESES ADICIONALES Fecha Suspension No1: 19/03/2020
Fecha de Iniciacién: 29/11/2019 Fecha Reinicio No1: 16/06/2020
Fecha de Vencimiento: 30/03/2020 Fecha Terminacion Finai: 31/10/2020
Semana Niimero: 19 Del: 13/07/2020 Al__20/07/2020 Tiempo transcurrido desde la iniciacién del contrato dias
Nombre del Supervisor Secretario de Planeacion, Carlos Curiel
AVANCE DE LA OBRA
ADA OBRA EJECUTADA
SEMANAL ACUMULADO SEMANAL ACUMULADO
Obra programada (%) Obra Fisica Ejecutada (%)
2,58% 26,54% 1,60% 23,07%
Valor de la Obra $ 24.048.180,00 247.379.340,00| Valor de la Obra $ 14.913.600,00 $ 215.035.470,00
GRAFICA DE AVANCE DEL CONVENIO REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL
PAREPROGRAMAD( % EJECUTADO DIFERENCIA
Acumulado anterior 23,96% 21,47%
Durante el 2,58% 1,60% -3,47%
Acumulado 26,54% 23,07%

avance de obra

s %REPROGRAMALD % EECUTADD s o
26,54%
2147%
258%  160%
Acumulado anterior Durante el periodo Acumulado actual
ESTRUCTURA METALICA
Se continua con los trabajos de construccion de la estrucutra metalica para cubierta, el punto de fabricacion es en la ciudad de Barranquilla.
“LOSA MACIZA E=10 CMTS DE 3500 PSI_

Se refuerza la parte inferior de la losa maciza con parales de madera, se inicia la instalacion de las guarderas perimetrales,

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR

FIRMAS
% é %‘ |
ALCALDE MUNICIPAL il
n roZco

- Luis Ramo 'CO
C.C.:85.478.687, de Salamina — Magdalena

INTERVENTOR ‘Lﬂl ILA

Nombre KIRLEND JOSEPH COTES PEREZ
cc 7.142.674 de Santa Marta

SUPERVISOR MUNICIPAL
” Curiel Correa
C.¢f: 84.079.279




Direccién de Infraestructura

FECHA
FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC
12/07/2020
J

CONTRATO DE OBRA
Contratista: MAESTRES & SANCHEZ SA.S NIT 900924860-8 Objeto "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA,
Contrato No. 3 MAGDALENA"
Valor Inicial: $ 932.100.000,00
Valor Actualizado: $ 932.100.000,00
Plazo Inicial: 4 MESES
Plazo Actualizado: 4,5 MESES ADICIONALES Fecha Suspension No1: 19/03/2020
Fecha de Iniciacion: 29/11/2019 Fecha Reinicio No1: 16/06/2020
Fecha de Vencimiento: 30/03/2020 Fecha Terminacion Final: 31/10/2020

N g 18 Del: 6/07/2020 Al__12/07/2020 Tiempo transcurrido desde la iniciacidn del contrato dias

Nombre del Supervisor Secretario de Planeacion, Carlos Curiel

AVANCE DE LA OBRA

OBRA PROGRAMADA OBRA EJECUTADA
SEMANAL ACUMULADO SEMANAL ACUMULADO

Obra programada (%)

2,58%

Obra Fisica Ejecutada (%)
23,96%

Y TS 21,47%

Valor de la Obra $ 24,048,180,00 s 223.331.160,00| ValordelaObra 3§ 13.515.450,00 $ 200,121.870,00
GRAFICA DE AVANCE DEL CONVENIO
[/eREPROGRAMAD( % EJECUTADO DIFERENCIA
Acumulado anterior 21,38% 20,02%
Durante 2,58% 1,45% -2,49%
Acumu 23,96% 21,47%

=== RREPROGRAMAL ©

21,38%

20,02%

Acumulada anterior

avance de obra

258% 3489

Durante el periodo

% EJECUTADO s o

Acumulado actual

ESTRUCTURA METALICA

Se continua con los trabajos de construccion de la estrucutra metalica para cubierta, el punto de fabricacion es en la ciudad de Barranquilla,

X TZAE=10

Se Continua la construccion de la losa Maciza, el armado de la formaleteria esta reforzado con gatos y madera, se utiliza para el fondo el mismo material utilizado para columnas, el armado del acero de

refuerzo.

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR

ALCALDE MUNICIPAL

SUPERVISOR MUNICIPAL

- Luis Ramon Orozco CO
C.C.: 85.478.687, de Salamina — Magdalena

Ly

KIRLEND JOSEPH COTES PEREZ
7.142.674 de Santa Marta

: s Curiel Correa
C.C/84.079.279




Formato Direccion de Infraestructura

FECHA
FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC
5/07/2020
CONTRATO DE OBRA
Contratista: MAESTRES & SANCHEZ S.A.S NIT 800924860-8 Objeto “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA,
— CONTRATO DE UBRAS PUBLICA N© FS-LP-
Contrato No. 002-2019 MAGDALENA"
Valor Inicial: $ 932.100.000,00
Valor Actualizado: $ 932,100.000,00
Plazo Inicial: 4 MESES
Plazo Actualizado: 4,5 MESES ADICIONALES Fecha Suspension Nol: 19/03/2020
Fecha de Iniciacion: 29/11/2019 Fecha Reinicio No1: 16/06/2020
Fecha de Vencimiento: 30/03/2020 Fecha Terminacion Final: 31/10/2020
Semana Nimero: 17 Del: 29/06/2020 Al__5/07/2020 _Tiempo transcurrido desde la iniciacién del contrato dias
Nombre del Supervisor Secretario de Planeacion, Carlos Curiel
AVANCE DE ﬁ_ OBRA
OBRA PROGRAMADA OBRA EIECUTADA
SEMANAL ACUMULADO SEMANAL ACUMULADO
Obra programada (%) Obra Fisica Ejecutada (%)
2,58% 21,38% 1,15% 20,02%
Valor de la Obra $ 24.048.180,00 $ 199.282.980,00| Valor de la Obra $ 10.719.150,00 $ 186.606.420,00
GRAFICA DE AVANCE DEL CONVENIO REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL
PoREPR % BEJECUTADO DIFERENCIA
Acumulado anterior 18,80% 18,87%
Durante 2,56% 1,15% -1,36%
Acumul 21,38% 20,02%

avance de obra

s S REPROG RAMAD C % EECUTADD s e

21,38%

18,80%  18,87% 20,02%

1,15%

Acumulado anterior Durante el periodo Acumulada actual
ESTRUCTURA METALICA
Se continua con los trabajos de construccion de la estrucutra metalica para cubierta, el punto de fabricacion es en la ciudad de Barranquilla.
LOSA MACIZA E=10 CMTS DE 3500 PS1

Se inicia la construccion de la losa, con el armado de la formaleteria y armado del acero de refuerzo

- Y o

ALCALDE MUNICIPAL
© LUIS Kamon rozco
C.C.: 85.478 687, de Salamina — Magdalena
A4 f‘“
INTERVENTOR ¢
Nombre KIRLEND JOSEPH COTES PEREZ
cc 7.142.674 de Santa Marta
SUPERVISOR MUNICIPAL

3 s Cuiiel Conea
C[L.: 84.079.279




Formato Direccién de Infraestructura

TERIOR FECHA
FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC
CONTRATO DE OBRA
Contratista: MAESTRES & SANCHEZ SA.S NIT 900924860-8 Objeto "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA,
~ CONTRATO DE OBRAS PUBLICA N° MS-LP-
Contrato No. 002-2019 MAGDALENA”
Valor Inicial: $ 932.100.000,00
Valor Actualizado: $ 932.100.000,00
Plazo Inicial: 4 MESES
Plazo Actualizads 4,5 MESES ADICIONALES Fecha Suspension Nol: 19/03/2020
Fecha de Iniciacion: 29/11/2019 Fecha Reinicio No1: 16/06/2020
Fecha de Vencimiento: 30/03/2020 Fecha Terminacion Final: 31/10/2020
Semana Nimero: 16 Del: 22/06/2020 Al__28/06/2020 _Tiempo transcurrido desde la iniciacion del contrato dias
Nombre del Supervisor Secretario de Planeacion, Carlos Curiel
AVANCE DE LA OBRA
“OBRA PROGRAMADA T OBRA EJECUTADA
SEMANAL ACUMULADO SEMANAL ACUMULADO
Obra programada (%) Obra Fisica Ejecutada (%)
3,87% 18,80% 2,01% 18,87%
Valor de la Obra $ 36.072.270,00 $ 175.234.800,00] Valor de la Obra $ 18.735.210,00 $ 175.887.270,00

GRAFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

Pl % EJECUTADO DIFERENCIA
Acumulado anterior 14,92% 16,86%
Durante el periodo 3.87% 2,01% 0,07%
Acumulado actual 18,80% 18,87%

avance de obra

== %REPROGRAMAL % EIECUTADD s o
18,80%  18,87%

16,800

14,92%

2,01%

Acumulado anterior Durante el periodo Acumulada actual

ESTRUCTURA METALICA

Se inicia trabajos de construccion de la estrucutra metalica para cubierta, el punto de fabricacion es en la ciudad de Barranquilla.

Se realiza el curado a las columnas desde el dia de su desencofre, presentan buen acabado, textura y color el concreto.

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR

- Luis kamon Orozco Orozco
C.C.: 85.478 687, de Salamina — Magdalena

Nombire KIRLEND JOSEPH COTES PEREZ
7.1 nta Marta

SUPERVISOR MUNICIPAL




Direccion de Infraestructura

FECHA
FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC
21/06/2020
CONTRATO DE OBRA
Contratista: MAESTRES & SANCHEZ SA.S NIT 800924860-8 Objeto “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA,
Contrato No. 002-2019 MAGDALENA"
Valor Inicial: 3 932.100.000,00
Valor Actualizado: $ 932,100,000,00
Plazo Inicial: 4 MESES
Plazo Actualizado: 4,5 MESES ADICIONALES Fecha Suspension No1: 19/03/2020
Fecha de Iniciacion: 29/11/2019 Fecha Reinicio No1: 16/06/2020
Fecha de Vencimiento: 30/03/2020 Fecha Terminacion Final: 31/10/2020
Semana Numero: 15 Del: 16/06/2020 Al__21/06/2020 _Tiempo transcurrido desde la iniciacién del contrato dias
Nombre del Supervisor Secretario de Planeacion, Carlos Curiel
~AVANCE DE LA OBRA
~ OBRA PROGRAMADA OBRA EJECUTADA
SEMANAL ACUMULADO SEMANAL ACUMULADO
Obra programada (%) Obra Fisica Ejecutada (%)
_ 38%  1492% —_581% —1686%
Valor de ka Obra $ 36.072.270,00 $ 139.069.320,00] Valor de la Obra 4 54.155.010,00 4 157.152.060,00
GRAFICA DE AVANCE DEL CONVENIO REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL
PoREPROGRAMAD(] % EJECUTADO DIFERENCIA
Acumulado anterior 11,05% 11,05%
Durante 3,87% 5,81% 2%
Acumulado actual 14,92% 16,86%

avance de obra

s %REPROGRAMAL % BECUTADD s s

14,92%

11,05%

11,05%

Acumulado anterior Durante el periodo

Acumulado actual

16,85%

ACERO DE REFUERZO PARA COLUMNAS

Se continua y finaliza la actividad de amarre de columnas del area de grtaderias y del area de tarimas, preparandose para el armado en formalete para acabado a la vista, esta aprueba el material que empleara

el ¢ para formak las col Yg un acabado a las vista aceptable.
CONCRETO PARA COLUMNAS DE 4000 PSI
Se procede al vaciado de las columnas con concreto de 4000 PSI garantizando vibrado para contrarrestar las p dades, se golpean | en la base con un martillo de caucho para evitar el hormigueo al
pie de la columnas.
OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR FIRMAS
ALCALDE MUNICIPAL %//—
~Luts Ramon Orozco Orozco
C.C.: 85 478 687, de Salamina — Magdalena
) [_ *‘ ) 1L;
INTERVENTOR t
Nombre KIRLEND JOSEPH COTES PEREZ
cc 7.142 de Santa Marta
SUPERVISOR MUNICIPAL %
C’/AW!ZM Curiel Correa
CL.: 84.079.279




Formato

Direccidn de Infraestructura

FECHA
FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC
19/03/2020
CONTRATO DE OBRA
Contratista: MAESTRES é SANCH% SA.S NIT 9009248608 Objeto “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNIGIPIO DE SALAMINA, MAGDALENA"
Contrate No. 5
Valor Inkial: 3 932.100.000,00
Valor Actualizado: $ $32.100.000,00
Plazo Inldal: 4 MESES
Plazo Actuatizado:
Fecha de Iniciacién: 29/11/2019
Fecha dé Vencimiento: 30/03/z020
Semana Numero: 14 Del: 12/03/2020 Al_19/03/2020 Tiempo transcurrido desde la iniciacion ded contrato 8 dias
Nombre del Supervisor Secretarie de Planeacion, Carlos Curiel
AVANCE DE LA DBRA
OBRA PROGRAMADA OBRA EJECUTADA
SEMANAL ACUMULADO SEMANAL ACUMULADO
Obra programada (%) Obra Fisica Ejecutada (%)
327% 86,54% 0,30% 11,05%
Valor de la Obra $ 932.100.000,00 Valor de la Obra $ 532.100.000,00
GRAFICA DE AVANCE DEL CONVENIO REGISTI!O FOTOGRAFICO GENERAL
PAREPROGRAMAD( % EJECUTADO DIFERENCIA
Acumulado anterfor 83,27% 10,75%
Durante €l periodo 3,27% 0,30% -75%
Acumulado actual 86,54% 11,65%
avance de obra
= %REPROGRAMA DO % EECUTADD e e
83,27% 86,54%

Acumulado anterior

10,75%

11,05%
0,30%

Durante el pericde Acumulado actual

{FRENTE 1 CERRAMIENTO) Excavadonas y Rel}

Estructuras en concreto

(FRENYE 2 GRADERIAS ) Excavacionet y Rellenos

El Contratista presenta dificultades para ef avance de la bbra, no ha Begado la formaleta para fundir las columnas por dificultades para el transporte terrestre,
llegar al Municipio de Salamaina debido a restinciones,

algunos materiales electricos tampoco han padido

se planea suspender la obra debido & la propagacion del COVID-19 en €l Departamento dél MAgdalena y segun recomendaciones del gobierno nacional.




Formato Direccién de Infraestructura

-RIOR FECHA

FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC

19/03/2020
‘CONTRATO DE DBRA
Contratista: MAESTRES é SANCH% S.AS NIT 800924860-8 Objeto “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA, MAGDALENA"
Contrate No. 002-2019
Valor Inicial: $ 932,100.000,90
Valor Actualizado: 3 932,100.000,00
Plazo Inicial: 4 MESES
Plazo Actualizado:
Fecha de Iniciacidn: 25/11/2019
Fecha de Vencimiento: 30/03/2020
Sermana Numero: 14 Del: 12/03/2020 Al__19/03/2020 _Tiempo transcurrido desde la iniciacion del contrato 8 dias
Nombre del Supervisor Secretario de Planeacion, Carlos Curiel

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR

FIRMAS
ALCALDE MUNICIPAL % W

NOMBRE: Luis Ranon Orozto Orozen
C.C.: 85.478.6%7, de Salamina - Magdalena

Ly P

Nembre KIRLEND JOSEPH COTES PEREZ
c 7.142.674 de Santa Marta

SUPERVISOR MUNICIPAL /@“’l é =
= Nombe C Uriel Gorrea
C.0/ 84.079.

INTERVENTOR

7




