Repiblica de Colombia
Departamento del Magdalena
Municipio de Salamina

Nit. N° 891780053-9

INFORME MENSUAL DE EJECUCION
CONVENIO N.°_859 DE 2019 MINISTERIOMUNICIPIO DE SALAMINA - MAGDALENA
INFORME PERIODO DE EJECUCION MES DE AGOSTO 2020

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO
; "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS
Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA
PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVEZ

o DE LA EJECUCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION
CIUDADANA- C.I.C, EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA-
MAGDALENA” -
UBICACION DEL PROYECTO:

. El predio se encuentra ubicado en el o

municipio de Salaminaenlacalle 16 con| - --
camrera 14 A esquina, lote tipo urbano, .
Barrio Urbanizacion Simén Bolivar, Zona| -

Verde 1
TOTAL, DEL CONVENIO $1.075.900.000
VALOR TOTAL APORTES para gy | APORTES MIN—FONSECON $1.075.900.000
PROYECTO APORTES MUNICIPIO consnin?cf&
OTROS APORTES
FECHA SUSCRIPCION 21 DE JUNIO DE 2019

FECHA DE TERMINACION DEL CONVENIO 31 DE OCTUBRE DE 2020
ING. CARLOS CURIEL CORREA (SECRETARIO DE PLANEACION

@  SUPERVISOR DEL CONVENIO

MUNICIPAL)
NOMBRE DESDE HASTA
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar
casillas si es necesario SILVANA ESCORCIA
) e 21/06/2019 311212019
NOMBRE DESDE HASTA
i APOYO A LA SUPERVISION CARLOS RAFAEL CURIEL
|
CORREA 01/08/2020 | 31/08/2020
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE
GUBERNAMENTAL o, 48310
FECHA DE APROBACION DE POLIZA INICIAL | 326-47-99400004320 ASEGLS SCLIEARIARE
COLOMBIA
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCION .
DEL CONVENIO 29 de Noviembre de 2019
ACTA MODIFICATORIA No 01 FECHA: 03/08/2020
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r ¥ | Repiiblica de Colombia
- A : \ Departamento del Magdalena
Municipio de Salamina

% Nit. N° 891780053-9
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O | PRIMERA PRORROGA FECHA:'SOIDGIZOZO
PRORROGAS AL CONVENIO (adjuntar casillas
si es necesario) FECHA:
FECHA:
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL _
CONVENIO (adjuntar casillas si es necesario) FECHA
FECHA:
FECHA:
POLIZA SEGUN ACTUACION FECHA:
(Vigencia nueva del amparo)
FECHA:
VALOR DE ESTUDIOS Y DISENOS $46.605.000
VALOR DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y
. CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)
VALOR DE OBRA S22
VALOR INTERVENTORIA $69.232.000
VALOR ADICIONAL DE OBRA $

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO
»  Convenio interadministrativo (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el
convenio fuvo adiciones)

5 PORCENTAJ | croun pE
. CONCEPTO REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO EDEOBRA | 'eotal
REQUERIDO

. PREVIA SUSCRIPCION DEL CONVENIO. | NO APLICA | 20-08-2019 | $107.590.000,00
DESEMBOLSO 2. EXPEDICION DEL REGISTRO

. PRESUPUESTAL.

_ 3. EXPEDICION Y APROBACION DE
GARANTIA UNICA
SEGUNDO 1. CERTIFICACION POR PARTE DEL NO APLICA | 19-12-2019 | $322.770.000,00
DESEMBOLSO SUPERVISOR DEL CONVENIO
DESIGNADO POR EL MUNICIPIO,
DONDE ACREDITE LA SUSCRIPCION
DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO
DEL CONVENIO.
ACTA DE INICIO DE OBRA.
CERTFIFICACION POR PARTE DEL
SUPERVISOR DESIGNADO POR EL
MINISTERIO EN EL CUMPLIMIENTO
DE LOS REQUISITOS POR PARTE
DEL MUNICIPIO.
TERCER 1. CERTIFICACION DEL SUPERVISOR 30% $215.180.000,00
DESEMBOLSO DESIGNADO POR EL MUNICIPIO AVANCE DE
DONDE ACREDITE EL AVANCE DEL
30% EJECUCION DE OBRA. OBRA
2. INFORME POR PARTE DE LA
INTERVENTORIA CON REGISTRO
FOTOGRAFICO.
5 3. ACTA PARCIAL AVALADA POREL
INTERVENTOR.
4. CERTFIFICADO DE PAGO O
CONTRATO SUSCRITO CON LA

VALOR

-

w P
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Nit. N° 891780053-9

EMPRESA CERTIFICADORA DE RETIE
Y RETILAP-

5. CERTFICACION DE CUMPLIMIENTO
DE REQUISITOS POR PARTE DEL
SUPERVISOR DEL CONVENOIO
DESIGNADO POR EL MINISTERIO.

CUARTO 1. CERTIFICACION DEL SUPERVISOR 60% DE $215.180.000,00

DONDE ACREDITE EL AVANCE DEL
60% EJECUCION DE OBRA. OBRA

2. INFORME POR PARTE DE LA
INTERVENTORIA CON REGISTRO
FOTOGRAFICO.

3. ACTAPARCIAL AVALADA POR EL
INTERVENTOR.

4. CERTFICACION DE CUMPLIMIENTO
DE REQUISITOS POR PARTE DEL
SUPERVISOR DEL CONVENOIO
DESIGNADO POR EL MINISTERIO.

QUINTO 1. CERTIFICACION DEL SUPERVISOR 100% DE $215,180.000,00

‘. DESEMBOLSO DESIGNADO POR EL MUNICIPIO EJECUCION

DONDE ACREDITE EL AVANCE DEL | DELA OBRA
60% EJECUCION DE OBRA.

2. INFORME POR PARTE DE LA
INTERVENTORIA CON REGISTRO
FOTOGRAFICO.

3. ACTAFINAL AVALADA POREL
INTERVENTOR.

4. CERTFICACION DE CUMPLIMIENTO
DE REQUISITOS POR PARTE DEL
SUPERVISOR DEL CONVENOIO
DESIGNADO POR EL MINISTERIO

TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME $ 430,360.000,00

TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (segun informacion
de contratacion derivada)

3. POLIZA CONVENIO

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

VALORES VIGENCIAS

i FECHA INICIO | FECHA FINAL
Cumplimiento $215.180.000,00 | 27/07/2020 | 30/04/2021
Calidad de servicio $215.180.000,00 | 27/07/2020 | 30/04/2021

POLIZA No. AMPAROS

No. 42319

4. INFORMACION CONTRATACION DERIVADA

» Contrato de Ejecucion de Estudios y diseios
DESCRIPCION OBJETO VALOR

EL INTERVENTOR SE OBLIGA PARA
No. 180 CON EL MUNICIPIO PARA $46.605.000,00
"REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS
DE UN CENTRO DE INTEGRACION
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Repiiblica de Colombia
Departamento del Magdalena
Municipio de Salamina

Nit. N° 891780053-9

CIUDADANA -CIC DEL MUNICIPIO

DE SALAMINA.
Adicional en valor
(adjuntar celdas sies
necesario)
CARLOS ARBERTO AMELLA

Nombre contratista | CONTRERAS
C.C.#72.244.421

Fecha de Acta de

il il conitial 03-10-2019

Promogas PRORROGA DDMM/AAAA

ionesy
reinicios (adjunt SUSPENSION DDMM/AAAA

celdas si es necesarnio) | REINICIO DDMMAAAA

() Fecha de terminacion
del Contrato

18-10-2019

VALOR TOTAL CONTRATADO: $46.605.000,00

COMPANIA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
ASEGURADORA

POLIZA N°
320-47-994000018952

FECHA DE LA POLIZA 08/10/2019

» Contrato de Ejecucion de Interventoria Estudios y diseiios
DESCRIPCION OBJETO VALOR

. EL INTERVENTOR SE OBLIGA PARA
CON EL MUNICIPIO PARA REALIZAR
LA® INTERVENTORIA TECNICA,
N°181 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE $27.963.000,00
UN CEMNTRO DE INTEGRACION
CIUDADANA-CIC, MUNICIPIO DE
SALAMINA, MAGDALENA.

Adicional en valor
{adjuntar celdas sies
necesario)

LORENS VILLANUEVA MARTINEZ
C.C. 1.085.228.495

Nombre contratista

Fecha de Acta de
inicio del contrato

Prorrogas,
Suspensiones y
reinicios (adjuntar
celdas si es necesario)

3-10-2019
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Repiiblica de Colombia
Departamento del Magdalena
Municipio de Salamina

Nit. N° 891780053-9

Fecha de terminacion

S Cridiatss 18-10-2019
VALOR TOTAL CONTRATADO: $27.963.000,00
COMPARIA COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
ASEGURADORA
POLIZA N°® Pdiiza Unica de cumplimiento N° BQ-100024163
FECHA DE LA POLIZA
08/10/2019
» Contrato de Ejecucion de obra
® DESCRIPCION OBJETO VALOR
: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
:S_“Sz‘ 5”2‘310:‘2019 INTEGRACION CIUDADANA $932.100.000,00
MUNICIPIO DE SALAMINA
Adicional en valor
(adjuntar celdas si es
necesario)
MAESTRES & SANCHEZ SAS NIT
900924860-8
Nombre contrafista
REP. LUIS ALBERTO QUIROZ CC.
1.082.243.763
Fecha de Acta de
Ay 29-11-2019
P Promogas, PRORROGA DDMM/AAAA
Suspensiones y
reinicios (adjuntar SUSPENSION 19/03/2020
celdas si es necesario) [REINICIO 16/03/2020
Fecha de terminacion
Satic 31-10-2020
VALOR TOTAL CONTRATADO: $932.100.000,00
COMPANIA
ASEGURADORA EQUIDAD SEGUROS
POLIZAN® Péliza Responsabilidad Civil Extracontractual N° AA014010
expedidas por la compaiiia LA EQUIDAD SEGUROS O.C.
FECHA DE LA POLIZA
17-09-2020
> Contrato de Ejecucion de Interventoria de obra
DESCRIPCION OBJETO VALOR
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EL INTERVENTOR SE OBLIGA
PARA CON EL MUNICIPIO A
REALIZAR LA INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
" FINANCIERA PARA LA
N° 216 CONSTRUCCION DE $69.232.000,00
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
INTEGRACION CIUDADANA
MUNICIPIO DE SALAMINA-
MAGDALENA
Adicional en valor
{adjuntar celdas sies
necesario)
{Si hacen parte del
convenio)
INVERSIONES DISENO E
. INGENIERIA - INDISING SAS. NIT:
900.543.2714
Nombre contratista | b |(RLEND JOSEPH COTES
PEREZ C.C 7.141.674
Fecha de Acta de inicio
del contrato 29-11-2019
W, PRORROGA DDMM/AAAA
esy
relnicios (adiuntar SUSPENSION | 19/03/2020
celdas si es necesario) | REINICIO 16/06/2020
Fecha de terminacion
del Comizatis 31-10-2020
. VALOR TOTAL CONTRATADO: $.69.232.000,00
COMPANIA ASEGURADORA
EQUIDAD SEGUROS
POLIZA N° Péliza Unica de cumplimiento N° AA014012 expedidas por la
compaiiia LA EQUIDAD SEGUROS O.C
17-09-2020
FECHA DE LA POLIZA —_—

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:

| FECHA DEL ULTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: 30/07/2020
| INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 30/08/2020
INFORME FINANCIERO 31/07/2020
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA
ACTIVIDADES DEL PROYECTO
OTROS

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO:

La informacion que se registra a continuacion debe ser
suministrada por la Infervenioria;

% PROGRAMADO DE EJECUCION DE OBRA _11.85%
% EJECUTADO DE OBRA 5.4%

PORCENTAJE (%)

MES1 |MES2 [MES3 [ MES4 |WES5 |MES6  MES7 MES 3

MES10 |MEST | MES12
% AVANCE DE

10.65%
OBRA 0.35% 1085 1 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7.87% |5.84% |5.4%

INFORME: # 8

AVANCE: 5.4%
AVANCE TOTAL: 30,11% (PROGRAMADO 43.24%)

ESTADO: EL CONTRATISTA SIGUE CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS
CONTRATADAS, APLICANDO LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD. EN EL PRESENTE
MES EL CONTRATISTA FUNDIO COLUMNAS.

INFORME DE ACTIVIDADES

EL CONTRATISTA EN EL PRESENTE MES REALIZA ACTIVIDADES DE ARMADO DE HIERRO
PARA COLUMNAS Y LA LOSA DE 3000 PSI, DE LA TARIMA Y EL ARMADO DEL HIERRO DE
LAS GRADAS CON LA FORMALETERIA AL IGUAL QUE EL AMARRE DEL ACERO DE
REFUERZO PARA EL FONDO DE LAS GRADAS, LUEGO FUNDE COLUMNAS Y LA PLACA DE
LA TARIMA Y SE FUNDE TAMBIEN COLUMNAS DE SOPORTE DE GRADAS, LUEGO SE
FUNDEN LAS TABICAS Y CARTABONES DE LAS GRADAS. DURANTE ESTE MES SE HAN
PRESENTADO LLUVIAS QUE HAN AFECTADO EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN
OBRA, SE HA APLICANDO LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD TALES COMO USO DE
TAPABOCAS, TOMA DE TEMPERATURA, DESINFECCION DE BOTAS, LAVADO DE MANOS

CADA 3 HORAS, DISTANCIAMIENTO SOCIAL AL REALIZAR ACTIVIDADES.
NOTA: LOS PORCENTAJES DE EJECUCION SON TOMADOS DE LOS INFORMES SEMANALES DE
INTERVENTORIA, QUE SE VERIFICAN CON VISITAS DE CAMPO.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronologico)

3/08/2020 4/08/2020 5/08/2020 6/07/2020 7/08/2020 10/08/2020
13/08/2020 15/08/2020 18/08/2020 19/08/2020 20/08/2020 21/08/2020
24/08/2020 25/08/2020 26/08/2020 2710812020 28/08/2020 31/08/2020 |

8. REGISTRO FOTOGRAFICO
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9. SUPERVISOR MUNICIPIO
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Departamento del Magdalena
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9. SUPERVISOR MUNICIPIO

SE LE REITERA AL CONTRATISTA AVANZAR EN LAS
ACTIVIDADES DE LA OBRA CONTRATADAS, YA QUE PARA ESTA
FECHA Y SEGUN LA PROGRAMACION DE OBRA
DEBERIAMOSESTAR EN UN 43.4%. ES DECIR QUE TENEMOS US
ATRASO DE 13.29% CABE RETERAR QUE EL CONVENIO TIENE
PLAZO DE EJECUCIOB HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2020. EN
OBRA FALTAN MATERIALES PARA QUE EL PERSONAL PUEDA
AVANZAR SIGNIFICATIVAMENTE Y SE PUEDA AUMENTAR EL
AVANCE DE LA OBRA EN EJECUCION. SE RECOMIENDA AL
CONTRATISTA TOMAR LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA
AUBIENTAR EL RENDIMIENTO.

ING.CARLOS CURIEL CORREA
SECRETRARIO DE PLANEACION MUNICIPAL
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