‘;g Repiblica de Colombia
b %% Departamento del Magdalena
, @ Municipio de Salamina
E Nit. N® 891780053-9
INFORME MENSUAL DE EJECUCION

CONVENIO N.°__859 DE 2019 _ MINISTERIOMUNICIPIO DE SALAMINA - MAGDALENA
INFORME PERIODO DE EJECUCION MES DE SEPTIEMBRE 2020

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS
Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA
PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVEZ

. - DE LA EJECUCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION
- CIUDADANA- C.I1.C, EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA-
MAGDALENA”
UBICACION DEL PROYECTO: ] |
El predio se encuentra ubicado en el 207 B : - _

municipio de Salamina en la calle 16 con
camrera 14 A esquina, lote tipo urbano, s - - - - ®
Barrio Urbanizacion Simon Bolivar, Zona| .. : : : ST Rl

Verde 1
TOTAL, DEL CONVENIO $1.075.900.000
VALORTOTAL APORTES PARAEN | ¥ ORTES MIN —FONSECON $1.075.900.000
PROYECTO APORTES MUNICIPIO SRR
~ OTROS APORTES
FECHA SUSCRIPCION 21 DE JUNIO DE 2019
FECHA DE TERMINACION DEL CONVENIO | 31 DE OCTUBRE DE 2020
SUPERVISOR DEL CONVENIO CARLOS CURIEL
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar RN . R
casillas si es necesario) S A NESrORCA | 2110672019 31122019
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Repiblica de Colombia
Departamento del Magdalena
Municipio de Salamina

Nit. N* 891780053-9

NOMBRE
APOYO A LA SUPERVISION

CARLOS RAFAEL CURIEL

CORREA 01/09/2020 | 30/09/2020

AL ENTE No. 42319
GUBERNAMENTAL o
FECHA DE APROBACION DE POLIZA INICIAL |32647-99400004320 | - CURADORA SOLIDARIA DE
COLOMBIA

FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCION :
FECHA DE MODIFICACIONES. ADIC] ACTA MODIFICATORIA N° 01 .

o DE e £SO IFICATORIAN® 0 FECHA: 03/08/2020
PRORROGAS AL CONVENIO (adjuntar casillas | PRIMERA PRORROGA FECHA: 30/06/2020
si es necesario)

FECHA:
FECHA:
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL e
CONVENIO (adjuntar casillas si es necesario)
FECHA:
FECHA:
POLIZA SEGUN ACTUACION FECHA
(Vigencia nueva del amparo)
FECHA:
VALOR DE ESTUDIOS Y DISENOS $46.605.000
VALOR DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y
n 7.963.000

@ DISENOS 5
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)

VALOR DE OBRA $932.100.000
VALOR INTERVENTORIA $69.232.000
VALOR ADICIONAL DE OBRA $

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO
» Convenio interadministrativo (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el
convenio tuvo adiciones)
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Repiblica de Colombia
Departamento del Magdalena

Municipio de Salamina
Nit. N® 891780053-9

PORCENTAJ
CONCEPTO REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO EDEOBRA | i OF VALOR
REQUERIDO

PRIMER 1. PREVIA SUSCRIPCION DEL CONVENIO. | NO APLICA | 20-08-2019 | $107.550.000,00

DESEMBOLSO 2. EXPEDICION DEL REGISTRO
PRESUPUESTAL.

3. EXPEDICION Y APROBACION DE
GARANTIA UNICA

SEGUNDO 1. CERTIFICACION POR PARTE DEL NO APLICA | 19-12-2019 | $322.770.000,00

DESEMBOLSO SUPERVISOR DEL CONVENIO

DESIGNADO POR EL MUNICIPIO,

DONDE ACREDITE LA SUSCRIPCION

. DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO

DEL CONVENIO.

ACTA DE INICIO DE OBRA.

CERTFIFICACION POR PARTE DEL

SUPERVISOR DESIGNADO POR EL

MINISTERIO EN EL CUMPLIMIENTO

DE LOS REQUISITOS POR PARTE

DEL MUNICIPIO.

TERCER 1. CERTIFICACION DEL SUPERVISOR 30% $215.180.000,00

DESEMBOLSO DESIGNADO POR EL MUNICIPIO AVANCE DE
DONDE ACREDITE EL AVANCE DEL
30% EJECUCION DE OBRA. OBRA

2. INFORME POR PARTE DE LA
INTERVENTORIA CON REGISTRO
FOTOGRAFICO.

3. ACTAPARCIAL AVALADA POR EL
INTERVENTOR.

4. CERTFIFICADO DE PAGO O
CONTRATO SUSCRITO CON LA

EMPRESA CERTIFICADORA DE RETIE

. Y RETILAP-

5. CERTFICACION DE CUMPLIMIENTO
DE REQUISITOS POR PARTE DEL
SUPERVISOR DEL CONVENOIO
DESIGNADO POR EL MINISTERIO.

CUARTO 1. CERTIFICACION DEL SUPERVISOR 60% DE $215.180.000,00

DESEMBOLSO DESIGNADO POR EL MUNICIPIO AVANCE DE
DONDE ACREDITE EL AVANCE DEL
60% EJECUCION DE OBRA. OBRA

2. INFORME POR PARTE DE LA
INTERVENTORIA CON REGISTRO
FOTOGRAFICO.

3. ACTA PARCIAL AVALADA POR EL
INTERVENTOR.
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Repiblica de Colombia
Departamento del Magdalena
. Municipio de Salamina
&:% Nit. N® 891780053-9

CERTFICACION DE CUMPLIMIENTO
DE REQUISITOS POR PARTE DEL
SUPERVISOR DEL CONVENOIO
DESIGNADO POR EL MINISTERIO.

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR
DESIGNADO POR EL MUNICIPIO
DONDE ACREDITE EL AVANCE DEL
60% EJECUCION DE OBRA.
INFORME POR PARTE DE LA
INTERVENTORIA CON REGISTRO
FOTOGRAFICO.

ACTAFINAL AVALADA POREL
INTERVENTOR.

CERTFICACION DE CUMPLIMIENTO
DE REQUISITOS POR PARTE DEL
SUPERVISOR DEL CONVENOIO
DESIGNADO POR EL MINISTERIO

100% DE

DE LA OBRA

$215,180.000,00

TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME

$ 430,360.000,00

TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (seg(in informacion

de contratacion derivada)

3. POLIZA CONVENIO

Nombre Aseguradora:

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

POLIZA No.

AMPAROS

VALORES
ASEGURADOS

VIGENCIAS

FECHA INICIO

FECHA FINAL

No. 42319

Cumplimiento $215.180.000,00 | 27/07/2020

30/04/2021

30/04/2021

Calidad de servicio $215.180.000,00 | 27/07/2020

4. INFORMACION CONTRATACION DERIVADA

> Contrato de Ejecucion de Estudios y disenos

DESCRIPCION

OBJETO

VALOR

No. 180

EL INTERVENTOR SE OBLIGA PARA
CON EL MUNICIPIO PARA
“REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS

$46.605.000,00
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Reptblica de Colombia
Departamento del Magdalena

Municipio de Salamina
Nit. N” 891780053-9

DE UN CENTRO DE INTEGRACION
CIUDADANA -CIC DEL MUNICIPIO
DE SALAMINA.
Adicional en valor
(adjuntar celdas si es
necesano)
CARLOS ARBERTO AMELLA
Nombre contratista CONTRERAS
CC.#72.244 421
Fecha de Actade
. inicio del cont 03-10-2019
Suspensiones y
. S SUSPENSION DDMM/AAAA
!encno§ (adjuntar ) MW
celdas si es necesario) | REINICIO DD/MM/AAAA
Fecha de terminacion
del C 18-10-2019
VALOR TOTAL CONTRATADO: $46.605.000,00
COMPARNIA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
ASEGURADORA
POLIZA N°
320-47-994000018952
. FECHA DE LA POLIZA 08/10/2019
» _Contrato de Ejecucion de Interventoria Estudios y diseios
DESCRIPCION OBJETO VALOR
EL INTERVENTOR SE OBLIGA PARA
CON EL MUNICIPIO PARA REALIZAR
N°181 LA" INTERVENTORIA TECNICA, $27.963.000,00
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE
UN CEMNTRO DE INTEGRACION
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Repiiblica de Colombia
Departamento del Magdalena

Municipio de Salamina
Nit. N” 891780053-9

CIUDADANA-CIC, MUNICIPIO DE
SALAMINA, MAGDALENA.
Adicional en valor
(adjuntar celdas si es
necesario)
LORENS VILLANUEVA MARTINEZ
Nombre confratista
C.C. 1.085.228.495
Fecha de Actade
inicio del ; 3-10-2019
o Promagas,
Suspensiones y
reinicios (adjuntar
celdas si es necesario)
o o i
del Contrat 18-10-2019
VALOR TOTAL CONTRATADO: $27.963.000.00
COMPARNIA COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
ASEGURADORA
POLIZA N° Péliza Unica de cumplimiento N° BQ-100024163
FECHA DE LA POLEZA
08/10/2019
» Contrato de Ejecucion de obra
OBJETO VALOR
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
mﬁ-zmg INTEGRACION CIUDADANA $932.100.000,00
MUNICIPIO DE SALAMINA
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Repiblica de Colombia
Departamento del Magdalena

Municipio de Salamina
Nit. N® 891780053-9

MAESTRES & SANCHEZ SAS NIT
900924860-8
Nombre contratista
REP. LUIS ALBERTO QUIROZ CC.
1.082.243.763
Fecha de Acta de
desepa : 29-11-2019
Suspensiones y
P SUSPENSION 19/03/2020
m (adjuntar
celdas si es necesario) [REINICIO 16/03/2020
Fecha de terminacion
del Contrato A
VALOR TOTAL CONTRATADO: $932.100.000,00
COMPANIA
ASEGURADORA EQUIDAD SEGUROS
POLIZA N° Péliza Responsabilidad Civil Extracontractual N° AA014011
expedidas por la compaiiia LA EQUIDAD SEGUROS 0O.C.
FECHA DE LA POLIZA
- 17-09-2020
» Contrato de Ejecucion de Interventoria de obra
DESCRIPCION OBJETO VALOR
EL INTERVENTOR SE OBLIGA
PARA CON EL MUNICIPIO A
i REALIZAR LA INTERVENTORIA
N° 216 TECNICA, ADMINISTRATIVA Y $69.232.000,00
FINANCIERA PARA LA
CONSTRUCCION DE
CONSTRUCCION DEL GENTRO DE
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Repiiblica de Colombia
Departamento del Magdalena
Municipio de Salamina

it. N® 891780053-9

INTEGRACION CIUDADANA
MUNICIPIO DE SAL AMINA-
MAGDALENA
Adicional en valor
(adpuntar celdas si es
necesarno)
(Si hacen parte del
convenio)
INVERSIONES DISENO E
INGENIERIA — INDISING S.AS. NIT:
. 900.543.2714
Nombre contrafista | oeo  KIRLEND JOSEPH COTES
PEREZC.C 7.141674
Fecha de Acta de inicio
del I 29-11-2019
Suspensiones y
inicios (adjuntar SUSPENSION 19/03/2020
celdas si es necesario)  [REINICIO 16/06/2020
Fecha de terminacion 29.03
del Contrato o
VALOR TOTAL CONTRATADO: $.69.232.000,00
. COMPANIA ASEGURADORA
EQUIDAD SEGUROS
POLIZA N° Péliza Unica de cumplimiento N° AA014012 expedidas por la
compaiiia LA EQUIDAD SEGUROS O.C
FECHA DE LA POLIZA
17-09-2020

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:
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Republica de Colombia
Departamento del Magdalena

Municipio de Salamina
Nit. N° 891780053-9

FECHA DEL ULTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: 31/08/2020
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA SEMANA # 28
INFORME FINANCIERO

SALDO DE LA CUENTA BANCARIA
ACTIVIDADES DEL PROYECTO
OTROS

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO:

La informacicn que se regisira a confinuacion debe ser
aisirocts por f2 bk PORCENTAJE (%)
% REPROGRAMADO DE EJECUCION DE OBRA 69,79%
% EJECUTADO DE OBRA ~ B ~ —
% AVANCE DE MES 1 HES 2 MES3 |MES4 |MESS MES 6 MES7 |MESS MES 9 MES10 |MES11 | MES 12
OBRA 0,35% | 10.65% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,87% | 5,84% | 5,4% |1,.90%
INFORME: #9

AVANCE: 1,90%

AVANCE TOTAL: 32,01% (REPROGRAMADO 69,79%)

ESTADO: EL CONTRATISTA SIGUE CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS
CONTRATADAS, APLICANDO LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD. EN EL PRESENTE
MES EL CONTRATISTA COMIENZA LA PRODUCCION DE LA FABRICACION DE LA
ESTRUCTURA METALICA EN TALLER, CULMINA LA ACTIVIDAD DE LAS GRADERIAS, LAS
VIGAS AREAS EN CONCRETO.

INFORME DE ACTIVIDADES

EL CONTRATISTA EN EL PRESENTE MES REALIZA ACTIVIDADES DE ARMADO DE HIERRO
PARA COLUMNAS Y LA LOSA DE 3000 PSI, DE LA TARIMA Y EL ARMADO DEL HIERRO DE
LAS GRADAS CON LA FORMALETERIA AL IGUAL QUE EL AMARRE DEL ACERO DE
REFUERZO PARA EL FONDO DE LAS GRADAS, LUEGO FUNDE COLUMNAS Y LA PLACA DE
LA TARIMA Y SE FUNDE TAMBIEN COLUMNAS DE SOPORTE DE GRADAS, LUEGO SE
FUNDEN LAS TABICAS Y CARTABONES DE LAS GRADAS. DURANTE ESTE MES SEAN
PRESENTADO LLUVIAS QUE HAN AFECTADO EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN
OBRA, SE HA APLICANDO LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD TALES COMO USO DE
TAPABOCAS, TOMA DE TEMPERATURA, DESINFECCION DE BOTAS, LAVADO DE MANOS

CADA 3 HORAS, DISTANCIAMIENTO SOCIAL AL REALIZAR ACTIVIDADES.
NOTA:

“Salamina Avanza 2020-2023"
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Repiblica de Colombia
Departamento del Magdalena

Municipio de Salamina
Nit. N® 891780053-9

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronoldgico)

3/09/2020 4/09/2020 5/09/2020 6/07/2020 7/09/2020 08/09/2020
11/09/2020 14/09/2020 15/09/2020 17/09/2020 18/09/2020 19/09/2020
21/08/2020 23/09/72020 24109/2020 25/09/2020 28/09/2020 30/09/2020

8. REGISTRO FOTOGRAFICO
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Repiiblica de Colombia
Departamento del Magdalena

Municipio de Salamina
Nit. N® 891780053-9

9. SUPERVISOR MUNICIPIO

SE LE REITERA AL CONTRATISTA AVANZAR EN LAS
ACTIVIDADES DE LA OBRA CONTRATADA. EN OBRA FALTAN
MATERIALES PARA QUE EL PERSONAL PUEDA AVANZAR
SIGNIFICATIVAMENTE Y SE PUEDA AUMENTAR EL AVANCE DE
LA OBRA EN EJECUCION. EN ESTE MES DE SEPTIEMBRE LA
ACTIVIDAD NO FUE REPRESENTATIVA.
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