Repiblica de Colombia
Departamento del Magdalena

Municipio de Salamina
Nit. N® 891780053-9

INFORME MENSUAL DE EJECUCION
CONVENIO N.°__859 DE 2019 _ MINISTERIOMUNICIPIO DE SALAMINA - MAGDALENA
INFORME PERIODO DE EJECUCION MES DE OCTUBRE 2020

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS
Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA
PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVEZ

ORENG: DE LA EJECUCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION
) CIUDADANA- C.I.C, EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA-
MAGDALENA”
UBICACION DEL PROYECTO: - , |
El predio se encuentra ubicado en el et S .

municipio de Salamina en la calle 16 con
carrera 14 A esquina, lote tipo urbano,
Barrio Urbanizacion Simén Bolivar, Zona

Verde 1
TOTAL, DEL CONVENIO $1.075.900,000
APORTES MIN — FONSECON $1.075.900.000
VALOR TOTAL APORTES PARA EN
PROYECTO LOTE DE
APORTES MUNICIPIO CONSTRUCCION
P OTROS APORTES
FECHA SUSCRIPCION 21 DE JUNIO DE 2019
FECHA DE TERMINACION DEL CONVENIO | 31 DE DICIEMBRE DE 2020
SUPERVISOR DEL CONVENIO CARLOS CURIEL
NOMBRE DESDE HASTA
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar
casillas si es necesario) S‘L""‘gﬁmESCOE RCIA | 210612019 31/12/2019

“Salamina Avanza 2020-2023"

Calle 7 # 2 -13 Palacio Municipal — Salamina Magdalena
E-mail: contactenos@salamina-magdalena.gov.co
Cel. 3015442786 Cdodigo Postal 474070



Repiiblica de Colombia
Departamento del Magdalena

Municipio de Salamina
Nit. N® 891780058-9

NOMBRE DESDE HASTA
APOYO A LA SUPERVISION -
CARLOS cuU
CORREARAFAEL RIEL | 0110020 | 3171012020
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE T~
GUBERNAMENTAL o
FECHA DE APROBACION DE POLIZA INICIAL (32647-99400004320 | ASC CURADORASOLIDARIADE
COLOMBIA
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCION :
ACTA MODIFICATORIA N° FECHA:

N F—— MODIFICACIONES, ADICIONES O oLl ECHA: 03/08/2020
PRORROGAS AL CONVENIO (adjuntar casillas | PRIMERA PRORROGA FECHA: 3010612020
o ) FECHA:

FECHA:
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL S
CONVENIO (adjuntar casillas si es necesario)
FECHA:
FECHA
POLIZA SEGUN ACTUACION FECHIA
{Vigencia nueva del amparo)
FECHA:
VALOR DE ESTUDIOS Y DISENOS $46.605.000
VALOR DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y

., DISENOS $27.963.000
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)

VALOR DE OBRA $932.100.000
VALOR INTERVENTORIA $69.232.000
VALOR ADICIONAL DE OBRA $

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO
»  Convenio interadministrativo (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el
convenio tuvo adiciones)
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Repiiblica de Colombia
Departamento del Magdalena

Municipio de Salamina

REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO

FECHA DE
PAGO

VALOR

PREVIA SUSCRIPCION DEL CONVENIO.
EXPEDICION DEL REGISTRO
PRESUPUESTAL.

EXPEDICION Y APROBACION DE
GARANTIA UNICA

20-08-2019

$107.590.000,00

1.

@ N

CERTIFICACION POR PARTE DEL
SUPERVISOR DEL CONVENIO
DESIGNADO POR EL MUNICIPIO,
DONDE ACREDITE LA SUSCRIPCION
DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO
DEL CONVENIO.

ACTA DE INICIO DE OBRA.
CERTFIFICACION POR PARTE DEL
SUPERVISOR DESIGNADO POR EL
MINISTERIO EN EL CUMPLIMIENTO
DE LOS REQUISITOS POR PARTE
DEL MUNICIPIO.

NO APLICA

18-12-2019

$322.770.000,00

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR
DESIGNADO POR EL MUNICIPIO
DONDE ACREDITE EL AVANCE DEL
30% EJECUCION DE OBRA.
INFORME POR PARTE DE LA
INTERVENTORIA CON REGISTRO
FOTOGRAFICO.

ACTA PARCIAL AVALADA POR EL
INTERVENTOR.

CERTFIFICADO DE PAGO O
CONTRATO SUSCRITO CON LA
EMPRESA CERTIFICADORA DE RETIE
Y RETILAP-

CERTFICACION DE CUMPLIMIENTO
DE REQUISITOS POR PARTE DEL
SUPERVISOR DEL CONVENOIO
DESIGNADO POR EL MINISTERIO.

30%
AVANCE DE
OBRA

$215.180.000,00

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR
DESIGNADO POR EL MUNICIPIO
DONDE ACREDITE EL AVANCE DEL
60% EJECUCION DE OBRA.
INFORME POR PARTE DE LA
INTERVENTORIA CON REGISTRO
FOTOGRAFICO.

ACTA PARCIAL AVALADA POREL
INTERVENTOR.

60% DE
AVANCE DE
OBRA

$215.180.000,00
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Nit. N® 891780053-9

Repiiblica de Colombia
Departamento del Magdalena

Municipio de Salamina

CERTFICACION DE CUMPLIMIENTO
DE REQUISITOS POR PARTE DEL
SUPERVISOR DEL CONVENOIO
DESIGNADO POR EL MINISTERIO.

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR
DESIGNADO POR EL MUNICIPIO
DONDE ACREDITE EL AVANCE DEL
60% EJECUCION DE OBRA.
INFORME POR PARTE DE LA
INTERVENTORIA CON REGISTRO
FOTOGRAFICO.

ACTAFINAL AVALADA POREL
INTERVENTOR.

CERTFICACION DE CUMPLIMIENTO
DE REQUISITOS POR PARTE DEL
SUPERVISOR DEL CONVENOIO
DESIGNADO POR EL MINISTERIO

100% DE

DE LA OBRA

$215,180.000,00

TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME

$ 430,360.000,00

TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (segin informacion

de conlratacion derivada)

3. POLIZA CONVENIO

Nombre Aseguradora:

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

POLIZA No.

AMPAROS

VALORES
ASEGURADOS

VIGENCIAS

FECHA INICIO

FECHA FINAL

No. 42319

Cumplimiento $215.180.000,00 | 27/07/2020

30/04/2021

Calidad de servicio $215.180.000,00 | 27/07/2020

30/04/2021

4. INFORMACION CONTRATACION DERIVADA

» Contrato de Ejecucion de Estudios y diseiios

DESCRIPCION

OBJETO

VALOR

No. 180

EL INTERVENTOR SE OBLIGA PARA
CON EL MUNICIPIO PARA

“REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS

$46.605.000.00
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Repiblica de Colombia
Departamento del Magdalena

Municipio de Salamina
Nit. N” 891780053-9

DE UN CENTRO DE INTEGRACION

CIUDADANA -CIC DEL MUNICIPIO
DE SALAMINA.
Adicional en valor
(adjuntar celdas si es
necesario)
CARLOS ARBERTO AMELLA
Nombre contratista CONTRERAS
C.C.#72.244. 421
Fecha de Acta de
. inicio del : 03-10-2019
Suspensiones y
L - SUSPENSI D,
(adjunt ON DD/MM/AAAA
celdas si es necesario) [REINICIO DD/MMWAAAA
Fecha de terminacion
del C 18-10-2019
VALOR TOTAL CONTRATADO: $46.605.000,00
COMPARNIA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
ASEGURADORA
POLIZA N°
320-47-994000018952
. FECHA DE LA POLIZA 08/10/2019
> Contrato de Ejecucion de Interventoria Estudios y disefios
DESCRIPCION OBJETO VALOR
EL INTERVENTOR SE OBLIGA PARA
CON EL MUNICIPIO PARA REALIZAR
N°181 LA" INTERVENTORIA TECNICA, $27.963.000,00
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE
UN CEMNTRO DE INTEGRACION
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Repiblica de Colombia
Departamento del Magdalena

Municipio de Salamina
Nit. N® 891780053-9

CIUDADANA-CIC, MUNICIPIO DE
SALAMINA, MAGDALENA.
Adicional en valor
(adjuntar celdas si es
necesario)
LORENS VILLANUEVA MARTINEZ
Nombre contratista
C.C. 1.085.228.495
Fecha de Actade
inicio del trat 3-10-2019
o Peoreoges.
5uspepsmos y
reinicios (adjuntar
celdas si es necesario)
Fecha de terminacion
del Contrat 18-10-2019
VALOR TOTAL CONTRATADO: $27.963.000,00
COMPARIA COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
ASEGURADORA
POLIZA N° Péliza Unica de cumplimiento N° BQ-100024163
FECHA DE LA POLEZA
08/10/2019
» Contrato de Ejecucion de obra
DESCRIPCION OBJETO VALOR
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
:ngfg-zms INTEGRACION CIUDADANA $932.100.000,00
MUNICIPIO DE SALAMINA
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Repiblica de Colombia
Departamento del Magdalena
Municipio de Salamina

Nit. N® 891780053-9

MAESTRES & SANCHEZ SA.S NIT
900924860-8
Nombre contratista
REP. LUIS ALBERTO QUIROZ CC.
1.082.243.763
Fecha de Acta de
inicio dol conf 29-11-2019
o S350
Suspensiones y
o 5 SUSPENSION 1
reinicios (adjuntar _
celdas si es necesario) [REINICIO 16/03/2020
Fecha de terminacion
del Contrato 30-03-202¢
VALOR TOTAL CONTRATADO: $932.100.000,00
COMPANIA
ASEGURADORA EQUIDAD SEGUROS
POLIZA N° Péliza Responsabilidad Civil Extracontractual N° AA014011
expedidas por la compaiia LA EQUIDAD SEGUROS O.C.
FECHA DE LA POLIZA
. 17-09-2020
> __Contrato de Ejecucion de Interventoria de obra
DESCRIPCION OBJETO VALOR
EL INTERVENTOR SE OBLIGA
PARA CON EL MUNICIPIO A
N REALIZAR LA INTERVENTORIA
N°216 TECNICA, ADMINISTRATIVA Y $69.232.000,00
FINANCIERA PARA LA
CONSTRUCCION DE
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
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Repiiblica de Colombia
Departamento del Magdalena

Municipio de Salamina
Nit. N® 891780053-9

INTEGRACION CIUDADANA
MUNICIPIO DE = SALAMINA-
MAGDALENA
Adicional en valor
(adjuntar celdas si es
mecesario)
(Si hacen parte del
convenio)
INVERSIONES DISENO E
INGENIERIA - INDISING S.A.S. NIT:
900.543.271-4
. SNSRI REP. KIRLEND JOSEPH COTES
PEREZ C.C7.141.674
Fecha de Acta de inicio
del 29-11-2019
Promogas,
Suspensiones y
L L. SUSPENSION | 19/03/2020
m (adjuntar
celdas si es necesario) | REINICIO 16/06/2020
Fecha de terminacion 2903
del Contrato e
VALOR TOTAL CONTRATADO: $.69.232.000,00
® COMPANIA ASEGURADORA
EQUIDAD SEGUROS
POLIZA N° Péliza Unica de cumplimiento N° AA014012 expedidas porla
compaiia LA EQUIDAD SEGUROS O.C
FECHA DE LA POLIZA
17-09-2020

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:
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Republica de Colombia
Departamento del Magdalena
Municipio de Salamina

Nit. N® 891780053-9

T = %
- g ,’%

FECHA DEL ULTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: 30/09/2020
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA SEMANA # 32
INFORME FINANCIERO

SALDO DE LA CUENTA BANCARIA
ACTIMIDADES DEL PROYECTO
OTROS

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO:

La informacién que se regisira a confinuacion debe ser

whimagirg f PORCENTAJE (%)

%RE PROGRAMADO DE EJECUCION DE OBRA 70,29%

% EJECUTADO DE OBRA e W30%

* AVANCE DE MES1 |MES2 [MES3 |MES4 |MES5S |MESG |MES7 |MESE |MES9 |MES10 |MES11 |MES12
OBRA 0,35% | 10.65% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |7,87% | 5,84% |5,4% |1,90% |2,2%
INFORME: # 10

AVANCE: 2,2%

AVANCE TOTAL: 34,30% (REPROGRAMADO 70,29%)

ESTADO: EL CONTRATISTA SIGUE CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS
CONTRATADAS, APLICANDO LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD. EN EL PRESENTE
MES EL CONTRATISTA SIGUE CON LOS TRABAJOS DE FABRICACION DE LA ESTRUCTURA
METALICA EN TALLER, CONCLUYE LA ACTIVIDAD DE LAS VIGAS AREAS EN CONCRETO DE
3500 PS1 Y TERMINA TAMBIEN CON EL DESENCOFRE Y CURADO DE LAS GRADERIAS.

INFORME DE ACTIVIDADES

EL CONTRATISTA EN EL PRESENTE MES COMIENZA CON LA PRODUCCION DE LA
ESTRUCTURA METALICA EN EL TALLER DE FABRICACION COMO MUESTRA EN VIDEOS EL
CONTRATISTA. SE COMIENZA LA EXCAVACION DE LA VIGA DE CIMENTACION PARA EL
MURO PERIMETRAL. SE HA APLICANDO LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD TALES
COMO USO DE TAPABOCAS, TOMA DE TEMPERATURA, DESINFECCION DE BOTAS, LAVADO

DE MANOS CADA 3 HORAS, DISTANCIAMIENTO SOCIAL AL REALIZAR ACTIVIDADES.
NOTA:

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronologico)
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Repiblica de Colombia
Departamento del Magdalena
Municipio de Salamina

Nit. N® 891780053-9

5/10/2020 71072020 10/10/2020 12/10/2020

20/10/2020 22/10/2020 24/10/2020 26/10/2020
29/10/2020 30/10/2020 3111072020

8. REGISTRO FOTOGRAFICO

9. SUPERVISOR MUNICIPIO

SE LE REITERA AL CONTRATISTA AVANZAR EN LAS
ACTIVIDADES DE LA OBRA CONTRATADA. EN OBRA FALTAN
MATERIALES PARA QUE EL PERSONAL PUEDA AVANZAR
SIGNIFICATIVAMENTE Y SE PUEDA AUMENTAR EL AVANCE DE
LA OBRA EN EJECUCION. EN ESTE MES DE OCTUBRE LA
ACTIVIDAD SIGUE SIENDO NO REPRESENTATIVA.

B @o sy

/
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