Formato Direccion de Infraestructura

FECHA
FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC

26/01/2021

CONTRATO DE OBRA

Contratista: MAESTRES & SANCHEZ S.A.S NIT 900924860-8 Objeto  “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA,

CONTRATO DE OBRAS PUBLICA N° MS-LP-

Contrato No. 002-2019 MAGDALENA"

Valor Inicial: $ 932.100.000,00
Valor Actualizado: $ 1.182.100.000,00
Plazo Inicial: 4 MESES
Plazo Actualizado: HASTA EL 31 /03/2021 Fecha Suspension Nol: 19/03/2020
Fecha de Iniciacion: 29/11/2019 Fecha Reinicio Nol: 16/06/2020
Fecha de Vencimiento: HASTA EL 31 /03/2021 Fecha Terminacion Final: HASTA EL 31 /03/2021
Semana Numero: 45 Del: 20/01/2021 Al 26/01/2021 Tiempo transcurrido desde la iniciacion del contrato dias
Nombre del Supervisor Secretario de Planeacion, Carlos Curiel
AVANCE DE LA OBRA
OBRA PROGRAMADA OBRA EJECUTADA
SEMANAL ACUMULADO SEMANAL ACUMULADO
Obra programada (%) Obra Fisica Ejecutada (%)
2,00% 75,00% 2,54% 61,74%
Valor de la Obra $ 18.642.000,00 $ 886.575.000,00| Valor de la Obra $ 30.025.340,00 $ 729.850.335,03
GRAFICA DE AVANCE DEL CONVENIO REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL
v - —
PoREPROGRAMAD( % EJECUTADO DIFERENCIA ‘{
Acumulado anterior 73,00% 59,20%
Durante el periodo 2,00% 2,54% -13,26%
Acumulado actual 75,00% 61,74%
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MURO EN BLOQUE DE CONCRETO A LA VISTA DE 15X20X40 CMTS 13 MPA INCLUYE MORTERO DE PEGA CON REFUERZO

Se inicia el cerramienos del area de oficinas con el bloque de cemento, se verifican en planos los vanosde ventanas y puertas, se utiliza bloque de 15x20x40 y mortero de pega segun las especificaciones.

ESTRUCTURA METALICA

Se presentan inconvenientes para la culminacion de esta actividad, el incremento en los vlaores del acero han generado desestabilidad en el fabricante de la estructura metalica el cual esta dificultando la
terminacion en este item.

ACERO DE REFUERZO

Se termina la instalacion y figuracion del acero de refuerzo de la viga de cimentacion del cerramiento el cual se instalaron flejes de 3/8" y varilla longitunidal de 1/2" corrugada en ambos casos; de igual forma
se termina la instalacion de los flejes de la columnetasf para confinar el cerramiento perimetral,.

Muro en bloque de concreto a la vista de 15x20x40 cm 13 mpa incluye mortero

Se termina la actividad de construccion de muro de cerramiento perimetral, este muro presenta una altura de 50 cmts y esta confinado con las columnas vaciadas para este cerramiento.

Instalaciones Electricas

Se realiza la instalacion de la ducteria de 2" y de 1/2" en las zona debajo de tarima y graderias

Cerramiento en tuberia de 2" y malla eslabonada calibre 10

Se termina la instalacion de tubos metalicos de 2" para el cerramientos, estos tubos quedaron instalados y nivelados en el momento del vaciado de las columnas antes mencuionadas, estos tubos tienen una
altura de 3,00 mts y son galvanizados. LA longitud total de cerramiento perimetral es de 112,4 ML

I laciones Hidr ias

Se realizo las instalaciones de puntos hidraulicos de lavamanos, orinales, sanitarios y duchas en los bafios de hombre y mujeres; al igual que en los bafios de discapacitados.

Malla electrosoldada 20x20 Panel de 6.00 mts x 2,35 mts 4 mm

Se tiene en obra las mallas electrosoldadas necesarias para el vaciado de placas y rampas, esta malla electrosoldada queda embebida en el concreto luego de instalar las redes hidraulicas, electricas y
sanitarias, esta actividad se viene ejecutando debajo de la tarima y graderias.

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR FIRMAS

ALCALDE MUNICIPAL

NOMBRE: Luis Ramon Orozco Orozco
C.C.: 85.478.687, de Salamina — Magdalena

INTERVENTOR 7‘£ / {l
Nombre KIRLEND JOSEPH COTES PEREZ

cc 7.142.674 de Santa Marta

SUPERVISOR MUNICIPAL

Nombre: Carlos Curiel Correa
C.C.: 84.079.279




