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ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA 
 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MS-LP-002-2019. 
 
 
OBJETO:  
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA, 
MAGDALENA. 
 
 
CONTRATANTE: 
MUNICIPIO DE SALAMINA MAGDALENA. 
 
  
CONTRATISTA: 
MAESTRE & SANCHEZ S.A.S 
NIT 900.924.860-8 
 
SUPERVISOR: 
CARLOS CURIEL CORREA 
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS 
 
INTERVENTORIA 
INVERSIONES DISEÑO E INGENIERIA - INDISING S.A.S  
NIT: 900.543.271-4 
 
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 4 MESES  
 
VALOR INICIAL:  
NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIEN MIL PESOS ($932.100.000,00). 
 
VALOR ADICIONAL: 
DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($250.000.000). 
 
VALOR FINAL EJECUTADO: 
MIL CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES CIEN MIL PESOS ($1.182.100.000,00) 
 
FECHA DE INICIO: 29 NOVIEMBRE DEL 2019. 
 
FECHA TERMINACION INICIAL: 29  MARZO DEL 2020. 
 
FECHA DE SUSPENSION No 1: 19 MARZO DEL 2020. 
 
FECHA DE REINICIO No 1: 16 JUNIO 2020. 
 
FECHA TERMINACION FINAL: 31 OCTUBRE DEL 2021 (SEGÚN OTRO SI No 6) 
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En Salamina departamento del Magdalena a los Veintinueve (29) días del mes de octubre de 
2021, en la sede de la Alcaldía se reunieron el contratista LUIS ALEJANDRO MAESTRE 
QUIROZ R/L MAESTRE & SANCHEZ S.A.S, y la Arq. CARLOS CURIEL CORREA, como 
Supervisor del contrato y por parte de la interventoría el señor KIRLEND JOSEPH COTES 
PEREZ R.L. INVERSIONES DISEÑO E INGENIERIA – INDISING S.A.S., con el fin de suscribir 
la presente ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA del contrato en referencia teniendo en cuenta 
que:  
 
 
INFORMACION FINANCIERA DE LA OBRA EJECUTADA: 
 
Valor Acta No 1:        $328.277.101,61 
Valor Acta No 2:        $372.025.888,16 
Valor Acta No 3:        $250.000.000,00 
Valor Acta No 4:        $144.282.773,22 
Valor Acta Final:        $87.514.237,01  
 
TOTAL EJECUTADO:    $1.182.100.000,00 
 
 
CANTIDADES EJECUTADAS: 
 

 
     

 ÍTEM ACTIVIDAD UND
VALOR 

UNITARIO
CANT VR. TOTAL

      1,0 Preliminares

1,2      
Localización, trazado y replanteo del proyecto. Incluye 
demarcación con pintura, líneas de trazado, estacas, 
niveles de piso, libretas, planos y referencias

m2 1.866        1600,00 2.985.796                   

2,0      Excavaciones y Rellenos
2,2      Base granular m3 53.771      257,37 13.839.022                 
2,3      Excavaciones manual m3 28.802      121,32 3.494.222                   
2,4      Excavaciones para zapatas m3 66.451      173,08 11.501.418                 
2,5      Excavaciones para vigas de amarre m3 66.451      44,46 2.954.172                   

2,6      
Excavaciones para instalaciones hidrosanitarias y 
electricas

m3 36.804      76,98 2.832.971                   

3,0      Estructuras en concreto
3,1      Concreto pobre para limpieza (Solado) de 2000 PSI m2 23.045      200,44 4.619.069                   
3,2      Concreto para zapatas de 3500 PSI m3 592.106    68,15 40.352.642                 
3,3      Concreto para pedestales de 4000 PSI m3 613.439    4,02 2.465.932                   
3,4      Vigas de cimentación en concreto de 3500 PSI m3 671.236    19,90 13.357.869                 
3,5      Columna en concreto de seccion rectangular de 4000 PSI m3 719.092    17,32 12.454.225                 
3,6      Losa maciza e=10cm de 3500 PSI (21.1 Mpa) m2 122.278    63,22 7.729.773                   
3,7      Dintel en concreto de 3000 PSI (21.1 Mpa) ml 37.171      7,80 289.937                     
3,8      Rampa en concreto  de 3000 PSI (21.1 Mpa) m2 567.403    44,43 25.211.526                 

3,9      
Meson para lavamanos en concreto para camerinos de 
3000 PSI (21.1 Mpa)

m2 199.915    2,80 559.763                     

3,10     Graderias en concreto de 3500 PSI m3 627.014    32,70 20.501.839                 
3,11     Escaleras en concreto de 3500 PSI m2 153.216    12,46 1.909.075                   
3,12     Viga aerea en concreto de 3500 PSI m3 622.815    25,43 15.835.310                 
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4,0      Acero de refuerzo

4,1      
Malla electrosoldada 20x20 Panel de 6.00 mts x 2,35 mts 4 
mm

Kg 3.436             3369,90 11.579.644               

4,2      Acero de refuerzo de 60000 PSI (420 Mpa) Corrugado Kg 3.982             17167,43 68.364.830               
5,0      Mamposteria

5,1      
Muro en bloque de concreto a la vista de 15x20x40 cm 13 
mpa incluye mortero de pega con refuerzo para oficina

m2 76.391           319,05 24.372.739               

5,2      
Muro en bloque de concreto a la vista de 15x20x40 cm 13 
mpa incluye mortero para estructura de cerramiento

m2 76.391           49,00 3.742.759                 

5,3      
Muro en bloque confinado ladrillo cocido 15x6x30 para base 
de malla electrosoldada

m2 61.579           0,00 -                           

6,0      Estructura metalica y cubierta
6,1      Estructura metalica Kg 8.210             25826,74 212.047.503              
6,2      Cubierta en teja termoacustica trapezoidal m2 58.980           1258,00 74.196.995               
6,3      Caballete  para cubierta ml 43.286           34,00 1.471.721                 
7,0      Instalaciones electricas

7,14    
Acometida general en baja tensión desde transformador 
hasta tablero de distribución en 2x1/0Cu+2Cu - 2x1-1/2" 
PVC

ml 84.550           107,35 9.076.538                 

7,15    
Equipo de medida semidirecta exterior en baja tensión nivel 
I

Und 900.000         1,00 900.000                    

7,16    
Suministro e instalación tablero de distribución trifásico de 
18 ctos con puerta, chapa plástica y espacio para 
totalizador. (incluye totalizador y brekers parciales)

Und 805.094         1,00 805.094                    

7,17    
Suministro e instalación puesta a tierra para tablero  de 
distribución

Und 138.360         1,00 138.360                    

7,18    
Suministro e instalación SALIDA lámpara LED Antares 
100W 220 V de sobreponer (incluye suministro e 
instalación de lámpara)

Und 732.352         12,00 8.788.224                 

7,19    
Suministro e instalación salida para lámpara bala  LED 
Downlight 22W 120V - PVC (incluye  suministro e 
instalación de lámpara)

Und 123.746         23,00 2.846.158                 

7,20    
Salida para lámpara aplique en muro 120 V - PVC  (incluye 
suministro e instalación de lámpara)

Und 79.145           23,00 1.820.335                 

7,21    Salida para switch interruptor sencillo 120 V - PVC Und 50.090           10,00 500.900                    
7,22    Salida para switch interruptor doble 120 V - PVC Und 50.637           2,00 101.274                    

7,23    
Salida para toma doble normal 120 V - PVC incluye 
acometida desde  oficina y tarima de eventos 

Und 202.364         15,00 3.035.460                 

7,24    
Salida para A.A. 12000 BTU 220V - PVC incluye acometida 
desde tablero de distribución hasta manejadora

Und 305.257         2,00 610.514                    

7,25    
Salida para equipo hidroneumatico 2HP 220V - PVC desde 
tablero de distribución 

Und 58.683           0,00 -                           

7,26    
Canalizacion subterranea en tubo PVC 2" para sistema de 
telecomunicaciones ( Solo suministro e instalacion de 
tuberia)

Und 17.984           244,92 4.404.683                 

7,27    Consultoría de proyectos por parte de Electricaribe Und 210.000         1,00 210.000                    

7,28    
Revisión de materiales e instalaciones por parte de  
Electricaribe 

Und 600.000         1,00 600.000                    

7,29    
Inspección y certificación RETIE de transformación, 
distribución y uso final 

Und 2.500.000      1,00 2.500.000                 

7,30    Inspección y certificación RETILAP de la cancha multiple Und 1.500.000      1,00 1.500.000                 
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8,0      Instalaciones sanitarias
8,1      Caja de inspeccion 60x60 en ladrillo recocido Und 401.162    4,00 1.604.649                   

8,2      
Suministro e instalacion de tuberia en pvc de 4” para aguas 
negras

ml 47.999      103,77 4.980.886                   

8,3      
Suministro e instalacion de salida sanitaria para lavamanos 
de 2”

und 72.284      9,00 650.555                     

8,4      
Suministro e instalacion de salida sanitaria para duchas de 
2”

und 72.523      2,00 145.046                     

8,5      
Suministro e instalacion de salida sanitaria para rejilla de 
piso de 2”

und 72.523      10,00 725.231                     

8,6      
Suministro e instalacion de salida sanitaria para orinales de 
2”

und 77.054      3,00 231.162                     

8,7      
Salida sanitaria de 4” para sanitarios incluye tuberia y 
accesorios

und 120.728    7,00 845.098                     

8,8      
Tuberia de 4” pvc -SANITARIA para bajante de aguas lluvias 
+ SOPORTE  + PINTURA

ml 44.966      143,35 6.445.837                   

8,9      Tuberia de 4” pvc para colector de aguas lluvias ml 38.794      123,23 4.780.591                   
8,10     Rejilla de piso de PVC de 2" und 23.802      10,00 238.019                     

8,11     
Pozos de inspeccion 1.20 m de diametro en ladrillo tolete 
h=1.20

und 856.350    1,00 856.350                     

8,12     
Pozos de inspeccion 1.20 m de diametro en ladrillo tolete 
h=2.20m

und 1.481.868 0,00 -                            

8,13     
Suministro e instalacion de tuberia en pvc de 6” para aguas 
negras

ml 99.124      76,62 7.594.901                   

9,0      Instalaciones hidraulicas
9,1      Punto hidraulico de 1/2" lavamanos und 42.550      9,00 382.948                     
9,2      Punto hidraulico de 1/2" duchas und 42.550      2,00 85.100                       
9,3      Punto hidraulico de 1/2" llave jardín und 64.930      3,00 194.789                     
9,4      Punto hidraulico de 1 1/4" para orinal tipo fluxómetro und 87.564      3,00 262.692                     
9,5      Punto hidraulico de 1 1/4" para sanitario tipo fluxómetro und 88.068      6,00 528.407                     
9,6      Punto hidraulico de 4" para hidrante und 911.894    1,00 911.894                     

9,7      
Suministro e instalacion de valvula de compuerta Red White 
2"

und 237.923    2,00 475.845                     

9,8      
Suministro e instalacion de valvula de compuerta Red White 
3/4""

und 59.615      1,00 59.615                       

9,9      
Suministro e instalacion de MEDIDOR TOTALIZADOR  ∅1 
1/2" DE VELOCIDAD R160/R200

650.000    1,00 650.000                     

9,10     Tuberia para suministro de red de 3/4" ml 16.123      24,08 388.233                     
9,11     Tuberia para suministro de red de 1 1/4" ml 28.257      4,76 134.505                     
9,12     Tuberia para suministro de red de 1 1/2" ml 33.227      3,91 129.916                     

9,13     
Construccion de alberca subterranea de 2.6mx2mx2.6m en 
concreto 3.500 PSI

Und 3.099.174 0,00 -                            

9,14     Suministro e instalacion de hidrante de 4" Und 2.620.456 1,00 2.620.456                   
9,15     Caja para medidor de 1.8m x 0.70m x 0.60m Und 327.533    1,00 327.533                     

9,16     
Suministro e instalacion de valvula de compuerta Red White 
1/2"

Und 46.047      1,00 46.047                       

9,17     
Suministro e instalacion de valvula de compuerta Red White 
1 1/4"

Und 114.729    6,00 688.372                     

9,18     Tuberia para suministro de red de 2" ml 32.272      86,95 2.806.069                   
9,19     Tuberia para suministro de red de 2 1/2" ml 45.650      0,00 -                            
9,20     Tuberia para suministro de red de 1" ml 19.796      33,06 654.449                     
10,0     Pisos

10,1     
ESMALTADO ENDURECEDOR SUPERFICIAL A BASE 
DE CUARZO

m2 11.500      570,00 6.555.000                   

10,2     Piso en concreto de 15 cm de espesor de 3000 PSI m2 75.292      306,76 23.096.579                 

10,3     
Baldosas para baños 30x30cm corona o similiar color 
blanco

m2 57.433      118,80 6.822.999                   
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11,0     Aparatos para baños
11,1     Sanitario tipo tanque Acuacer para oficina Und 347.056    7,00 2.429.389                   
11,2     Tasa sanitaria baltica con fluxometro Und 622.776    0,00 -                            

11,3     
Lavamanos para meson tipo Acuacer o equivalente para 
camerinos

Und 184.355    6,00 1.106.128                   

11,4     
Lavamanos para colgar tipo acuacer o equivalente para 
baño de oficinas

Und 110.320    1,00 110.320                     

11,5     
Lavamanos para colgar tipo Aquajet o equivalente para baño 
de discapacitados

Und 149.820    2,00 299.639                     

11,6     
Orinal Grande para baño ubicado en el camerino de 
hombres

Und 332.908    3,00 998.723                     

11,7     Ducha para camerinos Und 81.243      2,00 162.486                     
11,8     Suministro e instalacion espejo m2 75.023      6,96 522.159                     

11,9     

Suministro e instalacion de equipo hidroneumatico, incluye 
dos bombas centrifugas (Principal y reserva) de 2 HP, 
tanque hidroneumatico de 200 Litros y accesorios para su 
conexión y funcionamiento.

Und 5.684.939 0,00 -                            

12,0     Puertas

12,1     
Puerta entamborada cold roll calibre 20. Acabado en 
esmalte blanco

m2 249.884    19,40 4.847.752                   

12,2     Puerta de emergencia en malla eslabonada de 3.2 m x 3 m m2 124.549    9,60 1.195.672                   

13,0     Enchapes y estucos

13,1     
Enchape para baños en cerámica corona 30x30cm o 
similar color blanco

m2 58.845      129,35 7.611.623                   

13,2     Estuco para muros m2 16.642      103,29 1.719.048                   
14,0     Carpinteria metalica

14,1     

Suministro e instalación de divisiones para baños en acero 
inoxidable, incluye puertas, parales chapas, bisagras, 
empaques, pasadores barras de 1.5" de acuerdo a la norma 
para baños de personas con discapacidad locomotriz y 
todos los elementos requeridos para su correcta ejecución.

m2 380.000    0,00 -                            

14,2     
Suministro e instalación de divisiones para orinales en 
acero inoxidable, incluye fijaciones y todos los elementos 
requeridos para su correcta ejecución.

m2 227.213    0,00 -                            

14,3     Suministro pasamanos discapacitados longitud de 1m und 135.000    4,00 540.000                     

14,4     Cerramiento en tuberia de 2" y malla eslabonada calibre 10 ml 180.000    89,34 16.081.200                 

14,5     
Pasamanos para graderia y tarima en tubo de 2" de 
diametro

ml 120.000    47,50 5.700.000                   

14,6     

Portones de entrada en malla eslabonada Cal. 10 de 
5x5cm, parales en tubo de 2" cal 5,5mm, Bastidores y 
refuerzos en angulo de 1/4"x3/16", pisa malla en platina de 
1"x1/8" y acabado en pintura a base de aceite.  

m2 124.549    25,80 3.213.369                   

14,7     
Instalacion y suministro de canal metalico calibre 22 de 
40x40 con SOPORTE, anticorrosivo Y PINTURA

ml 68.499      68,00 4.657.952                   

14,8     
Ventana corrediza en aluminio natural ref. 50-20 y vidrio 3 
mm

m2 183.308    10,50 1.924.739                   

14,9     Suministro e instalacion banca en acero Und 533.536    0,00 -                            
15,0     Pinturas

15,1     Demarcacion de pintura acrilica para cancha multifuncional ml 3.462        395,93 1.370.632                   

16,0     Equipo deportivo

16,1     

Marco polifuncional para microfutbol y baloncesto en tubo 
galvanizado tipo pesado de 2", incluye tablero en acrilico, 
aros, malla de baloncesto y cancha de microfutbol, anclado 
a piso funcionando correctamente  

und 2.248.831 2,00 4.497.662                   

17,0     Aseo General
Aseo general m2 975          1600,00 1.560.160                   
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 GARANTIAS: 
 

DESCRIPCION INICIO TERMINA
CION 

  VALOR 
ASEGURADO 

VALOR 
ACTUAL 

ASEG 

Cumplimiento No 
AA014010 Equidad 
Seguros 

29/07/2021 28/02/2022   $118.210.000  

Buen Manejo 
Anticipo No 
AA014010 Equidad 
Seguro 

29/07/2021 28/02/2022   $591.050.000  

OBRAS A CARGO DEL MUNICIPIO
1,3      Descapote m2 6.800             1600,00 10.880.000               
1,4      Placa Conmemorativa y Logotipo CIC Glb 1.950.000      1,00 1.950.000                 
2,1      Nivelacion del terreno m3 10.092           568,00 5.732.017                 

7,1      
Suministro, transporte, hincada y aplomada poste de 
concreto de 12m x 800 daN

Und 1.664.400      0,00 -                           

7,2      Suministro e instalación puesta a tierra en poste 12m MT Und 264.616         0,00 -                           
7,3      Cimentación para poste de concreto de 12m Und 110.080         0,00 -                           

7,4      
Suministro e instalación armado bifásico fin de línea 13.2 
kV

Und 618.784         2,00 1.237.568                 

7,5      
 Suministro e instalación armado bifásico ángulo (60°-90°) 
13.2 kV

Und 1.203.682      1,00 1.203.682                 

7,6      
Suministro e instalación armado auxiliar para protecciones 
13.2 kV

Und 271.292         1,00 271.292                    

7,7      Suministro y tendido aéreo de línea ACSR 2 x 1/0 - 13.2 kV ml 12.152           90,00 1.093.680                 

7,8      
Suministro e instalación seccionador de fusible 100 A. 15 
kV (incluye fusibles de hilo, conectores y bajante en cable 
de cobre # 2 desnudo)

Und 305.155         2,00 610.310                    

7,9      
Suministro e instalación descargador de sobretensión 12 
kV

Und 175.490         2,00 350.980                    

7,10    
Suministro e instalación transformador monofásico  15 kVA 
13200/240/120V

Und 3.446.800      0,00 -                           

7,11    
Equipo de carro canasta y grúa homologado para trabajos 
en tensión

Und 2.501.959      1,00 2.501.959                 

7,12    Suministro e instalación bajante IMC 1-1/2"x3m ml 129.253         5,00 646.265                    
7,13    Construcción regristro de inspección BT SB325 Und 1.620.000      2,00 3.240.000                 

NO PREVISTOS

NP-01
Transporte de materiales terrestre por vias del 
Departamento del Atalntico, incluye cruce Fluvial (Ferry)

Ton-Km 800               63549,43 50.839.541               

NP-02 Piso en concreto de 10 cm de espesor de 3000 PSI m2 67.355           958,81 64.580.648               

NP-03

Suministro e instalación de divisiones para baños en 
aluminio de color blanco con fondo de puerta en PVC 
blanco, incluye puertas, parales chapas, bisagras y todos 
los elementos requeridos para su correcta ejecución.

m2 325.500         31,32 10.193.033               

909.307.692,00           
213.232.654,00           
14.094.269,00            
45.465.385,00            

1.182.100.000,00        TOTAL OBRA

ADMINISTRACION 23,45%
IMPREVISTOS 1,55%

UTILIDAD 5%

SUBTOTAL
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Estabilidad de la 
Obra 11-GU047200 
Confianza S.A. 

31/10/2021 31/10/2026   $118.210.000  

Pago de Salarios 
Prestaciones 
Sociales No 
AA014010 Equidad 
Seguros 

29/07/2021 31/10/2024   $59.105.000  

RCE No AA014011 
Equidad Seguros 

29/07/2021 31/10/2021   $181.705.210  

 
MULTAS Y SANCIONES: 
Durante la ejecución y Finalización del presente contrato NO se presentaron Multas y Sanciones 
en contra del Contratista. 
En este estado las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta de 
recibo y dejamos constancia que: 
 
 El servicio fue prestado por el Contratista y recibido por el Contratante a satisfacción. 
 En la presente acta de recibo del contrato están incluidos todos los valores por Servicios 

prestados. 
 El Contratista se encuentra a Paz y Salvo por concepto de seguridad y aportes parafiscales. 
 El contratista cumplió con todas sus obligaciones contractuales. 

 
 
Se firma la presente Acta de Recibo Final a los Veintinueve (29) días del Mes de octubre del 
2021 por los que en ella intervienen. 
 
 

                                                                                                     

             
 
LUIS ALEJANDRO MAESTRE QUIROZ                    CARLOS CURIEL CORREA 
R/L MAESTRE & SANCHEZ S.A.S                                      SECRETARIA DE PLANEACION 
CONTRATISTA 
 
 
 
 
KIRLEND JOSEPH COTES PEREZ 
R.L. INVERSIONES DISEÑO E INGENIERIA – INDISING S.A.S. 
INTERVENTOR 

 
 
 
 


