
Contratista: MAESTRES & SANCHEZ S.A.S NIT 900924860-8 Objeto “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA, 

Contrato No. MAGDALENA”
Valor Inicial:  
Valor Actualizado:
Plazo Inicial:
Plazo Actualizado:
Fecha de Iniciación:
Fecha de Vencimiento:

Semana Número: 45 Del: 20/01/2021 Al: 26/01/2021 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato días

Nombre del Supervisor

Obra programada (%)

Valor de la Obra 

DIFERENCIA

Acumulado anterior
Durante el periodo
Acumulado actual

Nombre

CC

Se realiza la instalacion de la ducteria de 2" y de 1/2" en las zona debajo de tarima y graderias

Instalaciones Hidrosanitarias

Se realizo las instalaciones de puntos hidraulicos de lavamanos, orinales, sanitarios y duchas en los baños de hombre y mujeres; al igual que en los baños de discapacitados.

 

Formato Dirección de Infraestructura

FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC

FECHA

26/01/2021

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS PUBLICA N° MS-LP-
002-2019

932.100.000,00$                                      
1.182.100.000,00$                                   

4 MESES
HASTA EL 31 /03/2021 Fecha Suspension No1: 19/03/2020

29/11/2019 Fecha Reinicio No1: 16/06/2020
HASTA EL 31 /03/2021 Fecha Terminacion Final: HASTA EL 31 /03/2021

Secretario de Planeacion, Carlos Curiel

AVANCE DE LA OBRA
OBRA PROGRAMADA OBRA EJECUTADA

SEMANAL ACUMULADO SEMANAL ACUMULADO

2,00% 75,00%
    Obra Física Ejecutada (%)

2,54% 61,74%
 $            18.642.000,00  $             886.575.000,00     Valor de la Obra 30.025.340,00$                    729.850.335,03$                           

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL

%REPROGRAMADO % EJECUTADO
73,00% 59,20%

-13,26%2,00% 2,54%
75,00% 61,74%

ESTRUCTURA METALICA

Se presentan inconvenientes para la culminacion de esta actividad, el incremento en los vlaores del acero han generado desestabilidad en el fabricante de la estructura metalica el cual esta dificultando la 
terminacion en este item.
ACERO DE REFUERZO 

Se termina la instalacion y figuracion del acero de refuerzo de la viga de cimentacion del cerramiento el cual se instalaron flejes de 3/8" y varilla longitunidal de 1/2" corrugada en ambos casos; de igual forma 
se termina la instalacion de los flejes de la columnetasf para confinar el cerramiento perimetral,.

MURO EN BLOQUE DE CONCRETO A LA VISTA DE 15X20X40 CMTS 13 MPA INCLUYE MORTERO DE PEGA CON REFUERZO

Se inicia el cerramienos del area de oficinas con el bloque de cemento, se verifican en planos los vanosde ventanas y puertas, se utiliza bloque de 15x20x40 y mortero de pega según las especificaciones.

KIRLEND JOSEPH COTES PEREZ 
7.142.674 de Santa Marta

SUPERVISOR MUNICIPAL
Nombre: Carlos Curiel Correa

Muro en bloque de concreto a la vista de 15x20x40 cm 13 mpa incluye mortero 

Se termina la actividad de construccion de muro de cerramiento perimetral, este muro presenta una altura de 50 cmts y esta confinado con las columnas vaciadas para este cerramiento.

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR FIRMAS

Instalaciones Electricas

Cerramiento en tuberia de 2" y malla eslabonada calibre 10

Se termina la instalacion de tubos metalicos de 2" para el cerramientos, estos tubos quedaron instalados y nivelados en el momento del vaciado de las columnas antes mencuionadas, estos tubos tienen una 
altura de 3,00 mts y son galvanizados. LA longitud total de cerramiento perimetral es de 112,4 ML

Malla electrosoldada 20x20 Panel de 6.00 mts x 2,35 mts 4 mm

Se tiene en obra las mallas electrosoldadas necesarias para el vaciado de placas y rampas,  esta malla electrosoldada queda embebida en el concreto luego de instalar las redes hidraulicas, electricas y 
sanitarias, esta actividad se viene ejecutando debajo de la tarima y graderias.

C.C.: 84.079.279

ALCALDE MUNICIPAL
NOMBRE: Luis Ramon Orozco Orozco

C.C.: 85.478.687, de Salamina – Magdalena

INTERVENTOR 

73,00%

2,00%

75,00%

59,20%

2,54%

61,74%

Acumulado anterior Durante el periodo Acumulado actual

avance de obra 
%REPROGRAMADO % EJECUTADO


