
Contratista: MAESTRES & SANCHEZ S.A.S NIT 900924860-8 Objeto “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA, MAGDALENA”

Contrato No.
Valor Inicial:  
Valor Actualizado:
Plazo Inicial:
Plazo Actualizado:
Fecha de Iniciación:
Fecha de Vencimiento:

Semana Número: 12 Del: 25/02/2020 Al: 3/03/2020 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato días

Nombre del Supervisor

Obra programada (%)

Valor de la Obra 

DIFERENCIA

Acumulado anterior
Durante el periodo
Acumulado actual

 

Formato Dirección de Infraestructura

FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC

FECHA

3/03/2020

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS PUBLICA N° MS-LP-
002-2019

932.100.000,00$                                     
932.100.000,00$                                     

4 MESES

29/11/2019
30/03/2020

8

Secretario de Planeacion, Carlos Curiel

AVANCE DE LA OBRA
OBRA PROGRAMADA OBRA EJECUTADA

SEMANAL ACUMULADO SEMANAL ACUMULADO

3,27% 86,54%
    Obra Física Ejecutada (%)

2,08% 10,05%
 $          932.100.000,00 18,00%     Valor de la Obra 932.100.000,00$                  

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL

%REPROGRAMADO % EJECUTADO
83,27% 7,97%

-76%3,27% 2,08%
86,54% 10,05%

(FRENTE 1 CERRAMIENTO) Excavaciones y Rellenos 

Estructuras en concreto

(FRENTE 2 GRADERIAS ) Excavaciones y Rellenos 

Para la semana doces se continua con  emparrillado para la cimentacion de zapatas, de diferentes diametros y vigas de amarres, se continua construyendo los diferentes castillos para las columnas de 0.40*,70 
y pedestales, a mediado  de la semana se iniciara a fundir las estructuras, como zapata, vigas de amarres y columnas. 
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Secretario de Planeacion, Carlos Curiel

AVANCE DE LA OBRA

Nombre

CC

Nombre: Carlos Curiel Correa

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR FIRMAS

C.C.: 84.079.279

ALCALDE MUNICIPAL
NOMBRE: Luis Ramon Orozco Orozco

C.C.: 85.478.687, de Salamina – Magdalena

INTERVENTOR 
KIRLEND JOSEPH COTES PEREZ 

7.142.674 de Santa Marta

SUPERVISOR MUNICIPAL


