
Contratista: MAESTRES & SANCHEZ S.A.S NIT 900924860-8 Objeto “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA, MAGDALENA”

Contrato No.
Valor Inicial:  
Valor Actualizado:
Plazo Inicial:
Plazo Actualizado:
Fecha de Iniciación:
Fecha de Vencimiento:

Semana Número: 10 Del: 9/02/2020 Al: 16/02/2020 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato días

Nombre del Supervisor

Obra programada (%)

Valor de la Obra 

DIFERENCIA

Acumulado anterior
Durante el periodo
Acumulado actual

 

Formato Dirección de Infraestructura

FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC

FECHA

16/02/2020

OBRA EJECUTADA

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS PUBLICA N° MS-LP-
002-2019

932.100.000,00$                                       
932.100.000,00$                                       

4 MESES

76,48%
    Obra Física Ejecutada (%)

2,68% 4,25%

29/11/2019
30/03/2020

8

Secretario de Planeacion, Carlos Curiel

AVANCE DE LA OBRA
OBRA PROGRAMADA

    Valor de la Obra 932.100.000,00$                  

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL

SEMANAL ACUMULADO SEMANAL ACUMULADO

7,58%

7,58% 2,68%
76,48% 4,25%

 $             932.100.000,00 0,00%

Estructuras en concreto

Para la decima semana se empezo con el  emparrillado para la estructura de  cimentacion de zapatas, de diferentes diametros, vigas de amarres y se esta emparrillado los diferentes castillos para las 
columnas de 0.40*,70 y pedestales.

%REPROGRAMADO % EJECUTADO
68,90% 1,57%

-72%

68,90%

7,58%

76,48%

1,57% 2,68% 4,25%

Acumulado anterior Durante el periodo Acumulado actual

avance de obra 
%REPROGRAMADO % EJECUTADO
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Nombre del Supervisor

 

Formato Dirección de Infraestructura

FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC

FECHA

16/02/2020

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS PUBLICA N° MS-LP-
002-2019

932.100.000,00$                                       
932.100.000,00$                                       

4 MESES

29/11/2019
30/03/2020

8

Secretario de Planeacion, Carlos Curiel

AVANCE DE LA OBRA

Nombre

CC

Nombre: Carlos Curiel Correa

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR FIRMAS

C.C.: 84.079.279

ALCALDE MUNICIPAL
NOMBRE: Luis Ramon Orozco Orozco

C.C.: 85.478.687, de Salamina – Magdalena

INTERVENTOR 
KIRLEND JOSEPH COTES PEREZ 

7.142.674 de Santa Marta

SUPERVISOR MUNICIPAL


