
Contratista: MAESTRES & SANCHEZ S.A.S NIT 900924860-8 Objeto “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA, 

Contrato No. MAGDALENA”

Valor Inicial:  

Valor Actualizado:

Plazo Inicial:

Plazo Actualizado:

Fecha de Iniciación:

Fecha de Vencimiento:

Semana Número: 38 Del: 06/12/2020 Al: 12/12/2020 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato días

Nombre del Supervisor

Obra programada (%)

Valor de la Obra 

programada: 

DIFERENCIA

Acumulado anterior

Durante el periodo

Acumulado actual

Nombre

CC

Se realiza la instalacion de la ducteria de 2" y de 1/2" en las zona debajo de tarima y graderias

Instalaciones Hidrosanitarias

Se realiza la instalacion de las redes en los baños de Hombres, mujeres y discapacitados

 

Formato Dirección de Infraestructura

FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC

FECHA

12/12/2020

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS PUBLICA N° MS-LP-

002-2019

932.100.000,00$                                      

932.100.000,00$                                      

4 MESES

4,5 MESES ADICIONALES Fecha Suspension No1: 19/03/2020

29/11/2019 Fecha Reinicio No1: 16/06/2020

31/12/2020 Fecha Terminacion Final: 31/12/2020

Secretario de Planeacion, Carlos Curiel

AVANCE DE LA OBRA

OBRA PROGRAMADA OBRA EJECUTADA

SEMANAL ACUMULADO SEMANAL ACUMULADO

0,50% 86,00%

    Obra Física Ejecutada (%)

12,50% 65,00%

 $              4.660.500,00  $             801.606.000,00     Valor de la Obra 116.512.500,00$                  605.865.000,00$                           

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL

%REPROGRAMADO % EJECUTADO

55,00% 52,50%
0,00%10,00% 12,50%

65,00% 65,00%

ESTRUCTURA METALICA

En obra se encuentra la totalidad de la estructura metalica, se instalaron las columnas y se coordina la operacion de izaje de cerchas y celosias, se encuentran a la espera de la grua la cual se ha postergado en 

una ocasión por la falta de servicio del Ferry que se aba suspendido por la erosion ocasionada por el Rio Magdalena en el punto de desembarque.

ACERO DE REFUERZO 

Se incluye el acero de refuerzo de la viga de cimentacion del cerramiento el cual se le instaalron flejes de 3/8" y variilla longitunidal de 1/2" corrugada en ambos casos; de igual forma se instalo los flejes de la 

columnas para confinar el cerramiento perimetral y accelerar la instalcion de los tubos metalicos para el cerramiento y vaciado de este elemento.

KIRLEND JOSEPH COTES PEREZ 

7.142.674 de Santa Marta

SUPERVISOR MUNICIPAL
Nombre: Carlos Curiel Correa

Muro en bloque de concreto a la vista de 15x20x40 cm 13 mpa incluye mortero 

Se realiza la actividad de construccion de muro de cerramiento perimetral, este muro presenta una altura de 50 cmts y esta confinado con las columnas vaciadas para este cerramiento.

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR FIRMAS

Instalaciones Electricas

Cerramiento en tuberia de 2" y malla eslabonada calibre 10

Una vez se construyo el muro de cerramiento perimetral e instalado los flejes para las columnas en donde se empotrara los tubos metalicos de 2" para el cerramientos, estos tubos quedaron instalados y 

nivelados en el momento del vaciodo de las columnas antes mencuionadas, estos tubos tienen una altura de 3,00 mts y son galvanixados. LA longitud total de cerramiento perimetral es de 112,4 ML

Malla electrosoldada 20x20 Panel de 6.00 mts x 2,35 mts 4 mm

Se tiene en obra las mallas electrosoldadas necesarias para el vaciado de placas y rampas,  esta malla electrosoldada queda embebida en el concreto luego de instalar las redes hidraulicas, electricas y 

sanitarias, esta actividad se viene ejecutando debajo de la tarima y graderias.

C.C.: 84.079.279

ALCALDE MUNICIPAL
NOMBRE: Luis Ramon Orozco Orozco

C.C.: 85.478.687, de Salamina – Magdalena

INTERVENTOR 
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Acumulado anterior Durante el periodo Acumulado actual

avance de obra  
%REPROGRAMADO % EJECUTADO


