Formato Direccion de Infraestructura

FECHA
FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC
24/02/2020
Il
CONTRATO DE OBRA
Contratista: MAESTRES & SANCHEZ S.A.S NIT 900924860-8 Objeto “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA, MAGDALENA"
~ CONTRATO DE OBRAS PUBLICA N° MS-TP-
Contrato No. 002-2019
Valor Inicial: $ 932.100.000,00
Valor Actualizado: $ 932.100.000,00
Plazo Inicial: 4 MESES
Plazo Actualizado:
Fecha de Iniciacién: 29/11/2019
Fecha de Vencimiento: 30/03/2020
Semana Nimero: 11 Del: 17/02/2020 Al 24/02/2020 Tiempo transcurrido desde la iniciacion del contrato 8 dias
Nombre del Supervisor Secretario de Planeacion, Carlos Curiel
AVANCE DE LA OBRA
OBRA PROGRAMADA OBRA EJECUTADA
SEMANAL ACUMULADO SEMANAL ACUMULADO
Obra programada (%) Obra Fisica Ejecutada (%)
6,79% 83,27% 3,72% 7,97%
Valor de la Obra $ 932.100.000,00 0,00% Valor de la Obra $ 932.100.000,00
GRAFICA DE AVANCE DEL CONVENIO REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL
%REPROGRAMA % EJECUTADO DIFERENCIA
Acumulado anterior 76,48% 4,25%
Durante el periodo 6,79% 3,72% -75%
Acumulado actual 83,27% 7,97%

avance de obra

=== %REPROGRAMAD O % EJECUTADO L —
76,48% 83,27%
4,25% 6,79%  3,72% 7.97%
_
Acumulado anterior Durante el periodo Acumulado actual

(FRENTE 1 CERRAMIENTO) Excavaciones y Rellenos

Estructuras en concreto

(FRENTE 2 GRADERIAS ) Excavaciones y Rellenos

Para la semana doces se continua con emparrillado para la cimentacion de zapatas, de diferentes diametros y vigas de amarres, se continua construyendo los diferentes castillos para las columnas de
0.40*,70 y pedestales.
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OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR FIRMAS

~NOMBRE: Luis Ramon Orozco Orozco
C.C.: 85.478.687, de Salamina — Magdalena

¥ 1 ] :‘Q
INTERVENTOR

Nombre KIRLEND JOSEPH COTES PEREZ
cc N /7A142A674 de Santa Marta
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SUPERVISOR MUNICIPAL ( L@L" @&}4\

- ie-Correa
C.C.: 84.079.279




