Formato Direccion de Infraestructura

) FECHA
FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC
15/10/2021
CONTRATO DE OBRA
Contratista: MAESTRES & SANCHEZ S.A.S NIT 900924860-8 Objeto “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA,
CONTRATO DE OBRAS PUBLICA N° MS-LP-
Contrato No. 002-2019 MAGDALENA"
Valor Inicial: $ 932.100.000,00 Valor Adicional: $250,000,000
Valor Actualizado: $ 1.182.100.000,00
Plazo Inicial: 4 MESES
Plazo Actualizado: HASTA EL 31 /10/2021 Fecha Suspension No1: 19/03/2020
Fecha de Iniciacion: 29/11/2019 Fecha Reinicio No1: 16/06/2020
Fecha de Vencimiento: HASTA EL 31 /10/2021 Fecha Terminacion Final: HASTA EL 31 /10/2021
Semana NUmero: 82 Del: 23/10/2021 Al__29/10/2021 Tiempo transcurrido desde la iniciacién del contrato dias
Nombre del Supervisor Secretario de Planeacion, Carlos Curiel
AVANCE DE LA OBRA
OBRA PROGRAMADA OBRA EJECUTADA
SEMANAL ACUMULADO SEMANAL ACUMULADO
Obra programada (%) Obra Fisica Ejecutada (%)
— L50% — 9850% | —_250% —97.50%
Valor de la Obra $ 13.981.500,00 $ 1.164.368.500,00 Valor de la Obra $ 29.552.500,00 $ 1.152.547.500,00
GRAFICA DE AVANCE DEL CONVENIO REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL
%REPROGRAMAD( % EJECUTADO DIFERENCIA
Acumulado anterior 98,50% 97,50%
Durante el periodo 1,50% 2,50% 0,00%
Acumulado actual 100,00% 100,00%
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Puerta de emergencia en malla eslabonada de 3.2 mx3 m

Esta puerta se fabrico en dos hojas batientes, con malla eslabonada cal 10 y tubo galvanizado de 2", se mantuvo las especificaciones del cerramiento, la pintura aplicada para el acabado fue Azul Oscuro
acordado con la Secretaria de Planeacion del MUnicipio.

Portones de entrada en malla eslabonada Cal. 10 de 5x5cm, parales en tubo de 2" cal 5,5mm, Bastidores y refuerzos en angulo de 1/4"x3/16", pisa malla en platina de 1"x1/8" y acabado

en pintura a base de aceite.

Se termina la fabricacion del porton en malla eslabonada cal 10, el color que solicito la alacaldia para la pintura acabada fue Azul oscuro

MURO EN BLOQUE DE CONCRETO A LA VISTA DE 15X20X40 CMTS 13 MPA INCLUYE MORTERO DE PEGA CON REFUERZO

Se avanza en el cerramiento del area de oficinas con el bloque de cemento, se tiene el perimetro totalmente levantado, por la parte interior no se hizo mucho enfacis en el rayado dedido a que esta cara se le
aplicara estuco, se utiliza bloque de 15x20x40 y mortero de pega segin las especificaciones.

ESTRUCTURA METALICA

Este item se encuentra ejecutado en el 100%, se aplico anticorrosivo y pintura fianl de acabado a toda la estructura, se coloco refuerzo adicional en las correas (portacorreas) para brindar mayor rigidez al
elemento que cargara la cubierta; se fabrico segun disefio inicial y especificacion dada.

Cubierta en teja ter

Este item se encuentra ejecutado en el 100%, se instalo la cubierta en un area que recubre la cancha, graderias y tarima, se escogio en color azul por la parte exterior y blanco por la parte interna, se instalaron
1258 m2

Electricas

Se continua en la instalacion de la ducteria de para la iluminacion de la cancha (instlada por la estructura) debajo de tarima y graderias se encuentra lista.

Cerramiento en tuberia de 2" y malla eslabonada calibre 10

Se termina la instalacion de tubos metalicos de 2" para el cerramientos, estos tubos quedaron instalados y nivelados en el momento del vaciado de las columnas antes mencuionadas, estos tubos tienen una
altura de 3,00 mts y son galvanizados. LA longitud total de cerramiento perimetral es de 90 ML

Instalaciones Hidrosanitarias

Se realizo las instalaciones de puntos hidraulicos de lavamanos, orinales, sanitarios y duchas en los bafios de hombre y mujeres; al igual que en los bafios de discapacitados; tambien se instalaron los puntos en
los bafios de oficina.

Piso en concreto de 10 cm de espesor de 3000 PSI

Se encuentra vaciado el sector de la cancha multiple, el vaciado se realiza en anchos de 3,16 mts y largo de 28,2 mts, la longitud se corta en secciones de placa de 3,00 mts con cortadora de disco diamantados.

ESMALTADO EDOR SUPERFICIAL A BASE DE CUARZO

Se aplica unicamente al area de la cancha multiple la cual se funde y se pule con allanadora a motor luego del fraguado inicial en franjas de 3,16 mts por 28,2 de largo, se aplica endurecedor de cuarzo
SIKAFLOOR-3 QUARTZ TOP, se tienen fundido 534,67 m2.

Enchape para bafios en ceramica corona 30x30cm o similar color blanco

Se inicio paralelalmente esta actividad en los bafios de hombre y mujeres, se encuentran adelantados en un 60% cada uno, tiene aplicado la boquilla a las areas alistadas.

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR FIRMAS

ALCALDE MUNICIPAL % 5 i—*’

NOMBRE: Luis Ramon Orozco Orozco
C.C.: 85.478.687, de Salamina — Magdalena

INTERVENTOR
Nombre

SUPERVISOR MUNICIPAL

Nombre: Car‘ws Curiel Correa
C.C.:84.079.279
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