Repiblica de Colombia
Departamento del Magdalena
Municipio de Salamina

Nit. N° 891780053-9

INFORME MENSUAL DE EJECUCION
CONVENIO N°__859 DE 2019  MINISTERIOMUNICIPIO DE SALAMINA - MAGDALENA
INFORME PERIODO DE EJECUCION MES DE MAYO 2020

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS

Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA

) - PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVEZ
: DE LA EJECUCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION

CIUDADANA- C.1.C, EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA-

MAGDALENA”

UBICACION DEL PROYECTO:

El predio se encuentra ubicado en el
municipio de Salamina en la calle 16 con
camera 14 A esquina, lote tipo urbano,
Barrio Urbanizacion Simén Bolivar, Zona

Verde 1
TOTAL, DEL CONVENIO $1.075.900.000
VALOR TOTAL APORTES PARAEN | A OFTES MIN — FONSECON $1.075.900.000
PROYECTO APORTES MUNICIPIO CONSTI:I.?;&E
® OTROS APORTES
FECHA SUSCRIPCION 21 DE JUNIO DE 2019
FECHA DE TERMINACION DEL CONVENIO | 30 DE JUNIO DE 2020
SUPERVISOR DEL CONVENIO ING. CARLOS CURIEL CORREA
- ) —_— NOMBRE DESDE HASTA
casillas si es necesario) SIVANAESCORCIA | 2110612019 311212019
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Repiblica de Colombia
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Municipio de Salamina
Nit. N° 891780053-9

NOMBRE DESDE  |HASTA

APOYO A LA SUPERVISION
CARLOS RAFAEL CURIEL
CORREA 01/0572020 | 31/05/2020
REGISTRO PEI:ET?LPUESTALEHTE b
FECHA DE APROBACION DE POLIZA INICIAL | 32647-99400004320 | "SEGURADORA SOLIDARIA DE
COLOMBIA
[ ) m,ﬁ"“ sl T
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O FECHA:
PRORROGAS AL CONVENIO (adjuntar casillas FECTIA
si es necesario) —_—
FECHA:
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL —
CONVENIO (adjuntar casillas si es necesario)
FECHA:
FECHA:
POLIZA SEGUN ACTUACION FECHA
{Vigencia nueva del amparo)
FECHA:
® VALOR DE ESTUDIOS Y DISENOS $46.605.000
VALOR DEINTERVENTORIAESTUDIOSY  |¢,- oo
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)
VALOR DE OBRA $932.100.000
VALOR INTERVENTORIA $69.232.000
VALOR ADICIONAL DE OBRA $

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO
# Convenio interadministrativo (adjuntar casillas si la cantidad de desemboisos es mayor o el
convenio huvo adiciones)
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Nit. N° 891780053-9

Republica de Colombia
Departamento del Magdalena
Municipio de Salamina

REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO

PORCENTAJ
EDE OBRA

FECHA DE
PAGO

VALOR

PREVIA SUSCRIPCION DEL CONVENIO.
EXPEDICION DEL REGISTRO
PRESUPUESTAL.
EXPEDICION Y APROBACION DE
GARANTIA UNICA

NO APLICA

20-08-2019

$107.50.000,00

1.

3.

CERTIFICACION POR PARTE DEL
SUPERVISOR DEL CONVENIO
DESIGNADO POR EL MUNICIPIO,
DONDE ACREDITE LA SUSCRIPCION
DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO
DEL CONVENIO.

ACTA DE INICIO DE OBRA.
CERTFIFICACION POR PARTE DEL
SUPERVISOR DESIGNADO POREL
MINISTERIO EN EL CUMPLIMIENTO
DE LOS REQUISITOS POR PARTE
DEL MUNICIPIO.

NO APLICA

19-12-2019

$322.770.000,00

DESEMBOLSO

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR
DESIGNADO POR EL MUNICIPIO
DONDE ACREDITE EL AVANCE DEL
30% EJECUCION DE OBRA.
INFORME POR PARTEDE LA
INTERVENTORIA CON REGISTRO
FOTOGRAFICO.

ACTAPARCIAL AVALADA POREL
INTERVENTOR.
CERTFIFICADO DE PAGO O
CONTRATO SUSCRITO CONLA
EMPRESA CERTIFICADORA DE RETIE
Y RETILAP-
CERTFICACION DE CUMPLIMIENTO
DE REQUISITOS POR PARTE DEL
SUPERVISOR DEL CONVENOIO
DESIGNADO POR EL MINISTERIO.

AVANCE DE

$215.180.000,00

CUARTO

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR
DESIGNADO POR EL MUNICIPIO
DONDE ACREDITE EL AVANCE DEL
60% EJECUCION DE OBRA.
INFORME POR PARTE DE LA
INTERVENTORIA CON REGISTRO
FOTOGRAFICO.

ACTA PARCIAL AVALADA POREL
INTERVENTOR.

60% DE
AVANCE DE

$215.180.000,00
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4. CERITFICACION DE CUMPLIMIENTO
DE REQUISITOS POR PARTE DEL
SUPERVISOR DEL CONVENOIO
DESIGNADO POR EL MINISTERIO.

QUINTO 1. CERTIFICACION DEL SUPERVISOR 100% DE $215,180.000,00

DESEMBOLSO DESIGNADO POR EL MUNICIPIO EJECUCION
DONDE ACREDITE EL AVANCEDEL | DE LA OBRA
60% EJECUCION DE OBRA.

2. INFORME POR PARTE DE LA
INTERVENTORIA CON REGISTRO
FOTOGRAFICO.

3. ACTAFINAL AVAI ADA POREL

. INTERVENTOR.

4. CERTFICACION DE CUMPLIMIENTO

DE REQUISITOS POR PARTE DEL

SUPERVISOR DEL CONVENOIO

DESIGNADO POR EL MINISTERIO

TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME $ 430,350.000,00

TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (segin informacion
de contratacion derivada)

3. POLIZA CONVENIO

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA _SOLIDARIA DE COLOMBIA

® POLIZA No. AMPAROS ISVEALE l°"*‘-mmsus VIGENCIE
FECHA INICIO | FECHA FINAL
No. 42319 Cumplimiento $215.180.000,00 | 21/06/2019 | 30/12/2020
Calidad de senvicio $215.180.000,00| 210672019 | 30/12/2020

4. INFORMACION CONTRATACION DERIVADA

»__Contrato de Ejecucion de Estudios y disefios

DESCRIPCION OBJETO VALOR
EL INTERVENTOR SE OBLIGA PARA
No. 180 CON EL MUNKCIPIO PARA $46.605.000,00
"REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS
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DE UN CENTRO DE INTEGRACION

CIUDADANA -CIC DEL MUNICIPIO
DE SALAMINA.
Adicional en valor
(adjuntar celdas si es
necesario)
CARLOS ARBERTO AMELLA
Nombre contratista CONTRERAS
. C.C.#72244 4
Fecha de Acta de
el el contyis 03-10-2019
Suspensiones y
reinicios (adjunt SUSPENSION DD/MM/AAAA
ceidas si es necesario) REINICIO DDMM/AAAA
Fecha de terminacion
del Contrat 18-10-2019
VALOR TOTAL CONTRATADO: $46.605.000,00
COMPANIA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
ASEGURADORA
POLIZAN®
) 320-47-994000018952
FECHA DE LAPOLIZA 0810/2019
» Contrafo de ion de Interventoria Estudios y disefios
DESCRIPCION OBJETO VALOR
EL INTERVENTOR SE OBLIGA PARA
> CON EL MUNICIPIO PARA REALIZAR
N°181 LA" INTERVENTORIA TECNICA, $27.963.000,00
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE
UN CEMNTRO DE INTEGRACION
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Municipio de Salamina

Nit. N°® 891780053-9

CIUDADANA-CIC, MUNICIPIO DE

SALAMINA, MAGDALENA.
Adicional en valor
{adjuntar celdas sies
necesario)
LORENS VILLANUEVA MARTINEZ
Nombre contratista
C.C. 1.085.228 495
Fecha de Acta de
. 85650 el con 3-10-2019
Fromr ngas. ’
Suspensiones y
reinicios (adjuntar
celdas si es necesario)
Fecha de terminacion
del Contrat 18-10-2019
VALOR TOTAL CONTRATADO: $27.963.000,00
COMPARIA COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
ASEGURADORA
POLIZA N° Poliza Unica de cumplimiento N° BQ-100024163
FECHA DE LA POLIZA
. 08/10/2019

» _Contrato de Ejecucién de obra

DESCRIPCION OBJETO VALOR
: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
::3523’1“:‘2”‘9 INTEGRACION CIUDADANA $932.100.000,00
MUNICIPIO DE SALAMINA
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MAESTRES & SANCHEZ SAS NIT
900924860-8
Nombre contrafista
REP. LUIS ALBERTO QUIROZ CC.
1.082.243763
Fecha de Acta de
° inicio del contrato | 22112019
Promogas,
Suspensionesy
reinicios (adjuntar
celdas si es necesario)
Fecha de terminacion
del Contrato 82020
VALOR TOTAL CONTRATADO: $932.100.000,00
COMPARIA
ASEGURADORA EQUIDAD SEGUROS
POLIZAN® Péliza Responsabilidad Civil Extracontractual N° AA014011
expedidas por la compaiiia LA EQUIDAD SEGUROS O.C.
® FECHA DE LA POLIZA
27-11-2019
» Contrafo de ion de Interventoria de obra
DESCRIPCION OBJETO VALOR
EL INTERVENTOR SE OBLIGA
PARA CON EL MUNICIPIO A
i REALIZAR LA INTERVENTORIA
N° 216 TECNICA. ADMINISTRATIVA Y $69.232.000,00
FINANCIERA PARA LA
CONSTRUCCION DE
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
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Repiblica de Colombia
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INTEGRACION CIUDADANA
MUNICIPIO DE  SALAMINA-
MAGDALENA
Adicional en valor
(adjuntar celdas si es
necesario)
{Si hacen parte del
convenio)
INVERSIONES DISENO E
INGENIERIA - INDISING SAAS. NIT:
900.543.271-4
Nombre contraista | oEp. KIRLEND JOSEPH COTES
PEREZ C.C 7.141.674
Fecha de Acta de inicio
Sl conlenis 29-11-2019
Promogas,
Suspensiones y
reinicios (adjuntar
celdas si es necesario)
Fecha de terminacion
del Contrato e
VALOR TOTAL CONTRATADO: $.69.232.000,00
COMPANIA ASEGURADORA
EQUIDAD SEGUROS
POLIZA N° Péliza Unica de cumplimiento N° AA014012 expedidas porla
compaiiia LA EQUIDAD SEGURQOS O.C
FECHA DE LA POLIZA
27-11-2019

3. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:
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Repiblica de Colombia
b X Departamento del Magdalena
Municipio de Salamina

Nit. N° 891780053-9

FECHA DEL ULTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA
INFORME FINANCIERO

SALDO DE LA CUENTA BANCARIA
ACTIVIDADES DEL PROYECTO

OTROS

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO:

La informacion que se regisira a confinuacion debe ser
suministrada por Ia Interverdoria: PORCENTAJE (%)
% PROGRAMADO DE EJECUCION DE OBRA
% EJECUTADO DE OBRA

2R

% AVANCE DE MES1 [MES2 |MES3 |MES4 |8ES5 |BESS 7 |MESS |MESQ 10 |MES11 | MES 12 |

OBRA 0,35% | 10.65% | 0,00% | 0,00% | 0,00%

INFORME: # 5
AVANCE: 0,00%
AVANCE TOTAL: 11%
ESTADO: EL CONTRATISTA EL DIA 19 DE MARZO SUSPENDE LA OBRA CON AVAL DE LA
INTERVENTORIA, POR CALAMIDAD A NIVEL NACIONAL DE COVID-19 Y HASTA LA FECHA
NO SE HA REINICIADO ACTIVIDADES.
RECURSOS GIRADOS:
Pendiente por recibir:
INFORME DE ACTIVIDADES

LA OBRA CONTINUA SUSPENDIDA DESDE EL DIA 19 DE MARZO POR LA EMERGENCIA
SANITARIA DECRETADA A NIVEL PAIS POR EL COVID-19 Y HASTA LA FECHA NO SE HAN
REINICIADO ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA ENVIA PAPSO PARA PONERLO EN PRACTICA
EN LA OBRA. SE REALIZA COMITE DE OBRAS EN COMPANIA DEL SENOR ALCALDE,
CONTRATISTA E INTERVENTORIA, DONDE SE TOCAN TEMAS RELACIONADOS CON EL
REINICIO DE ACTIVIDADES.

IK}TA:ADJUNTOPAPSOPRESENTADOPRELCONTRATISTA, INFORME FINANCIERO MES DE MAYO, EXTRACTO
BAHCAHOCORRESPOMENIEALPERDN,COPIADELNSTA[ECO“TEREAUZADA

“Salamina Avanza 2020-2023"
Calle 7 # 2 -13 Palacio Municipal — Salamina Magdalena

E-mail: contactenos@salamina-magdalena. gov.co
Cel. 3015442786 Cddigo Postal 474070




Reptblica de Colombia
Departamento del Magdalena
Municipio de Salamina

Nit. N° 891780053-9

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO {orden cronoldgico)
050572020 0810572020 121052020 15/05/2020 19/05/2020 23/05/2020
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9. SUPERVISOR MUNICIPIO

BMESEHYOMMWMOMMWMEMNDEMIEM.SE
LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA QUE EVACUE LAS AGUAS ESTANCADAS QUE SE ENCUENTRAN ENLAS
EXCAVACIONES REALIZADAS, ESTO CON EL

HHIEE“TARG.EH.ACEIOWUHAMIAYDRAMGE
ESTA SIENDO SOMETIDO AL ENCONTRARSE A LA INTEMPERE.

° Boen@ardy

o
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