Formato

Direccion de Infraestructura

FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC

FECHA

3/03/2020

CONTRATO DE OBRA

Contratista: MAESTRES & SANCHEZ S.A.S NIT 900924860-8 Objeto “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA, MAGDALENA"
Contrato No. 002-2019
Valor Inicial: $ 932.100.000,00
Valor Actualizado: $ 932.100.000,00
Plazo Inicial: 4 MESES
Plazo Actualizado:
Fecha de Iniciacién: 29/11/2019
Fecha de Vencimiento: 30/03/2020
Semana Numero: 12 Del: 25/02/2020 Al 3/03/2020 Tiempo transcurrido desde la iniciacion del contrato 8 dias
Nombre del Supervisor Secretario de Planeacion, Carlos Curiel
AVANCE DE LA OBRA
OBRA PROGRAMADA OBRA EJECUTADA
SEMANAL ACUMULADO SEMANAL ACUMULADO
Obra programada (%) Obra Fisica Ejecutada (%)
3,27% 86,54% 2,08% 10,05%
Valor de la Obra $ 932.100.000,00 18,00% Valor de la Obra $ 932.100.000,00

GRAFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL

PoREPROGRAMAD( % EJECUTADO DIFERENCIA
Acumulado anterior 83,27% 7,97%
Durante el periodo 3,27% 2,08% -76%
Acumulado actual 86,54% 10,05%
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Durante el periodo Acumulado actual

(FRENTE 1 CERRAMIENTO) Excavaciones y Rellenos

Estructuras en concreto

(FRENTE 2 GRADERIAS ) Excavaciones y Rellenos

Para la semana doces se continua con emparrillado para la cimentacion de zapatas, de diferentes diametros y vigas de amarres, se continua construyendo los diferentes castillos para las columnas de 0.40*,70

y pedestales, a mediado de la semana se iniciara a fundir las estructuras, como zapata, vigas de amarres y columnas.
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OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR FIRMAS

ALCALDE MUNICIPAL ) / %d

~ NOMBRE: Luis Ramon Orozco Orozco
C.C.: 85.478.687, de Salamina — Magdalena

INTERVENTOR ‘#/L"'% ! /%1

Nombre KIRLEND JOSEPH COTES PEREZ
cc _ /7.142.674 de Santa Marta
7 >
A g

SUPERVISOR MUNICIPAL




