
Contratista: MAESTRES & SANCHEZ S.A.S NIT 900924860-8 Objeto “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA, MAGDALENA”

Contrato No.
Valor Inicial:  
Valor Actualizado:
Plazo Inicial:
Plazo Actualizado:
Fecha de Iniciación:
Fecha de Vencimiento:

Semana Número: 7 Del: 16/01/2020 Al: 23/01/2020 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato días

Nombre del Supervisor

Obra programada (%)

Valor de la Obra 

DIFERENCIA

Acumulado anterior
Durante el periodo
Acumulado actual

8

Secretario de Planeacion, Carlos Curiel

AVANCE DE LA OBRA

 

Formato Dirección de Infraestructura

FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC

FECHA

23/01/2020

OBRA PROGRAMADA OBRA EJECUTADA

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS PUBLICA N° MS-
LP-002-2019

932.100.000,00$                                
932.100.000,00$                                

4 MESES

29/11/2019
30/03/2020

54,27%
    Obra Física Ejecutada (%)

0,40% 1,10%
 $      932.100.000,00     Valor de la Obra 932.100.000,00$                  

0,40%
54,27% 1,10%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL

SEMANAL ACUMULADO SEMANAL ACUMULADO

6,75%

%REPROGRAMADO % EJECUTADO
47,52% 0,70%

-53%6,75%

(FRENTE 1 CERRAMIENTO) Excavaciones y Rellenos 

EXCAVACIONES VARIAS: una vez acondicionado el lote  empezaron hacer las diferentes excavaciones tanto para Zapatas como para la zona administrativa y la gradería, contrapesos, vigas de cimentación, 
etc, donde se utilizaron palas, picos, maquinaria pesada, para esto se tuvo en cuenta los ejes descritos en la localización y replanteo para su correcta ubicación.

(FRENTE 2 GRADERIAS ) Excavaciones y Rellenos 

Se realizo Excavaciones tanto para Zapatas y vigas de cimentaciónde de la zona de  gradería.

47,52%

6,75%

54,27%

0,70% 0,40% 1,10%

Acumulado anterior Durante el periodo Acumulado actual

avance de obra 
%REPROGRAMADO % EJECUTADO
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Formato Dirección de Infraestructura

FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC

FECHA

23/01/2020

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS PUBLICA N° MS-
LP-002-2019

932.100.000,00$                                
932.100.000,00$                                

4 MESES

29/11/2019
30/03/2020

Nombre

CC

Nombre: Carlos Curiel Correa

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR FIRMAS

C.C.: 84.079.279

ALCALDE MUNICIPAL
NOMBRE: Luis Ramon Orozco Orozco

C.C.: 85.478.687, de Salamina – Magdalena

INTERVENTOR 
KIRLEND JOSEPH COTES PEREZ 

7.142.674 de Santa Marta

SUPERVISOR MUNICIPAL


