
Contratista: MAESTRES & SANCHEZ S.A.S NIT 900924860-8 Objeto “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA, MAGDALENA”

Contrato No.
Valor Inicial:  
Valor Actualizado:
Plazo Inicial:
Plazo Actualizado:
Fecha de Iniciación:
Fecha de Vencimiento:

Semana Número: 1 Del: 29/11/2019 Al: 6/12/2019 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato días

Nombre del Supervisor

Obra programada (%)

Valor de la Obra 

DIFERENCIA

Acumulado anterior
Durante el periodo
Acumulado actual

Nombre

CC

C.C.: 1.065.573.468

ALCALDE MUNICIPAL
NOMBRE: JOSE NICOLAS DIAZ MARCHENA

C.C.: 5.095.385, de Salamina – Magdalena

INTERVENTOR 
KIRLEND JOSEPH COTES PEREZ 

7.142.674 de Santa Marta

SUPERVISOR MUNICIPAL
Nombre: SILVANA ESCORCIA GUETTE

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR FIRMAS

  OBSERVACION AL PRIMER ME DE AVANCE DE OBRA

APARTIR DE LA FECHA DE ACTA DE INICIO DE OBRA, EN LA PRIMERA SEMANA DE ACUERDO AL CONTRATISTA DE EJECUCION DE LA OBRA  SE  REALIZO ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA, COMO 
ESTUDIOS DE MERCADO CON CUADROS COMPARATIVOS DE  COTIZACION  DE LOS DIFERENTES MATERIALES QUE SE VAN A REALIZAR EN LA OBRA, REVISION DEL PRESUPUESTO  DE OBRA,  

EMPREDIO UNA PEQUEÑA CONVOCATORIA EN EL MUNICIPIO PARA EL EMPLEO DE PERSONAL DE MANO DE OBRA, PETICION REALIZA POR EL ALCALDE, QUE SE PROCURA EMPLEAR PERSONAL 
ORIUNDA DEL MUNICIPIO PARA GENERAR EMPLEO 

%REPROGRAMADO % EJECUTADO
0,00% 0,00%

-5%5,18% 0,00%
5,18% 0,00%

 $      932.100.000,00 0,00%     Valor de la Obra 932.100.000,00$                   

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL

SEMANAL ACUMULADO SEMANAL ACUMULADO

5,18% 0,00%
    Obra Física Ejecutada (%)

0,00% 0,00%

29/11/2019
30/03/2020

8

Silvana Escorcia Guette

AVANCE DE LA OBRA
OBRA PROGRAMADA OBRA EJECUTADA

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS PUBLICA N° MS-
LP-002-2019

932.100.000,00$                                 
932.100.000,00$                                 

4 MESES

 

Formato Dirección de Infraestructura

FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC

FECHA

12/10/2015

0,00%

5,18%
5,18%

0,00%
0,00%

0,00%

Acumulado anterior Durante el periodo Acumulado actual

%REPROGRAMADO % EJECUTADO


