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WNTRATOP_I OBRA
Contratista: MAESTRES & SANCHEZ S A S NIT 900924860-8 Objeto "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA,
"~ CONTRATO DE DBRAS PUBLICA ™ FIS-TP-—
Contrato No. 002-2019 MAGDALENA®
Valor Inicial: $ 932.100.000,00
Valor Actualizado: $ 932.100.000,00
Plazo Inicial; 4 MESES
Plazo Actualizado; 4,5 MESES ADICIONALES Fecha Suspension Not: 19/03/2020
Fecha de Iniciacidn: 29/11/2019 Fecha Reinicio No1: 16/06/2020
Fecha de Vencimiento: 30/03/2020 Fecha Terminacion Final: 31/10/2020
Semana Namero: 28 Del: 21/09/2020 Al_27/09/2020 Tiempo transcurrido desde la iniciacion del contrato dias
MNombre del Supervisor Secretario de Planeacion, Carlos Curiel
— AVANCE DE LA OBRA
OBRA PROGRAMADA OBRA EJECUTADA
SEMANAL ACUMULADO SEMANAL ACUMULADO
Obra programada (%) Obra Fisica Ejecutada (%)
i O - S " .. s LR —3201%
Valor de la Obra $ 62.637.120,00 $ 650.512.590,00 Valor de la Obra $ 17.700.900, 00 $ 298.365.210,00
GRAFICA DE AVANCE DEL CONVENIO REGISTRO FOTOGRAFICO
PR % EJECUTADO DIFERENCIA
Acumulado anterior 63,06% 30,11%
Durante el 6,72% 1,90% -37,78%
Acumulado actual 69,79% 32,01%
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Se concluye esta actividad de vigas aereas con la realizacion del desencofre de los elementos
GRADERIAS EN CONCRETO DE 3500 PSI

Esta actividad culmina con el desencofre y curado de los elementos fundidos.

ESCALERAS EN CONCRETO DE 3500 PSI

Se realiza el vaciado de la escalera, quedando con buen acabado terminado,
OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR FIRMAS
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SUPERVISOR MUNICIPAL

MNombre: Carlos Cunel Comea
C.C.: 84.079.279




