Formato

Direccion de Infraestructura

Obra programada (%)

Valor de la Obra

MININTERIOR FECHA
FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC
7/01/2020
CONTRATO DE OBRA
Contratista: MAESTRES & SANCHEZ S.A.S NIT 900924860-8 Objeto “‘CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA, MAGDALENA”
Contrato No. LP-002-2019
Valor Inicial: $ 932.100.000,00
Valor Actualizado: $ 932.100.000,00
Plazo Inicial: 4 MESES
Plazo Actualizado:
Fecha de Iniciacion: 29/11/2019
Fecha de Vencimiento: 30/03/2020

10,50%

$  932.100.000,00

37,01%

Obra Fisica Ejecutada (%)

0,25%

Valor de la Obra $ 932.100.000,00

Semana Numero: 5 Del: 1/01/2020 Al_7/01/2020 Tiempo transcurrido desde la iniciacién del contrato 8 dias
Nombre del Supervisor Secretario de Planeacion, Carlos Curiel
AVANCE DE LA OBRA
OBRA PROGRAMADA OBRA EJECUTADA
SEMANAL ACUMULADO SEMANAL ACUMULADO

0,25%

GRAFICA DE AVANCE DEL CONVENIO REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL

REPROGRAMAL] % EJECUTADO DIFERENCIA
Acumulado anterior 26,51 0,00
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Acumulado actual 37,01 0,25
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Acumulado anterior

Durante el periodo Acumulado actual

(FRENTE 1 CERRAMIENTO) Localizacién, trazado y del proyecto. Incluye demarcacion con pintura, lineas de trazado, estacas, niveles de piso, libretas, planos y referencias

Localizacién y replanteo
La empresa constructora MAESTRES & SANCHEZ S.A.S, Realiza la Localizacién y replanteo con una comision topografica realizando el levantamiento topografico, correspondiente al sitio donde se
construira el CIC del municipio de Salamina - Magdalena, predio ubicado en la en la urbanizacion Simon Bolivar,calle 16 con carrera 14 A Generando toda la informacién del terreno, por medio de nube de
puntos, detallando las diferentes construcciones, vias de acceso, puntos de servicios plblicos, vegetacion de relevancia, los cambios de nivel del terreno y todo detalle de importancia que se encuentre en
el terreno. Se realizo el trazado del cerramiento perimetral de obra, trazaron los ejes de cimentacion (zapatas), vigas de amarres perimetral y columnas. Se realizo el cerramiento en lona verde del predio
para realizar los trabajos de obras. Se sostuvo un Comite de Obra con los representantes de las empresas: constructora MAESTRES & SANCHEZ S.A.S , la empresa de interventoria INVERSIONES DISENO
E INGENIERIA — INDISING S.A.S. y el nuevo Secretario de Planeacion de la nueva administracion municipa de Salamina, donde el objetivo principal de la mesa de trabajo era el de empalmar e informar al
nuevo gabine, la importacia de la construcccion de la obra del CIC, informar y entregar documentos tecnicos del proceso que se a tenido con el contrato de obra e interventoria de la misma, donde se
logro cruzar informacion con el nuevo supervisor del contrato de obra, el Contratista Informa que el Dia 03 de Enero del 2020 se reflejaron los recursos girados pos la fiducia del segundo giro del
MInisterio.
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U FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC
7/01/2020
CONTRATO DE OBRA
Contratista: MAESTRES & SANCHEZ S.A.S NIT 900924860-8 Objeto “‘CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA, MAGDALENA”
~ CONTRATO DE OBRAS PUBLICA N® M5
Contrato No. LP-002-2019
Valor Inicial: $ 932.100.000,00
Valor Actualizado: $ 932.100.000,00
Plazo Inicial: 4 MESES
Plazo Actualizado:
Fecha de Iniciacion: 29/11/2019
Fecha de Vencimiento: 30/03/2020
Semana Numero: 5 Del: 1/01/2020 Al _7/01/2020 Tiempo transcurrido desde la iniciacion del contrato 8 dias
Nombre del Supervisor Secretario de Planeacion, Carlos Curiel
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