
Contratista: MAESTRES & SANCHEZ S.A.S NIT 900924860-8 Objeto “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA, MAGDALENA”

Contrato No.
Valor Inicial:  
Valor Actualizado:
Plazo Inicial:
Plazo Actualizado:
Fecha de Iniciación:
Fecha de Vencimiento:

Semana Número: 11 Del: 17/02/2020 Al: 24/02/2020 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato días

Nombre del Supervisor

Obra programada (%)

Valor de la Obra 

DIFERENCIA

Acumulado anterior
Durante el periodo
Acumulado actual

 

Formato Dirección de Infraestructura

FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC

FECHA

24/02/2020

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS PUBLICA N° MS-LP-
002-2019

932.100.000,00$                                   
932.100.000,00$                                   

4 MESES

29/11/2019
30/03/2020

8

Secretario de Planeacion, Carlos Curiel

AVANCE DE LA OBRA
OBRA PROGRAMADA OBRA EJECUTADA

SEMANAL ACUMULADO SEMANAL ACUMULADO

6,79% 83,27%
    Obra Física Ejecutada (%)

3,72% 7,97%
 $         932.100.000,00 0,00%     Valor de la Obra 932.100.000,00$                  

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL

%REPROGRAMA % EJECUTADO
76,48% 4,25%

-75%6,79% 3,72%
83,27% 7,97%

(FRENTE 1 CERRAMIENTO) Excavaciones y Rellenos 

Estructuras en concreto

(FRENTE 2 GRADERIAS ) Excavaciones y Rellenos 

Para la semana doces se continua con  emparrillado para la cimentacion de zapatas, de diferentes diametros y vigas de amarres, se continua construyendo los diferentes castillos para las columnas de 
0.40*,70 y pedestales.
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Acumulado anterior Durante el periodo Acumulado actual

avance de obra 
%REPROGRAMADO % EJECUTADO
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Secretario de Planeacion, Carlos Curiel

AVANCE DE LA OBRA

Nombre

CC

Nombre: Carlos Curiel Correa

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR FIRMAS

C.C.: 84.079.279

ALCALDE MUNICIPAL
NOMBRE: Luis Ramon Orozco Orozco

C.C.: 85.478.687, de Salamina – Magdalena

INTERVENTOR 
KIRLEND JOSEPH COTES PEREZ 

7.142.674 de Santa Marta

SUPERVISOR MUNICIPAL


