Formato

Direccion de Infraestructura

FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC

FECHA

11/03/2020

CONTRATO DE OBRA

Contratista: MAESTRES & SANCHEZ S.A.S NIT 900924860-8 Objeto “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA, MAGDALENA"
Contrato No. 002-2019

Valor Inicial: $ 932.100.000,00

Valor Actualizado: $ 932.100.000,00

Plazo Inicial: 4 MESES

Plazo Actualizado:

Fecha de Iniciacién: 29/11/2019

Fecha de Vencimiento: 30/03/2020

Semana Nimero: 13 Del: 4/03/2020 Al 11/03/2020 Tiempo transcurrido desde la iniciacion del contrato 8 dias

Nombre del Supervisor

Secretario de Planeacion, Carlos Curiel

AVANCE DE LA OBRA

OBRA PROGRAMADA OBRA EJECUTADA
SEMANAL ACUMULADO SEMANAL ACUMULADO
Obra programada (%) Obra Fisica Ejecutada (%)
3,27% 86,54% 0,70% 10,75%
Valor de la Obra $ 932.100.000,00 18,00% Valor de la Obra $ 932.100.000,00
GRAFICA DE AVANCE DEL CONVENIO REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL
o REPROGRAMAD( % EJECUTADO DIFERENCIA
Acumulado anterior 83,27% 10,05%
Durante el periodo 3,27% 0,70% -76%
Acumulado actual 86,54% 10,75%

avance de obra
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Acumulado anterior Durante el periodo Acumulado actual

(FRENTE 1 CERRAMIENTO) Excavaciones y Rellenos

Estructuras en concreto

(FRENTE 2 GRADERIAS ) Excavaciones y Rellenos

El Contratista empieza a presentar dificultades a causa de la presencia del virus COVID- 19 que afecta la poblacion mundial, se presentan represamientos para el transporte terrestre de los materiales.
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NOMBRE: Luis Ramon Orozco Orozco
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