
Contratista: MAESTRES & SANCHEZ S.A.S NIT 900924860-8 Objeto “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA, MAGDALENA”

Contrato No.
Valor Inicial:  
Valor Actualizado:
Plazo Inicial:
Plazo Actualizado:
Fecha de Iniciación:
Fecha de Vencimiento:

Semana Número: 9 Del: 1/02/2020 Al: 8/02/2020 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato días

Nombre del Supervisor

Obra programada (%)

Valor de la Obra 

DIFERENCIA

Acumulado anterior
Durante el periodo
Acumulado actual

 

Formato Dirección de Infraestructura

FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC

FECHA

8/02/2020

OBRA EJECUTADA

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS PUBLICA N° MS-
LP-002-2019

932.100.000,00$                                
932.100.000,00$                                

4 MESES

68,90%
    Obra Física Ejecutada (%)

0,04% 1,57%

29/11/2019
30/03/2020

8

Secretario de Planeacion, Carlos Curiel

AVANCE DE LA OBRA
OBRA PROGRAMADA

    Valor de la Obra 932.100.000,00$                  

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL

SEMANAL ACUMULADO SEMANAL ACUMULADO

6,75%

6,75% 0,04%
68,90% 1,57%

 $      932.100.000,00 

Estructuras en concreto
Por parte de la empresa contratista se ha realizado las difentes excavaciones tanto para Zapatas y vigas de cimentaciónde de la zona de  gradería, se procedio a la fundicion del solado, que es un concreto 
de 2000 PSI de espesor de 10 cm. La empresa contratista cuenta con el Acero de refuerzo de 60000 PSI (420 Mpa) Corrugado, comprado, para las estructuras de zapatas, vigas de cimentacion, pedestal y 

columnas.

%REPROGRAMADO % EJECUTADO
62,15% 1,53%

-67%

62,15%

6,75%

68,90%

1,53% 0,04% 1,57%

Acumulado anterior Durante el periodo Acumulado actual

avance de obra 
%REPROGRAMADO % EJECUTADO
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Nombre del Supervisor

 

Formato Dirección de Infraestructura

FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC

FECHA

8/02/2020

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS PUBLICA N° MS-
LP-002-2019

932.100.000,00$                                
932.100.000,00$                                

4 MESES

29/11/2019
30/03/2020

8

Secretario de Planeacion, Carlos Curiel

AVANCE DE LA OBRA

Nombre

CC

Nombre: Carlos Curiel Correa

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR FIRMAS

C.C.: 84.079.279

ALCALDE MUNICIPAL
NOMBRE: Luis Ramon Orozco Orozco

C.C.: 85.478.687, de Salamina – Magdalena

INTERVENTOR 
KIRLEND JOSEPH COTES PEREZ 

7.142.674 de Santa Marta

SUPERVISOR MUNICIPAL


