Formato

Direccion de Infraestructura

FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC

FECHA

23/01/2020

CONTRATO DE OBRA

Contratista: MAESTRES & SANCHEZ S.A.S NIT 900924860-8 Objeto “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA, MAGDALENA"
Contrato No. LP-002-2019
Valor Inicial: $ 932.100.000,00
Valor Actualizado: $ 932.100.000,00
Plazo Inicial: 4 MESES
Plazo Actualizado:
Fecha de Iniciacién: 29/11/2019
Fecha de Vencimiento: 30/03/2020
Semana Nimero: 7 Del: 16/01/2020 Al 23/01/2020 Tiempo transcurrido desde la iniciacion del contrato 8 dias
Nombre del Supervisor Secretario de Planeacion, Carlos Curiel
AVANCE DE LA OBRA
OBRA PROGRAMADA OBRA EJECUTADA
SEMANAL ACUMULADO SEMANAL ACUMULADO
Obra programada (%) Obra Fisica Ejecutada (%)
6,75% 54,27% 0,40% 1,10%
Valor de la Obra $  932.100.000,00 Valor de la Obra $ 932.100.000,00
GRAFICA DE AVANCE DEL CONVENIO REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL
REPROGRAMAL % EJECUTADO DIFERENCIA
Acumulado anterior 47,52% 0,70%
Durante el periodo 6,75% 0,40% -53%
Acumulado actual 54,27% 1,10%
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Durante el periodo Acumulado actual

(FRENTE 1 CERRAMIENTO) Excavaciones y Rellenos

EXCAVACIONES VARIAS: una vez acondicionado el lote empezaron hacer las diferentes excavaciones tanto para Zapatas como para la zona administrativa y la graderia, contrapesos, vigas de cimentacion,
etc, donde se utilizaron palas, picos, maquinaria pesada, para esto se tuvo en cuenta los ejes descritos en la localizacion y replanteo para su correcta ubicacion.

(FRENTE 2 GRADERIAS ) Excavaciones y Rellenos

Se realizo Excavaciones tanto para Zapatas y vigas de cimentacionde de la zona de graderia.
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