Repiiblica de Colombia
Departamento del Magdalena

Municipio de Salamina
Nit. N° 891780053-9

INFORME MENSUAL DE EJECUCION

CONVENIO N.°__859 DE 2019  MINISTERIOMUNICIPIO DE SALAMINA - MAGDALENA

INFORME PERIODO DE EJECUCION MES DE ENERO 2021

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS
Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA
PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVEZ

’ DE LA EJECUCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION
CIUDADANA- C.I.C, EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA-
MAGDALENA"
UBICACION DEL PROYECTO:

El predio se encuentra ubicado en el
municipio de Salamina en la calle 16 con
camrera 14 A esquina, lote tipo urbano,
Barrio Urbanizacion Simoén Bolivar, Zona
Verde 1

<> ¥

TOTAL, DEL CONVENIO $1.075.900.000
VALOR TOTAL bARAEN | APORTES MIN—FONSECON $1.075.900.000
PROYECTO APORTES MUNICIPIO consmLt?ch &
OTROS APORTES
FECHA SUSCRIPCION 21 DE JUNIO DE 2019
FECHA DE TERMINACION DEL CONVENIO | 31 DE MARZO DE 2021
SUPERVISOR DEL CONVENIO CARLOS CURIEL
e . — NOMEBRE DESDE  |HASTA
casillas si es necesario) SILVANAESCORCIA 1 2110612019 3111212019
CARLOS CURIEL2020 | 1/01/2020 311122020
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Repiblica de Colombia
Departamento del Magdalena

Municipio de Salamina
Nit. N* 891780053-9

NOMBRE “THASTA

ORI CARLOS RAFAEL CURIEL 01172021 | 31/1/2021
CORREA
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE
GUBERNAMENTAL - 22319
FECHA DE APROBACION DE POLIZA INICIAL | 3265-47-99400004320 ASEGURADORA SOLIDARIA DE
COLOMBIA
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCION )
DEL COMVEND 29 de Noviembre de 2019
ACTA MODIFICATORIA N° 01 FECHA: 03/08/2020
O FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O agh
PRORROGAS AL CONVENIO (adjuntar casillas | PRIMERA PRORROGA FECHA: 30/06/2020
si es necesario) FECHA:
FECHA:
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL =T
CONVENIO (adjuntar casillas si es necesario)
FECHA:
FECHA:
POLIZA SEGUN ACTUACION FECHA:
(Vigencia nueva del amparo)
FECHA:
VALOR DE ESTUDIOS Y DISENOS $46.605.000
VALOR DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y
O 2 $27.963.000
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)
VALOR DE OBRA $932.100.000
VALOR INTERVENTORIA $69.232.000
VALOR ADICIONAL DE OBRA $

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO
> Convenio interadministrativo (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el
convenio fuvo adiciones)

“Salamina Avanza 2020-2023"

Calle 7 # 2 -13 Palacio Municipal — Salamina Magdalena
E-mail: contactenos@salamina-magdalena.gov.co
Cel. 3015442786 (ddigo Postal 474070



Nit. N° 891780053-9

Repiblica de Colombia
Departamento del Magdalena

Municipio de Salamina

REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO

FECHA DE
PAGO

VALOR

1.

PREVIA SUSCRIPCION DEL CONVENIO.
EXPEDICION DEL REGISTRO
PRESUPUESTAL.

EXPEDICION Y APROBACION DE
GARANTIA UNICA

20-08-2019

$107.590.000,00

1.

PN

CERTIFICACION POR PARTE DEL
SUPERVISOR DEL CONVENIO
DESIGNADO POR EL MUNICIPIO,
DONDE ACREDITE LA SUSCRIPCION
DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO
DEL CONVENIO.

ACTA DE INICIO DE OBRA.
CERTFIFICACION POR PARTE DEL
SUPERVISOR DESIGNADO POR EL
MINISTERIO EN EL CUMPLIMIENTO
DE LOS REQUISITOS POR PARTE
DEL MUNICIPIO.

NO APLICA

19-12-2019

$322.770.000,00

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR
DESIGNADO POR EL MUNICIPIO
DONDE ACREDITE EL AVANCE DEL
30% EJECUCION DE OBRA.
INFORME POR PARTE DE LA
INTERVENTORIA CON REGISTRO
FOTOGRAFICO.

ACTA PARCIAL AVALADA POREL
INTERVENTOR.

CERTFIFICADO DE PAGO O
CONTRATO SUSCRITO CON LA
EMPRESA CERTIFICADORA DE RETIE
Y RETILAP-

CERTFICACION DE CUMPLIMIENTO
DE REQUISITOS POR PARTE DEL
SUPERVISOR DEL CONVENOIO
DESIGNADO POR EL MINISTERIO.

30%
AVANCE DE
OBRA

$215.180.000,00

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR
DESIGNADO POR EL MUNICIPIO
DONDE ACREDITE EL AVANCE DEL
60% EJECUCION DE OBRA.
INFORME POR PARTE DE LA
INTERVENTORIA CON REGISTRO
FOTOGRAFICO.

ACTA PARCIAL AVALADA POREL
INTERVENTOR.

60% DE
AVANCE DE
OBRA

$215.180.000,00
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Repiblica de Colombia
Departamento del Magdalena
Municipio de Salamina

Nit. N® 8917800559

4. CERTFICACION DE CUMPLIMIENTO
DE REQUISITOS POR PARTE DEL

SUPERVISOR DEL CONVENOIO

DESIGNADO POR EL MINISTERIO,

QUINTO 1. CERTIFICACION DEL SUPERVISOR | 100%DE $215,180.000,00

DESEMBOLSO DESIGNADO POR EL MUNICIPIO EJECUCION
DONDE ACREDITE EL AVANCE DEL | DE LA OBRA
60% EJECUCION DE OBRA.

2. INFORME POR PARTE DE LA
INTERVENTORIA CON REGISTRO
FOTOGRAFICO.

3. ACTAFINAL AVALADA POR EL
INTERVENTOR.

4. CERTFICACION DE CUMPLIMIENTO

. DE REQUISITOS POR PARTE DEL

SUPERVISOR DEL CONVENOIO

DESIGNADO POR EL MINISTERIO

TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME $ 430,350.000,00

TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (segtn informacion
de contratacion derivada)

3. POLIZA CONVENIO

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
POLIZA No. AMPAROS AS?GI;.IOIRADOSES VIGENCIAS
) FECHA INICIO | FECHA FINAL
No. 42319 Cumplimiento $215.180.000,00 | 27/07/2020 | 30/04/2021
’ Calidad de servicio $215.180.000,00 | 27/07/2020 | 30/04/2021

4. INFORMACION CONTRATACION DERIVADA

> Contrato de Ejecucion de Estudios y disenos

DESCRIPCION OBJETO VALOR
EL INTERVENTOR SE OBLIGA PARA
No. 180 CON EL MUNICIPIO PARA $46.605.000,00
"REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS
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Repiiblica de Colombia
Departamento del Magdalena

Municipio de Salamina
Nit. N” 891780053-9

DE UN CENTRO DE INTEGRACION
CIUDADANA —CIC DEL MUNICIPIO
DE SALAMINA.
Adicional en valor
(adjuntar celdas si es
necesario)
CARLOS ARBERTO AMELLA
Nombre contratista | CONTRERAS
CC.#72244421
Fecha de Acta de
. Seicio el cond 03-10-2019
Suspensiones y
silalebon (Bt SUSPENSION DD/MMAAAA
celdas si es necesario) | REINICIO DD/MMAAAA
Fecha de terminacién
del C 18-10-2019
VALOR TOTAL CONTRATADO: $46.605.000,00
COMPARIA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
ASEGURADORA
POLIZA N°
320-47-994000018952
. FECHA DE LA POLIZA 08/10/2019
> Contrato de Ejecucion de Interventoria Estudios y disefios
DESCRIPCION OBJETO VALOR
EL INTERVENTOR SE OBLIGA PARA
CON EL MUNICIPIO PARA REALIZAR
N°181 LA" INTERVENTORIA TECNICA, $27.963.000,00
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE
UN CEMNTRO DE INTEGRACION
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Repiiblica de Colombia
Departamento del Magdalena

Municipio de Salamina
Nit. N” 891780053-9

CIUDADANA-CIC, MUNICIPIO DE
SALAMINA, MAGDALENA.
Adicional en valor
(adjuntar celdas si es
necesario)
LORENS VILLANUEVA MARTINEZ
Nombre contratista
C.C. 1.085.228.495
Fecha de Actade
inicio del 3-10-2019
Suspensiones y
picks (aiont
celdas si es necesario)
Fecha de terminacion
del Contrat 18-10-2019
VALOR TOTAL CONTRATADO: $27.963.000,00
COMPARNIA COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
ASEGURADORA
POLIZA N° Péliza Unica de cumplimiento N° BQ-100024163
FECHA DE LA POLIZA
08/10/2019
» Conirato de Ejecucion de obra
DESCRIPCION OBJETO VALOR
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
::_‘231*:2&‘10:'2‘”9 INTEGRACION CIUDADANA $932.100.000,00
MUNICIPIO DE SALAMINA
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Repiblica de Colombia
Departamento del Magdalena
Municipio de Salamina

Nit. N* 891780053-9

MAESTRES & SANCHEZ S.A.S NIT
900924860-3
Nombre contratista
REP. LUIS ALBERTO QUIROZ CC.
1.082.243.763
Fecha de Acta de
i 29112019
Suspensiones y
inicios (adjuntar | SUSPENSION 19/03/2020
celdas si es necesario) |[REINICIO 16/06/2020
OTRO SI 29/06/2020
OTRO Sl 211112020
Fecha de terminacion
del Contrato N2
VALOR TOTAL CONTRATADO: $1.325.900.000,00
COMPANIA
ASEGURADORA EQUIDAD SEGUROS
POLIZA N® Péliza Responsabilidad Civil Extracontractual N° AA014011
o expedidas por la compafia LA EQUIDAD SEGUROS O.C.
FECHA DE LA POLIZA
17-08-2020
» Contrafo de Ejecucion de Intervenforia de obra
DESCRIPCION OBJETO VALOR
- EL INTERVENTOR SE OBLIGA
N° 216 PARA CON EL MUNICIPIO A $69.232.000.00
REALIZAR LA INTERVENTORIA
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Repiblica de Colombia
Departamento del Magdalena
Municipio de Salamina

Nit. N” 891780053-9

TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PARA LA
CONSTRUCCION DE
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
INTEGRACION CIUDADANA
MUNICIPIO DE SALAMINA-
MAGDALENA
Adicional en valor
(adjuntar celdas si es
necesaro)
{Si hacen parte del
. convenio)
INVERSIONES DISENO E
INGENIERIA — INDISING SAS. NIT:
900.543.2714
Meemb ¢ : REP. KIRLEND JOSEPH COTES
PEREZ C.C7.141674
Fecha de Acta de inicio
a8 contiato 29-11-2019
Pm, PRORROGA 31/10/2020
Suspensiones
iy SUSPENSION | 19/03/2020
reinuo; (adjuntar ‘
celdas si es necesario) | REINICIO 16/06/2020
. OTRO SI 26/06/2020
OTRO Sl 2/11/2020
Fecha de terminacion 3003
del Contrato 0
VALOR TOTAL CONTRATADO: $.69.232.000,00
COMPANIA ASEGURADORA
EQUIDAD SEGUROS
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Repiblica de Colombia
Departamento del Magdalena
Municipio de Salamina

Nit. N” 891780053-9

POLIZA N° Péliza Unica de cumplimiento N° AA014012 expedidas por la
compaiia LA EQUIDAD SEGUROS 0O.C

17-09-2020

S. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:
FECHA DEL ULTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: 3112/2020
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA
INFORME FINANCIERO

SALDO DE LA CUENTA BANCARIA
ACTIVIDADES DEL PROYECTO

OTROS

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO:

La informacion que se regisira a confinuacion debe ser
suministrada por la Infervenioria:

% REPROGRAMADO DE EJECUCION DE OBRA 70.00%
% EJECUTADO DE OBRA 30,7%

PORCENTAJE (%)

% AVANCE DE MES1 |MES2 |MES3 |MES4 |MES5 |MESG |MES7 |MESS |MES9 |MES10 MES 11 | MES 12

OBRAPORMES gz

INFORME: # 1-2021

AVANCE: 0,02%

AVANCE TOTAL: 70.02%

ESTADO: EL CONTRATISTA SIGUE CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS
CONTRATADAS, SU RENDIMIENTO NO HA SIDO SIGNIFICATIVO. APLICANDO LOS
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD. EN EL PRESENTE MES EL CONTRATISTA CONTINUA EL
LEVANTAMIENTO DEL MURO PERIMETRAL.

INFORME DE ACTIVIDADES

EL CONTRATISTA EN EL PRESENTE MES SE ESTA A LA ESPERA DE LA GRUA PARA EL
HINCADO DE LA ESTRUCTURA, EL MURO PERIMETRAL SE SIGUE CONSTRUYENDO CON
TUBOS METALICOS. APLICANDO LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD TALES COMO USO
DE TAPABOCAS, TOMA DE TEMPERATURA, DESINFECCION DE BOTAS, LAVADO DE MANOS
CADA 3 HORAS, DISTANCIAMIENTO SOCIAL AL REALIZAR ACTIVIDADES. ESTE INFORME NO
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Repiblica de Colombia
Departamento del Magdalena

| Municipio de Salamina
4 A § Nit. N* 891780053-9

=

ESTA SOPORTADO POR LOS INFORMES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA YA QUE|

HASTA LA FECHA NO HAN SIDO RECIBIDOS.
NOTA:

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronologico)

. 410172021 6/1/2021 AM 6/1/2021 PM |8/1/2021 AM |8/1/2021P.M | 9/1/2021
1110172021 131112021 14/1/202 151112021 16/1/2021 18/1/2021
2010172021 231172021 2511202 27112021 28/172021 29/1/2021

8. REGISTRO FOTOGRAFICO
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Nit. N® 891780053-9

9. SUPERVISOR MUNICIPIO

SE LE HACE LLAMADO DE ATENCION AL CONTRATISTA SOBRE
EL AVANCE EN LAS ACTIVIDADES DE LA OBRA CONTRATADA.
EN OBRA SIGUE FALTANDO MATERIALES Y LA GRUA PARA EL
HINCADO DE LA ESTRUCTURA NO HA LLEGADO PARA HACER
EL TRABAJOY LA CERCHA SE PUEDE DETERIORAR. ES
IMPORTANTE PARA AVANZAR SIGNIFICATIVAMENTE QUE EL
CONTRATISTA CUMPLA CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Y ASIPUEDA AUMENTAR EL AVANCE DE LA OBRA EN
EJECUCION. EN CONTACTO CON EL CONTRATISTA SE LE HA
MANIFESTADO NUESTRA PREOCUPACION POR EL AVANCE DE

B @o sl
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