Formato Direccion de Infraestructura

() FECHA
FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC
12/12/2020
CONTRATO DE OBRA
Contratista: MAESTRES & SANCHEZ S.A.S NIT 900924860-8 Objeto ‘CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA,
~ CONTRATO DE OBRAS PUBLICA N° MS-LP-
Contrato No. 002-2019 MAGDALENA"
Valor Inicial: $ 932.100.000,00
Valor Actualizado: $ 932.100.000,00
Plazo Inicial: 4 MESES
Plazo Actualizado: 4,5 MESES ADICIONALES Fecha Suspension No1l: 19/03/2020
Fecha de Iniciacion: 29/11/2019 Fecha Reinicio No1: 16/06/2020
Fecha de Vencimiento: 31/12/2020 Fecha Terminacion Final: 31/12/2020
Semana Numero: 38 Del: 06/12/2020 Al 12/12/2020 Tiempo transcurrido desde la iniciacién del contrato dias
Nombre del Supervisor Secretario de Planeacion, Carlos Curiel
AVANCE DE LA OBRA
OBRA PROGRAMADA OBRA EJECUTADA
SEMANAL ACUMULADO SEMANAL ACUMULADO
Obra programada (%) Obra Fisica Ejecutada (%)
0,50% 86,00% 12,50% 65,00%
Valor de la Obra $ 4.660.500,00 $ 801.606.000,00| Valor de la Obra $ 116.512.500,00 $ 605.865.000,00
GRAFICA DE AVANCE DEL CONVENIO REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL
N 9 -
%REPROGRAMAD! % EJECUTADO DIFERENCIA ; -
Acumulado anterior 55,00% 52,50%
Durante el periodo 10,00% 12,50% 0,00%
Acumulado actual 65,00% 65,00%
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ESTRUCTURA METALICA

En obra se encuentra la totalidad de la estructura metalica, se instalaron las columnas y se coordina la operacion de izaje de cerchas y celosias, se encuentran a la espera de la grua la cual se ha postergado en
una ocasion por la falta de servicio del Ferry que se aba suspendido por la erosion ocasionada por el Rio Magdalena en el punto de desembarque.

ACERO DE REFUERZO

Se incluye el acero de refuerzo de la viga de cimentacion del cerramiento el cual se le instaalron flejes de 3/8" y variilla longitunidal de 1/2" corrugada en ambos casos; de igual forma se instalo los flejes de la
columnas para confinar el cerramiento perimetral y accelerar la instalcion de los tubos metalicos para el cerramiento y vaciado de este elemento.

Muro en bl de concreto a la vista de 15x20x40 cm 13 mpa incluye mortero

Se realiza la actividad de construccion de muro de cerramiento perimetral, este muro presenta una altura de 50 cmts y esta confinado con las columnas vaciadas para este cerramiento.

Instalaciones Electricas

Se realiza la instalacion de la ducteria de 2" y de 1/2" en las zona debajo de tarima y graderias

Cerramiento en tuberia de 2" y malla eslabonada calibre 10

Una vez se construyo el muro de cerramiento perimetral e instalado los flejes para las columnas en donde se empotrara los tubos metalicos de 2" para el cerramientos, estos tubos quedaron instalados y
nivelados en el momento del vaciodo de las columnas antes mencuionadas, estos tubos tienen una altura de 3,00 mts y son galvanixados. LA longitud total de cerramiento perimetral es de 112,4 ML

I laciones Hidr itarias

Se realiza la instalacion de las redes en los bafios de Hombres, mujeres y discapacitados

Malla electrosoldada 20x20 Panel de 6.00 mts x 2,35 mts 4 mm

Se tiene en obra las mallas electrosoldadas necesarias para el vaciado de placas y rampas, esta malla electrosoldada queda embebida en el concreto luego de instalar las redes hidraulicas, electricas y
sanitarias, esta actividad se viene ejecutando debajo de la tarima y graderias.

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR FIRMAS

ALCALDE MUNICIPAL

NOMBRE: Luis Ramon Orozco Orozco
C.C.: 85.478.687, de Salamina — Magdalena

__LI ) f (
INTERVENTOR ‘ !
Nombre KIRLEND JOSEPH COTES PEREZ

cc 7.142.674 de Santa Marta

SUPERVISOR MUNICIPAL

Nombre: Carlos Curiel Correa
C.C.: 84.079.279




