
Contratista: MAESTRES & SANCHEZ S.A.S NIT 900924860-8 Objeto “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA, MAGDALENA”

Contrato No.
Valor Inicial:  
Valor Actualizado:
Plazo Inicial:
Plazo Actualizado:
Fecha de Iniciación:
Fecha de Vencimiento:

Semana Número: 6 Del: 8/01/2020 Al: 15/01/2020 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato días

Nombre del Supervisor

Obra programada (%)

Valor de la Obra 

DIFERENCIA

Acumulado anterior
Durante el periodo
Acumulado actual

8

Secretario de Planeacion, Carlos Curiel Correa

AVANCE DE LA OBRA

 

Formato Dirección de Infraestructura

FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC

FECHA

15/01/2020

OBRA PROGRAMADA OBRA EJECUTADA

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS PUBLICA N° MS-
LP-002-2019

932.100.000,00$                                
932.100.000,00$                                

4 MESES

29/11/2019
30/03/2020

47,52%
    Obra Física Ejecutada (%)

0,45% 0,70%
 $      932.100.000,00     Valor de la Obra 932.100.000,00$                  

0,45%
47,52% 0,70%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL

SEMANAL ACUMULADO SEMANAL ACUMULADO

10,50%

%REPROGRAMADO % EJECUTADO
37,02% 0,25%

-46,82%10,50%

(FRENTE 1 CERRAMIENTO) Localización, trazado y replanteo del proyecto. Incluye demarcación con pintura, líneas de trazado, estacas, niveles de piso, libretas, planos y 
referencias

Localización y replanteo
Acondicionamiento del Lote: Se realizo acondiciono el lote donde se construirá el CIC del municipio de Salamina - Magdalena, para ello se hizo necesario una retroexcavadora para nivelar, cortar y llenar a 

las volquetas para hacer el respectivo desalojo del material excavado. El material excavado fue tierra común donde se la deposito en la escombrera municipal donde allá se la compacto para que no 
presente ningún efecto ambiental negativo. 

37,02%

10,50%

47,52%

0,25% 0,45% 0,70%

Acumulado anterior Durante el periodo Acumulado actual

avance de obra 
%REPROGRAMADO % EJECUTADO
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CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS PUBLICA N° MS-
LP-002-2019

932.100.000,00$                                
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4 MESES

29/11/2019
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Nombre

CC

Nombre: Carlos Curiel Correa

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR FIRMAS

C.C.: 84.079.279

ALCALDE MUNICIPAL
NOMBRE: Luis Ramon Orozco Orozco

C.C.: 85.478.687, de Salamina – Magdalena

INTERVENTOR 
KIRLEND JOSEPH COTES PEREZ 

7.142.674 de Santa Marta

SUPERVISOR MUNICIPAL


