
Contratista: MAESTRES & SANCHEZ S.A.S NIT 900924860-8 Objeto “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA, 

Contrato No. MAGDALENA”
Valor Inicial:  
Valor Actualizado:
Plazo Inicial:
Plazo Actualizado:
Fecha de Iniciación:
Fecha de Vencimiento:

Semana Número: 32 Del: 23/10/2020 Al: 30/10/2020 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato días

Nombre del Supervisor

Obra programada (%)

Valor de la Obra 

DIFERENCIA

Acumulado anterior
Durante el periodo
Acumulado actual

Nombre

CC

C.C.: 84.079.279

ALCALDE MUNICIPAL
NOMBRE: Luis Ramon Orozco Orozco

C.C.: 85.478.687, de Salamina – Magdalena

INTERVENTOR 
KIRLEND JOSEPH COTES PEREZ 

7.142.674 de Santa Marta

SUPERVISOR MUNICIPAL
Nombre: Carlos Curiel Correa

GRADERIAS EN CONCRETO DE 3500 PSI

Esta actividad culmina con el desencofre y curado de los elementos fundidos.

ESCALERAS EN CONCRETO DE 3500 PSI

Culmina esta actividad de concreto

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR FIRMAS

34,30%

ESTRUCTURA METALICA

La produccion de la estructura metalica continua en el talller de fabricacion, se muestran ya secciones medias construidas.

VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 3500 PSI

Se concluye esta actividad de vigas aereas con la realizacion del desencofre de los elementos

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL

%REPROGRAMADO % EJECUTADO
69,79% 32,01%

-35,99%0,50% 2,29%
70,29%

0,50% 70,29%
    Obra Física Ejecutada (%)

2,29% 34,30%
 $              4.660.500,00  $             655.173.090,00     Valor de la Obra 21.345.090,00$                    319.710.300,00$                           

Secretario de Planeacion, Carlos Curiel

AVANCE DE LA OBRA
OBRA PROGRAMADA OBRA EJECUTADA

SEMANAL ACUMULADO SEMANAL ACUMULADO

29/11/2019 Fecha Reinicio No1: 16/06/2020
31/12/2020 Fecha Terminacion Final: 31/12/2020

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS PUBLICA N° MS-LP-
002-2019

932.100.000,00$                                      
932.100.000,00$                                      

4 MESES
4,5 MESES ADICIONALES Fecha Suspension No1: 19/03/2020

 

Formato Dirección de Infraestructura

FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC

FECHA

30/10/2020

69,79%

0,50%

70,29%

32,01%

2,29%

34,30%

Acumulado anterior Durante el periodo Acumulado actual

avance de obra 
%REPROGRAMADO % EJECUTADO


