Repiblica de Colombia
Departamento del Magdalena
Municipio de Salamina

Nit. N® 891780053-9

INFORME MENSUAL DE EJECUCION
CONVENIO N.°_859 DE 2019 MINISTERIOMUNICIPIO DE SALAMINA - MAGDALENA
INFORME PERIODO DE EJECUCION MES DE ABRIL 2020

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS
Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA
PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVEZ |

ORJETO: DE LA EJECUCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION
CIUDADANA- C.I.C, EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA-
MAGDALENA”

UBICACION DEL PROYECTO:

El predio se encuentra ubicado en el

. municipio de Salamina en la calle 16 con
' carrera 14 A esquina, lote tipo urbano, i
Barrio Urbanizacién Simén Bolivar, Zona| ~

L ]
11}

Verde 1
TOTAL, DEL CONVENIO $1.075.900.000
APORTES MIN — FONSECON $1.075.900.000
VALOR TOTAL APORTES PARA EN
PROYECTO LOTEDE
APORTES MUNICIPIO CONSTRUCCION
OTROS APORTES
FECHA SUSCRIPCION 21 DE JUNIO DE 2019
FECHA DE TERMINACION DEL CONVENIO | 30 DE JUNIO DE 2020
° SUPERVISOR DEL CONVENIO CARLOS CURIEL
& NOMBRE DESDE HASTA
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar L
casillas si es necesario SILVANA ESCORCIA
) ot 2110672019 3111212019
NOMBRE DESDE HASTA
APOYO A LA SUPERVISION CARLOS RAFAEL CURIEL i
rrm—— 01/04/2020 | 30/04/2020
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE a
GUBERNAMENTAL M A2
FECHA DE APROBACION DE POLIZA INICIAL | 326-47-99400004320 ASEGURADORA SOLIDARIA DE
COLOMBIA
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCION i
DEL CONVENIO 29 de Noviembre de 2019
FECHA.
FECHA:
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FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O

PRORROGAS AL CONVENIO (adjuntar casillas
Si es necesario)
FECHA:
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL e
CONVENIO (adjuntar casillas si es necesario)
FECHA:
FECHA:
POLIZA SEGUN ACTUACION FECHA: |
(Vigencia nueva del amparo) i
FECHA: |
VALOR DE ESTUDIOS Y DISENOS $46.605.000
VALOR DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y
- 27.963.000
DISENOS $27.963
CUOTA DE GERENCIA (Cuando apligue)
® VALOR DE OBRA $932.100.000
VALOR INTERVENTORIA $69.232.000
| VALOR ADICIONAL DE OBRA $

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO
> mmﬁm(ﬁummasﬁhmwaddedmmgmmod
convenio tuvo adiciones)

PORCENTAJ | FECHA DE
CONCEPTO REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO EDE OBRA PAGO VALOR
REQUERIDO

PRIMER 1. PREVIA SUSCRIPCION DEL CONVENIO. NO APLICA | 20-08-2019 3107.590.000,00
DESEMBOLSO 2. EXPEDICION DEL REGISTRO
PRESUPUESTAL.

3. EXPEDICION Y APROBACION DE
. GARANTIA UNICA
= | SEGUNDO 1. CERTIFICACION POR PARTE DEL NOAPLICA | 19-12-2019 | $322.770.000,00

DESEMBOLSO SUPERVISOR DEL CONVENIO

DESIGNADO POR EL MUNICIPIO,

DONDE ACREDITE LA SUSCRIPCION

DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO

DEL CONVENIO.

ACTA DE INICIO DE OBRA.

CERTFIFICACION POR PARTE DEL

SUPERVISOR DESIGNADO POR EL

MINISTERIO EN EL CUMPLIMIENTO

DE LOS REQUISITOS POR PARTE

DEL MUNICIPIO.

TERCER 1. CERTIFICACION DEL SUPERVISOR 30% $215.180.000,00

DESEMBOLSO DESIGNADO POR EL MUNICIPIO AVANCE DE
DONDE ACREDITE EL AVANCE DEL
30% EJECUCION DE OBRA. OBRA

2. INFORME POR PARTE DE LA
INTERVENTORIA CON REGISTRO
FOTOGRAFICO.

3. ACTA PARCIAL AVALADA POR EL
INTERVENTOR.

4. CERTFIFICADO DE PAGO O
CONTRATO SUSCRITO CON LA
EMPRESA CERTIFICADORA DE RETIE
Y RETILAP-
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5. CERTFICACION DE CUMPLINIENTO
DE REQUISITOS POR PARTE DEL
SUPERVISOR DEL CONVENOIO
DESIGNADO POR EL MINISTERIO.

CUARTO 1. CERTIFICACION DEL SUPERVISOR 60% DE $215.180.000,00

DESEMBOLSO DESIGNADO POR EL MUNICIPIO AVANCE DE |
DONDE ACREDITE EL AVANCE DEL OBRA
60% EJECUCION DE OBRA.

2. INFORME POR PARTE DE LA
INTERVENTORIA CON REGISTRO
FOTOGRAFICO.

3. ACTAPARCIAL AVALADA POR EL
INTERVENTOR.

4. CERTFICACION DE CUMPLIMIENTO
DE REQUISITOS POR PARTE DEL
SUPERVISOR DEL CONVENOIO
DESIGNADO POR EL MINISTERIO.

QUINTO 1. CERTIFICACION DEL SUPERVISOR 100% DE $215,180.000,00

| DESEMBOLSO DESIGNADC POR EL MUNICIPIO EJECUCION

: DONDE ACREDITE EL AVANCE DEL. | DELA OBRA

60% EJECUCION DE OBRA.

2. INFORME POR PARTE DE LA

. INTERVENTORIA CON REGISTRO
FOTOGRAFICO.

3. ACTAFINAL AVALADA POREL
INTERVENTOR.

4. CERTFICACION DE CUMPLIMIENTO
DE REQUISITOS POR PARTE DEL
SUPERVISOR DEL CONVENOIO
DESIGNADO POR EL MINISTERIO

TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME $ 430,350.000,00 |

TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (seg(in informacion
de contratacion derivada)

3. POLIZA CONVENIO

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

VALORES VIGENCIAS
POLIZA No. AMPAROS ASERADGE
FECHA INICIO | FECHA FINAL
No. 42319 Cumplimiento $215.180.000,00 | 21/06/2019 | 30/12/72020
Calidad de servicio $215.180.000,00 | 21/06/2019 | 301272020

4. INFORMACION CONTRATACION DERIVADA

> Commto de Ejecucion de Estudios y disefios
DESCRIPCION OBJETO VALOR

EL INTERVENTOR SE OBLIGA PARA
CON EL MUNICIPIO PARA
“REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS
DE UN CENTRO DE INTEGRACION $46.605.000,00
CIUDADANA —CIC DEL MUNICIPIO
DE SALAMINA.
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{adjuntar celdas si es
necesario)
CARLOS ARBERTO AMELLA
Nombre contrafista | CONTRERAS
C.C.#72.244.421
Fecha de Acta de
o o | 03-10-2019
Prorogas, PRORROGA DDMMAAAA
Suspensiones y M
reinicios (adjuntar SUSPENSION DDMM/AAAA
celdas si es necesario) [REINICIO DDMM/AAAA
Fecha de terminacion
del 18-10-2019
. VALOR TOTAL CONTRATADO: $46.605.000,00
COMPARIA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
ASEGURADORA
POLIZA N°
320-47-994000018952
FECHA DE LA POLIZA 08/10/2019
» _Contrato de Ejecucion de Interventoria Estudios y disefios
DESCRIPCION OBJETO VALOR
EL INTERVENTOR SE OBLIGA PARA
CON EL MUNICIPIO PARA REALIZAR
LA" INTERVENTORIA TECNICA,
N°181 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE $27.963.000,00
o UN CEMNTRO DE INTEGRACION
CIUDADANA-CIC, MUNICIPIO DE
SALAMINA, MAGDALENA.
Adicional en valor
(adjuntar celdas sies
necesario)
LORENS VILLANUEVA MARTINEZ
Nombre contratista '
C.C. 1.085.228 495
Fecha de Acta de
inicio del cont 3-10-2019
Promrogas,
iy
reinicios (adjuntar
celdas sies necesario)
Fecha de terminacion
del Contrat 18-10-2019
VALOR TOTAL CONTRATADO: $27.963.000,00
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COMPANIA
ASEGURADORA
POLIZA N° Poliza Unica de cumplimiento N° BQ-100024163
FECHA DE LA POLIZA
08/10/2019
» _Contrato de Ejecucion de obra
DESCRIPCION OBJETO VALOR
i CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
Moo M |INTEGRACION CIUDADANA $932.100.000,00
MUNICIPIO DE SALAMINA
Adicional en valor
(adjuntar celdas si es
o [
MAESTRES & SANCHEZ SAS NIT
900924860-8
Nombre contratista
REP. LUIS ALBERTO QUIROZ CC.
1.082.243.763
Fecha de Acta de
inicio del contrato | 2> 1 1-2019
Promogas,
iones y
reinicios (adjuntar
celdas si es necesario)
Fecha de terminacion i
del Contrato 2020
~ VALOR TOTAL CONTRATADO: $932.100.000,00
COMPARIA
ASEGURADORA EQUIDAD SEGUROS
POLIZAN® Poliza Responsabilidad Civil Extracontractual N° AA014011
expedidas por la compaiia LA EQUIDAD SEGUROS O.C.
FECHA DE LA POLIZA
27-11-2019
> _Contrato de Ejecucion de Interventoria de obra
DESCRIPCION OBJETO VALOR
EL INTERVENTOR SE OBLIGA
PARA CON EL MUNICIPIO A
i REALIZAR LA INTERVENTORIA
N 216 TECNICA, ADMINISTRATIVA Y $69.232.000,00
FINANCIERA PARA LA
CONSTRUCCION DE
L | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE |
Salaming 4y, J
Varzg 2049). y
Galle 747 . 13pP3 lacio Mu,,@m, j 020 2025
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INTEGRACION CIUDADANA
MUNICIPIO DE SALAMINA-
MAGDALENA
Adicional en valor
{adjuntar celdas si es
necesario)
{Si hacen parte del
convenio)
INVERSIONES DISENO E
INGENIERIA - INDISING S.A.S. NIT:
900.543.271-4
Nombre contratista | KIRLEND JOSEPH COTES
PEREZ C.C 7.141.674
Fecha de Acta de inicio
. dei 29-11-2019
Pron nga.s,
Suspensiones y
reinicios (adjuntar
celdas sies necesario)
Fecha de terminacion 20.03
del Contrato 220
VALOR TOTAL CONTRATADO: $.69.232.000,00
COMPANIA ASEGURADORA
EQUIDAD SEGUROQS
POLIZAN® Péliza Unica de cumplimien}s: N® AA014012 expedidas por Ia
Compania LA EQUIDAD SEGUROS O.C
. FECHA DE LA POLIZA
27-11-2019
3. iNFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:
B

SALDO DE LA CUENTA BANCARIA -
ACTIVIDADES DEL PROYECTO #
OTROS } "

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:
' DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO:
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% \ Repiiblica de Colombia

0,00% | 0,00%
ﬂ i

% AVANCE DE 0,35% | 10.85% g
OBRA

INFORME: #4
AVANCE: 10,65 %
AVANCE TOTAL: 11%
ESTADO: LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDO DESDE EL DIA 19 DE MARZO DE 2020
HASTA LA FECHA DEL PRESENTE INFORMECON AVAL DE LA INTERVENTORIA, POR
CALAMIDAD A NIVEL NACIONAL DE COVID-19.
RECURSOS GIRADOS:
Pendiente por recibir:
INFORME DE ACTIVIDADES

DESDE EL DIA 19 DE MARZO DE 2020 SE SUSPENDE LA OBRA POR LA EMERGENCIA
SANITARIA DECRETADA A NIVEL PAIS POR EL COVID-19 HASTA LA FECHA DEL PRESENTE

INFORME.
NOTA:

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECT O (orden cronologico)

8. REGISTRO FOTOGRAFICO

9. SUPERVISOR MUNICIPIO

|‘ OBRA SUSPENDIDA DESDE EL DIA 19 DE MARZO DE 2020 !
EMERGENCIA

| HASTA LA FECHA PORLA PRESENT,
ADA A NIVEL
J PAIS POR CALAMIDAD SANITARIA DEL COVID-10

S wanbii iR

ING. REA
Secretario De Planeacién Municipal.




