Formato Direccion de Infraestructura

) MININTERIOR

FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC

15/01/2020
CONTRATO DE OBRA
Contratista: MAESTRES & SANCHEZ S.A.S NIT 900924860-8 Objeto “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA, MAGDALENA"
~ CONTRATO DE OBRAS PUBLICA N° M5-—
Contrato No. LP-002-2019
Valor Inicial: $ 932.100.000,00
Valor Actualizado: $ 932.100.000,00
Plazo Inicial: 4 MESES
Plazo Actualizado:
Fecha de Iniciacién: 29/11/2019
Fecha de Vencimiento: 30/03/2020
Semana Nimero: 6 Del: 8/01/2020 Al 15/01/2020 Tiempo transcurrido desde la iniciacién del contrato 8 dias
Nombre del Supervisor Secretario de Planeacion, Carlos Curiel Correa
AVANCE DE LA OBRA
OBRA PROGRAMADA OBRA EJECUTADA
SEMANAL ACUMULADO SEMANAL ACUMULADO
Obra programada (%) Obra Fisica Ejecutada (%)
10,50% 47,52% 0,45% 0,70%
Valor de la Obra $ 932.100.000,00 Valor de la Obra $ 932.100.000,00
GRAFICA DE AVANCE DEL CONVENIO REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL
REPROGRAMAQ % EJECUTADO DIFERENCIA
Acumulado anterior 37,02% 0,25%
Durante el periodo 10,50% 0,45% -46,82%
Acumulado actual 47,52% 0,70%
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(FRENTE 1 CERRAMIENTO) Localizacién, trazado y replanteo del proyecto. Incluye demarcacion con pintura, lineas de trazado, estacas, niveles de piso, libretas, planos y
referencias

Localizacion y replanteo
Acondicionamiento del Lote: Se realizo acondiciono el lote donde se construira el CIC del municipio de Salamina - Magdalena, para ello se hizo necesario una retroexcavadora para nivelar, cortar y llenar a
las volquetas para hacer el respectivo desalojo del material excavado. El material excavado fue tierra comin donde se la deposito en la escombrera municipal donde alla se la compacto para que no
presente ningun efecto ambiental negativo.
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FECHA
FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC
15/01/2020
CONTRATO DE OBRA
Contratista: MAESTRES & SANCHEZ S.A.S NIT 900924860-8 Objeto “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA, MAGDALENA"
Contrato No. LP-002-2019
Valor Inicial: $ 932.100.000,00
Valor Actualizado: $ 932.100.000,00
Plazo Inicial: 4 MESES
Plazo Actualizado:
Fecha de Iniciacién: 29/11/2019
Fecha de Vencimiento: 30/03/2020
Semana Nimero: 6 Del: 8/01/2020 Al 15/01/2020 Tiempo transcurrido desde la iniciacion del contrato 8 dias
Nombre del Supervisor Secretario de Planeacion, Carlos Curiel Correa
OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR FIRMAS

M ,
ALCALDE MUNICIPAL / %M

NOMBRE: Luis Ramon Orozco Orozco
C.C.: 85.478.687, de Salamina — Magdalena

INTERVENTOR K t jﬁ

Nombre KIRLEND JOSEPH COTES PEREZ
cc . 7142.674 de Santa Marta
NS

SUPERVISOR MUNICIPAL




