
Contratista: MAESTRES & SANCHEZ S.A.S NIT 900924860-8 Objeto “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA, MAGDALENA”

Contrato No.
Valor Inicial:  
Valor Actualizado:
Plazo Inicial:
Plazo Actualizado:
Fecha de Iniciación:
Fecha de Vencimiento:

Semana Número: 5 Del: 1/01/2020 Al: 7/01/2020 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato días

Nombre del Supervisor

Obra programada (%)

Valor de la Obra 

DIFERENCIA

Acumulado anterior
Durante el periodo
Acumulado actual

8

Secretario de Planeacion, Carlos Curiel

AVANCE DE LA OBRA

 

Formato Dirección de Infraestructura

FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC
FECHA

7/01/2020

OBRA PROGRAMADA OBRA EJECUTADA

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS PUBLICA N° MS-
LP-002-2019

932.100.000,00$                                 
932.100.000,00$                                 

4 MESES

29/11/2019
30/03/2020

37,01%
    Obra Física Ejecutada (%)

0,25% 0,25%
 $      932.100.000,00     Valor de la Obra 932.100.000,00$                  

0,25%
37,01% 0,25%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL

SEMANAL ACUMULADO SEMANAL ACUMULADO

10,50%

%REPROGRAMADO % EJECUTADO
26,51% 0,00%

-37%10,50%

(FRENTE 1 CERRAMIENTO) Localización, trazado y replanteo del proyecto. Incluye demarcación con pintura, líneas de trazado, estacas, niveles de piso, libretas, planos y referencias

Localización y replanteo
La empresa constructora MAESTRES & SANCHEZ S.A.S, Realiza la Localización y replanteo con una comision topografica realizando el  levantamiento topográfico, correspondiente al sitio donde se 

construira el CIC del municipio de Salamina - Magdalena, predio ubicado en la en la urbanizacion Simon Bolivar,calle 16 con carrera 14 A Generando  toda la información del terreno, por medio de nube de 
puntos, detallando las diferentes construcciones, vías de acceso, puntos de servicios públicos, vegetación de relevancia, los cambios de nivel del terreno y todo detalle de importancia que se encuentre en 
el terreno.  Se realizo el trazado del cerramiento perimetral de obra, trazaron los ejes de cimentacion (zapatas), vigas de amarres perimetral y columnas. Se realizo el cerramiento en lona verde del predio 
para realizar los trabajos de obras. Se sostuvo un Comite de Obra con los representantes de las  empresas: constructora  MAESTRES & SANCHEZ S.A.S , la empresa de interventoria INVERSIONES DISEÑO 
E INGENIERIA – INDISING S.A.S. y el nuevo Secretario de Planeacion de la nueva administracion municipa de Salamina, donde el objetivo principal de la mesa de trabajo era el de empalmar e informar al 

nuevo gabine, la importacia de la construcccion de la obra del CIC, informar y entregar documentos tecnicos  del  proceso que se a tenido con el contrato de obra e interventoria de la misma, donde se 
logro cruzar informacion con el nuevo supervisor del contrato de obra, el Contratista Informa que el Dia 03 de Enero del 2020 se reflejaron los recursos girados pos la fiducia del segundo giro del 

MInisterio.

26,51%

10,50%

37,01%

0,00% 0,25% 0,25%

Acumulado anterior Durante el periodo Acumulado actual

avance de obra 
%REPROGRAMADO % EJECUTADO
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Secretario de Planeacion, Carlos Curiel

AVANCE DE LA OBRA

 

Formato Dirección de Infraestructura

FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC
FECHA

7/01/2020

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS PUBLICA N° MS-
LP-002-2019

932.100.000,00$                                 
932.100.000,00$                                 

4 MESES

29/11/2019
30/03/2020

Nombre

CC

Nombre: Carlos Curiel Correa

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR FIRMAS

C.C.: 84.079.279

ALCALDE MUNICIPAL
NOMBRE: Luis Ramon Orozco Orozco

C.C.: 85.478.687, de Salamina – Magdalena

INTERVENTOR 
KIRLEND JOSEPH COTES PEREZ 

7.142.674 de Santa Marta

SUPERVISOR MUNICIPAL


