Repiiblica de Colombia
Departamento del Magdalena

Municipio de Salamina

Nit. N® 891780053-9

INFORME MENSUAL DE EJECUCION

CONVENIO N.°_859 DE 2019 _ MINISTERIOMUNICIPIO DE SALAMINA - MAGDALENA

INFORME PERIODO DE EJECUCION MES DE FEBRERO 2021

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS
Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA
PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVEZ

* DE LA EJECUCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION
CIUDADANA- C.1.C, EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA-
MAGDALENA"
UBICACION DEL PROYECTO:

El predio se encuentra ubicado en el

municipio de Salamina en la calle 16 con

carrera 14 A esquina, lote tipo urbano,

Barrio Urbanizacion Simon Bolivar, Zona

<kr

Verde 1
TOTAL, DEL CONVENIO $1.075.900.000
VALORTOTAL oARaEN | APORTES MIN—FONSECON $1.075.900.000
PRIDEEO APORTES MUNICIPIO L
OTROS APORTES
FECHA SUSCRIPCION 21 DE JUNIO DE 2019
FECHA DE TERMINACION DEL CONVENIO | 31 DE MARZO DE 2021
SUPERVISOR DEL CONVENIO CARLOS CURIEL
o s i NOMBRE DESDE  |HASTA
casillas si es necesario) SILVANRESCORCIA | 2110612019 31/12/2019
CARLOS CURIEL2020 | 1/01/2020 311272020
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Repiblica de Colombia
Departamento del Magdalena

Municipio de Salamina
Nit. N” 891780053-9

NOMBRE DESDE  |HASTA

ks CARLOS RAFAEL CURIEL /. o1 31112021
CORREA

REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE P

GUBERNAMENTAL :

FECHA DE APROBACION DE POLIZA INICIAL | 32647-99400004320 ASEGURADORA SOLIDARIA DE

COLOMBIA

FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCION .

gt 29 de Noviembre de 2019
ACTA MODIFICATORIA N° 01 FECHA:

o B - Eso OR 03/0872020
PRORROGAS AL CONVENIO (adjuntar casillas | PRIMERA PRORROGA FECHA: 30/06/2020
M emeces ) FECHA:

FECHA:
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL —
CONVENIO (adjuntar casillas si es necesario)
FECHA:
FECHA'
POLIZA SEGUN ACTUACION FECHA:
{Vigencia nueva del amparo)
FECHA:
VALOR DE ESTUDIOS Y DISENOS $46.605.000
VALOR DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y
- 7.963.000

o [ s
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)

VALOR DE OBRA $932.100.000
VALOR INTERVENTORIA $69.232.000
VALOR ADICIONAL DE OBRA S

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO
> Convenio interadministrativo (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el
convenio fuvo adiciones)
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PORCENTAJ | o on DE

CONCEPTO REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO E DE OBRA PAGO VALOR

PRMER 1. PREVIA SUSCRIPCION DEL CONVENIO. | NO APLICA | 20-08-2019 $107.590.000,00

DESEMBOLSO 2. EXPEDICION DEL REGISTRO
PRESUPUESTAL.

3. EXPEDICION Y APROBACION DE
GARANTIA UNICA

SEGUNDO 1. CERTIFICACION POR PARTE DEL NOAPLICA | 19122019 | $322.770.000,00

DESEMBOLSO SUPERVISOR DEL CONVENIO

DESIGNADO POR EL MUNICIPIO,

DONDE ACREDITE LA SUSCRIPCION

) DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO

DEL CONVENIO.

ACTA DE INICIO DE OBRA.

CERTFIFICACION POR PARTE DEL

SUPERVISOR DESIGNADO POR EL

MINISTERIO EN EL CUMPLIMEENTO

DE LOS REQUISITOS POR PARTE

DEL MUNICIPIO.,

TERCER 1. CERTIFICACION DEL SUPERVISOR | 30% $215.180.000,00
DONDE ACREDITE EL AVANCE DEL
30% EJECUCION DE OBRA. OBRA

2. INFORME POR PARTE DE LA
INTERVENTORIA CON REGISTRO
FOTOGRAFICO.

3. ACTA PARCIAL AVALADA POR EL
INTERVENTOR.

4. CERTFIFICADO DE PAGO O
CONTRATO SUSCRITO CON LA

EMPRESA CERTIFICADORA DE RETIE

o Y RETILAP-

5. CERTFICACION DE CUMPLIMIENTO
DE REQUISITOS POR PARTE DEL
SUPERVISOR DEL CONVENOIO
DESIGNADO POR EL MINISTERIO.

CUARTO 1. CERTIFICACION DEL SUPERVISOR | 60% DE $215.180.000,00

DESEMBOLSO DESIGNADO POR EL MUNICIPIO AVANCE DE
DONDE ACREDITE EL AVANCEDEL | (o
60% EJECUCION DE OBRA.

2. INFORME POR PARTE DE LA
INTERVENTORIA CON REGISTRO
FOTOGRAFICO.

3. ACTAPARCIAL AVALADA POR EL
INTERVENTOR.
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Repiblica de Colombia
Departamento del Magdalena

Municipio de Salamina
Nit. N® 891780053-9

4. CERTFICACION DE CUMPLIMIENTO
DE REQUISITOS POR PARTE DEL
SUPERVISOR DEL CONVENOIO
DESIGNADO POR EL MINISTERIO.

QUINTO 1. CERTIFICACION DEL SUPERVISOR 100% DE $215,180.000,00

DESEMBOLSO DESIGNADO POR EL MUNICIPIO EJECUCION
DONDE ACREDITE EL AVANCE DEL DE LA OBRA
60% EJECUCION DE OBRA.

2. INFORME POR PARTE DE LA
INTERVENTORIA CON REGISTRO
FOTOGRAFICO.

ACTAFINAL AVALADA POREL
INTERVENTOR.
4. CERTFICACION DE CUMPLIMIENTO
. DE REQUISITOS POR PARTE DEL
SUPERVISOR DEL CONVENOIO
DESIGNADO POR EL MINISTERIO

TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME $ 430,360.000,00

TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (seg(in informacion
de conlratacion derivada)

3. POLIZA CONVENIO

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

POLIZA No. AMPAROS As\éhelbm VIGENCIAS
. FECHA INICIO | FECHA FINAL
No. 42319 Cumplimiento $215.180.000,00| 27/07/2020 | 30/04/2021
' Calidad de servicio $215.180.000,00| 27/07/2020 | 30/0412021
4. INFORMACION CONTRATACION DERIVADA
> _Contrato de Ejecucion de Estudios y disefios
DESCRIPCION OBJETO VALOR
EL INTERVENTOR SE OBLIGA PARA
. 18 CON EL MUNICIPIO PARA $46.605.000,00
“REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS
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DE UN CENTRO DE INTEGRACION
CIUDADANA -CIC DEL MUNICIPIO
DE SALAMINA.
Adicional en valor
(adjuntar celdas si es
necesario)
CARLOS ARBERTO AMELLA
Nombre contratista | CONTRERAS
C.C.#72.244.41
Fecha de Acta de
. ik dol coatrad 03-10-2019
Suspensiones y
reiniclos (adjunt SUSPENSION DD/MM/AAAA
celdas si es necesario) [REINICIO DD/MMAAAA
s 4 TR
del terminacion 48 10-2019
VALOR TOTAL CONTRATADO: $46.605.000,00
COMPARIA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
ASEGURADORA
POLIZA N°
320-47-994000018952
. FECHA DE LA POLIZA 08/10/2019
> _Contrato de Ejecucion de Interventoria Estudios y disefios
DESCRIPCION OBJETO VALOR
EL INTERVENTOR SE OBLIGA PARA
CON EL MUNICIPIO PARA REALIZAR
N°181 LA" INTERVENTORIA TECNICA, %27 963.000,00
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE
UN CEMNTRO DE INTEGRACION
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CIUDADANA-CIC, MUNICIPIO DE
SALAMINA, MAGDALENA.
Adicional en valor
(adjuntar celdas si es
necesario)
LORENS VILLANUEVA MARTINEZ
Nombre contratista
C.C. 1.085.228.495
Fecha de Acta de
inicio del 3-10-2019
o Prorrogas,
Suspensiones y
reinicios (adjuntar
celdas si es necesario)
Fecha de terminacion
del Contrat 18-10-2019
VALOR TOTAL CONTRATADO: $27.963.000,00
COMPARNIA COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
ASEGURADORA
POLIZA N° Péliza Unica de cumplimiento N° BQ-100024163
FECHA DE LA POLEZA
08/10/2019
» Contrato de Ejecucion de obra
DESCRIPCION OBJETO VALOR
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
e 2019 | INTEGRACION CIUDADANA $932.100.000,00
MUNICIPIO DE SALAMINA
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MAESTRES & SANCHEZ S.A.S NIT
900924860-8
Nombre confratista
REP, LUIS ALBERTO QUIROZ CC.
1.082.243.763
Fecha de Acta de
i 29-11-2019
PRORROGA 3111072020
® Profrogas, SUSPENSION 19/03/2020
Suspensiones y
g REINICIO 16/06/2020
m {adjuniar
celdas si es necesario) | OTRO Sl 29/06/2020
OTRO SI 211112020
Fecha de terminacion
del Contrato -1
VALOR TOTAL CONTRATADO: $1.325.900.000,00
COMPANIA
ASEGURADORA EQUIDAD SEGUROS
POLIZAN® Péliza Responsabilidad Civil Extracontractual N° AA014011
. expedidas por la compania LA EQUIDAD SEGUROS O.C.
FECHA DE LA POLIZA
17-09-2020
> Conirato de Ejecucion de Interventoria de obra
DESCRIPCION OBJETO VALOR
R EL INTERVENTOR SE OBLIGA
N°216 PARA CON EL MUNICIPIO A $69.232.000,00
REALIZAR LA INTERVENTORIA
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TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PARA LA
CONSTRUCCION DE
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
INTEGRACION CIUDADANA
MUNICIPIO DE  SALAMINA-
MAGDALENA

Adicional en valor

(adjuntar celdas si es

necesario)

(Si hacen parte del

convenio)
INVERSIONES DISENO E
INGENIERIA - INDISING S.A.S. NIT:
900.543.271-4

Homsinx contrats REP. KIRLEND JOSEPH COTES
PEREZ C.C7.141.674

Fecha de Acta de inicio

del cascbvats 29-11-2019

Suspensiones

s s junt SUSPENSION | 19/03/2020
( -

celdas si es necesario)  [REINICIO 16/06/2020
OTRO SI 29/06/2020
OTRO SI 211172020

Fecha de terminacion

del Contrato R

VALOR TOTAL CONTRATADO: $.69.232.000,00
COMPANIA ASEGURADORA
EQUIDAD SEGUROS
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Repiblica de Colombia
Departamento del Magdalena
Municipio de Salamina

Nit. N® 891780053-9

Pliza Unica de cumplimiento N° AAD14012 expedidas por a
compaiiia LA EQUIDAD SEGUROS O.C

17-08-2020

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:
FECHA DEL ULTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: 1172021
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA
INFORME FINANCIERO

SALDO DE LA CUENTA BANCARIA
ACTIVIDADES DEL PROYECTO

OTROS

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO:

La imformacion que se regisira a confinuacion debe ser
suministrada por Ia Intervenioria;

% REPROGRAMADO DE EJECUCION DE OBRA 70.00%

% EJECUTADO DE OBRA 0%

% AVANCE DE MES1 |MES2 |MES3 |MES4 | MES5 |MESG |MES7 |MESS |MES9 |MES10 |MES11 | MES 12
OBRA POR MES 0,03%
ANO ACTUAL i

PORCENTAJE (%)

% % % % % % % % % %

INFORME: # 2-2021

AVANCE: 0,03%

AVANCE TOTAL: 70.05%

ESTADO: EL CONTRATISTA SIGUE CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS CONTRATADAS
PERO NO HA SIDO REPRESENTATIVO SU AVANCE DE EJECUCION DE OBRA, SE SIGUE
APLICANDO LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD. EN EL PRESENTE MES EL
CONTRATISTA REALIZA EL LEVANTAMIENTO DEL MURO DE TARIMAS Y GRADAS, LAS
COLUMNAS DE LA ESTRUCTURA METALICA ESTAN HINCADAS-.

INFORME DE ACTIVIDADES

EL CONTRATISTA EN EL PRESENTE MES INSTALA COLUMNAS DE LA ESTRUCTURA
METALICA Y SE ESTA A LA ESPERA DE LA GRUA PARA EL HINCADO DE LA ESTRUCTURA,
EL CONTRATISTA LEVANTA MUROS DE LAS GRADAS Y DE LA TARIMA. SE SIGUEN
APLICANDO LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD TALES COMO USO DE TAPABOCAS,
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TOMA DE TEMPERATURA, DESINFECCION DE BOTAS, LAVADO DE WOS CAISA 3 HRAS,
DISTANCIAMIENTO SOCIAL AL REALIZAR ACTIVIDADES. ESTE INFORME NO ESTA
SOPORTADO POR LOS INFORMES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA.

NOTA:

EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 SE REALIZA UN COMITE CON INTERVENTORIA, CONTRATISTA Y SECRETARIA
DE PLANEACION Y SE ANEXA EL ACTA EN ESTE INFORME.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronoldgico)

41022021 6/2/2021 AM 6/212021PM | 8/2/2021 AM | 8/2/2021PM | 9/2/2021
11/02/2021 137212021 14/2/202 15/2/2021 16/2/2021 18/212021
20/02/2021 231212021 25/2/202 27/212021 AM | 27/2/2021 PM

8. REGISTRO FOTOGRAFICO

“Salamina Avanza 2020-2023"

Czlle 7 # 2 -13 Palacio Municipal — Salamina Magdalena
E-mail: contactenos@salamina-magdalena.gov.co
Cel. 3015442786 Cddige Postal 474070



Repiiblica de Colombia
Departamento del Magdalena
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Nit. N” 891780053-9

9. SUPERVISOR MUNICIPIO

SE REITERA AL CONTRATISTA NUESTRA PREOCUPACION
SOBRE EL AVANCE EN LAS ACTIVIDADES DE LA OBRA
CONTRATADA. EN OBRA SIGUE FALTANDO MATERIALES Y
AUMENTO DE PERSONAL PARA CULMINAR LA OBRA EN EL
TIEMPO ESTABLECIDO QUE ES HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021,

SE RECOMIENDA TENER MUY PENDIENTE LA FLICION DE LA
. ESTRUCTURA Y LAMINAS DE LA CUBIERTA, YA QUE ESTAES
UNA ZONA DONDE SE PRESENTAN FUERTES VIENTOS. ES
IMPORTANTE PARA AVANZAR SIGNIFICATIVAMENTE PARA QUE
EL CONTRATISTA CUMPLA CON LAS ACTIVIDADES
PROGRAMADAS Y ASI PUEDA AUMENTAR EL AVANCE DE LA
OBRA EN EJECUCION Y SE LOGRE CULMINAR LA OBRA EN EL
TEMPO CONVENIDO.

B @iy

2
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